



Operation Number: **PR-L1101**
 Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
 Last Update: **10/4/2016**
 PMR Validation Stage: **Draft**

Chief of Operations validation date: **10/19/2016**
 Division Chief validation date:
 Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Public Investment Management Program	Loan Number:	3628/OC-PR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE HACIENDA		
Team Leader:	Theinhardt,Jean Eric	Sector/Subsector:	REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Policy Base Loan	Country:	PARAGUAY
Borrower:	REPUBLICA DE PARAGUAY	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PR-L1101	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$0.00		\$200,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PR-L1101	\$200,000,000.00	\$100,000,000.00	50.00%	\$100,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

1 Componente II - Fortalecimiento del marco estratégico, legal e institucional del SNIP										
Outcome:										
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2018	EOP		
1.0 Número de proyectos de inversión pública en Banco de Proyecto con dictamen de viabilidad que cuentan con estudios de pre inversión a nivel de perfil.		#	25.00	2015			P	75.00	100.00	
	P(a)									
	A									
1.1 Número de proyectos con información de monitoreo físico realizados por la DSIP		#	5.00	2015			P	25.00	35.00	
	P(a)									
	A									
2 Componente III. Mejoramiento de las capacidades para de la gestión de los programas de inversión pública										
Outcome:										
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017	2018	EOP	
2.0 Número de proyectos de inversión pública en Banco de Proyecto con dictamen de viabilidad que cuentan con estudios de pre inversión a nivel de perfil		#	6.00	2014			P	5.00	4.00	
	P(a)									
	A									
2.1 Tiempo promedio de aprobación de proyectos de inversión pública		Días	60.00	2015			P	50.00	40.00	
	P(a)									
	A									
2.2 Número de personas capacitadas por el SNIP en gestión de proyectos		#	256.00	2015			P	456.00	556.00	
	P(a)									
	A									

2.3 Recursos destinados al Fondo de Pre Inversión	Gs. Millones	2,000.00	2015			P	6,000.00	8,000.00	
						P(a)			
						A			
2.4 Sobrecosto promedio de proyectos de inversión pública.	%	46.00	2015			P	46.00	45.00	
						P(a)			
						A			
2.5 Tiempo promedio de licitación de proyectos de infraestructura pública	Dias	120.00	2015			P	110.00	100.00	
						P(a)			
						A			

Outcome: 3 Componente IV. Desarrollo de APP para el financiamiento y la gestión de la inversión pública

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017	2018	EOP	
3.0 Monto total de inversión de proyectos públicos aprobados bajo la modalidad de APP		USD millones	0.00	2015			P	400.00	500.00	
							P(a)			
							A			

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente II: Fortalecimiento del marco estratégico, legal e institucional del SNIP		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Plan Nacional de Desarrollo (PND) "Paraguay 2030", que establezca una visión país al 2030, y que defina objetivos y metas de largo plazo al cual se alineen los programas y proyectos de inversión pública, así como las estrategias de desarrollo y los mecanismos para su implementación, seguimiento y evaluación, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo.	Decreto	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Decreto del Poder Ejecutivo que establece que la formulación de los presupuestos institucionales a ser utilizados para la elaboración del PGN debe estar vinculado con el PND, aprobado.	Decreto	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Propuesta de Proyecto de Ley de Inversión Pública que establezca los principios rectores que regulan el SNIP y que contenga: (i) el objeto y ámbito de aplicación de la ley; (ii) la conformación del SNIP y los roles institucionales; (iii) los principios y objetivos del SNIP; (iv) las fases o etapas del ciclo de inversión pública; y (v) la herramienta informática consolidando la información relacionada a los proyectos desde su etapa de pre-inversión hasta la evaluación ex post, aprobado por el EEN.	Propuesta de Proyecto de Ley	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Proyecto de Ley de Inversión Pública, remitido al Congreso.	Proyecto de Ley	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Decreto del Poder Ejecutivo que complementa y ajusta el marco regulatorio actual del SNIP para adecuarlo a los principios rectores y disposiciones definidos en la propuesta de Proyecto de Ley de Inversión Pública aprobada por el EEN, que contenga: (i) una adecuación, armonización y/o consolidación de decretos y directivas existentes; y (ii) una revisión de la tipología de proyectos; aprobado.	Decreto	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Plan de Fortalecimiento Institucional de la DSIP, implementándose de acuerdo con su cronograma.	Informe de avance	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00

Plan de Fortalecimiento Institucional de la DSIP, incluyendo un cronograma para su implementación y medidas para: (i) optimizar los procesos de la DSIP para un funcionamiento más eficiente del SNIP; (ii) mejorar el sistema de información de la DSIP para la gestión y el monitoreo de proyectos de inversión pública; y (iii) aplicar metodologías sectoriales de formulación de proyectos de inversión pública, aprobado por Resolución Ministerial.	Resolucion	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Componente III. Mejoramiento de las capacidades para de la gestión de los programas de inversión pública		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Plan de Fortalecimiento de los RRHH, con acciones orientadas a dotar de capacidades técnicas a los cuadros del MH y de los OEE en las etapas del ciclo de inversión de los proyectos de inversión pública (incluyendo identificación, formulación, evaluación ex ante, planificación, ejecución, monitoreo y evaluación ex post), y con su correspondiente cronograma de implementación, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo.	Decreto	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Plan de Fortalecimiento de capacidades técnicas en el ciclo de inversión, en implementación de acuerdo con su cronograma.	Informe de Avance	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Decreto del Poder Ejecutivo que establece la capitalización del Fondo de Pre inversión, indicando, entre otros, el monto estimado para tal capitalización y las fuentes de su financiamiento, aprobado.	Decreto	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Reglamento para el funcionamiento del Fondo de Pre-inversión, incluyendo disposiciones sobre: (i) objetivo del Fondo, (ii) definición del órgano encargado de ejercer su administración así como sus funciones y atribuciones; (iii) beneficiarios elegibles, (iv) tipos de estudios que podrán financiarse con los recursos del Fondo, (v) criterios de selección de estudios, (vi) procedimientos para el seguimiento y evaluación de estudios financiados; y (vii) directrices para garantizar la calidad de los estudios financiados con recursos del Fondo, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo.	Decreto	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Decreto del Poder Ejecutivo que establezca procesos simplificados para licitar con mayor eficiencia y transparencia los proyectos de infraestructura pública, aprobado.	Decreto	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Resolución Ministerial que crea una Dirección especializada para la gestión exclusiva de proyectos estratégicos en las fases de pre inversión e inversión, aprobada.	Resolución	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Proceso de licitación simplificado para al menos un proyecto de infraestructura pública, iniciado.	Informe de reporte	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00

Dirección especializada dotada de personal y recursos, en funcionamiento.	Informe de Actividades	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Al menos un proyecto estratégico encomendado a la Dirección especializada para la realización de los estudios de pre-inversión correspondientes, identificado.	Resolución	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Componente IV. Desarrollo de APP para el financiamiento y la gestión de la inversión pública		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Estudios de pre-factibilidad de al menos dos proyectos de APP, con dictamen de viabilidad de la DSIP del MH.	Dictamen	P	2.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Bases y condiciones de licitación de al menos un proyecto de APP, publicadas.	Publicación	P	1.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00

Total Cost		Total Cost
	P	
	P(a)	
	A	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.