

Costa Rica FCPF REDD READINESS (P123702)

FCPF only: Readiness Package Assessment

30-Nov-2015

CR-FONAFIFO-4409-CS-QCBS / Registro de reducción de emisiones REDD+ para avanzar hacia el registro de la C-Neutralidad.	TF / A2303		Post		Quality And Cost-Based Selection	Open - National		150,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-19	2018-08-09	2018-08-22	2018-10-20	2018-10-31	2018-11-21	2018-11-29	2019-03-29
---	------------	--	------	--	----------------------------------	-----------------	--	------------	------	------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
No objeción No. 027-2014 / Formulación de la estrategia de control, protección forestal, control de la tala ilegal en Costa Rica	TF / 12692		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	0.00	49,900.00	Signed					2014-05-07		2014-06-11		
No. 031-2014 / Desarrollo de un sistema digital de cadena de custodia aprovechamiento forestal con base en estrategia control tala ilegal	TF / 12692		Prior	Direct Selection	Direct	N	0.00	54,516.00	Signed							2014-08-21		
CR-FONAFIFO-1967-CS-INDV / Apoyo en comunicación para el lanzamiento al desarrollo de la Estrategia REDD+, 2018.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-06	2018-04-24			2018-05-15		2018-06-19		2018-12-16
CR-FONAFIFO-1881-CS-INDV / Apoyo a la Estrategia REDD+ 2016.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		24,000.00	0.00	Under Implementation	2016-11-01	2016-11-11			2016-12-02		2017-01-06		2017-07-05
CR-FONAFIFO-1893-CS-INDV / Apoyo legal al sector sociedad civil y terrenos en sobreeso.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-18	2017-06-06			2017-06-27		2017-08-01		2018-01-28
CR-FONAFIFO-1895-CS-INDV / Fortalecimiento para el desarrollo del sistema multicriterio y modelo de decisiones geoespacial, que permita la ubicación y aplicación de los criterios de priorización e impacto del PSA.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-23	2017-05-11			2017-06-01		2017-07-06		2018-01-02
CR-FONAFIFO-1896-CS-INDV / Comprobación de campo para la priorización del PSA.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-03	2017-07-13			2017-08-03		2017-09-07		2018-03-06
CR-FONAFIFO-1899-CS-INDV / Apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SMODICUTE)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-01	2017-07-20			2017-08-10		2017-09-14		2018-03-13
CR-FONAFIFO-1900-CS-INDV / Actualización del Sistema de Indicaciones Ambientales del CENICA para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SMODICUTE)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Under Implementation	2017-05-10	2017-06-29	2017-06-28		2017-07-19		2017-08-23		2018-02-19
CR-FONAFIFO-1902-CS-INDV / Fiscalización de las actividades forestales ampliando inspecciones a proyectos regenerales, 2017	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Under Implementation	2017-06-21	2017-08-09			2017-08-30		2017-10-04		2018-04-02
CR-FONAFIFO-1904-CS-INDV / Fiscalización de las actividades forestales ampliando inspecciones a proyectos regenerales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Under Implementation	2017-05-24	2017-07-12			2017-08-02		2017-09-06		2018-03-05
CR-FONAFIFO-1910-CS-INDV / Digitalización de áreas de bosque y base de datos de planes de manejo forestal 1997-2014	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-01	2017-07-20			2017-08-10		2017-09-14		2018-03-13
CR-FONAFIFO-1959-CS-INDV / Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de capítulo indígena y capítulo ASP) (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Under Implementation	2017-04-05	2017-05-24			2017-06-14		2017-07-19		2018-01-15
CR-FONAFIFO-1967-CS-INDV / Actualización del Portal del SINA	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Under Implementation	2017-06-22	2017-06-30	2017-08-10		2017-08-31		2017-10-05		2018-04-03
CR-FONAFIFO-1973-CS-INDV / Articulación de resultados de consultoría del sector forestal a la estrategia REDD+ (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-22	2018-01-10			2018-01-31		2018-03-07		2018-09-03
CR-FONAFIFO-1977-CS-INDV / Apoyo legal a procesos internos en Fonfijo para el ingreso de contratos de PSA, en el marco de la implementación del Programa Reducción de Emisiones 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		42,400.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-12	2017-05-31			2017-06-21		2017-07-26		2018-01-02
CR-FONAFIFO-2119-CS-INDV / Diseño e implementación de la estrategia de comunicación del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINA)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-29	2017-08-17			2017-09-07		2017-10-12		2018-04-10
CR-FONAFIFO-2482-CS-INDV / Fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+ 2017	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-23	2017-05-11			2017-06-01		2017-07-06		2018-01-02

CR-FONAFIFO-1901-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambio de uso de la tierra y ecosistemas	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		48,000.00	0.00	Under Implementation	2017-05-31	2017-07-19	2017-08-09	2017-04-28	2017-08-13	2018-03-12
CR-FONAFIFO-2083-CS-CDS / Auditoría Financiera de la Donación TF-0A2303 (2018)	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		6,500.00	0.00	Cancelled	2018-03-13	2018-03-23			2018-05-27	2018-11-23
CR-FONAFIFO-1980-CS-CDS / Desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo y verificación para plantaciones forestales y árboles en sistemas agroforestales, financiados con el programa de Pago por Servicios Ambientales (2017)	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct		168,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-14	2017-06-24			2017-08-28	2018-02-24
CR-FONAFIFO-1912-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradación.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-28	2017-06-16	2017-07-07		2017-08-11	2018-02-07
CR-FONAFIFO-1883-CS-INDV / Apoyo administrativo a la donación para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017-2018	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		75,000.00	0.00	Cancelled	2017-12-28	2018-01-07	2018-01-28		2018-03-04	2018-08-31
CR-FONAFIFO-1866-CS-INDV / Apoyo en comunicación para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		48,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-28	2016-11-07	2016-11-28		2017-01-02	2017-07-01
CR-FONAFIFO-1884-CS-INDV / Asesoría en aspectos indígenas para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Cancelled	2016-11-17	2016-11-27	2016-12-18		2017-01-22	2017-07-21
CR-FONAFIFO-1989-CS-INDV / Apoyo al sistema de MRV 2017	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		48,000.00	0.00	Cancelled	2017-01-11	2017-01-21	2017-02-11		2017-03-18	2017-09-14
CR-FONAFIFO-4399-CS-INDV / Apoyo al sistema de MRV para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		48,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-21	2017-05-09	2017-05-30		2017-07-04	2017-12-31
CR-FONAFIFO-1870-CS-INDV / Coordinación Estrategia REDD+ para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+ 2017	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-13	2016-10-23	2016-11-13		2016-12-18	2017-06-16
CR-FONAFIFO-4357-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		45,000.00	0.00	Cancelled	2017-01-03	2017-01-13	2017-02-03		2017-03-10	2017-09-08
CR-FONAFIFO-4403-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-22	2017-05-10	2017-05-31		2017-07-05	2018-01-01
CR-FONAFIFO-1885-CS-INDV / Asesor legal para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Cancelled	2016-12-20	2016-12-30	2017-01-20		2017-02-24	2017-08-23
CR-FONAFIFO-2056-CS-OCBS / Modelo espacial como herramienta de sustento para la Estrategia REDD+, con énfasis en el riesgo de desertificación y beneficios no carbono	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct		150,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-19	2016-10-29			2017-01-02	2017-07-01
CR-FONAFIFO-2049-CS-CDS / Registro de reducciones de emisiones REDD+ Para avanzar hacia el registro de la C-Neutralidad.	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct		198,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-30	2017-06-09			2017-08-13	2018-02-09
CR-FONAFIFO-4397-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradación.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-10	2017-01-20	2017-02-10	2017-01-23	2017-03-17	2017-09-13
CR-FONAFIFO-4394-CS-INDV / Apoyo en comunicación y coordinación del componente social para el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		48,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-26	2017-02-05	2017-02-26	2017-01-25	2017-04-02	2017-09-29
CR-FONAFIFO-4396-CS-INDV / Asesoría en aspectos indígenas para el fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-25	2017-02-04	2017-02-25	2017-01-24	2017-04-01	2017-09-28
CR-FONAFIFO-4398-CS-INDV / Apoyo a la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		24,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-25	2017-02-04	2017-02-25		2017-04-01	2017-09-28
CR-FONAFIFO-4401-CS-INDV / Coordinación Estrategia REDD+ para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-26	2017-02-05	2017-02-26	2017-01-24	2017-04-02	2017-09-29
CR-FONAFIFO-4404-CS-INDV / Asesor legal para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-18	2017-01-28	2017-02-18	2017-01-23	2017-03-25	2017-09-21

CR-FONAFIFO-1889-CS-INDV / Desarrollo de modelo de negocio en construcción.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		62,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-04	2017-05-23	2017-06-13	2017-07-18	2018-01-14
CR-FONAFIFO-1891-CS-INDV / Desarrollo de modelo de negocio en muestreo.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		58,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-01	2017-06-19	2017-07-10	2017-08-14	2018-02-10
CR-FONAFIFO-4393-CS-INDV / Apoyo administrativo a la donación para el fortalecimiento al desarrollo de la estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		75,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-11	2017-01-21	2017-02-11	2017-03-18	2017-09-14
CR-FONAFIFO-1892-CS-INDV / Desarrollo de un plan que permita incorporar el enfoque de género, dentro de las actividades de preparación de REDD+ en forma equitativa.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-30	2017-05-18	2017-06-08	2017-07-13	2018-01-09
CR-FONAFIFO-1985-CS-INDV / Catastro para el manejo de información de terrenos privados en áreas silvestres protegidas, con problemas de titulación de tierras (2017).	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,500.00	0.00	Cancelled	2017-10-26	2017-12-14	2018-01-04	2018-02-08	2018-08-07
CR-FONAFIFO-1964-CS-INDV / Catastro para el manejo de información de terrenos privados en áreas silvestres protegidas, con problemas de titulación de tierras (2016).	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-15	2017-05-03	2017-05-24	2017-06-28	2017-12-25
CR-FONAFIFO-1894-CS-INDV / Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de indicadores de capacitación. (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-02	2017-06-20	2017-07-11	2017-08-15	2018-02-11
CR-FONAFIFO-11249-CS-INDV / Desarrollo de un marco de contabilidad para los productos maderables ("Harvested wood products") para guiar la estrategia de incremento de uso de la madera.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11
CR-FONAFIFO-1897-CS-INDV / Elaboración de diagnóstico para identificar los riesgos que deben tener un sistema de alerta temprana de incendios en áreas forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-03	2017-06-21	2017-07-12	2017-08-16	2018-02-12
CR-FONAFIFO-1898-CS-INDV / Diseño del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (Sistema Alerta Temprana).	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		55,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-11	2017-06-29	2017-07-20	2017-08-24	2018-02-20
CR-FONAFIFO-1974-CS-INDV / Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2016)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-22	2017-05-10	2017-05-31	2017-07-05	2018-01-01
CR-FONAFIFO-1975-CS-INDV / Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		55,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-14	2018-01-02	2018-01-23	2018-02-27	2018-08-26
CR-FONAFIFO-1911-CS-INDV / Diseño experimental y análisis para la estimación del impacto del aprovechamiento forestal de bosques naturales sobre el stock de carbono e indicadores de biodiversidad.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-31	2017-05-19	2017-06-09	2017-07-14	2018-01-10
CR-FONAFIFO-1906-CS-INDV / Creación de Geobase de datos de establecimiento de nivel de referencia.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-31	2017-07-19	2017-08-09	2017-09-13	2018-03-12
CR-FONAFIFO-1907-CS-INDV / Diseño establecimiento y análisis de la información para estimación del stock de carbono en plantaciones forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-07-03	2017-08-21	2017-09-11	2017-10-16	2018-04-14
CR-FONAFIFO-1908-CS-INDV / Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en teca.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-08	2017-07-27	2017-08-17	2017-09-21	2018-03-20
CR-FONAFIFO-1908-CS-INDV / Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en médula.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-25	2017-07-13	2017-08-03	2017-09-07	2018-03-06
CR-FONAFIFO-1976-CS-INDV / Establecimiento de 2000 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en otras especies forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		85,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-01	2017-12-20	2018-01-10	2018-02-14	2018-08-13
CR-FONAFIFO-1905-CS-INDV / Digitalización de las plantadas con PSA 1997-2010	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-18	2017-07-06	2017-07-27	2017-08-31	2018-02-27

CR-FONAFIFO-1913-CS-INDV / Sistematizaci3n y desarrollo de los planes de gesti3n, para la incorporaci3n de las restantes medidas de mitigaci3n de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones Manejo Forestal Sostenible	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Canceled	2017-04-03	2017-05-22	2017-06-12	2017-07-17	2018-01-13
CR-FONAFIFO-1914-CS-INDV / Sistematizaci3n y desarrollo de los planes de gesti3n, para la incorporaci3n de las restantes medidas de mitigaci3n de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones en Plantaciones.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Canceled	2017-04-03	2017-05-22	2017-06-12	2017-07-17	2018-01-13
CR-FONAFIFO-1967-CS-INDV / Sistematizaci3n y coordinaci3n de los planes de acci3n, para el fortalecimiento de las actividades de manejo sostenible y degradaci3n y aumento de las reservas de carbono en plantaciones forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Canceled	2017-05-02	2017-06-20	2017-07-11	2017-08-15	2018-02-11
CR-FONAFIFO-11335-CS-INDV / Visita de campo de 617 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-01	2017-06-12	2018-01-19	2018-02-09	2018-03-16
CR-FONAFIFO-11336-CS-INDV / Visita de campo de 618 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona C	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-01	2017-06-12	2018-01-19	2018-02-09	2018-03-16
CR-FONAFIFO-11341-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona A.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		47,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01		2018-01-19	2018-02-09	2018-03-16
CR-FONAFIFO-11342-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		47,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30		2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15
CR-FONAFIFO-11343-CS-INDV / Verificaci3n de campo de parcelas temporales de degradaci3n en 45 bosques primarios y 102 bosques secundarios	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30		2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15
CR-FONAFIFO-1961-CS-INDV / Fortalecimiento del Sistema de Informaci3n de los Recursos Forestales (SIREFOR)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Canceled	2017-03-30	2017-05-18	2017-06-08	2017-07-13	2018-01-09
CR-FONAFIFO-1962-CS-INDV / Fortalecimiento del Sistema de Informaci3n de los Recursos Forestales (SIREFOR) (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Canceled	2017-06-14	2017-08-02	2017-08-23	2017-09-27	2018-03-26
CR-FONAFIFO-11345-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambios de uso de la tierra y ecosistemas. (2018)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		38,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30		2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15
CR-FONAFIFO-11548-CS-INDV / Preparaci3n de actores locales interesados en la conformaci3n de los comit3s de vigilancia de recursos naturales (COVIRENAS) como parte de la participaci3n ciudadana en el control y vigilancia de la tala ilegal y la biodiversidad, dentro y fuera de ellas.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06		2018-01-24	2018-02-14	2018-03-21
CR-FONAFIFO-11557-CS-INDV / Coordinaci3n general de la implementaci3n del plan de mejora para el Nivel de Referencia (Plantaciones Forestales, Bosque Secundario, Degradaci3n Forestal)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		55,000.00	0.00	Under Implementation	2017-07-26	2017-06-06	2017-08-05	2017-08-26	2017-09-30
CR-FONAFIFO-1960-CS-INDV / Fortalecimiento de las capacidades del sistema de trazabilidad de los productos (M3Jols de Industria Forestal) (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Canceled	2017-03-28		2017-05-16	2017-06-06	2017-07-11
CR-FONAFIFO-11330-CS-INDV / Evaluaci3n visual multitemporal del uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5.083 puntos en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-10-31	2017-06-30	2017-12-19	2018-01-09	2018-02-13
CR-FONAFIFO-11331-CS-INDV / Evaluaci3n visual multitemporal del uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5.083 puntos en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-06-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15
CR-FONAFIFO-11333-CS-INDV / Estimaci3n de la relaci3n densidad de copas / stock de carbono (utilizando parcelas de muestra NF)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-02		2017-12-21	2018-01-11	2018-02-15

CR-FONAFIFO-11338-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona C	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11
CR-FONAFIFO-11340-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios, en zona D	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-29	2018-01-17	2018-02-07	2018-03-14	2018-09-10
CR-FONAFIFO-11346-CS-INDV / Elaboración del mapa de uso y cobertura de la tierra ab 2018	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		38,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11
CR-FONAFIFO-11334-CS-INDV / Visita de campo de 617 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-29	2017-06-12	2018-01-17	2018-02-07	2018-03-14
CR-FONAFIFO-11337-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11
CR-FONAFIFO-11338-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-29	2018-01-17	2018-02-07	2018-03-14	2018-09-10
CR-FONAFIFO-11563-CS-CDS / Desarrollo de cadena de custodia para el aprovechamiento forestal como insumos estadísticos asociados y manejados sobre una plataforma portal web en el SIREFOR.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		150,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-23	2017-06-30	2017-12-03	2018-02-06	2018-08-05
CR-FONAFIFO-22889-CS-INDV / Apoyo en comunicacib y coordinacib del componente social para el proceso de consulta del capítulo indígena de la Estrategia REDD+, adendum Natalia Diaz.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		20,000.00	0.00	Under Implementation	2017-09-13	2017-10-23	2017-09-23	2017-10-14	2017-11-18
CR-FONAFIFO-22892-CS-INDV / Asesor indígena para la fase final del capítulo de la Estrategia REDD+, Adendum Levi Sucre	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		20,000.00	0.00	Under Implementation	2017-09-29	2017-10-20	2017-10-09	2017-10-30	2017-12-04
CR-FONAFIFO-2061-CS-CDS / Etapa de finalizaci3n del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validaci3n de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Chona Kicha	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		49,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-31	2017-11-10		2018-01-14	2018-07-13
CR-FONAFIFO-2069-CS-CDS / Desarrollo del plan de consulta SALITRE	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		35,000.00	0.00	Cancelled	2017-07-13	2017-07-23		2017-09-26	2018-03-25
CR-FONAFIFO-2060-CS-CDS / Desarrollo del plan de consulta TERRABA	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		35,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-27	2017-05-07		2017-07-11	2018-01-07
CR-FONAFIFO-22893-CS-CDS / Etapa de finalizaci3n del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validaci3n de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Bonuca.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		26,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-16	2017-10-12	2017-11-26	2018-01-30	2018-07-29
CR-FONAFIFO-22894-CS-CDS / Etapa de finalizaci3n del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validaci3n de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Ujarras.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		14,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-16	2017-10-12	2017-11-26	2018-01-30	2018-07-29
CR-FONAFIFO-22895-CS-CDS / Etapa de finalizaci3n del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validaci3n de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Cabagra	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		26,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-10-12	2017-12-10	2018-02-13	2018-08-12
CR-FONAFIFO-22896-CS-CDS / Etapa de finalizaci3n del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validaci3n de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el Bloque Regional Pacifico Sur.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-10-12	2017-12-10	2018-02-13	2018-08-12
CR-FONAFIFO-22897-CS-CDS / Etapa de finalizaci3n del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validaci3n de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Rey Cune	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		26,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-10-12	2017-12-10	2018-02-13	2018-08-12

CR-FONAFIFO-22898-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Zapotlán	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		10,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-10-10	2017-12-10			2018-02-13	2018-06-12
CR-FONAFIFO-22899-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Matambu	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		10,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-10-12	2017-12-10			2018-02-13	2018-06-12
CR-FONAFIFO-22900-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Malecu.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		9,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30		2017-12-10			2018-02-13	2018-06-12
CR-FONAFIFO-26838-CS-CDS / Acompañamiento técnico y científico a la secretaría REDD+, para dar cumplimiento a las observaciones de la resolución CNU/UC00162 y atender las recomendaciones del resumen del Presidente de la reunión del Fondo de Carbono M4 (Winrock)	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		195,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-01	2017-10-04	2017-11-11			2018-01-15	2018-07-14
CR-FONAFIFO-4406-CS-CDS / Acompañamiento técnico y científico a la secretaría REDD+, para dar cumplimiento a las observaciones de la resolución CNU/UC00162 y atender las recomendaciones del resumen del Presidente de la reunión del Fondo de Carbono M4	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		185,000.00	0.00	Cancelled	2017-02-22		2017-03-04			2017-05-08	2017-11-04
CR-FONAFIFO-11236-CS-INDV / Sistema para la Gestión de la Tenencia de la Tierra en Terrenos Patrimonio Natural del Estado y Ases. Silvestres Propagadas del Sistema Nacional de Ases de Conservación	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		80,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-31		2018-03-14	2018-03-15		2018-03-22	2019-03-12
CR-FONAFIFO-2064-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San José y Nicoya 2016.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		34,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-12		2017-05-31	2017-06-21		2017-07-26	2018-01-22
CR-FONAFIFO-2066-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San José y Nicoya 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		34,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-23		2018-01-11	2018-02-01		2018-03-08	2018-09-04
CR-FONAFIFO-2067-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		34,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-29		2018-01-17	2018-02-07		2018-03-14	2018-09-10
CR-FONAFIFO-35185-CS-INDV / Apoyo para las acciones dentro del Pago de Servicios Ambientales	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-03		2018-02-08	2018-02-08		2018-02-23	2018-09-10
CR-FONAFIFO-35192-CS-INDV / Sistematización y diseño de información generada en el desarrollo de la Estrategia REDD+ para compartir lecciones aprendidas.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-03		2018-01-18	2018-01-23		2018-02-05	2018-10-08
CR-FONAFIFO-36210-CS-INDV / Promoción y capacitación de sistemas agroforestales y plantaciones con pequeños productores a nivel nacional	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		42,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-08		2018-01-30	2018-02-02		2018-02-20	2019-02-20
CR-FONAFIFO-2065-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-04		2018-01-19	2018-01-23		2018-02-09	2019-02-06
CR-FONAFIFO-2120-CS-INDV / Sistematización, divulgación y posicionamiento de los modelos de negocio desarrollados para el sector privado ante la sociedad.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		85,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-31		2017-07-19	2017-08-09		2017-09-13	2018-03-12
CR-FONAFIFO-22901-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena RIBCA.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		56,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-30		2017-12-10			2018-02-13	2018-06-12
CR-FONAFIFO-35239-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Tainy	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06		2017-12-20			2018-03-03	2018-08-30

CR-FONAFIFO-35243-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Nairy Awary	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06	2017-12-16			2018-02-19	2018-06-18
CR-FONAFIFO-35246-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Alto Chirripó	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06	2017-12-11			2018-01-31	2018-07-30
CR-FONAFIFO-35255-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Kekoldi	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-11	2017-12-16			2018-02-05	2018-06-04
CR-FONAFIFO-35254-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Talamanca Cabecar	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06	2017-12-11			2018-01-10	2018-07-09
CR-FONAFIFO-35258-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Teie	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06	2017-12-16			2018-02-19	2018-06-18
CR-FONAFIFO-35263-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Bajo Chirripó	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06	2017-12-16			2018-02-19	2018-06-18
CR-FONAFIFO-35267-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Quitirisi	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		9,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06	2017-12-11			2018-01-31	2018-07-30
CR-FONAFIFO-35269-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Terraba	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06	2017-12-11			2018-01-31	2018-07-30
CR-FONAFIFO-35270-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Salitre	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06	2017-12-11			2018-01-24	2018-07-23
CR-FONAFIFO-11433-CS-INDV / Apoyo en la coordinación y desarrollo del SIMOCUTE.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		32,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-14	2018-03-20	2018-04-10		2018-05-09	2018-11-30
CR-FONAFIFO-16803-CS-INDV / Diseño de una estructura organizativa para la ejecución, seguimiento y coordinación de las actividades de la Estrategia REDD+, por parte de la Secretaría en el marco institucional de FONAFIFO y SINAC como ejecutores.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		8,217.39	0.00	Pending Implementation	2018-02-01	2018-02-22	2018-02-28		2018-03-15	2018-05-17
CR-FONAFIFO-36333-CS-INDV / Desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades en las ASP en REDD+, incluyendo el diseño de al menos dos planes específicos piloto de acciones de mitigación y adaptación de ecosistemas forestales en el marco de REDD+ en ASP consideradas como cit	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-31	2018-03-21	2018-03-23		2018-04-06	2019-02-28
CR-FONAFIFO-37123-CS-CDS / Diseño y ejecución de un plan de formación enfocado en la gestión del diseño de productos maderables con valor agregado, con énfasis en los procesos de fabricación digital y prototipado como aporte a la competitividad del sector forestal productivo.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		80,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-07	2018-02-17			2018-03-29	2018-12-05
CR-FONAFIFO-37248-CS-CDS / Desarrollar un programa de formación y certificación de asesores en diseño y construcción con madera e implementar una plataforma en línea para su difusión y promover la formación de profesionales a través de una cátedra.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		48,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-28	2018-04-07			2018-06-11	2019-02-20

CR-FONAFIFO-35194-CS-INDV / Diseñó e implementación de un inventario y catastro de tierras públicas en los diversos usos de la tierra en Costa Rica	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-10	2018-05-26	2018-06-28	2018-07-10	2018-12-14
CR-FONAFIFO-1988-CS-INDV / Articulación de resultados de consultorías del sector forestal a la estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-24	2017-07-12	2017-08-02	2017-09-06	2018-03-05
CR-FONAFIFO-37241-CS-CDS / Fortalecer las capacidades en materia general, producción y comercialización de productos maderables con valor agregado, para los actores identificados de carácter forestal en la región Huetar Norte.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		32,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-11	2018-04-21		2018-06-25	2018-12-21
CR-FONAFIFO-37251-CS-CDS / Dirigir e integrar las consultorías ligadas al plan de formación enfocado en la gestión del diseño de productos maderables, sumado a lo relacionado con el carácter forestal en la Región Huetar Norte y lo ligado al uso de la madera nacional en la industria	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-16	2018-05-26		2018-07-30	2018-11-07
CR-FONAFIFO-6448-CS-INDV / Contratación de servicios informáticos para el ajuste de la página web de REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-19	2018-08-22	2018-09-05	2018-10-10	2019-01-04
CR-FONAFIFO-11559-CS-INDV / Coordinación general de implementación de plan de mejora de Nivel de Referencia (HVP, Incendios Forestales, Fertilización Plantaciones Forestales, Manejo de Bosque Natural)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		55,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-19	2018-04-29	2018-05-20	2018-06-24	2018-12-21
CR-FONAFIFO-37240-CS-INDV / Realizar un diagnóstico y plan de acción de corto plazo para aumentar el uso de madera nacional en la industria de la construcción y de esta forma contribuir a la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-23	2018-06-11	2018-07-02	2018-08-06	2018-12-19
CR-FONAFIFO-64830-CS-INDV / Apoyo legal a procesos internos en Forafito para el ingreso de contratos de PSA, en el marco de la implementación del Programa Reducción de Emisiones 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-03	2018-04-13	2018-05-04	2018-06-08	2019-02-20
CR-FONAFIFO-1958-CS-INDV / Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de capítulo indígena y capítulo ASB)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-26	2017-06-14	2017-07-05	2017-08-09	2018-02-05
CR-FONAFIFO-64844-CS-INDV / Desarrollo de un plan de acción administrativo financiero con metas al manejo de recursos del ERFA bajo la FUNBAM	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-12	2018-08-30	2018-09-20	2018-10-25	2019-02-13
CR-FONAFIFO-64845-CS-INDV / Contratación de servicios profesionales para el apoyo en comunicación para la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-18	2018-06-06	2018-06-27	2018-08-01	2019-03-28
CR-FONAFIFO-11232-CS-INDV / Desarrollar las acciones que permitan el reconocimiento y empoderamiento de las mujeres y hombres como Partes Interesadas Relevantes en el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Cancelled	2017-10-18	2017-12-06	2017-12-20	2018-01-24	2018-07-23
CR-FONAFIFO-1978-CS-INDV / Diseñó un sistema de monitoreo de plantaciones forestales bajo la modalidad de créditos y Pago de Servicios Ambientales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		43,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-18	2017-07-06	2017-07-27	2017-08-31	2018-02-27
CR-FONAFIFO-11448-CS-INDV / Apoyo al proceso de finalización de documento de la Estrategia Nacional REDD+, e incorporación de observaciones al Plan de Implementación	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Cancelled	2017-12-18	2018-02-05	2018-02-26	2018-04-02	2018-09-29
CR-FONAFIFO-36261-CS-INDV / Apoyo en Sistemas de Información al RIN en el proceso de elaboración de seguimiento al mapa de cobertura 2015 y los respectivos informes para la preparación del reporte bianual ante la convención que incluye el capítulo de REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		27,600.00	0.00	Cancelled	2018-02-14	2018-03-19	2018-03-27	2018-04-13	2019-01-31
CR-FONAFIFO-1979-CS-INDV / Diseñó el Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra Ecosistemas (SMODCÓLITE)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		27,600.00	0.00	Cancelled	2017-03-31	2017-06-30	2017-05-19	2017-06-09	2017-07-14

CR-FONAFIFO-64863-CS-INDV / Asesor legal para la formalización de la entidad que representará a las partes interesadas relevantes e implementará el plan forestal de la región Huetar Norte.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-04	2018-10-01	2018-10-03	2018-10-30	2018-12-19		
CR-FONAFIFO-37127-CS-CDS / Desarrollar un plan estratégico y operativo para el clima forestal de la región Huetar Norte con el fin de contribuir a la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		32,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-05	2018-04-15		2018-06-19	2018-11-15		
CR-FONAFIFO-25170-CS-CDS / Desarrollo de una línea espectral para la identificación de cultivos de palma, a través de sensores remotos e in situ en Costa Rica.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		150,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-11	2018-07-21		2018-09-24	2019-03-23		
CR-FONAFIFO-36260-CS-INDV / Apoyo en el desarrollo y seguimiento de las mesas técnicas para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas 2018 (SMODICUTE).	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Cancelled	2018-02-07	2018-03-05	2018-03-22	2018-04-13	2019-03-06		
CR-FONAFIFO-67812-CS-INDV / Apoyo en el desarrollo y seguimiento de las mesas técnicas para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas 2018 (SMODICUTE).	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-16	2018-05-26	2018-06-16	2018-07-21	2019-03-29		