

Costa Rica FCPF REDD READINESS (P123702)

FCPF only: Readiness Package Assessment

30-Nov-2015

PROCUREMENT PLAN Costa Rica : Costa Rica FCPF REDD READINESS

General Information

Country: Costa Rica **Bank:** Approval Date of the Original Procurement Plan: 2016-09-15
Project ID: P123702 **Reviewed Plan Date(s):** (comma delimited, leave blank if none) 2018-06-29
Project Name: Costa Rica FCPF REDD READINESS **QFN Date:**
Loan / Credit No: TF / 12692, TF / A2303
Executing Agency(ies): National Forestry Financing Fund

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CR-FONAFIFO-2225-GO-RFQ / Computadoras de campo (Equipo medico de campo)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-04-17									2017-06-12	2017-12-09	
CR-FONAFIFO-2227-GO-RFQ / Escritorios (Muebles) SMIJLDLT	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,200.00	0.00	Under Implementation								2017-03-28									2017-05-23	2017-11-19	
CR-FONAFIFO-2228-GO-RFQ / Archivo legal 4 gavetas, SMIJLDLT	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		300.00	280.00	Under Implementation								2016-10-25								2016-12-20	2017-06-18		
CR-FONAFIFO-2229-GO-RFP / Vehiculos	TF / A2303		Post	Request for Proposals	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,900.00	44,960.00	Completed					2017-09-20	2017-07-07		2017-09-25				2017-11-06	2017-09-12	2017-12-06	2017-09-21	2018-01-10	2017-10-20	2018-07-09	2018-03-09
CR-FONAFIFO-2234-GO-RFQ / Equipo de dibujo, impresora y microcomputadora, 2016. (Se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,500.00	4,189.73	Completed								2017-02-13								2017-04-10	2017-10-30	2017-10-07	2018-04-05
CR-FONAFIFO-2236-GO-RFQ / Equipo de seguridad Meraki, 2016. (Se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	4,077.58	Completed								2017-03-21								2017-05-16	2017-09-20	2017-11-12	2017-11-23
CR-FONAFIFO-2237-GO-RFQ / Mesa para reuniones y video conferencia Fonafifo, 2016.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		600.00	452.16	Completed								2017-02-20								2017-04-17	2017-09-01	2017-10-14	2017-09-19
CR-FONAFIFO-2238-GO-RFQ / Servidores, renovación equipo de dibujo 2016. (se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	20,249.60	Completed								2017-03-28								2017-05-23	2017-08-28	2017-11-19	2017-11-21
CR-FONAFIFO-2241-GO-RFQ / Equipo de dibujo 2017, impresora laser, computador portable, microcomputadoras. (se separa del 2016 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		27,960.00	20,543.99	Signed								2017-06-12								2017-08-07	2017-10-30	2018-02-03	
CR-FONAFIFO-2242-GO-RFQ / Switch, renovación equipo de dibujo 2017	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	5,701.53	Completed								2017-08-15								2017-10-10	2017-09-21	2018-04-08	2017-11-30
CR-FONAFIFO-2243-GO-RFQ / Servidores, renovación equipo de dibujo, Fonafifo 2017. (por motivos de presupuesto interno se separa del ab. 2017)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	20,249.60	Signed								2017-07-17								2017-09-11	2017-11-21	2018-03-10	
CR-FONAFIFO-2249-GO-RFQ / Equipo y mobiliario de oficina para SMIJLDLITE.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,380.00	1,122.29	Signed								2017-03-21								2017-05-16	2017-09-01	2017-11-12	2017-12-07
CR-FONAFIFO-2342-GO-RFQ / Equipo de dibujo SMIJLDLITE (A+C), computadores, escritorio, laptop video beam).	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	12,624.36	Signed								2017-07-04								2017-08-29	2017-10-30	2018-02-25	
CR-FONAFIFO-2226-GO-RFQ / Servidores de almacenamiento de datos (FONAFIFO).	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Under Implementation								2017-07-23								2017-09-17		2018-03-16	
CR-FONAFIFO-2226-GO-RFQ / Switch, renovación equipo de dibujo, 2016. (Por motivos de presupuesto interno se separa del 2017.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			2,500.00	0.00	Pending Implementation								2017-01-18								2017-01-23		2017-08-25	
CR-FONAFIFO-2229-GO-RFQ / Panela/Monitor, monitoreo fibra red interna y rendimiento servidores, 2016.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			750.00	0.00	Cancelled								2017-04-27								2017-05-02		2017-12-03	
CR-FONAFIFO-2224-GO-DR / Forquillas digitales	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			3,000.00	0.00	Cancelled								2017-05-08								2017-05-13		2017-12-14	
CR-FONAFIFO-4235-GO-RFQ / Switch para dibujo, pantalla monitor fibra red interna.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,250.00	0.00	Under Implementation								2017-04-08								2017-06-03		2017-11-30	
CR-FONAFIFO-2123-GO-DR / Hpsidros Vertax	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			4,000.00	0.00	Cancelled								2017-05-24								2017-05-29		2017-12-30	
CR-FONAFIFO-2223-GO-RFP / Equipo para el sistema SMIJLDLITE (PC SIG, monitor SIG, laptop, sector de disco, discos duros, ups, computadoras, licencias)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,573.12	33,247.75	Signed								2017-06-05								2017-07-31	2017-10-30	2018-01-27	
CR-FONAFIFO-11539-GO-RFO / Activadores Directa REDD+	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		900.00	508.50	Completed								2017-12-06	2017-08-07							2018-01-31	2017-09-01	2018-07-30	2017-09-13

CR-FONAFIFO-1895-CS-INDV / Fortalecimiento para el desarrollo del sistema multicriterio y modelo de decisión geoespacial, que permita la ubicación y aplicación de los criterios de priorización e impacto del PSA.	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open			35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-23		2017-05-11		2017-06-01		2017-07-06		2018-01-02
CR-FONAFIFO-1896-CS-INDV / Comprobación de campo para la priorización del PSA.	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Direct			35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-03		2017-07-13		2017-08-03		2017-09-07		2018-03-06
CR-FONAFIFO-1902-CS-INDV / Fiscalización de las actividades forestales ampliadas inspeccionadas a proyectos generacionales, 2017	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open			30,000.00	30,000.00	Signed	2017-06-21	2017-07-27	2017-08-09	2017-11-06	2017-08-30	2017-11-06	2017-10-04	2017-11-27	2018-04-02
CR-FONAFIFO-1910-CS-INDV / Digitalización de base de bloques y base de datos de planes de manejo forestal 1997-2014	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open			45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-01		2017-07-20		2017-08-10		2017-09-14		2018-03-13
CR-FONAFIFO-1899-CS-INDV / Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de castaño indígena y castaño AS29 (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open			45,000.00	45,000.00	Signed	2017-04-05	2017-08-30	2017-05-24	2017-09-06	2017-06-14	2018-04-12	2017-07-19	2018-05-04	2018-01-15
CR-FONAFIFO-1973-CS-INDV / Anticipación de resultados de consultorías del sector forestal a la estrategia REDD+ (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open			30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-22		2018-01-10		2018-01-31		2018-03-07		2018-09-03
CR-FONAFIFO-1977-CS-INDV / Apoyo legal a procesos internos en Fofonfo para el ingreso de contratos de PSA, en el marco de la implementación del Programa Reducción de Emisiones 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open			42,400.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-12		2017-05-31		2017-06-21		2017-07-26		2018-01-22
CR-FONAFIFO-2462-CS-INDV / Fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD 2017	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open			24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-23		2017-05-11		2017-06-01		2017-07-06		2018-01-02
CR-FONAFIFO-1901-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambio de uso de la tierra y ecosistemas	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open			48,000.00	38,000.00	Signed	2017-05-31	2017-02-22	2017-07-19		2017-08-09	2017-04-28	2017-09-13	2017-04-28	2018-03-12
CR-FONAFIFO-2003-CS-CDS / Auditoría Financiera de la Donación TF DA2303 (2018)	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			6,500.00	0.00	Cancelled	2018-03-13		2018-03-23				2018-05-27		2018-11-23
CR-FONAFIFO-1980-CS-CDS / Desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo y verificación para plantaciones forestales y árboles en sistemas agroforestales, financiados con el programa de Pago por Servicios Ambientales (2017)	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct			168,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-14		2017-06-24				2017-08-28		2018-02-24
CR-FONAFIFO-1912-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradación	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open			35,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-28		2017-06-16		2017-07-07		2017-08-11		2018-02-07
CR-FONAFIFO-1893-CS-INDV / Apoyo administrativo a la donación para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017-2018	TF / A2303		Prior	Individual Consultants Selection	Direct			75,000.00	0.00	Cancelled	2017-12-28		2018-01-07		2018-01-26		2018-03-04		2018-08-31
CR-FONAFIFO-1866-CS-INDV / Apoyo en comunicación para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017.	TF / A2303		Prior	Individual Consultants Selection	Direct			48,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-28		2016-11-07		2016-11-28		2017-01-02		2017-07-01
CR-FONAFIFO-1864-CS-INDV / Asesoría en aspectos indígenas para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Prior	Individual Consultants Selection	Direct			40,000.00	0.00	Cancelled	2016-11-17		2016-11-27		2016-12-18		2017-01-22		2017-07-21
CR-FONAFIFO-1869-CS-INDV / Apoyo al sistema de MRV 2017.	TF / A2303		Prior	Individual Consultants Selection	Direct			48,000.00	0.00	Cancelled	2017-01-11		2017-01-21		2017-02-11		2017-03-18		2017-09-14
CR-FONAFIFO-4399-CS-INDV / Apoyo al sistema de MRV para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open			48,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-21		2017-05-09		2017-05-30		2017-07-04		2017-12-31
CR-FONAFIFO-1870-CS-INDV / Coordinación Estrategia REDD+ para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+ 2017	TF / A2303		Prior	Individual Consultants Selection	Direct			40,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-13		2016-10-23		2016-11-13		2016-12-18		2017-06-16
CR-FONAFIFO-2467-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017	TF / A2303		Prior	Individual Consultants Selection	Direct			45,000.00	0.00	Cancelled	2017-01-03		2017-01-13		2017-02-03		2017-03-10		2017-09-06
CR-FONAFIFO-1885-CS-INDV / Asesor legal para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016	TF / A2303		Prior	Individual Consultants Selection	Direct			35,000.00	0.00	Cancelled	2016-12-20		2016-12-30		2017-01-20		2017-02-24		2017-08-23
CR-FONAFIFO-2008-CS-CDS / Modelo especial como herramienta de sustrato para la Estrategia REDD+, con énfasis en el riesgo de deforestación y beneficios-no carbono	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct			150,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-19		2016-10-29				2017-01-02		2017-07-01
CR-FONAFIFO-2049-CS-CDS / Registro de reducción de emisiones REDD+ Para avanzar hacia el registro de la C-Neutralidad.	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct			198,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-30		2017-05-09				2017-08-13		2018-02-09

CR-FONAFIFO-4397-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las mejores medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradación.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Direct		35,000.00	34,825.00	Completed	2017-01-10	2017-01-16	2017-01-20	2017-02-17	2017-02-10	2017-01-23	2017-03-17	2017-01-23	2017-05-13	2017-05-31
CR-FONAFIFO-4394-CS-INDV / Apoyo en comunicación y coordinación del componente social para el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Direct		48,000.00	48,000.00	Completed	2017-01-26	2017-01-12	2017-02-05	2017-01-17	2017-02-26	2017-01-25	2017-04-02	2017-01-25	2017-09-29	2017-08-31
CR-FONAFIFO-4396-CS-INDV / Asesoría en aspectos jurídicos para el fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Direct		40,000.00	40,000.00	Completed	2017-01-25	2017-01-17	2017-02-04	2017-01-17	2017-02-25	2017-01-24	2017-04-01	2017-02-24	2017-09-28	2017-09-07
CR-FONAFIFO-4398-CS-INDV / Apoyo a la Estrategia REDD+.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Direct		24,000.00	24,000.00	Completed	2017-01-25	2017-06-22	2017-02-04	2017-06-26	2017-02-25	2017-06-28	2017-04-01	2017-06-30	2017-09-28	2018-03-09
CR-FONAFIFO-4401-CS-INDV / Coordinación Estrategia REDD+ para el fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Direct		40,000.00	40,000.00	Completed	2017-01-26	2016-11-11	2017-02-05	2017-02-10	2017-02-26	2017-01-24	2017-04-02	2017-02-24	2017-09-29	2017-12-13
CR-FONAFIFO-4404-CS-INDV / Asesor legal para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Direct		35,000.00	35,000.00	Completed	2017-01-18	2017-01-11	2017-01-28	2017-01-17	2017-02-16	2017-01-23	2017-03-25	2017-01-23	2017-09-21	2017-12-15
CR-FONAFIFO-1889-CS-INDV / Desarrollo de modelo de negocios en construcción.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		62,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-04		2017-05-23		2017-06-13		2017-07-18		2018-01-14	
CR-FONAFIFO-1891-CS-INDV / Desarrollo de modelo de negocios en mublería.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		58,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-01		2017-06-19		2017-07-10		2017-08-14		2018-02-10	
CR-FONAFIFO-4393-CS-INDV / Apoyo administrativo a la desarrollo para el fortalecimiento al desarrollo de la estrategia REDD+.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Direct		75,000.00	75,000.00	Signed	2017-01-11	2017-01-12	2017-01-21	2018-05-17	2017-02-11	2017-01-20	2017-03-18	2017-01-20	2017-08-14	
CR-FONAFIFO-1892-CS-INDV / Desarrollo de un plan que permita incorporar el enfoque de género, dentro de las actividades de preparación de REDD+ en forma equitativa.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		35,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-30		2017-05-18		2017-06-08		2017-07-13		2018-01-09	
CR-FONAFIFO-1895-CS-INDV / Catastro para el manejo de información de terrenos privados en áreas silviculturales protegidas, con problemas de titulación de tierras (2017).	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		50,500.00	0.00	Cancelled	2017-10-26		2017-12-14		2018-01-04		2018-02-08		2018-08-07	
CR-FONAFIFO-1864-CS-INDV / Catastro para el manejo de información de terrenos privados en áreas silviculturales protegidas, con problemas de titulación de tierras (2016).	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-15		2017-05-03		2017-05-24		2017-06-28		2017-12-25	
CR-FONAFIFO-1894-CS-INDV / Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y monitoreo de los recursos naturales naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de índices de capacidad. (2017).	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-02		2017-06-20		2017-07-11		2017-08-15		2018-02-11	
CR-FONAFIFO-11249-CS-INDV / Desarrollo de un marco de contabilidad para los productos maderables ("Harvested wood products") para guiar la estrategia de incremento de uso de la madera.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending implementation	2017-11-30		2018-01-18		2018-02-08		2018-03-15		2018-09-11	
CR-FONAFIFO-1897-CS-INDV / Elaboración de diagnóstico para identificar los riesgos que debe tener un sistema de alerta temprana de incendios en áreas forestales.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		24,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-03		2017-06-21		2017-07-12		2017-08-16		2018-02-12	
CR-FONAFIFO-1898-CS-INDV / Diseño del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (Sistema Alerta Temprana).	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		55,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-11		2017-06-29		2017-07-20		2017-08-24		2018-02-20	
CR-FONAFIFO-1974-CS-INDV / Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2016)	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		60,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-22		2017-05-10		2017-05-31		2017-07-05		2018-01-01	
CR-FONAFIFO-1975-CS-INDV / Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2017)	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		55,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-14		2018-01-02		2018-01-23		2018-02-27		2018-06-26	
CR-FONAFIFO-1911-CS-INDV / Diseño experimental y análisis para la estimación del impacto del aprovechamiento forestal de bosques naturales sobre el stock de carbono e indicadores de biodiversidad.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-31		2017-05-19		2017-06-09		2017-07-14		2018-01-10	
CR-FONAFIFO-1896-CS-INDV / Creación de Geobases de datos de plantaciones para establecimiento de nivel de referencia.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		50,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-31		2017-07-19		2017-08-09		2017-09-13		2018-03-12	
CR-FONAFIFO-1907-CS-INDV / Diseño estadístico y análisis de la información para estimación del stock de carbono en plantaciones forestales.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-07-03		2017-08-21		2017-09-11		2017-10-16		2018-04-14	

CR-FONAFIFO-1909-CS-INDV / Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en leca.	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-08	2017-07-27	2017-08-17	2017-09-21	2018-03-20					
CR-FONAFIFO-1908-CS-INDV / Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en melina	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			45,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-25	2017-07-13	2017-08-03	2017-09-07	2018-03-06					
CR-FONAFIFO-1976-CS-INDV / Establecimiento de 2000 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en otras especies forestales.	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			85,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-01	2017-12-20	2018-01-10	2018-02-14	2018-08-13					
CR-FONAFIFO-1905-CS-INDV / Digitalización de una plantada con PSA, 1997-2010	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			60,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-18	2017-07-06	2017-07-27	2017-08-31	2018-02-27					
CR-FONAFIFO-1913-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones Manejo Forestal Sostenible	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-03	2017-05-22	2017-06-12	2017-07-17	2018-01-13					
CR-FONAFIFO-1914-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones en Plantaciones	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-03	2017-05-22	2017-06-12	2017-07-17	2018-01-13					
CR-FONAFIFO-1907-CS-INDV / Sistematización y coordinación de los planes de acción para el fortalecimiento de las actividades de manejo sostenible y degradación y aumento de las reservas de carbono en plantaciones forestales.	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-02	2017-06-20	2017-07-11	2017-08-15	2018-02-11					
CR-FONAFIFO-11335-CS-INDV / Visita de campo de 617 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona B	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	39,998.00	Completed	2017-12-01	2017-05-31	2018-01-19	2017-07-14	2018-02-09	2017-07-17	2018-03-16	2018-05-14	2018-09-12	2018-05-16
CR-FONAFIFO-11336-CS-INDV / Visita de campo de 618 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona C	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	39,000.00	Signed	2017-12-01	2017-06-12	2018-01-19	2017-07-19	2018-02-09	2017-07-19	2018-03-16	2017-08-14	2018-09-12	
CR-FONAFIFO-11343-CS-INDV / Verificación de campo de parcelas temporales de degradación en 45 bosques primarios y 105 bosques secundarios	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30		2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11				
CR-FONAFIFO-1961-CS-INDV / Fortalecimiento del Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIRFOR)	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-30	2017-05-18	2017-06-08	2017-07-13	2018-01-09					
CR-FONAFIFO-1902-CS-INDV / Fortalecimiento del Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIRFOR) (2017)	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			60,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-14	2017-08-02	2017-08-23	2017-09-27	2018-03-26					
CR-FONAFIFO-11048-CS-INDV / Preparación de actores locales interesados en la conformación de los comités de vigilancia de recursos naturales (COVIRENAs) como parte de la participación ciudadana en el control y vigilancia de la tala legal y la biodiversidad, dentro y fuera de las	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			50,000.00	50,000.00	Signed	2017-12-06	2017-08-21	2018-01-04	2018-03-23	2018-02-14	2018-03-23	2018-03-21	2018-04-24	2018-09-17	
CR-FONAFIFO-1980-CS-INDV / Fortalecimiento de las capacidades del sistema de trazabilidad de los productos (M&A de Industria Forestal) (2017)	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-28	2017-05-16	2017-06-06	2017-07-11	2018-01-07					
CR-FONAFIFO-11330-CS-INDV / Evaluación visual multitemporal del uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5,083 puntos en zona A	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	38,460.00	Completed	2017-10-31	2017-07-03	2017-12-19	2017-07-13	2018-01-09	2017-09-11	2018-02-13	2017-09-25	2018-08-12	2018-05-03
CR-FONAFIFO-11331-CS-INDV / Evaluación visual multitemporal del uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5,083 puntos en zona B	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	38,000.00	Completed	2017-11-30	2017-06-30	2018-01-18	2017-08-29	2018-02-08	2017-09-11	2018-03-15	2017-09-25	2018-09-11	2018-05-14
CR-FONAFIFO-11333-CS-INDV / Estimación de la reserva densidad de copas / stock de carbono (utilizando parcelas de muestra NF)	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	30,000.00	Signed	2017-11-02	2017-08-17	2017-12-21	2017-09-27	2018-01-11	2017-09-13	2018-02-15	2017-10-02	2018-08-14	
CR-FONAFIFO-11339-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona C	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11					
CR-FONAFIFO-11340-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios, en zona D	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-29	2018-01-17	2018-02-07	2018-03-14	2018-09-10					
CR-FONAFIFO-11346-CS-INDV / Elaboración del mapa de uso y cobertura de la tierra aB, 2018	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open			38,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11					

CR-FONAFIFO-11334-CS-INDV / Visita de campo de EIT por zona para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	39,999.00	Completed	2017-11-29	2017-06-12	2018-01-17	2017-07-14	2018-02-07	2017-07-19	2018-03-14	2017-08-14	2018-09-10	2018-05-16
CR-FONAFIFO-11583-CS-CDS/ Desarrollo de cadena de custodia para el aprovechamiento forestal como melao, estadísticos asociados y manejados sobre un sistema portal web en el SIREFOR.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		150,000.00	149,500.00	Signed	2017-11-23	2017-08-01	2017-12-03	2017-09-01			2018-02-06	2018-01-09	2018-08-05	
CR-FONAFIFO-22895-CS-INDV / Apoyo en comunicación y coordinación del componente social para el proceso de consulta del capítulo indígena de la Estrategia REDD+, adjuntum Natalia Diaz.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		20,000.00	20,000.00	Signed	2017-09-13	2017-09-28	2017-09-23	2017-10-04	2017-10-14	2017-10-23	2017-11-18	2017-10-23	2018-05-17	
CR-FONAFIFO-22892-CS-INDV / Asesor indígena para la fase final del capítulo de la Estrategia REDD+, Adendum Leal Sucre	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		20,000.00	20,000.00	Completed	2017-09-29	2017-09-19	2017-10-09	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-13	2017-12-04	2017-10-16	2018-06-02	2018-05-03
CR-FONAFIFO-2081-CS-CDS/ Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena ChonaKacha	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		49,000.00	86.64	Signed	2017-10-31	2017-09-14	2017-11-10	2017-09-28			2018-01-14	2018-03-02	2018-07-13	
CR-FONAFIFO-2069-CS-CDS/ Desamollo del plan de consulta SALITRE.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		35,000.00	0.00	Cancelled	2017-07-13		2017-07-23				2017-09-26		2018-03-25	
CR-FONAFIFO-2060-CS-CDS/ Desamollo del plan de consulta TERRABA.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		35,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-27		2017-05-07				2017-07-11		2018-01-07	
CR-FONAFIFO-22895-CS-CDS/ Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Boruca.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		26,000.00	26,000.00	Signed	2017-11-16	2017-09-12	2017-11-26	2017-09-28			2018-01-30	2018-02-12	2018-07-29	
CR-FONAFIFO-22894-CS-CDS/ Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Ujarras.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		14,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-16	2017-10-12	2017-11-26				2018-01-30		2018-07-29	
CR-FONAFIFO-22895-CS-CDS/ Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Cabagra.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		26,000.00	26,000.00	Signed	2017-11-30	2017-09-14	2017-12-10	2017-09-28			2018-02-13	2018-02-27	2018-08-12	
CR-FONAFIFO-22896-CS-CDS/ Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el Bloque Regional Pacífico Sur.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	45,000.00	Signed	2017-11-30	2017-10-12	2017-12-10	2017-09-28			2018-02-13	2018-03-08	2018-08-12	
CR-FONAFIFO-22897-CS-CDS/ Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Rey Curú.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		26,000.00	26,000.00	Signed	2017-11-30	2017-09-14	2017-12-10	2017-09-28			2018-02-13	2018-04-24	2018-08-12	
CR-FONAFIFO-22898-CS-CDS/ Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Zapala.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		10,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-10-10	2017-12-10				2018-02-13		2018-08-12	
CR-FONAFIFO-22899-CS-CDS/ Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Matambú.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		10,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-10-12	2017-12-10				2018-02-13		2018-08-12	
CR-FONAFIFO-22900-CS-CDS/ Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Maluco.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		9,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2018-02-28	2017-12-10	2018-03-13			2018-02-13		2018-08-12	
CR-FONAFIFO-20238-CS-CDS/ Acompañamiento técnico y científico a la secretaría REDD+, para dar cumplimiento a las observaciones de la resolución CFM-42016/2 y atender las recomendaciones del resumen del Presidente de la reunión del Fondo de Carbono NY (Winrock)	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		195,000.00	194,939.00	Signed	2017-11-01	2017-10-04	2017-11-11	2017-09-12			2018-01-15	2018-01-15	2018-07-14	

CR-FONAFIFO-4406-CS-CDS / Acompañamiento técnico y científico a la secretaría REDD+, para de cumplimiento a las observaciones de la resolución CFM-420162 y atender las recomendaciones del resumen de Presidentes de la Manía del Fondo de Carbono N14	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		185,000.00	0.00	Cancelled	2017-02-22	2017-03-04				2017-05-08	2017-11-04
CR-FONAFIFO-11236-CS-INDV / Sistema para la Gestión de la Tenencia de la Tierra en Termino Patrimonio Natural del Estado y Asis. Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Asis. de Conservación	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		80,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-31	2018-03-14	2018-03-15			2018-03-22	2019-03-12
CR-FONAFIFO-2094-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San José y Nicoya 2016.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		34,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-12	2017-05-31	2017-06-21			2017-07-26	2018-01-22
CR-FONAFIFO-2065-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San José y Nicoya 2017.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		34,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-23	2018-01-11	2018-02-01			2018-03-08	2018-02-04
CR-FONAFIFO-2067-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos 2017.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		34,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-29	2018-01-17	2018-02-07			2018-03-14	2018-08-10
CR-FONAFIFO-20185-CS-INDV / Apoyo para las acciones dentro del Pago de Servicios Ambientales.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-03	2018-02-08	2018-02-08			2018-02-23	2018-08-10
CR-FONAFIFO-35190-CS-INDV / Sistematización y diseñ de información generada en el desarrollo de la Estrategia REDD+ para compartir lecciones aprendidas.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-03	2018-01-18	2018-01-23			2018-02-05	2018-10-08
CR-FONAFIFO-3210-CS-INDV / Promoción y capacitación de sistemas agroforestales y plantaciones con pequeños productores a nivel nacional	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		42,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-08	2018-01-30	2018-02-02			2018-02-20	2019-02-20
CR-FONAFIFO-2065-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-04	2018-01-19	2018-01-23			2018-02-09	2019-02-06
CR-FONAFIFO-2120-CS-INDV / Sistematización, divulgación y posicionamiento de los modelos de negocio desarrollados para el sector privado ante la sociedad.	TF / A2303	Post	Individual Consultants Selection	Open		85,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-31	2017-07-19	2017-08-09			2017-09-13	2018-03-12
CR-FONAFIFO-22901-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena RISCA.	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		56,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-30	2017-12-10				2018-02-13	2018-08-12
CR-FONAFIFO-32239-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Tarray.	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		11,550.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-28	2017-12-20			2018-03-03	2018-08-30
CR-FONAFIFO-32346-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Alto Chirripó	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		11,550.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-28	2017-12-11	2018-03-13		2018-01-31	2018-07-30
CR-FONAFIFO-32250-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Kikoidí	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		11,550.00	0.00	Under Implementation	2017-12-11	2018-02-28	2017-12-16	2018-03-13		2018-02-05	2018-08-04
CR-FONAFIFO-32254-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Talamancá Cabecar	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		11,550.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-28	2017-12-11	2018-03-13		2018-01-10	2018-07-09
CR-FONAFIFO-32258-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Talre	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		11,550.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-13	2017-12-16	2018-03-13		2018-02-19	2018-08-18
CR-FONAFIFO-32263-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Bajo Chirripó	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		11,550.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-28	2017-12-16	2018-03-13		2018-02-19	2018-08-18

CR-FONAFIFO-32267-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+ para el territorio indígena Quirrasí	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		9,500.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-28	2017-12-11	2018-03-13			2018-01-31	2018-07-30		
CR-FONAFIFO-32269-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+ para el territorio indígena Terraba	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-28	2017-12-11	2018-03-13			2018-01-31	2018-07-30		
CR-FONAFIFO-32270-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+ para el territorio indígena Salitre	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-28	2017-12-11	2018-03-13			2018-01-24	2018-07-23		
CR-FONAFIFO-1433-CS-INDV / Apoyo en la coordinación y desarrollo de SIMOCLITE.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		32,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-14		2018-03-20	2018-04-10			2018-05-09	2018-11-30		
CR-FONAFIFO-18603-CS-INDV / Diseño de una estructura organizativa para la ejecución, seguimiento y coordinación de las actividades de la Estrategia REDD+, por parte de la Secretaría, en el marco institucional de FONAFIFO y SINAC como ejecutores.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		8,217.39	8,217.39	Signed	2018-02-01	2018-01-23	2018-02-22	2018-03-02	2018-02-28	2018-05-30	2018-03-15	2018-06-15	2018-05-17	
CR-FONAFIFO-36533-CS-INDV / Desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades en las ASP en REDD+, incluyendo el diseño de al menos dos planes específicos piloto de acciones de mitigación y adaptación de ecosistemas forestales en el marco de REDD+ en ASP consideradas como en	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-31		2018-03-21	2018-03-23			2018-04-06	2019-02-28		
CR-FONAFIFO-37123-CS-CDS / Diseño y ejecución de planes de formación enfocados en la gestión del diseño de productos maderables con valor agregado, con énfasis en los productos de fabricación digital y prototipado como aporte a la competitividad del sector forestal productivo.	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		80,000.00	0.00	Under Implementation	2018-02-07	2018-03-30	2018-02-17	2018-04-04			2018-03-29	2018-12-05		
CR-FONAFIFO-37248-CS-CDS / Desarrollar un programa de formación y certificación de acciones en diseño y construcción con madera e implementar una plataforma en línea para su difusión y propiciar la formación de profesionales a través de una cátedra.	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		48,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-28		2018-04-07				2018-06-11	2019-02-20		
CR-FONAFIFO-35194-CS-INDV / Diseño e implementación de inventario y catastro de tierras agrícolas en los diversos usos de la tierra en Costa Rica	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-10		2018-05-26	2018-06-28			2018-07-10	2018-12-14		
CR-FONAFIFO-1988-CS-INDV / Articulación de resultados de consultoría del sector forestal a la estrategia REDD+	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-24		2017-07-12	2017-08-02			2017-09-06	2018-03-06		
CR-FONAFIFO-37241-CS-CDS / Fortalecer las capacidades en materia gerencial, producción y comercialización de productos maderables con valor agregado, para los actores identificados del sector forestal en la región Huasteca Norte.	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		32,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-11		2018-04-21				2018-06-25	2018-12-21		
CR-FONAFIFO-37251-CS-CDS / Dirigir e integrar las consultorías ligadas al plan de formación enfocados en la gestión del diseño de productos maderables, sumado a lo relacionado con el sector forestal en la Región Huasteca Norte y lo ligado al uso de la madera nacional en la industria	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-16		2018-05-28				2018-07-30	2018-11-07		
CR-FONAFIFO-6448-CS-INDV / Contratación de servicios informáticos para el ajuste de la página web de REDD+	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-19		2018-08-22	2018-09-05			2018-10-10	2019-01-24		
CR-FONAFIFO-1559-CS-INDV / Coordinación general de implementación de plan de mejora de Nivel de Referencia (HWP, Incendios Forestales, Fertilización Plantaciones Forestales, Manejo de Bosque Natural)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Direct		55,000.00	55,000.00	Completed	2018-04-19	2017-06-01	2018-04-29	2017-06-09	2018-05-20	2017-06-12	2018-06-24	2017-06-14	2018-12-21	2018-05-25
CR-FONAFIFO-37246-CS-INDV / Realizar un diagnóstico y plan de acción de corto plazo para aumentar el uso de madera nacional en la industria de la construcción y de esta forma contribuir a la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-23		2018-06-11	2018-07-02			2018-08-06	2018-12-19		
CR-FONAFIFO-54830-CS-INDV / Apoyo legal a procesos internos en Focafito para el ingreso de contratos de PSA en el marco de la implementación del Programa Reducción de Emisiones 2017.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Under Implementation	2018-04-03	2017-01-11	2018-04-13	2018-05-04			2018-06-08	2019-02-20		

CR-FONAFIFO-1958-CS-INDV / Amorcos del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de capítulo indígena y capítulo ASF)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-26	2017-06-14	2017-07-05	2017-08-09	2018-02-05	
CR-FONAFIFO-64844-CS-INDV / Desarrollo de un plan de acción administrativo-financiero con miras al manejo de recursos del ERPA bajo la FURBAM	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			25,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-12	2018-08-30	2018-09-20	2018-10-25	2019-02-13	
CR-FONAFIFO-64845-CS-INDV / Contratación de servicios profesionales para el apoyo en comunicación para la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-18	2018-06-06	2018-06-27	2018-08-01	2019-03-28	
CR-FONAFIFO-11232-CS-INDV / Desarrollar las acciones que permitan un reconocimiento y empoderamiento de las mujeres y hombres como Partes Interesadas Relevantes en el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			45,000.00	0.00	Cancelled	2017-10-18	2017-12-08	2017-12-20	2018-01-24	2018-07-23	
CR-FONAFIFO-1978-CS-INDV / Diseño de un sistema de monitoreo de plantaciones forestales bajo la modalidad de cobros y Pago de Servicios Ambientales	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			43,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-18	2017-07-06	2017-07-27	2017-08-31	2018-02-27	
CR-FONAFIFO-11448-CS-INDV / Apoyo al proceso de finalización del documento de la Estrategia Nacional REDD+, e incorporación de observaciones al Plan de implementación	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			35,000.00	0.00	Cancelled	2017-12-18	2018-02-05	2018-02-26	2018-04-02	2018-09-29	
CR-FONAFIFO-30261-CS-INDV / Apoyo en Sistemas de Información al IMN en el proceso de elaboración de seguimiento a mapa de cobertura 2015 y los respectivos informes para la preparación del reporte bianual ante la convención que incluya el capítulo de REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			27,600.00	0.00	Cancelled	2018-02-14	2018-03-19	2018-03-27	2018-04-13	2019-01-31	
CR-FONAFIFO-1979-CS-INDV / Diseño del Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SMODICUTE)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			27,600.00	0.00	Cancelled	2017-03-31	2017-06-30	2017-05-19	2017-06-09	2017-07-14	2018-01-10
CR-FONAFIFO-64883-CS-INDV / Asesor legal para la formalización de la entidad que representará a las partes interesadas relevantes e implementará el cabildo forestal de la Regla Huetar Norte	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-04	2018-10-01	2018-10-03	2018-10-30	2018-12-19	
CR-FONAFIFO-27127-CS-CDS / Desarrollar un plan estratégico y operativo para el cabildo forestal de la regla Huetar Norte con el fin de contribuir a la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			32,000.00	0.00	Under Implementation	2018-04-05	2018-03-30	2018-04-15	2018-04-04	2018-06-19	2018-11-15
CR-FONAFIFO-25170-CS-CDS / Desarrollo de una línea ejecutiva para la identificación de cultivos de palma, a través de satélites remotos e in situ en Costa Rica	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			150,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-11	2018-07-21		2018-09-24	2019-03-23	
CR-FONAFIFO-30260-CS-INDV / Apoyo en el desarrollo y seguimiento de las metas técnicas para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas 2018 (SMODICUTE)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			12,000.00	0.00	Cancelled	2018-02-07	2018-03-05	2018-03-22	2018-04-13	2019-03-06	
CR-FONAFIFO-67812-CS-INDV / Apoyo en el desarrollo y seguimiento de las metas técnicas para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas 2018 (SMODICUTE)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			12,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-16	2018-05-26	2018-06-16	2018-07-21	2019-03-29	
CR-FONAFIFO-63696-CS-CDS / Servicios para la gestión de información y comunicación del SMOICUTE	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			199,800.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-02	2018-07-12		2018-08-09	2019-12-31	
CR-FONAFIFO-1900-CS-INDV / Actualización del Sistema de Indicaciones Ambientales del QSEMA para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SMODICUTE)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			20,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-10	2017-06-29	2017-06-28	2017-07-19	2017-08-23	2018-02-19
CR-FONAFIFO-2119-CS-INDV / Diseño e implementación de la estrategia de comunicación del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINA)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			24,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-29	2017-06-17	2017-09-07	2017-10-12	2018-04-10	
CR-FONAFIFO-1967-CS-INDV / Actualización del Portal del SNA	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-22	2017-06-30	2017-08-10	2017-08-31	2017-10-05	2018-04-03
CR-FONAFIFO-62718-CS-INDV / Asesor en aspectos legales para la implementación de la Estrategia REDD+, Tercer periodo	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			40,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-29	2018-07-09	2018-07-30	2018-09-03	2019-09-03	

CR-FONAFIFO-11337-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open	50,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11
CR-FONAFIFO-63722-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Direct	47,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-22	2018-07-02	2018-07-10	2018-07-12	2018-09-30
CR-FONAFIFO-11338-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open	50,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-29	2018-01-17	2018-02-07	2018-03-14	2018-09-10
CR-FONAFIFO-63727-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Direct	47,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-08	2018-06-18	2018-06-26	2018-06-28	2018-09-27
CR-FONAFIFO-11557-CS-INDV / Coordinación general de la implementación del plan de mejora para el Nivel de Referencia (Plantaciones Forestales, Bosques Secundario, Degradación Forestal)	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Direct	55,000.00	0.00	Cancelled	2017-07-26	2017-06-08	2017-08-05	2017-08-26	2018-03-29
CR-FONAFIFO-63742-CS-INDV / Asesor indígena que apoye en la sistematización del proceso de consulta realizada en los pueblos indígenas del Pacífico Central.	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Direct	15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-12	2018-09-16	2019-03-31
CR-FONAFIFO-63764-CS-INDV / Restricción de datos de actividad para el periodo de referencia del ENPD de Costa Rica periodo 1998-2011, mediante evaluación visual multitemporal	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Direct	60,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-12	2018-09-16	2019-02-28
CR-FONAFIFO-64558-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento al desarrollo de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Direct	45,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-05	2018-07-15	2018-08-05	2018-09-09	2019-03-08
CR-FONAFIFO-4403-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento al desarrollo de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open	45,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-22	2017-05-10	2017-05-31	2017-07-05	2018-01-01
CR-FONAFIFO-11345-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambios de uso de la tierra y ecosistemas (2018)	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open	38,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11
CR-FONAFIFO-64699-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambios de uso de la tierra y ecosistemas	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Direct	38,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-19	2018-07-29	2018-08-19	2018-09-23	2019-09-23
CR-FONAFIFO-64692-CS-INDV / Contratación de servicios profesionales para el apoyo al MRA en el desarrollo del mapa 2018 según metodología de la serie histórica de Costa Rica para REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open	30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-08-16	2018-10-04	2018-10-25	2018-11-29	2019-05-28
CR-FONAFIFO-11804-CS-INDV / Fiscalización de las actividades forestales ampliando inspecciones a proyectos regenciales.	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open	35,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-24	2017-07-12	2017-08-02	2017-09-06	2018-03-05
CR-FONAFIFO-64703-CS-INDV / Fiscalización de las actividades forestales ampliando inspecciones a proyectos regenciales zona Blanca	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Direct	35,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-19	2018-07-29	2018-08-19	2018-09-23	2019-05-31
CR-FONAFIFO-64704-CS-INDV / Análisis y establecer los niveles de REDD+ con los diferentes sistemas de medición de emisiones (DYNAMIC, NDC/MANAS)	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open	29,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-27	2018-09-14	2018-09-20	2018-10-11	2019-06-28
CR-FONAFIFO-30205-CS-INDV / Diseño, aplicación y seguimiento de un APP para el mecanismo de información retroalimentada e incorporaciones.	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open	20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-18	2018-05-02	2018-05-09	2018-05-27	2018-11-27
CR-FONAFIFO-11966-CS-INDV / Diseño del sistema de monitoreo de las políticas de REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open	30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-12	2017-05-31	2017-06-21	2017-07-26	2018-01-22
CR-FONAFIFO-64837-CS-INDV / Apoyo en la puesta en marcha del MRV de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open	30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-12	2018-05-31	2018-06-21	2018-07-26	2019-03-27
CR-FONAFIFO-11342-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open	47,500.00	0.00	Cancelled	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11
CR-FONAFIFO-11341-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultants Selection	Open	47,500.00	0.00	Cancelled	2017-12-01	2018-01-19	2018-02-09	2018-03-16	2018-09-12

CR-FONAFIFO-3243-CS-CDS / Espa de Imposiion del proceso de consulta en los territorios indgenas para la validacion de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+ para el territorio indgena Nary Awary	TF / AZ303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06	2017-12-16			2018-02-19	2018-08-18
CR-FONAFIFO-1899-CS-INDV / Apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinamica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMODICUTE)	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open		17,455.20	0.00	Pending Implementation	2017-06-01	2017-07-20	2017-08-10		2017-08-14	2018-03-13
CR-FONAFIFO-63741-CS-INDV / Coordinacion general de implementacion de plan de manejo de Nivel de Referencia (PNRF, Incendios Forestales, Fertilizacion Plantaciones Forestales, Manejo de Bosque Natural), Componente 3	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		75,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-29	2018-07-09	2018-07-18		2018-07-28	2019-07-28
CR-FONAFIFO-63736-CS-INDV / Assesoramiento al IMN en el desarrollo de los niveles de referencia utilizando la metodologi de la serie temporal	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-29	2018-08-17	2018-09-07		2018-10-12	2018-12-28
CR-FONAFIFO-67974-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona A	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-13	2018-11-01	2018-11-08		2018-11-21	2019-04-25
CR-FONAFIFO-67975-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona B	TF / AZ303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-08-09	2018-09-27	2018-10-04		2018-10-17	2019-03-21