

Costa Rica FCPF REDD READINESS (P123702)

| |
|---|
| FCPF only: Readiness Package Assessment |
|---|

| |
|-------------|
| 30-Nov-2015 |
|-------------|

PROCUREMENT PLAN **Costa Rica : Costa Rica FCPF REDD READINESS**

General Information
Country: Costa Rica **Bank Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2016-09-15
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2017-06-07
Project ID: P123702
Project Name: Costa Rica FCPF REDD READINESS
Loan / Credit No.: TF / 12692, TF / A2303
Executing Agency(ies): National Forestry Financing Fund

| Activity Reference No./Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |

| Activity Reference No./Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | |
|--|-------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | |
| CR-FONAFIFO-2225-GO-RFO / Computadoras de campo (Equipos médicos de campo) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 5,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2227-GO-RFO / Eschtones (Modulares) SNMCDULT | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 4,200.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2228-GO-RFO / Archivo legal 4 gavetas, SNMCDLT | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 300.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2229-GO-RFP / Vehículos | TF / A2303 | | Post | Request for Proposals | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 75,900.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2234-GO-RFO / Equipo de cómputo, impresora y microcomputadores, 2016. (Se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 8,500.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2236-GO-RFO / Equipo de seguridad Meraki, 2016. (Se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 15,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2237-GO-RFO / Mesa para reuniones y video conferencia Fonafifo, 2016. | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 600.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2238-GO-RFO / Servidores, renovación equipo de cómputo 2016. (se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 24,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2241-GO-RFO / Equipo de cómputo 2017, impresora laser, computador portátil, microcomputadores. (se separa del 2016 por motivos de presupuesto interno) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 27,950.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2242-GO-RFO / Switch, renovación equipo de cómputo 2017 | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 5,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2243-GO-RFO / Servidores, renovación equipo de cómputo, Fonafifo 2017. (por motivos de presupuesto interno se separa del año 2017). | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 24,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2249-GO-RFO / Equipo y mobiliario de oficina para SIMODICUTE. | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 2,380.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2251-GO-RFO / Central Telefónica | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 6,300.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2242-GO-RFO / Equipo de Cómputo SIMODICUTE (ArcGIS, computadoras, escritorio, laptop, video beam.) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 25,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2228-GO-RFO / Servidores de almacenamiento de datos (FONAFIFO). | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 5,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2235-GO-RFO / Switch, renovación equipo de cómputo 2016. Por motivos de presupuesto interno se separa del 2017. | TF / A2303 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 2,500.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2239-GO-RFO / Panel/Monitor, monitoreo físico red interna y rendimiento servidores. 2016. | TF / A2303 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 750.00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------|------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|------------|------------|------------|
| CR-FONAFIFO-4237-GO-RFO / Higabastos | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 4,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | 2017-04-04 | | | | | | 2017-05-30 | 2017-11-26 |
| CR-FONAFIFO-2224-GO-DR / Forquillas digitales | TF / A2303 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 3,000.00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | | | | 2017-05-08 | 2017-05-13 | | | | 2017-06-17 | 2017-12-14 | |
| CR-FONAFIFO-4238-GO-RFO / Forquillas Digitales | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 3,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | 2017-04-24 | | | | 2017-06-19 | 2017-12-16 | |
| CR-FONAFIFO-4235-GO-RFO / Switch para circuito, pantalla monitor, teclado, raton interno. | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 3,250.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | 2017-04-08 | | | | 2017-06-03 | 2017-11-30 | |
| CR-FONAFIFO-2123-GO-DR / Higabastos Vertice | TF / A2303 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 4,000.00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | | | | 2017-05-24 | 2017-05-29 | | | | 2017-07-03 | 2017-12-30 | |
| CR-FONAFIFO-2253-GO-RFO / Equipo para el sistema SINIA - SNMIC IPC SIG: monitor SIG, laptop, lector de disco, discos duros, ups, computadores, licencias) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 40,573.12 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | 2017-06-05 | | | | 2017-07-31 | 2018-01-27 | |
| CR-FONAFIFO-11539-GO-RFO Archivadores Direcció REDD+ | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Limited | Single Stage - One Envelope | | 900.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | 2017-12-06 | | | | 2018-01-31 | 2018-07-30 | |
| CR-FONAFIFO-11543-GO-RFO Mesa para reuniones y sus respectivas sillas Direcció REDD+ | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Limited | Single Stage - One Envelope | | 15,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | 2017-06-19 | | | | 2017-08-14 | 2018-02-10 | |
| CR-FONAFIFO-11550-GO-RFO Laptop, videobeam Coviveras. | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 6,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | 2017-09-25 | | | | 2017-11-20 | 2018-05-19 | |
| CR-FONAFIFO-11534-GO-RFO Biblioteca Direcció REDD+ | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 727.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | 2017-12-10 | | | | 2018-02-04 | 2018-08-03 | |
| CR-FONAFIFO-11495-GO-RFO Equipo de dibujo para la Direcció REDD+ | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 22,886.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | 2017-10-17 | | | | 2017-12-12 | 2018-08-10 | |
| CR-FONAFIFO-11457-GO-RFO Camera Fotografica | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 690.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | 2017-10-25 | | | | 2017-12-20 | 2018-06-16 | |

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---|--------|---|--------|--------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|------------|--|--|--|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2069-NC-RFO / Actividades de capacitació sobre el sistema de monitoreo a funcionarios de FONAFIFO (2017) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 5,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-03-27 | | | | | 2017-05-22 | 2017-11-16 | |
| CR-FONAFIFO-2073-NC-RFO / Talleres con el sector agropecuario (2016) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 13,650.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-05-28 | | | | | 2017-07-23 | 2018-01-19 |
| CR-FONAFIFO-2074-NC-RFO / Talleres con el sector indígena (2016) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 10,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-05-02 | | | | | 2017-06-27 | 2017-12-24 |
| CR-FONAFIFO-2075-NC-RFO / Talleres con el sector de las PIRL (2016) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 6,350.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-05-30 | | | | | 2017-07-25 | 2018-01-21 |
| CR-FONAFIFO-2076-NC-RFO / Talleres y diálogos con el sector privado (2016) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 20,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-06-06 | | | | | 2017-08-01 | 2018-01-26 |
| CR-FONAFIFO-2077-NC-RFO / Talleres y diálogos con el sector privado (2017) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-07-25 | | | | | 2017-09-19 | 2018-03-16 |
| CR-FONAFIFO-2082-NC-RFO / Talleres de priorización del PSA (2017) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 5,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-09-25 | | | | | 2017-11-20 | 2018-05-19 |
| CR-FONAFIFO-2084-NC-RFO / Taller para análisis de datos para el SIMUDECLUTE | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 4,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-03-28 | | | | | 2017-05-23 | 2017-11-19 |
| CR-FONAFIFO-2086-NC-RFO / Taller para aspectos generales para el SIMUDECLUTE | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 4,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-08-08 | | | | | 2017-10-03 | 2018-04-01 |
| CR-FONAFIFO-2087-NC-RFO / Taller para identificación de arreglos institucionales en el manejo de la información del SIMUDECLUTE. | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 4,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-04-18 | | | | | 2017-06-13 | 2017-12-10 |
| CR-FONAFIFO-2107-NC-RFO / Diálogo continuo y creación de capacidades al sector forestal y agropecuario (2016) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-06-05 | | | | | 2017-07-31 | 2018-01-27 |
| CR-FONAFIFO-2261-NC-RFO / Diálogo continuo y creación de capacidades al sector forestal y agropecuario (2017) | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-06-27 | | | | | 2017-08-22 | 2018-02-16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--|-----------|------|------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| CR-FONAFIFO-1144-NC-RFQ/ Publicaciones sobre las modificaciones a los manuales de campo y metodología del Inventario Nacional Forestal, estudios piloto con sensores remotos sobre la clasificación de uso de la tierra a utilizar en el SIMOCLUTE y los procesos de recomendaciones a | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 13,500.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | 2017-12-19 | | | | | | | | | 2018-02-13 | 2018-08-12 |
| CR-FONAFIFO-11348-NC-RFQ/ Análisis y actualización de informes especiales | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Limited | Single Stage - One Envelope | | 5,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | 2017-12-05 | | | | | | | | | 2018-01-30 | 2018-07-29 |
| CR-FONAFIFO-11435-NC-RFQ/ Iniciativa de las 5 actividades REDD+, desarrollar capacidades y apoyar procesos del primer evento de monitoreo del FREL y posteriores recomendaciones en futuras actualizaciones en el marco del SIMOCLUTE con el uso de sensores remotos. | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 11,200.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | 2017-11-29 | | | | | | | | 2018-01-24 | 2018-07-23 | |
| CR-FONAFIFO-11449-NC-RFQ/ Servicios de apoyo en la implementación de talleres, para la coordinación de consulta con territorios indígenas del SUR del país | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | 2017-12-17 | | | | | | | | 2018-02-11 | 2018-08-10 | |
| CR-FONAFIFO-11452-NC-RFQ/ Servicios de traducción oficial de documentos | TF / A2303 | | Post | Request for Quotations | Limited | Single Stage - One Envelope | | 3,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | 2018-04-23 | | | | | | | | 2018-06-18 | 2018-12-15 | |

| CONSULTING FIRMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------|-------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|--|--------|---------------------------------|--------|--|------------|----------------------------------|------------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|--------|---------|--------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | |
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR-FONAFIFO-2053-CS-CDS / Inventario y catastro de tierras agrícolas en los diversos usos de la tierra en Costa Rica (2017) | TF / A2303 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 97,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-10-03 | 2017-10-24 | 2017-12-07 | | | | | | 2018-01-04 | 2018-02-03 | 2018-03-10 | | | 2018-04-14 | 2019-04-14 | | | | |
| CR-FONAFIFO-2054-CS-CDS / Inventario y catastro de tierras agrícolas, en los diversos usos de la tierra en Costa Rica (2018) | TF / A2303 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 97,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-07-26 | 2017-08-16 | 2017-09-29 | | | | | | 2017-10-27 | 2017-11-26 | 2017-12-31 | | | 2018-02-04 | 2019-02-04 | | | | |
| CR-FONAFIFO-2002-CS-LCS / Auditoría financiera de la Donación TF 0A2303. | TF / A2303 | | Post | Least Cost Selection | Open - National | | 12,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-04-26 | 2017-05-17 | 2017-06-30 | | | | | | 2017-07-28 | 2017-08-27 | 2017-10-01 | | | 2017-11-05 | 2018-05-04 | | | | |
| CR-FONAFIFO-4394-CS-QCBS / Desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo y verificación para los sistemas agroforestales y bosques en sistemas agroforestales, financiados con el programa de Pago por Servicios Ambientales | TF / A2303 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 168,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-05-17 | 2017-06-07 | 2017-07-21 | | | | | | 2017-08-18 | 2017-09-17 | 2017-10-22 | | | 2017-11-26 | 2018-11-26 | | | | |
| CR-FONAFIFO-4409-CS-QCBS / Registro de reducción de emisiones REDD+ para avanzar hacia el registro de la C-Neutralidad. | TF / A2303 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 198,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-04-12 | 2017-05-03 | 2017-06-16 | | | | | | 2017-07-14 | 2017-08-13 | 2017-09-17 | | | 2017-10-22 | 2018-10-22 | | | | |
| CR-FONAFIFO-2050-CS-CDS / Desarrollo de un marco de contabilidad para los productos maderables ("Harvested wood products") para guiar la estrategia de incremento de uso de la madera. | TF / A2303 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 50,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-04-27 | 2017-05-18 | 2017-07-01 | | | | | | 2017-07-29 | 2017-08-28 | 2017-10-02 | | | 2017-11-06 | 2018-11-06 | | | | |
| CR-FONAFIFO-11296-CS-QCBS / Diseño del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (Sistema Alerta Temprana) | TF / A2303 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-30 | 2017-12-21 | 2018-02-03 | | | | | | 2018-03-03 | 2018-04-02 | 2018-05-07 | | | 2018-06-11 | 2019-06-11 | | | | |
| CR-FONAFIFO-2057-CS-QCBS / Establecimiento de parámetros para la estimación del impacto del aprovechamiento forestal de bosques naturales sobre el stock de carbono, estructura y composición florística. | TF / A2303 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 95,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-04-28 | 2017-05-19 | 2017-07-02 | | | | | | 2017-07-30 | 2017-08-29 | 2017-10-03 | | | 2017-11-07 | 2018-11-07 | | | | |
| CR-FONAFIFO-2095-CS-QCBS / Desarrollo del Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra (2017) | TF / A2303 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 200,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-04-19 | 2017-05-10 | 2017-06-23 | | | | | | 2017-07-21 | 2017-08-20 | 2017-09-24 | | | 2017-10-29 | 2018-10-29 | | | | |
| CR-FONAFIFO-2117-CS-QCBS / Desarrollo del Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra (2018) | TF / A2303 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 180,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2018-08-16 | 2018-09-06 | 2018-10-20 | | | | | | 2018-11-17 | 2018-12-17 | 2019-01-21 | | | 2019-02-25 | 2020-02-25 | | | | |
| CR-FONAFIFO-2118-CS-QCBS / Desarrollo de módulos de información para el Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra que responda a las necesidades de REDD-2018 | TF / A2303 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 150,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-11-28 | 2017-12-19 | 2018-02-01 | | | | | | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-05-05 | | | 2018-06-09 | 2019-06-09 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|----------------------------------|-----------------|--|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| CR-FONAFIFO-2056-CS-QCBS / Fortalecimiento de las capacidades del sistema de trazabilidad de los productos M&A de Industria Forestal (2017) | TF / A2303 | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | | 150,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-04-28 | 2017-05-19 | 2017-07-02 | | 2017-07-30 | 2017-08-29 | 2017-10-03 | 2017-11-07 | 2018-11-07 |
| CR-FONAFIFO-1432-CS-QCBS / Desarrollo de una firma espectral para la identificación de cultivos de palma, a través de sensores remotos e in situ en Costa Rica. | TF / A2303 | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | | 195,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-10-25 | 2017-11-15 | 2017-12-29 | | 2018-01-26 | 2018-02-25 | 2018-04-01 | 2018-05-06 | 2019-05-06 |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|--|--------|---------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| No. 027-2014 / Formulación de la estrategia de control, protección forestal, control de la tala ilegal en Costa Rica | TF / 12692 | | Prior | Individual Consultant Selection | Open | N | 0.00 | 49,900.00 | Signed | | | | | 2014-05-07 | | | 2014-06-11 | | |
| No. 031-2014 / Desarrollo de un sistema digital de cadena de custodia aprovechamiento forestal controlado estrategia control tala ilegal | TF / 12692 | | Prior | Direct Selection | Direct | N | 0.00 | 54,516.00 | Signed | | | | | | | | 2014-08-21 | | |
| CR-FONAFIFO-1867-CS-INDV / Apoyo en comunicación para el fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 12,500.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-03-06 | 2018-04-24 | 2018-05-15 | | 2018-06-19 | | | 2018-12-16 | | |
| CR-FONAFIFO-1881-CS-INDV / 16-Apoyo a la Estrategia REDD+ 2016. | TF / A2303 | | Prior | Individual Consultant Selection | Direct | | 24,000.00 | 0.00 | Under Review | 2016-11-01 | 2016-11-11 | 2016-12-02 | | 2017-01-06 | | | 2017-07-05 | | |
| CR-FONAFIFO-1893-CS-INDV / Apoyo legal al sector sociedad civil y terrenos en sobreuso. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 18,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-04-18 | 2017-06-06 | 2017-06-27 | | 2017-08-01 | | | 2018-01-28 | | |
| CR-FONAFIFO-1895-CS-INDV / Fortalecimiento para el desarrollo del sistema multicriterio y modelo de decisiones geoespacial, que permita la ubicación y aplicación de los criterios de priorización e impacto del PSA. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 35,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-03-23 | 2017-05-11 | 2017-06-01 | | 2017-07-06 | | | 2018-01-02 | | |
| CR-FONAFIFO-1896-CS-INDV / Comprobación de campo para la priorización del PSA. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Direct | | 35,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-07-03 | 2017-07-13 | 2017-08-03 | | 2017-09-07 | | | 2018-03-06 | | |
| CR-FONAFIFO-1899-CS-INDV / Apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SMOOCUTE) | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 12,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-06-01 | 2017-07-20 | 2017-08-10 | | 2017-09-14 | | | 2018-03-13 | | |
| CR-FONAFIFO-1900-CS-INDV / Actualización del Sistema de Indicadores ambientales del CENAGA, para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SMOOCUTE) | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 20,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-05-10 | 2017-06-28 | 2017-07-19 | | 2017-08-23 | | | 2018-02-19 | | |
| CR-FONAFIFO-1902-CS-INDV / Fiscalización de las actividades forestales ampliando inspecciones a proyectos generacionales, 2017 | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 30,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-06-21 | 2017-08-09 | 2017-08-30 | | 2017-10-04 | | | 2018-04-02 | | |
| CR-FONAFIFO-1904-CS-INDV / Fiscalización de las actividades forestales ampliando inspecciones a proyectos regenerales. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 35,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-05-24 | 2017-07-12 | 2017-08-02 | | 2017-09-06 | | | 2018-03-05 | | |
| CR-FONAFIFO-1910-CS-INDV / Digitalización de base de bloques y base de datos de planes de manejo forestal 1997-2014 | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 45,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-06-01 | 2017-07-20 | 2017-08-10 | | 2017-09-14 | | | 2018-03-13 | | |
| CR-FONAFIFO-1958-CS-INDV / Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de capítulo indígena y capítulo ASP) | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 35,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-04-26 | 2017-06-14 | 2017-07-05 | | 2017-08-09 | | | 2018-02-05 | | |
| CR-FONAFIFO-1959-CS-INDV / Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de capítulo indígena y capítulo ASP) (2017) | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 45,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-04-05 | 2017-05-24 | 2017-06-14 | | 2017-07-19 | | | 2018-01-15 | | |
| CR-FONAFIFO-1966-CS-INDV / Diseño del sistema de monitoreo de las políticas de REDD+ (2016) | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 62,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-04-12 | 2017-05-31 | 2017-06-21 | | 2017-07-26 | | | 2018-01-22 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-------|---------------------------------|--------|--|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|--|
| CR-FONAFIFO-1967-CS-INDV / Actualizaci3n del Portal del SINIA | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 30,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-06-22 | 2017-08-10 | 2017-08-31 | | 2017-10-05 | | 2018-04-03 | |
| CR-FONAFIFO-1968-CS-INDV / Articulaci3n de resultados de consultoras del sector forestal a la estrategia REDD+ (2016) | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 35,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-05-24 | 2017-07-12 | 2017-08-02 | | 2017-09-06 | | 2018-03-05 | |
| CR-FONAFIFO-1973-CS-INDV / Articulaci3n de resultados de consultoras del sector forestal a la estrategia REDD+ (2017) | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 30,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-22 | 2018-01-10 | 2018-01-31 | | 2018-03-07 | | 2018-09-03 | |
| CR-FONAFIFO-1977-CS-INDV / Apoyo legal a procesos internos en Fonafifo para el ingreso de contratos de PSA, en el marco de la implementaci3n del Programa Reducci3n de Emisiones 2017. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 42,400.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-04-12 | 2017-05-31 | 2017-06-21 | | 2017-07-26 | | 2018-01-22 | |
| CR-FONAFIFO-1978-CS-INDV / Dise1n de un sistema de monitoreo de plantaciones forestales bajo la modalidad de cobos y Pago de Servicios Ambientales | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 43,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-05-18 | 2017-07-06 | 2017-07-27 | | 2017-08-31 | | 2018-02-27 | |
| CR-FONAFIFO-1978-CS-INDV / Dise1n del Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SMONOCUTE) | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 27,600.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-03-31 | 2017-05-19 | 2017-06-09 | | 2017-07-14 | | 2018-01-10 | |
| CR-FONAFIFO-2059-CS-CDS / Desarrollo del plan de consulta SALTRE. | TF / A2303 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 35,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-07-13 | 2017-07-23 | | | 2017-09-26 | | 2018-03-25 | |
| CR-FONAFIFO-2060-CS-CDS / Desarrollo del plan de consulta TERRASA. | TF / A2303 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 35,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-04-27 | 2017-05-07 | | | 2017-07-11 | | 2018-01-07 | |
| CR-FONAFIFO-2064-CS-INDV / Supervisi3n t1cnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San Jos3 y Nicoya 2016. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 34,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-04-12 | 2017-05-31 | 2017-06-21 | | 2017-07-26 | | 2018-01-22 | |
| CR-FONAFIFO-2065-CS-INDV / Supervisi3n t1cnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos 2016. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 34,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-04-19 | 2017-06-07 | 2017-06-28 | | 2017-08-02 | | 2018-01-29 | |
| CR-FONAFIFO-2066-CS-INDV / Supervisi3n t1cnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San Jos3 y Nicoya 2017. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 34,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-23 | 2018-01-11 | 2018-02-01 | | 2018-03-08 | | 2018-09-04 | |
| CR-FONAFIFO-2067-CS-INDV / Supervisi3n t1cnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos 2017. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 34,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-29 | 2018-01-17 | 2018-02-07 | | 2018-03-14 | | 2018-09-10 | |
| CR-FONAFIFO-2119-CS-INDV / Dise1n e implementaci3n de la estrategia de comunicaci3n de Sistema Nacional de Informaci3n Ambiental (SINA) | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 24,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-06-29 | 2017-08-17 | 2017-09-07 | | 2017-10-12 | | 2018-04-10 | |
| CR-FONAFIFO-2120-CS-INDV / Sistematizaci3n, divulgaci3n y posicionamiento de los modelos de negocio desarrollados para el sector privado ante la sociedad. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 85,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-05-31 | 2017-07-19 | 2017-08-08 | | 2017-09-13 | | 2018-03-12 | |
| CR-FONAFIFO-2462-CS-INDV / Fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD 2017 | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 24,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-03-23 | 2017-05-11 | 2017-06-01 | | 2017-07-06 | | 2018-01-02 | |
| CR-FONAFIFO-1901-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambio de uso de la tierra y ecosistemas | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 48,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2017-05-31 | 2017-07-19 | 2017-08-09 | 2017-04-28 | 2017-09-13 | | 2018-03-12 | |
| CR-FONAFIFO-2063-CS-CDS / Auditori3n Financiera de la Donaci3n TF 0A2303 (2018) | TF / A2303 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 6,500.00 | 0.00 | Cancelled | 2018-03-13 | 2018-03-23 | | | 2018-05-27 | | 2018-11-23 | |
| CR-FONAFIFO-1390-CS-CDS / Desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo y verificaci3n para plantaciones forestales y dobles en sistemas agroforestales, financiados con el programa de Pago por Servicios Ambientales (2017) | TF / A2303 | | Prior | Direct Selection | Direct | | | 168,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-06-14 | 2017-06-24 | | | 2017-08-28 | | 2018-02-24 | |
| CR-FONAFIFO-1912-CS-INDV / Sistematizaci3n y desarrollo de los planes de gesti3n, para la incorporaci3n de las restantes medidas de mitigaci3n de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradaci3n | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 35,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-04-28 | 2017-06-16 | 2017-07-07 | | 2017-08-11 | | 2018-02-07 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------|---------------------------------|--------|--|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CR-FONAFIFO-1883-CS-INDV / Apoyo administrativo a la donación para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017-2018 | TF / A2303 | | Prior | Individual Consultant Selection | Direct | | | 75,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-12-28 | 2018-01-07 | 2018-01-28 | 2018-03-04 | 2018-08-31 |
| CR-FONAFIFO-1866-CS-INDV / Apoyo en comunicación para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017. | TF / A2303 | | Prior | Individual Consultant Selection | Direct | | | 48,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2016-10-28 | 2016-11-07 | 2016-11-28 | 2017-01-02 | 2017-07-01 |
| CR-FONAFIFO-1864-CS-INDV / Asesoría en aspectos indígenas para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+ | TF / A2303 | | Prior | Individual Consultant Selection | Direct | | | 40,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2016-11-17 | 2016-11-27 | 2016-12-18 | 2017-01-22 | 2017-07-21 |
| CR-FONAFIFO-1869-CS-INDV / Apoyo al sistema de MRV 2017 | TF / A2303 | | Prior | Individual Consultant Selection | Direct | | | 48,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-01-11 | 2017-01-21 | 2017-02-11 | 2017-03-18 | 2017-09-14 |
| CR-FONAFIFO-4399-CS-INDV / Apoyo al sistema de MRV para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+ | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 48,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-03-21 | 2017-05-09 | 2017-05-30 | 2017-07-04 | 2017-12-31 |
| CR-FONAFIFO-1870-CS-INDV / Coordinación Estrategia REDD+ para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+ 2017 | TF / A2303 | | Prior | Individual Consultant Selection | Direct | | | 40,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2016-10-13 | 2016-10-23 | 2016-11-13 | 2016-12-18 | 2017-06-16 |
| CR-FONAFIFO-2457-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017 | TF / A2303 | | Prior | Individual Consultant Selection | Direct | | | 45,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-01-03 | 2017-01-13 | 2017-02-03 | 2017-03-10 | 2017-09-06 |
| CR-FONAFIFO-4403-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+ | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 45,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-03-22 | 2017-05-10 | 2017-05-31 | 2017-07-05 | 2018-01-01 |
| CR-FONAFIFO-1885-CS-INDV / Asesor legal para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016 | TF / A2303 | | Prior | Individual Consultant Selection | Direct | | | 35,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2016-12-20 | 2016-12-30 | 2017-01-20 | 2017-02-24 | 2017-08-23 |
| CR-FONAFIFO-2058-CS-OCBS / Modelo espacial como herramienta de sustento para la Estrategia REDD+, con énfasis en el riesgo de deforestación y beneficioso carbono | TF / A2303 | | Prior | Direct Selection | Direct | | | 150,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2016-10-19 | 2016-10-29 | | 2017-01-02 | 2017-07-01 |
| CR-FONAFIFO-2049-CS-CDS / Registro de reducción de emisiones REDD+. Para avanzar hacia el registro de la C-Neutralidad. | TF / A2303 | | Prior | Direct Selection | Direct | | | 198,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-05-30 | 2017-06-09 | | 2017-08-13 | 2018-02-09 |
| CR-FONAFIFO-4397-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradación. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Direct | | | 35,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2017-01-10 | 2017-01-20 | 2017-02-10 | 2017-01-23 | 2017-03-17 |
| CR-FONAFIFO-4394-CS-INDV / Apoyo en comunicación y coordinación del componente social para el desarrollo de la Estrategia REDD+. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Direct | | | 48,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2017-01-26 | 2017-02-05 | 2017-02-26 | 2017-01-25 | 2017-04-02 |
| CR-FONAFIFO-4396-CS-INDV / Asesoría en aspectos indígenas para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Direct | | | 40,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2017-01-25 | 2017-02-04 | 2017-02-25 | 2017-01-24 | 2017-04-01 |
| CR-FONAFIFO-4398-CS-INDV / Apoyo a la Estrategia REDD+ | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Direct | | | 24,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-01-25 | 2017-02-04 | 2017-02-25 | 2017-04-01 | 2017-09-28 |
| CR-FONAFIFO-4401-CS-INDV / Coordinación Estrategia REDD+ para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+ | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Direct | | | 40,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2017-01-26 | 2017-02-05 | 2017-02-26 | 2017-02-24 | 2017-04-02 |
| CR-FONAFIFO-4404-CS-INDV / Asesor legal para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016 | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Direct | | | 35,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2017-01-18 | 2017-01-28 | 2017-02-18 | 2017-01-23 | 2017-03-25 |
| CR-FONAFIFO-2081-CS-CDS / Desarrollo plan de consulta CHINA KICHA. | TF / A2303 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 35,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-05-10 | 2017-05-20 | | 2017-07-24 | 2018-01-20 |
| CR-FONAFIFO-1889-CS-INDV / Desarrollo de modelo de negocio en construcción. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 62,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-04-04 | 2017-05-23 | 2017-06-13 | 2017-07-18 | 2018-01-14 |
| CR-FONAFIFO-1891-CS-INDV / Desarrollo de modelo de negocio en muestera. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 58,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-05-01 | 2017-06-19 | 2017-07-10 | 2017-08-14 | 2018-02-10 |
| CR-FONAFIFO-4393-CS-INDV / Apoyo administrativo a la donación para el fortalecimiento y desarrollo de la estrategia REDD+ | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Direct | | | 75,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2017-01-11 | 2017-01-21 | 2017-02-11 | 2017-01-20 | 2017-03-18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|------|---------------------------------|------|--|--|-----------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CR-FONAFIFO-1892-CS-INDV / Desarrollo de un plan que permita incorporar el enfoque de género, dentro de las actividades de preparación de REDD+ en forma equitativa. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 35,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-03-30 | 2017-05-18 | 2017-06-08 | 2017-07-13 | 2018-01-09 |
| CR-FONAFIFO-11232-CS-INDV / Desarrollar las acciones que permitan un reconocimiento y empoderamiento de las mujeres y hombres como Partes Interesadas Relevantes en el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 45,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-10-18 | 2017-12-06 | 2017-12-20 | 2018-01-24 | 2018-07-23 |
| CR-FONAFIFO-1905-CS-INDV / Catastro para el manejo de información de terrenos privados con problemas de titulación de tierras (2017) | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 50,500.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-10-26 | 2017-12-14 | 2018-01-04 | 2018-02-08 | 2018-08-07 |
| CR-FONAFIFO-1964-CS-INDV / Catastro para el manejo de información de terrenos privados en áreas silvestres protegidas, con problemas de titulación de tierras (2016) | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 30,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-03-15 | 2017-05-03 | 2017-05-24 | 2017-06-28 | 2017-12-25 |
| CR-FONAFIFO-1894-CS-INDV / Elaborar y ejecutar un plan de capacidad y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacidad. (2017) | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 30,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-05-02 | 2017-06-20 | 2017-07-11 | 2017-08-15 | 2018-02-11 |
| CR-FONAFIFO-11249-CS-INDV / Desarrollo de un marco de sostenibilidad para los productos maderables ("Harvested wood products") para guiar la estrategia de incremento de uso de la madera. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 50,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-30 | 2018-01-18 | 2018-02-08 | 2018-03-15 | 2018-09-11 |
| CR-FONAFIFO-1897-CS-INDV / Elaboración de diagnóstico para identificar los insumos que debe tener un sistema de alerta temprana de incendios en áreas forestales. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 24,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-05-03 | 2017-06-21 | 2017-07-12 | 2017-08-16 | 2018-02-12 |
| CR-FONAFIFO-1898-CS-INDV / Diseño del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (Sistema Aletta Temprana). | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 55,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-05-11 | 2017-06-29 | 2017-07-20 | 2017-08-24 | 2018-02-20 |
| CR-FONAFIFO-1974-CS-INDV / Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2016) | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 60,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-03-22 | 2017-05-10 | 2017-05-31 | 2017-07-05 | 2018-01-01 |
| CR-FONAFIFO-1975-CS-INDV / Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2017) | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 55,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-11-14 | 2018-01-02 | 2018-01-23 | 2018-02-27 | 2018-08-26 |
| CR-FONAFIFO-1911-CS-INDV / Diseño experimental y análisis para la estimación del impacto del aprovechamiento forestal de bosques naturales sobre el stock de carbono e indicadores de biodiversidad. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 30,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-03-31 | 2017-05-19 | 2017-06-09 | 2017-07-14 | 2018-01-10 |
| CR-FONAFIFO-1906-CS-INDV / Creación de Geobase de datos de plantaciones para establecimiento de nivel de referencia. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 50,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-05-31 | 2017-07-19 | 2017-08-09 | 2017-09-13 | 2018-03-12 |
| CR-FONAFIFO-1907-CS-INDV / Diseño estadístico y análisis de la información para estimación del stock de carbono en plantaciones forestales. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 30,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-07-03 | 2017-08-21 | 2017-09-11 | 2017-10-16 | 2018-04-14 |
| CR-FONAFIFO-1909-CS-INDV / Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en teca. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 30,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-06-08 | 2017-07-27 | 2017-08-17 | 2017-09-21 | 2018-03-20 |
| CR-FONAFIFO-1908-CS-INDV / Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en misiona. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 45,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-05-25 | 2017-07-13 | 2017-08-03 | 2017-09-07 | 2018-03-06 |
| CR-FONAFIFO-1976-CS-INDV / Establecimiento de 2000 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en otras especies forestales. | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 85,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-11-01 | 2017-12-20 | 2018-01-10 | 2018-02-14 | 2018-08-13 |
| CR-FONAFIFO-1905-CS-INDV / Digitalización de los plantados con PSA 1997-2010 | TF / A2303 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 60,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-05-18 | 2017-07-06 | 2017-07-27 | 2017-08-31 | 2018-02-27 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|---------------------------------|--------|-----------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CR-FONAFIFO-1913-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones Manejo Forestal Sostenible | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | 40,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-04-03 | 2017-05-22 | 2017-06-12 | 2017-07-17 | 2018-01-13 |
| CR-FONAFIFO-1914-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones en Plantaciones. | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | 40,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-04-03 | 2017-05-22 | 2017-06-12 | 2017-07-17 | 2018-01-13 |
| CR-FONAFIFO-1957-CS-INDV / Sistematización y coordinado de los planes de acción para el fortalecimiento de las actividades de manejo sostenible y degradación y aumento de las reservas de carbono en plantaciones forestales. | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | 40,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-05-02 | 2017-06-20 | 2017-07-11 | 2017-08-15 | 2018-02-11 |
| CR-FONAFIFO-1133S-CS-INDV / Visita de campo de 617 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona B | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | 40,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-12-01 | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-03-16 | 2018-09-12 |
| CR-FONAFIFO-1133S-CS-INDV / Visita de campo de 618 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona C | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | 40,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-12-01 | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-03-16 | 2018-09-12 |
| CR-FONAFIFO-1134I-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona A | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | 47,500.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-12-01 | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-03-16 | 2018-09-12 |
| CR-FONAFIFO-1142I-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona B | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | 47,500.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-30 | 2018-01-18 | 2018-02-08 | 2018-03-15 | 2018-09-11 |
| CR-FONAFIFO-11343-CS-INDV / Verificación de campo de parcelas temporales de degradación en 63 bosques primarios y 105 bosques secundarios | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | 30,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-30 | 2018-01-18 | 2018-02-08 | 2018-03-15 | 2018-09-11 |
| CR-FONAFIFO-1961-CS-INDV / Fortalecimiento del Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR) | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | 30,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-03-30 | 2017-05-18 | 2017-06-08 | 2017-07-13 | 2018-01-09 |
| CR-FONAFIFO-1962-CS-INDV / Fortalecimiento del Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR) (2017) | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | 60,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-06-14 | 2017-08-02 | 2017-08-23 | 2017-09-27 | 2018-03-26 |
| CR-FONAFIFO-1134S-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambios de uso de la tierra y ecosistemas (2018) | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | 38,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-30 | 2018-01-18 | 2018-02-08 | 2018-03-15 | 2018-09-11 |
| CR-FONAFIFO-1154S-CS-INDV / Preparación de actores locales interesados en la conformación de los comités de vigilancia de recursos rotatorios (COVIRENAS) como parte de la participación ciudadana en el control y vigilancia de la tala legal y la biodiversidad, dentro y fuera de los | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | 50,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-12-06 | 2018-01-24 | 2018-02-14 | 2018-03-21 | 2018-09-17 |
| CR-FONAFIFO-11557-CS-INDV / Coordinación general de la implementación del plan de mejora para el Nivel de Referencia (Plantaciones Forestales, Bosque Secundario, Degradación Forestal) | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Direct | 55,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-07-26 | 2017-08-05 | 2017-08-26 | 2017-09-30 | 2018-03-29 |
| CR-FONAFIFO-11559-CS-INDV / Coordinación general de implementación del plan de mejora de Nivel de Referencia (HWP, Incendios Forestales, Fertilización Plantaciones Forestales, Manejo de Bosque Natural) | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Direct | 35,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-09-13 | 2017-09-23 | 2017-10-14 | 2017-11-18 | 2018-05-17 |
| CR-FONAFIFO-1960-CS-INDV / Fortalecimiento de las capacidades del sistema de trazabilidad de los productos (Módulo de Industria Forestal) (2017) | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | 30,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-06 | 2017-07-11 | 2018-01-07 |
| CR-FONAFIFO-1133S-CS-INDV / Evaluación visual multitemporal del uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5,063 puntos en zona A | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | 40,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-10-31 | 2017-12-19 | 2018-01-09 | 2018-02-13 | 2018-08-12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|---------------------------------|--------|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| CR-FONAFIFO-11331-CS-INDV / Evaluación visual multitemporal del uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5,053 puntos en zona B | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 40,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-30 | 2018-01-18 | 2018-02-08 | 2018-03-15 | | 2018-09-11 |
| CR-FONAFIFO-11333-CS-INDV / Estimación de la relación densidad de copas / stock de carbono (utilizando parcelas de muestra NFH) | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 30,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-02 | 2017-12-21 | 2018-01-11 | 2018-02-15 | | 2018-08-14 |
| CR-FONAFIFO-11339-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona C | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 50,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-30 | 2018-01-18 | 2018-02-08 | 2018-03-15 | | 2018-09-11 |
| CR-FONAFIFO-11340-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios, en zona D | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 50,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-29 | 2018-01-17 | 2018-02-07 | 2018-03-14 | | 2018-09-10 |
| CR-FONAFIFO-11346-CS-INDV / Elaboración del mapa de uso y cobertura de la tierra año 2018 | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 38,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-30 | 2018-01-18 | 2018-02-08 | 2018-03-15 | | 2018-09-11 |
| CR-FONAFIFO-11334-CS-INDV / Visita de campo de 617 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona A | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 40,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-29 | 2018-01-17 | 2018-02-07 | 2018-03-14 | | 2018-09-10 |
| CR-FONAFIFO-11337-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona A | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 50,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-30 | 2018-01-18 | 2018-02-08 | 2018-03-15 | | 2018-09-11 |
| CR-FONAFIFO-11338-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona B | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 50,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-29 | 2018-01-17 | 2018-02-07 | 2018-03-14 | | 2018-09-10 |
| CR-FONAFIFO-11433-CS-INDV / Apoyo en la coordinación y desarrollo del SIMOCUTE | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 46,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-29 | 2018-01-17 | 2018-02-07 | 2018-03-14 | | 2018-09-10 |
| CR-FONAFIFO-11448-CS-INDV / Apoyo al proceso de finalización de documento de la Estrategia Nacional REDD+, e incorporación de observaciones al Plan de Implementación | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 35,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-12-18 | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 2018-04-02 | | 2018-09-29 |
| CR-FONAFIFO-11563-CS-CDS / Desarrollo de cadena de custodia para el aprovechamiento forestal como módulos estadísticos asociados y manejados sobre una plataforma portal web en el SIREFOR. | TF / A2303 | Post | Direct Selection | Direct | | 150,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-23 | 2017-12-03 | | 2018-02-06 | | 2018-08-05 |
| CR-FONAFIFO-4406-CS-CDS / Acompañamiento técnico y científico a la secretaría REDD+, para dar cumplimiento a las observaciones de la resolución CFM/1420162 y atender las recomendaciones del resumen del Presidente de la reunión del Fondo de Carbono NT4 | TF / A2303 | Post | Direct Selection | Direct | | 185,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-02-22 | 2017-03-04 | | 2017-05-08 | | 2017-11-04 |
| CR-FONAFIFO-16603-CS-INDV / Desarrollo de una estrategia para la institucionalidad de acciones REDD+, en SINAC y FONAFIFO. | TF / A2303 | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 10,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-12-05 | 2018-01-23 | 2018-02-13 | 2018-03-20 | | 2018-09-16 |