

Costa Rica FCPF REDD READINESS (P123702)

FCPF only: Readiness Package Assessment	30-Nov-2015
---	-------------

PROCUREMENT PLAN **Costa Rica : Costa Rica FCPF REDD READINESS**

General Information

Country: Costa Rica **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2016-09-15
Project ID: P123702 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2017-12-07
Project Name: Costa Rica FCPF REDD READINESS
Loan / Credit No: TF / 12692, TF / A2303
Executing Agency(ies): National Forestry Financing Fund

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CR-FONAFIFO-2225-GO-RFQ / Computadores de campo (Equipo médico de campo)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-04-17						2017-06-12		2017-12-09		
CR-FONAFIFO-2227-GO-RFQ / Escritorios (Modulares) SIMODICUTE	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,200.00	0.00	Under Implementation								2017-03-28						2017-05-23		2017-11-19		
CR-FONAFIFO-2228-GO-RFQ / Archivo legal 4 gavetas, SIMODICUTE	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		300.00	0.00	Under Implementation								2016-10-25						2016-12-20		2017-06-18		
CR-FONAFIFO-2229-GO-RFP / Vehículos	TF / A2303		Post	Request for Proposals	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,900.00	0.00	Under Implementation					2017-09-20	2017-07-07	2017-09-25				2017-11-06		2017-12-06	2018-01-10		2018-07-09		
CR-FONAFIFO-2234-GO-RFQ / Equipo de cómputo, impresora y microcomputadores, 2016. (Se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,500.00	0.00	Under Implementation								2017-02-13						2017-04-10		2017-10-07		
CR-FONAFIFO-2236-GO-RFQ / Equipo de seguridad Meraki, 2016 (Se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Under Implementation								2017-03-21						2017-05-16		2017-11-12		
CR-FONAFIFO-2237-GO-RFQ / Mesa para reuniones y video conferencia Fonafifo, 2016.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		600.00	0.00	Under Implementation								2017-02-20						2017-04-17		2017-10-14		
CR-FONAFIFO-2238-GO-RFQ / Servidores, renovación equipo de cómputo 2016, (se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-03-28						2017-05-23		2017-11-19		
CR-FONAFIFO-2241-GO-RFQ / Equipo de cómputo 2017, impresora laser, computador portátil, microcomputadores. (se separa del 2016 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		27,950.00	0.00	Under Implementation								2017-06-12						2017-08-07		2018-02-03		
CR-FONAFIFO-2242-GO-RFQ / Switch, renovación equipo de cómputo 2017	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-08-15						2017-10-10		2018-04-08		
CR-FONAFIFO-2243-GO-RFQ / Servidores, renovación equipo de cómputo, Fonafifo 2017, (por motivos de presupuesto interno se separa del 2017)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-07-17						2017-09-11		2018-03-10		
CR-FONAFIFO-2249-GO-RFQ / Equipo y mobiliario de oficina para SIMODICUTE.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,380.00	0.00	Under Implementation								2017-03-21						2017-05-16		2017-11-12		
CR-FONAFIFO-2251-GO-RFQ / Central Telefónica	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,300.00	0.00	Pending Implementation								2017-06-26						2017-08-21		2018-02-17		
CR-FONAFIFO-2242-GO-RFQ / Equipo de Cómputo SIMODICUTE (ArcGIS, computadoras, escritorio, laptop, video beam.)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Under Implementation								2017-07-04						2017-08-29		2018-02-25		
CR-FONAFIFO-2226-GO-RFQ / Servidores de almacenamiento de datos (FONAFIFO)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Under Implementation								2017-07-23						2017-09-17		2018-03-16		
CR-FONAFIFO-2235-GO-RFQ / Switch, renovación equipo de cómputo, 2016. Por motivos de presupuesto interno se separa del 2017.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			2,500.00	0.00	Pending Implementation					2017-01-18		2017-01-23							2017-02-27		2017-08-26		
CR-FONAFIFO-2239-GO-RFQ / Periférico/Monitor, monitoreo físico red interna y rendimiento servidores, 2016.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			750.00	0.00	Cancelled					2017-04-27		2017-05-02							2017-06-06		2017-12-03		

CR-FONAFIFO-2224-GO-DR / Forquiles digitales	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			3,000.00	0.00	Cancelled							2017-05-08		2017-05-13								2017-06-17		2017-12-14	
CR-FONAFIFO-4235-GO-RFQ / Switch para desktop, pantalla monitor 18.5", red interna.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,250.00	0.00	Under Implementation									2017-04-08								2017-06-03		2017-11-30	
CR-FONAFIFO-2123-GO-DR / Hidrodetrinos Vertex	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			4,000.00	0.00	Cancelled								2017-05-24		2017-05-29							2017-07-03		2017-12-30	
CR-FONAFIFO-2253-GO-RFQ / Equipo para el sistema SINIA - SINMAC (PC SIG, monitor SIG, laptop, lector de disco, discos duros, ups, computadoras, licencias)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,573.12	0.00	Under Implementation									2017-06-05								2017-07-31		2018-01-27	
CR-FONAFIFO-11538-GO-RFQ Archivadores Direcc0 REDD+	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		900.00	0.00	Under Implementation									2017-12-06								2018-01-31		2018-07-30	
CR-FONAFIFO-11545-GO-RFQ Mesa para reuniones y sus respectivas sillas-Direcc0 REDD+	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Under Implementation									2017-06-19								2017-08-14		2018-02-10	
CR-FONAFIFO-11550-GO-RFQ Laptop, videobeam Covirenas.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Pending Implementation									2017-09-25								2017-11-20		2018-05-19	
CR-FONAFIFO-11534-GO-RFQ Biblioteca Direcc0 REDD+	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		727.00	0.00	Pending Implementation									2017-12-10								2018-02-04		2018-08-03	
CR-FONAFIFO-11456-GO-RFQ Equipo de dibujo para la Direcc0 REDD+	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,686.00	0.00	Under Implementation									2017-10-17								2017-12-12		2018-06-10	
CR-FONAFIFO-11457-GO-RFQ Oleera Fotográfica	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		690.00	0.00	Under Implementation									2017-10-25								2017-12-20		2018-06-18	
CR-FONAFIFO-36187-GO-RFQ Drones para la toma de información geoespacial de plantaciones forestales con su respectivo software y capacitación	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Pending Implementation									2018-01-09								2018-03-06		2018-04-26	
CR-FONAFIFO-36211-GO-RFQ Tabletas robustas para trabajo en campo para monitoreo de PSA (Fomento)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,500.00	0.00	Pending Implementation									2018-03-14								2018-04-27		2018-05-28	
CR-FONAFIFO-4237-GO-RFQ / Hidrodetrinos	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	Cancelled									2017-04-04								2017-05-30		2017-11-26	
CR-FONAFIFO-4238-GO-RFQ / Forquiles Digitales	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	Cancelled									2017-04-24								2017-06-19		2017-12-16	
CR-FONAFIFO-36227-GO-RFQ Modular pequeño de madera para ordenar expedientes.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		250.00	0.00	Pending Implementation									2018-01-23								2018-03-20		2018-04-20	
CR-FONAFIFO-36399-GO-RFQ Licencias Microsoft Office Business Activations	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,750.00	0.00	Pending Implementation									2018-03-19								2018-05-14		2018-06-13	
CR-FONAFIFO-35400-GO-RFQ Licencia Stat Planet para el análisis geoespacial, SIMOCUTE	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Pending Implementation									2017-12-10								2018-02-04		2018-03-22	
CR-FONAFIFO-35402-GO-RFQ Arcgis el cual contemple mantenimiento por 2 años, extensión de Data Interoperability,mantenimiento de modulo y capacidad de Arcgis.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,050.00	0.00	Pending Implementation									2018-03-11								2018-05-06		2018-05-30	
CR-FONAFIFO-35407-GO-RFQ Sillas de espera para la Secretaría REDD+	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		600.00	0.00	Pending Implementation									2018-01-09								2018-02-27		2018-03-21	
CR-FONAFIFO-36532-GO-RFQ Pantalla para proyecciones videobeam	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		103.00	0.00	Pending Implementation									2018-02-12								2018-03-26		2018-04-26	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CR-FONAFIFO-2069-NC-RFQ / Actividades de capacitación sobre el sistema de monitoreo a funcionarios de FONAFIFO (2017)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-03-27							2017-05-22			2017-11-18	
CR-FONAFIFO-2073-NC-RFQ / Talleres con el sector agroforestal (2016)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,650.00	0.00	Pending Implementation							2017-05-28							2017-07-23			2018-01-19	
CR-FONAFIFO-2075-NC-RFQ / Talleres con el sector de las RPS, (2016)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,350.00	0.00	Pending Implementation							2017-05-30							2017-07-25			2018-01-21	

CR-FONAFIFO-2361-NC-RFQ / Talleres para la presentación del mecanismo de trazabilidad de las tierras públicas en diversos usos de la tierra.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			6,000.00	0.00	Cancelled							2017-04-20		2017-04-25								2017-05-30		2017-11-26	
CR-FONAFIFO-4293-NC-RFQ / Talleres para la presentación del mecanismo de trazabilidad de las tierras públicas en diversos usos de la tierra.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Pending Implementation									2017-03-27								2017-05-22		2017-11-18	
CR-FONAFIFO-2364-NC-OR / Contratación de servicio de internet para el CENIGA	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			1,920.00	0.00	Cancelled							2017-06-22		2017-06-27								2017-08-01		2018-01-28	
CR-FONAFIFO-2365-NC-OR / Reparación plotter para la impresión de mapas y otros materiales requeridos en el SIMOCUTE	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			400.00	0.00	Cancelled							2017-06-21		2017-06-26								2017-07-31		2018-01-27	
CR-FONAFIFO-2362-NC-OR / Contratación de servicios de hosting para albergar información del CENIGA	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			3,000.00	0.00	Cancelled							2017-05-25		2017-05-30								2017-07-04		2017-12-31	
CR-FONAFIFO-2080-NC-RFQ / Talleres para capacitación de los Coviervas (2016)	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			5,000.00	0.00	Cancelled							2017-03-31		2017-04-05								2017-05-10		2017-11-06	
CR-FONAFIFO-2461-NC-RFQ / Suministros varios para equipo de oficina	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,394.04	0.00	Cancelled									2017-03-05								2017-04-30		2017-10-27	
CR-FONAFIFO-4240-NC-RFQ / Impresión, publicación de folletos y materiales informativos, documentos finales de Estrategia REDD.	TF / A2303		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-05-24		2017-05-29			2017-07-10		2017-08-09			2017-09-13		2018-03-12	
CR-FONAFIFO-4242-NC-RFQ / Talleres para consideraciones de género	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelled									2017-05-22								2017-07-17		2018-01-13	
CR-FONAFIFO-4300-NC-RFQ / Talleres para capacitación de los Coviervas 2016	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Cancelled									2017-04-25								2017-06-20		2017-12-17	
CR-FONAFIFO-2081-NC-RFQ / Talleres para capacitación de los Coviervas (2017)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelled									2017-07-05								2017-08-30		2018-02-26	
CR-FONAFIFO-2112-NC-RFQ / Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacitación. (2016)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Cancelled									2017-04-05								2017-05-31		2017-11-27	
CR-FONAFIFO-2114-NC-RFQ / Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacitación. (2016)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Cancelled									2017-12-10								2018-02-04		2018-08-03	
CR-FONAFIFO-11248-NC-RFQ / Talleres de capacitación COVIRENAS.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Pending Implementation									2017-10-04								2017-11-29		2018-05-28	
CR-FONAFIFO-2093-NC-RFQ / Talleres de capacidades en el Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (2017)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		21,000.00	0.00	Cancelled									2017-05-30								2017-07-25		2018-01-21	
CR-FONAFIFO-11434-NC-RFQ / Desarrollo e implementación de las mesas técnicas de diseño y construcción de las mejoras del IPN.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		7,600.00	0.00	Pending Implementation									2017-09-26								2017-11-21		2018-05-20	
CR-FONAFIFO-11436-NC-RFQ / Análisis de los proyectos piloto desarrollados en el marco del SIMOCUTE, para el uso de sensores remotos en el diseño de muestreo.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,200.00	0.00	Pending Implementation									2017-11-27								2018-01-22		2018-07-21	
CR-FONAFIFO-11438-NC-RFQ / Vincular los sistemas de monitoreo de políticas de la Estrategia REDD+ y el SIMOCUTE.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Pending Implementation									2017-11-01								2017-12-27		2018-06-25	
CR-FONAFIFO-11440-NC-RFQ / Desarrollo e implementación de 13 talleres en temas relacionados con el desarrollo e implementación del SIMOCUTE (IPN, sensores remotos, clasificación uso de la tierra, MRV, seguimiento de políticas y sostenibilidad financiera)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,500.00	0.00	Pending Implementation									2017-12-18								2018-02-12		2018-08-11	

No. 021-2014 / Desarrollo de un sistema digital de cadena de custodia aprovechamiento forestal contexto estrategia control sala legal	TF / 12692		Prior	Direct Selection	Direct	N	0.00	54,516.00	Signed							2014-08-21		
CR-FONAFIFO-1867-CS-INDV / Apoyo en comunicació para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+ 2018.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-06		2018-04-24		2018-05-15		2018-06-19		2018-12-16
CR-FONAFIFO-1881-CS-INDV / 16-Apoyo a la Estrategia REDD+ 2016.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		24,000.00	0.00	Under Implementation	2016-11-01		2016-11-11		2016-12-02		2017-01-06		2017-07-05
CR-FONAFIFO-1893-CS-INDV / Apoyo legal al sector sociedad civil y terrenos en sobreuso.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-18		2017-06-06		2017-06-27		2017-08-01		2018-01-28
CR-FONAFIFO-1895-CS-INDV / Fortalecimiento para el desarrollo del sistema multicriterio y modelo de decisiones geoespacial, que permita la ubicación y aplicación de los criterios de priorización e impacto del PSA.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-23		2017-05-11		2017-06-01		2017-07-06		2018-01-02
CR-FONAFIFO-1896-CS-INDV / Comprobación de campo para la priorización del PSA.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-03		2017-07-13		2017-08-03		2017-09-07		2018-03-06
CR-FONAFIFO-1898-CS-INDV / Apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMODOCUTE)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-01		2017-07-20		2017-08-30		2017-09-14		2018-03-13
CR-FONAFIFO-1905-CS-INDV / Actualización del Sistema de Indicadores ambientales del CENICA, para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMODOCUTE)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Under Implementation	2017-05-10	2017-06-29	2017-06-28		2017-07-19		2017-08-23		2018-02-19
CR-FONAFIFO-1903-CS-INDV / Fiscalización de las actividades forestales ampliando inspecciones a proyectos gerenciales, 2017	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Under Implementation	2017-06-21		2017-08-09		2017-08-30		2017-10-04		2018-04-02
CR-FONAFIFO-1904-CS-INDV / Fiscalización de las actividades forestales ampliando inspecciones a proyectos regionales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Under Implementation	2017-05-24		2017-07-12		2017-08-02		2017-09-06		2018-03-05
CR-FONAFIFO-1910-CS-INDV / Digitalización de bases de bloque y base de datos de planes de manejo forestal 1997-2014	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-01		2017-07-20		2017-08-10		2017-09-14		2018-03-13
CR-FONAFIFO-1958-CS-INDV / Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño), inclusión de capítulo indígena y capítulo ASP)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-26		2017-06-14		2017-07-06		2017-08-09		2018-02-05
CR-FONAFIFO-1959-CS-INDV / Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño), inclusión de capítulo indígena y capítulo ASP) (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Under Implementation	2017-04-05		2017-05-24		2017-06-14		2017-07-19		2018-01-15
CR-FONAFIFO-1967-CS-INDV / Actualización del Portal del SINIA	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Under Implementation	2017-06-22	2017-06-30	2017-08-10		2017-08-31		2017-10-05		2018-04-03
CR-FONAFIFO-1973-CS-INDV / Articulación de resultados de consultoría del sector forestal a la estrategia REDD+ (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-22		2018-01-10		2018-01-31		2018-03-07		2018-09-03
CR-FONAFIFO-1977-CS-INDV / Apoyo legal a procesos internos en Fonafifo para el ingreso de contratos de PSA, en el marco de la implementación del Programa Reducción de Emisiones 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		42,400.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-12		2017-05-31		2017-06-21		2017-07-26		2018-01-22
CR-FONAFIFO-1978-CS-INDV / Diseño de un sistema de monitoreo de plantaciones forestales bajo la modalidad de créditos y Pago de Servicios Ambientales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		43,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-18		2017-07-06		2017-07-27		2017-08-31		2018-02-27
CR-FONAFIFO-1979-CS-INDV / Diseño del Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMODOCUTE)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		27,600.00	0.00	Under Implementation	2017-03-31	2017-06-30	2017-05-19		2017-06-09		2017-07-14		2018-01-10

CR-FONAFIFO-2119-CS-INDV / Creado e implementado de la estrategia de comunicaci3n del Sistema Nacional de Informaci3n Ambiental (SINA)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-29	2017-08-17	2017-09-07	2017-10-12	2018-04-10		
CR-FONAFIFO-2462-CS-INDV / Fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+ 2017	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-23	2017-05-11	2017-06-01	2017-07-06	2018-01-02		
CR-FONAFIFO-1901-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambio de uso de la tierra y ecosistemas	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		48,000.00	0.00	Under Implementation	2017-05-31	2017-07-19	2017-08-09	2017-04-28	2017-09-13	2018-03-12	
CR-FONAFIFO-2063-CS-CDS / Auditoria Financiera de la Donaci3n TF-0A2303 (2018)	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		6,500.00	0.00	Cancelled	2018-03-13	2018-03-23		2018-05-27	2018-11-23		
CR-FONAFIFO-1985-CS-CDS / Desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo y verificaci3n para plantaciones forestales y Boles en sistemas agroforestales, financiados con el programa de Pago por Servicios Ambientales (2017)	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct		168,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-14	2017-06-24		2017-08-28	2018-02-24		
CR-FONAFIFO-1912-CS-INDV / Sistematizaci3n y desarrollo de los planes de gesti3n para la incorporaci3n de las restantes medidas de mitigaci3n de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradaci3n	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-28	2017-06-16	2017-07-07	2017-08-11	2018-02-07		
CR-FONAFIFO-1883-CS-INDV / Apoyo administrativo a la donaci3n para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017-2018	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		75,000.00	0.00	Cancelled	2017-12-28	2018-01-07	2018-01-28	2018-03-04	2018-08-31		
CR-FONAFIFO-1866-CS-INDV / Apoyo en comunicaci3n para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		48,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-28	2016-11-07	2016-11-28	2017-01-02	2017-07-01		
CR-FONAFIFO-1864-CS-INDV / Auditoria en aspectos indigenas para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Cancelled	2016-11-17	2016-11-27	2016-12-18	2017-01-22	2017-07-21		
CR-FONAFIFO-1869-CS-INDV / Apoyo al sistema de MRV 2017.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		48,000.00	0.00	Cancelled	2017-01-11	2017-01-21	2017-02-11	2017-03-18	2017-09-14		
CR-FONAFIFO-4399-CS-INDV / Apoyo al sistema de MRV para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		48,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-21	2017-05-09	2017-05-30	2017-07-04	2017-12-31		
CR-FONAFIFO-1870-CS-INDV / Coordinaci3n Estrategia REDD+ para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+ 2017	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-13	2016-10-23	2016-11-13	2016-12-18	2017-06-16		
CR-FONAFIFO-2457-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		45,000.00	0.00	Cancelled	2017-01-03	2017-01-13	2017-02-03	2017-03-10	2017-09-06		
CR-FONAFIFO-4403-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-22	2017-05-10	2017-05-31	2017-07-05	2018-01-01		
CR-FONAFIFO-1885-CS-INDV / Asesor legal para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Cancelled	2016-12-20	2016-12-30	2017-01-20	2017-02-24	2017-08-23		
CR-FONAFIFO-2058-CS-QCBS / Modelo espacial como herramienta de sustento para la Estrategia REDD+, con énfasis en el riesgo de deforestaci3n y beneficios no carbono	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct		150,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-19	2016-10-29		2017-01-02	2017-07-01		
CR-FONAFIFO-2048-CS-CDS / Registro de reducci3n de emisiones REDD+. Para avanzar hacia el registro de la C- Neutralidad.	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct		198,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-30	2017-06-09		2017-06-13	2018-02-09		
CR-FONAFIFO-4397-CS-INDV / Sistematizaci3n y desarrollo de los planes de gesti3n para la incorporaci3n de las restantes medidas de mitigaci3n de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradaci3n	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-10	2017-01-20	2017-02-10	2017-01-23	2017-03-17	2017-09-13	
CR-FONAFIFO-4394-CS-INDV / Apoyo en comunicaci3n y coordinaci3n del componente social para el desarrollo de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		48,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-26	2017-02-05	2017-02-26	2017-01-25	2017-04-02	2017-09-29	

CR-FONAFIFO-4396-CS-INDV / Asesoría en aspectos indígenas para el fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-25		2017-02-04		2017-02-25	2017-01-24	2017-04-01		2017-09-28	
CR-FONAFIFO-4398-CS-INDV / Apoyo a la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		24,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-25		2017-02-04		2017-02-25		2017-04-01		2017-09-28	
CR-FONAFIFO-4401-CS-INDV / Coordinación Estrategia REDD+ para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-26		2017-02-05		2017-02-26	2017-02-24	2017-04-02		2017-09-29	
CR-FONAFIFO-4404-CS-INDV / Asesor legal para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-18		2017-01-28		2017-02-18	2017-01-23	2017-03-25		2017-09-21	
CR-FONAFIFO-1889-CS-INDV / Desarrollo de modelo de negocio en construcción	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		62,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-04		2017-05-23		2017-06-13		2017-07-18		2018-01-14	
CR-FONAFIFO-1891-CS-INDV / Desarrollo de modelo de negocio en minería	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		58,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-01		2017-06-19		2017-07-30		2017-08-14		2018-02-10	
CR-FONAFIFO-4393-CS-INDV / Apoyo administrativo a la donación para el fortalecimiento al desarrollo de la estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		75,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-11		2017-01-21		2017-02-11	2017-01-20	2017-03-18		2017-09-14	
CR-FONAFIFO-1892-CS-INDV / Desarrollo de un plan que permita incorporar el enfoque de género, dentro de las actividades de preparación de REDD+ en forma equitativa.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-30		2017-05-18		2017-06-08		2017-07-13		2018-01-09	
CR-FONAFIFO-11232-CS-INDV / Desarrollar las acciones que permitan un reconocimiento y empoderamiento de las mujeres y hombres como Partes Interesadas Relevantes en el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-18		2017-12-06		2017-12-20		2018-01-24		2018-07-23	
CR-FONAFIFO-1865-CS-INDV / Censo para el manejo de información de terrenos privados en áreas silvestres protegidas, con problemas de titulación de tierras (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,500.00	0.00	Cancelled	2017-10-26		2017-12-14		2018-01-04		2018-02-08		2018-08-07	
CR-FONAFIFO-1864-CS-INDV / Censo para el manejo de información de terrenos privados en áreas silvestres protegidas, con problemas de titulación de tierras (2016)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-15		2017-05-03		2017-05-24		2017-06-28		2017-12-25	
CR-FONAFIFO-1894-CS-INDV / Elaborar y ejecutar un plan de capacidad y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacitación. (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-02		2017-06-20		2017-07-11		2017-08-15		2018-02-11	
CR-FONAFIFO-11248-CS-INDV / Desarrollo de un marco de contabilidad para los productos maderables ("harvested wood products") para guiar la estrategia de incremento de uso de la madera.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30		2018-01-18		2018-02-08		2018-03-15		2018-09-11	
CR-FONAFIFO-1897-CS-INDV / Elaboración de diagnóstico para identificar los riesgos que debe tener un sistema de alerta temprana de incendios en áreas forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-03		2017-06-21		2017-07-12		2017-08-16		2018-02-12	
CR-FONAFIFO-1898-CS-INDV / Diseño del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (Sistema Alerta Temprana).	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		55,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-11		2017-06-29		2017-07-30		2017-08-24		2018-02-30	
CR-FONAFIFO-1874-CS-INDV / Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2016)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-22		2017-05-10		2017-05-31		2017-07-05		2018-01-01	
CR-FONAFIFO-1875-CS-INDV / Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		55,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-14		2018-01-02		2018-01-23		2018-02-27		2018-08-26	
CR-FONAFIFO-1911-CS-INDV / Diseño experimental y análisis para la estimación del impacto del aprovechamiento forestal de bosques naturales sobre el stock de carbono e indicadores de biodiversidad.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-31		2017-05-19		2017-06-09		2017-07-14		2018-01-10	

CR-FONAFIFO-1906-CS-INDV / Crecido de Gestrar de datos de plantaciones para establecimiento de nivel de referencia.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Canceled	2017-05-31		2017-07-19		2017-08-09		2017-09-13		2018-03-12	
CR-FONAFIFO-1907-CS-INDV / Diseño estadístico y análisis de la información para estimación del stock de carbono en plantaciones forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Canceled	2017-07-03		2017-08-21		2017-09-11		2017-10-16		2018-04-14	
CR-FONAFIFO-1909-CS-INDV / Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en teca.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Canceled	2017-06-08		2017-07-27		2017-08-17		2017-09-21		2018-03-20	
CR-FONAFIFO-1908-CS-INDV / Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en metina.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Canceled	2017-05-25		2017-07-13		2017-08-08		2017-09-07		2018-03-06	
CR-FONAFIFO-1975-CS-INDV / Establecimiento de 2000 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en otras especies forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		85,000.00	0.00	Canceled	2017-11-01		2017-12-20		2018-01-30		2018-02-14		2018-08-13	
CR-FONAFIFO-1905-CS-INDV / Digitalización de área plantada con PSA 1997-2010	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Canceled	2017-05-18		2017-07-06		2017-07-27		2017-08-31		2018-02-27	
CR-FONAFIFO-1913-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de NDCs en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones Manejo Forestal Sostenible	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Canceled	2017-04-03		2017-05-22		2017-06-12		2017-07-17		2018-01-13	
CR-FONAFIFO-1914-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de NDCs en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones en Plantaciones.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Canceled	2017-04-03		2017-05-22		2017-06-12		2017-07-17		2018-01-13	
CR-FONAFIFO-1967-CS-INDV / Sistematización y coordinación de los planes de acción para el fortalecimiento de las actividades de manejo sostenible y degradación y aumento de las reservas de carbono en plantaciones forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Canceled	2017-05-02		2017-06-20		2017-07-11		2017-08-15		2018-02-11	
CR-FONAFIFO-11335-CS-INDV / Visita de campo de 617 puntos para repasar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-01	2017-06-12	2018-01-19		2018-02-09		2018-03-16		2018-09-12	
CR-FONAFIFO-11336-CS-INDV / Visita de campo de 618 puntos para repasar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona C	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-01	2017-06-12	2018-01-19		2018-02-09		2018-03-16		2018-09-12	
CR-FONAFIFO-11341-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		47,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01		2018-01-19		2018-02-09		2018-03-16		2018-09-12	
CR-FONAFIFO-11342-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		47,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30		2018-01-18		2018-02-08		2018-03-15		2018-09-11	
CR-FONAFIFO-11343-CS-INDV / Verificación de campo de parcelas temporales de degradación en 45 bosques primarios y 105 bosques secundarios	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30		2018-01-18		2018-02-08		2018-03-15		2018-09-11	
CR-FONAFIFO-1961-CS-INDV / Fortalecimiento del Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Canceled	2017-03-30		2017-05-18		2017-06-08		2017-07-13		2018-01-09	
CR-FONAFIFO-1960-CS-INDV / Fortalecimiento del Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR) (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Canceled	2017-06-14		2017-08-02		2017-08-23		2017-09-27		2018-03-26	
CR-FONAFIFO-11345-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambios de uso de la tierra y ecosistemas (2018)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		38,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30		2018-01-18		2018-02-08		2018-03-15		2018-09-11	

CR-FONAFIFO-11549-CS-INDV / Preparación de actores locales interesados en la conformación de los comités de vigilancia de recursos naturales (COVIRENAS) como parte de la participación ciudadana en el control y vigilancia de la tala legal y la biodiversidad, dentro y fuera de áreas	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-01-24	2018-02-14	2018-03-21	2018-09-17			
CR-FONAFIFO-11557-CS-INDV / Coordinación general de la implementación del plan de mejora para el Nivel de Referencia (Plantaciones Forestales, Bosque Secundario, Degradación Forestal)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		55,000.00	0.00	Under Implementation	2017-07-26	2017-06-06	2017-08-05	2017-08-26	2017-09-30	2018-03-29		
CR-FONAFIFO-11559-CS-INDV / Coordinación general de implementación de plan de mejora de Nivel de Referencia (RWP, Incendios Forestales, Fertilización Plantaciones Forestales, Manejo de Bosque Natural)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-13	2017-09-23	2017-10-14	2017-11-18	2018-05-17			
CR-FONAFIFO-1960-CS-INDV / Fortalecimiento de las capacidades del sistema de trazabilidad de los productos (Módulo de Industria Forestal) (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Canceled	2017-03-28	2017-05-16	2017-06-06	2017-07-11	2018-01-07			
CR-FONAFIFO-11330-CS-INDV / Evaluación visual multitemporal del uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5,062 puntos en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-10-31	2017-06-30	2017-12-19	2018-01-09	2018-02-13	2018-08-12		
CR-FONAFIFO-11331-CS-INDV / Evaluación visual multitemporal del uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5,062 puntos en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-06-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11		
CR-FONAFIFO-11333-CS-INDV / Estimación de la relación densidad de copes / stock de carbono (utilizando parcelas de muestra NF)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-02	2017-12-21	2018-01-11	2018-02-15	2018-08-14			
CR-FONAFIFO-11339-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona C	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11			
CR-FONAFIFO-11340-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios, en zona D	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-29	2018-01-17	2018-02-07	2018-03-14	2018-09-10			
CR-FONAFIFO-11346-CS-INDV / Elaboración del mapa de uso y cobertura de la tierra al 2018	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		38,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11			
CR-FONAFIFO-11334-CS-INDV / Visita de campo de 617 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-29	2017-06-12	2018-01-17	2018-02-07	2018-03-14	2018-09-10		
CR-FONAFIFO-11337-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11			
CR-FONAFIFO-11338-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-29	2018-01-17	2018-02-07	2018-03-14	2018-09-10			
CR-FONAFIFO-11448-CS-INDV / Apoyo al proceso de finalización de documento de la Estrategia Nacional REDD+, e incorporación de observaciones al Plan de Implementación	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-18	2018-02-05	2018-02-26	2018-04-02	2018-09-29			
CR-FONAFIFO-11563-CS-CDS / Desarrollo de cadena de custodia para el aprovechamiento forestal como módulos estadísticos asociados y muestreos sobre una plataforma portal web en el SIREFOR.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		150,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-23	2017-06-30	2017-12-03	2018-02-06	2018-08-05			
CR-FONAFIFO-22889-CS-INDV / Apoyo en comunicación y coordinación del componente social para el proceso de consulta del capítulo indígena de la Estrategia REDD+, además Natalia Díaz.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		20,000.00	0.00	Under Implementation	2017-09-13	2017-10-23	2017-09-23	2017-10-14	2017-11-18	2018-05-17		
CR-FONAFIFO-22990-CS-INDV / Asesor indígena para la fase final del capítulo de la Estrategia REDD+, Adendum Levi Sacre	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		20,000.00	0.00	Under Implementation	2017-09-29	2017-10-20	2017-10-09	2017-10-30	2017-12-04	2018-06-02		

CR-FONAFIFO-2061-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena China Kicha	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		49,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-31	2017-11-10				2018-01-14	2018-07-13	
CR-FONAFIFO-2059-CS-CDS / Desarrollo del plan de consulta SALITRE.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		35,000.00	0.00	Cancelled	2017-07-13	2017-07-23				2017-09-26	2018-03-25	
CR-FONAFIFO-2060-CS-CDS / Desarrollo del plan de consulta TERRABA.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		35,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-27	2017-05-07				2017-07-11	2018-01-07	
CR-FONAFIFO-22893-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Boruca.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		26,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-16	2017-10-12	2017-11-26			2018-01-30	2018-07-29	
CR-FONAFIFO-22894-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Ujarras.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		14,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-16	2017-10-12	2017-11-26			2018-01-30	2018-07-29	
CR-FONAFIFO-22895-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Cabagra.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		26,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-10-12	2017-12-10			2018-02-13	2018-08-12	
CR-FONAFIFO-22896-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el Bloque Regional Pacífico Sur.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-10-12	2017-12-10			2018-02-13	2018-08-12	
CR-FONAFIFO-22897-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Rey Curú.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		26,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-10-10	2017-12-10			2018-02-13	2018-08-12	
CR-FONAFIFO-22898-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Zapitá.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		10,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-10-10	2017-12-10			2018-02-13	2018-08-12	
CR-FONAFIFO-22899-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Masamito.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		10,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-10-12	2017-12-10			2018-02-13	2018-08-12	
CR-FONAFIFO-22900-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Matcu.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		9,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2017-12-10				2018-02-13	2018-08-12	
CR-FONAFIFO-25170-CS-CDS / Desarrollo de una firma espectral para la identificación de cultivos de palma, a través de sensores remotos e in situ en Costa Rica.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		195,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-17	2018-01-27				2018-04-02	2018-09-29	
CR-FONAFIFO-26538-CS-CDS / Acompañamiento técnico y certificar a la secretaría REDD+, para dar cumplimiento a las observaciones de la resolución CPNUA-020162 y atender las recomendaciones del resumen del Presidente de la reunión del Fondo de Carbono N4 (Winnick)	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		195,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-01	2017-10-04	2017-11-11			2018-01-15	2018-07-14	
CR-FONAFIFO-4406-CS-CDS / Acompañamiento técnico y certificar a la secretaría REDD+, para dar cumplimiento a las observaciones de la resolución CPNUA-020162 y atender las recomendaciones del resumen del Presidente de la reunión del Fondo de Carbono N4	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		185,000.00	0.00	Cancelled	2017-02-22	2017-03-04				2017-05-08	2017-11-04	

CR-FONAFIFO-11236-CS-INDV / Sistema para la Gestión de la Tenencia de la Tierra en Terrenos Patrimonio Natural del Estado y Reservas Protegidas del Sistema Nacional de Reservas de Conservación	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		80,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-31	2018-03-14	2018-03-15		2018-03-22	2019-03-12		
CR-FONAFIFO-2064-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San José y Nicoya 2016.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		34,000.00	0.00	Canceled	2017-04-12	2017-05-31	2017-06-21		2017-07-26	2018-01-22		
CR-FONAFIFO-2066-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San José y Nicoya 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		34,000.00	0.00	Canceled	2017-11-23	2018-01-11	2018-02-01		2018-03-08	2018-09-04		
CR-FONAFIFO-2067-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		34,000.00	0.00	Canceled	2017-11-29	2018-01-17	2018-02-07		2018-03-14	2018-09-10		
CR-FONAFIFO-35185-CS-INDV / Apoyo para las acciones dentro del Pago de Servicios Ambientales	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-03	2018-02-08	2018-02-08		2018-02-23	2018-09-10		
CR-FONAFIFO-35192-CS-INDV / Sistematización y difusión de información generada en el desarrollo de la Estrategia REDD+ para compartir lecciones aprendidas.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-03	2018-01-18	2018-01-23		2018-02-05	2018-10-08		
CR-FONAFIFO-35210-CS-INDV / Promoción y capacitación de sistemas agroforestales y plantaciones con pequeños productores a nivel nacional	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		42,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-08	2018-01-30	2018-02-02		2018-02-20	2019-02-20		
CR-FONAFIFO-2065-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-04	2018-01-19	2018-01-23		2018-02-09	2019-02-06		
CR-FONAFIFO-2120-CS-INDV / Sistematización, divulgación y posicionamiento de los modelos de negocio desarrollados para el sector privado ante la sociedad.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		85,000.00	0.00	Canceled	2017-05-31	2017-07-19	2017-08-09		2017-09-13	2018-03-12		
CR-FONAFIFO-22901-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+ para el territorio indígena RIBCA.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		56,000.00	0.00	Canceled	2017-11-30	2017-12-10			2018-02-13	2018-08-12		
CR-FONAFIFO-35239-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+ para el territorio indígena Tany	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06	2017-12-20			2018-03-03	2018-08-30		
CR-FONAFIFO-35243-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+ para el territorio indígena Nany Awary	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06	2017-12-16			2018-02-19	2018-08-18		
CR-FONAFIFO-35246-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+ para el territorio indígena Alto Chirripó	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06	2017-12-11			2018-01-31	2018-07-30		
CR-FONAFIFO-35250-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+ para el territorio indígena Keskoldi	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-11	2017-12-16			2018-02-05	2018-08-04		
CR-FONAFIFO-35254-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+ para el territorio indígena Talamancas Cabecar	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06	2017-12-11			2018-01-10	2018-07-09		

CR-FONAFIFO-35258-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Tselte	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06		2017-12-16				2018-02-19		2018-08-18	
CR-FONAFIFO-35263-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Bajo Chirripó	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06		2017-12-16				2018-02-19		2018-08-18	
CR-FONAFIFO-35267-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Quitirisi	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		9,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06		2017-12-11				2018-01-31		2018-07-30	
CR-FONAFIFO-35269-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Ternaba	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06		2017-12-11				2018-01-31		2018-07-30	
CR-FONAFIFO-35270-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Salitre	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06		2017-12-11				2018-01-24		2018-07-23	
CR-FONAFIFO-1966-CS-INDV / Diseño del sistema de monitoreo de las políticas de REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-07		2018-02-28		2018-03-09		2018-03-23		2019-03-12	
CR-FONAFIFO-11433-CS-INDV / Apoyo en la coordinación y desarrollo del SIMOCUTLE	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		32,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-14		2018-03-20		2018-04-10		2018-05-09		2018-11-30	
CR-FONAFIFO-35260-CS-INDV / Apoyo en el desarrollo y ejecución de las mesas técnicas para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas 2018 (SIMOCUTLE)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-07		2018-03-05		2018-03-22		2018-04-13		2019-03-06	
CR-FONAFIFO-35261-CS-INDV / Apoyo en Sistemas de Información al IMN en el proceso de elaboración de seguimiento al mapa de cobertura 2015 y los respectivos informes para la preparación del reporte bianual ante la Comisión que incluye el capítulo de REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		27,600.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-14		2018-03-19		2018-03-27		2018-04-13		2019-01-31	
CR-FONAFIFO-16603-CS-INDV / Diseño de una estructura organizativa para la ejecución, seguimiento y coordinación de las actividades de la Estrategia REDD+, por parte de la Secretaría en el marco institucional de FONAFIFO y SINAC como ejecutores.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		8,217.39	0.00	Pending Implementation	2018-02-01		2018-02-22		2018-02-28		2018-03-15		2018-05-17	
CR-FONAFIFO-35533-CS-INDV / Desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades en las ASP en REDD+, incluyendo el diseño de al menos dos planes específicos piloto de acciones de mitigación y adaptación de ecosistemas forestales en el marco de REDD+ en ASP consideradas como col	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-31		2018-03-21		2018-03-23		2018-04-06		2019-02-28	
CR-FONAFIFO-37123-CS-CDS / Diseño y ejecución un plan de formación enfocado en la gestión del diseño de productos maderales con valor agregado, con énfasis en los procesos de fabricación digital y prototipado como aporte a la competitividad del sector forestal productivo.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		80,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-07		2018-02-17				2018-03-29		2018-12-05	
CR-FONAFIFO-37127-CS-CDS / Desarrollar el clima forestal de la Región Huetar Norte para beneficiar a pequeños y medianos productores forestales e industriales de la madera como aporte del sector forestal a la Estrategia REDD+ Costa Rica	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		32,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-05		2018-04-15				2018-06-19		2018-11-15	

CR-FONAFIFO-37246-CS-INDV / Desarrollar el modelo de negocio en construcción con madera (viveros y obra civil), como aporte del sector forestal privado a REDD+ Costa Rica.Desarrollar el modelo	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-23		2018-06-11		2018-07-02		2018-08-06		2018-12-19
CR-FONAFIFO-37248-CS-CDS / Desarrollar un programa de formación y certificación de asesores en diseño y construcción con madera e implementar una plataforma en línea para su difusión y propiciar la formación de profesionales a través de una red.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		48,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-28		2018-04-07				2018-06-11		2019-02-20