

Costa Rica FCPF REDD READINESS (P123702)

FCPF only: Readiness Package Assessment

30-Nov-2015

CR-FONAFIFO-4384-CS-QCBS / Desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo y verificación para plantaciones forestales y árboles en sistemas agroforestales, financiados con el programa de Pago por Servicios Ambientales	TF / A2303		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National			83,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-14	2018-03-07	2018-04-20	2018-05-18	2018-06-17	2018-07-22	2018-08-26	2018-08-26
CR-FONAFIFO-11432-CS-QCBS / Desarrollo de una firma especial para la identificación de cultivos de palma, a través de sensores remotos e in situ en Costa Rica.	TF / A2303		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National			195,000.00	0.00	Cancelled	2017-10-25	2017-11-15	2017-12-29	2018-01-26	2018-02-25	2018-04-01	2018-05-06	2019-05-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
No objeción No. 027-2014 / Formulación de la estrategia de control, protección forestal control de la tala ilegal en Costa Rica	TF / 12692		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	0.00	49,900.00	Signed					2014-05-07		2014-06-11			
No. 031-2014 / Desarrollo de un sistema digital de cadena de custodia aprovechamiento forestal contexto estrategia control tala ilegal	TF / 12692		Prior	Direct Selection	Direct	N	0.00	54,516.00	Signed							2014-08-21			
CR-FONAFIFO-1867-CS-INDV / Apoyo en comunicación para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-06	2018-04-24	2018-05-15	2018-06-19			2018-12-16			
CR-FONAFIFO-1881-CS-INDV / 16-Apoyo a la Estrategia REDD+ 2016.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct		24,000.00	0.00	Under Review	2016-11-01	2016-11-11	2016-12-02	2017-01-06			2017-07-05			
CR-FONAFIFO-1893-CS-INDV / Apoyo legal al sector sociedad civil y terreno en adreuro.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-18	2017-06-06	2017-06-27	2017-08-01			2018-01-28			
CR-FONAFIFO-1895-CS-INDV / Fortalecimiento para el desarrollo del sistema multicriterio y modelo de decisiones gerencial, que permita la ubicación y aplicación de los criterios de priorización e impacto del PSA.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-23	2017-05-11	2017-06-01	2017-07-06			2018-01-02			
CR-FONAFIFO-1896-CS-INDV / Compruebas de campo para la priorización del PSA.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-03	2017-07-13	2017-08-03	2017-09-07			2018-03-06			
CR-FONAFIFO-1899-CS-INDV / Apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMODOUTE).	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-01	2017-07-20	2017-08-10	2017-09-14			2018-03-13			
CR-FONAFIFO-1900-CS-INDV / Actualización del Sistema de Indicaciones ambientales del CENIGA para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMODOUTE).	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Under Implementation	2017-05-10	2017-06-29	2017-06-28	2017-07-19			2018-02-19			
CR-FONAFIFO-1902-CS-INDV / Fiscalización de las actividades forestales aplicando inspecciones a proyectos regenerales, 2017	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-21	2017-08-09	2017-08-30	2017-10-04			2018-04-02			
CR-FONAFIFO-1904-CS-INDV / Fiscalización de las actividades forestales aplicando inspecciones a proyectos regenerales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-24	2017-07-12	2017-08-02	2017-09-06			2018-03-05			
CR-FONAFIFO-1910-CS-INDV / Digitalización de bases de bosque y bases de datos de planes de manejo forestal 1997-2014	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-01	2017-07-20	2017-08-10	2017-09-14			2018-03-13			
CR-FONAFIFO-1958-CS-INDV / Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de capítulo indígena y capítulo ASP)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-26	2017-06-14	2017-07-05	2017-08-09			2018-02-05			
CR-FONAFIFO-1959-CS-INDV / Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de capítulo indígena y capítulo ASP) (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-05	2017-05-24	2017-06-14	2017-07-19			2018-01-15			
CR-FONAFIFO-1966-CS-INDV / Diseño del sistema de monitoreo de las políticas de REDD+ (2016)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		62,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-12	2017-05-31	2017-06-21	2017-07-26			2018-01-22			

CR-FONAFIFO-1967-CS-INDV / Actualización del Portal del SINIA	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Under Implementation	2017-06-22	2017-06-30	2017-08-10		2017-09-31		2017-10-05		2018-04-03
CR-FONAFIFO-1968-CS-INDV / Articulación de resultados de consultorías del sector forestal a la estrategia REDD+ (2016)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-24		2017-07-12		2017-08-02		2017-09-06		2018-03-05
CR-FONAFIFO-1973-CS-INDV / Articulación de resultados de consultorías del sector forestal a la estrategia REDD+ (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-22		2018-01-10		2018-01-31		2018-03-07		2018-09-03
CR-FONAFIFO-1977-CS-INDV / Apoyo legal a procesos internos en Fonafifo para el ingreso de contratos de PSA, en el marco de la implementación del Programa Reducción de Emisiones 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			42,400.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-12		2017-05-31		2017-06-21		2017-07-26		2018-01-22
CR-FONAFIFO-1978-CS-INDV / Diseño de un sistema de monitoreo de plantaciones forestales bajo la modalidad de cobos y Pago de Servicios Ambientales	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			43,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-18		2017-07-06		2017-07-27		2017-08-31		2018-02-27
CR-FONAFIFO-1978-CS-INDV / Diseño del Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SMONOCUTE)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			27,600.00	0.00	Under Implementation	2017-03-31	2017-06-30	2017-05-19		2017-06-09		2017-07-14		2018-01-10
CR-FONAFIFO-2064-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San José y Nicoya 2016.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			34,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-12		2017-05-31		2017-06-21		2017-07-26		2018-01-22
CR-FONAFIFO-2065-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos 2016.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			34,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-19		2017-06-07		2017-06-28		2017-08-02		2018-01-29
CR-FONAFIFO-2066-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San José y Nicoya 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			34,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-23		2018-01-11		2018-02-01		2018-03-08		2018-09-04
CR-FONAFIFO-2067-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			34,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-29		2018-01-17		2018-02-07		2018-03-14		2018-09-10
CR-FONAFIFO-2119-CS-INDV / Diseño e implementación de la estrategia de comunicación del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINA)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-29		2017-08-17		2017-09-07		2017-10-12		2018-04-10
CR-FONAFIFO-2120-CS-INDV / Sistematización, divulgación y posicionamiento de los modelos de negocio desarrollados para el sector privado ante la sociedad.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			85,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-31		2017-07-19		2017-08-09		2017-09-13		2018-03-12
CR-FONAFIFO-3462-CS-INDV / Fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD 2017	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-23		2017-05-11		2017-06-01		2017-07-06		2018-01-02
CR-FONAFIFO-1901-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambio de uso de la tierra y ecosistemas	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			48,000.00	0.00	Under Implementation	2017-05-31		2017-07-19		2017-08-09	2017-04-28	2017-09-13		2018-03-12
CR-FONAFIFO-2093-CS-CDS / Auditoría Financiera de la Donación TF 0A2303 (2018)	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			6,500.00	0.00	Cancelled	2018-03-13		2018-03-23				2018-05-27		2018-11-23
CR-FONAFIFO-1980-CS-CDS / Desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo y verificación para plantaciones forestales y árboles en sistemas agroforestales, financiados con el programa de Pago por Servicios Ambientales (2017)	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct			168,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-14		2017-06-24				2017-08-28		2018-02-24
CR-FONAFIFO-1912-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradación	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			35,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-28		2017-06-16		2017-07-07		2017-08-11		2018-02-07
CR-FONAFIFO-1883-CS-INDV / Apoyo administrativo a la donación para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017-2018	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct			75,000.00	0.00	Cancelled	2017-12-28		2018-01-07		2018-01-28		2018-03-04		2018-08-31

CR-FONAFIFO-1866-CS-INDV / Apoyo en comunicación para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct			48,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-28	2016-11-07	2016-11-28	2017-01-02	2017-07-01
CR-FONAFIFO-1864-CS-INDV / Asesoría en aspectos indígenas para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct			40,000.00	0.00	Cancelled	2016-11-17	2016-11-27	2016-12-18	2017-01-22	2017-07-21
CR-FONAFIFO-1869-CS-INDV / Apoyo al sistema de MRV 2017.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct			48,000.00	0.00	Cancelled	2017-01-11	2017-01-21	2017-02-11	2017-03-18	2017-09-14
CR-FONAFIFO-4399-CS-INDV / Apoyo al sistema de MRV para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			48,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-21	2017-05-09	2017-05-30	2017-07-04	2017-12-31
CR-FONAFIFO-1870-CS-INDV / Coordinación Estrategia REDD+ para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+ 2017	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct			40,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-13	2016-10-23	2016-11-13	2016-12-18	2017-06-16
CR-FONAFIFO-2467-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct			45,000.00	0.00	Cancelled	2017-01-03	2017-01-13	2017-02-03	2017-03-10	2017-09-06
CR-FONAFIFO-4403-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-22	2017-05-10	2017-05-31	2017-07-05	2018-01-01
CR-FONAFIFO-1885-CS-INDV / Asesor legal para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct			35,000.00	0.00	Cancelled	2016-12-20	2016-12-30	2017-01-20	2017-02-24	2017-08-23
CR-FONAFIFO-2058-CS-OCBS / Modelo espacial como herramienta de sustento para la Estrategia REDD+, con énfasis en el riesgo de deforestación y beneficios no carbonos	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct			150,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-19	2016-10-29		2017-01-02	2017-07-01
CR-FONAFIFO-2049-CS-CDS / Registro de reducción de emisiones REDD+. Para avanzar hacia el registro de la C-Neutralidad.	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct			198,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-30	2017-06-09		2017-08-13	2018-02-09
CR-FONAFIFO-4397-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradación.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			35,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-10	2017-01-20	2017-02-10	2017-01-23	2017-03-17
CR-FONAFIFO-4394-CS-INDV / Apoyo en comunicación y coordinación del componente social para el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			48,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-26	2017-02-05	2017-02-26	2017-01-25	2017-04-02
CR-FONAFIFO-4396-CS-INDV / Asesoría en aspectos indígenas para el fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-25	2017-02-04	2017-02-26	2017-01-24	2017-04-01
CR-FONAFIFO-4398-CS-INDV / Apoyo a la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			24,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-25	2017-02-04	2017-02-25	2017-04-01	2017-09-28
CR-FONAFIFO-4401-CS-INDV / Coordinación Estrategia REDD+ para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-26	2017-02-05	2017-02-26	2017-02-24	2017-04-02
CR-FONAFIFO-4404-CS-INDV / Asesor legal para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			35,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-18	2017-01-28	2017-02-18	2017-01-23	2017-03-25
CR-FONAFIFO-1889-CS-INDV / Desarrollo de modelo de negocio en construcción.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			62,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-04	2017-05-23	2017-06-13	2017-07-18	2018-01-14
CR-FONAFIFO-1891-CS-INDV / Desarrollo de modelo de negocio en muestera.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			58,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-01	2017-06-19	2017-07-10	2017-08-14	2018-02-10
CR-FONAFIFO-4393-CS-INDV / Apoyo administrativo a la donación para el fortalecimiento al desarrollo de la estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			75,000.00	0.00	Under Implementation	2017-01-11	2017-01-21	2017-02-11	2017-01-20	2017-03-18
CR-FONAFIFO-1892-CS-INDV / Desarrollo de un plan que permita incorporar el enfoque de género, dentro de las actividades de preparación de REDD+ en forma equitativa.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			35,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-30	2017-05-18	2017-06-08	2017-07-13	2018-01-09

CR-FONAFIFO-11232-CS-INDV / Desarrollar las acciones que permitan un reconocimiento y empoderamiento de las mujeres y hombres como Partes Interesadas Relevantes en el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-18	2017-12-06	2017-12-20	2018-01-24	2018-07-23
CR-FONAFIFO-1965-CS-INDV / Catastro para el manejo de información de terrenos privados en áreas silvestres protegidas, con problemas de titulación de tierras (2017)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	50,500.00	0.00	Cancelled	2017-10-26	2017-12-14	2018-01-04	2018-02-08	2018-08-07
CR-FONAFIFO-1964-CS-INDV / Catastro para el manejo de información de terrenos privados en áreas silvestres protegidas, con problemas de titulación de tierras (2016)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-15	2017-05-03	2017-05-24	2017-06-28	2017-12-25
CR-FONAFIFO-1894-CS-INDV / Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacitación. (2017)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	30,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-02	2017-06-20	2017-07-11	2017-08-15	2018-02-11
CR-FONAFIFO-11248-CS-INDV / Desarrollo de un marco de contabilidad para los productos maderables ("harvested wood product") para guiar la estrategia de incremento de uso de la madera.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11
CR-FONAFIFO-1897-CS-INDV / Elaboración de diagnóstico para identificar los insumos que debe tener un sistema de alerta temprana de incendios en áreas forestales.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	24,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-03	2017-06-21	2017-07-12	2017-08-16	2018-02-12
CR-FONAFIFO-1898-CS-INDV / Diseño del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (Sistema Alerta Temprana).	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	55,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-11	2017-06-29	2017-07-20	2017-08-24	2018-02-20
CR-FONAFIFO-1974-CS-INDV / Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2016)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	60,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-22	2017-05-10	2017-05-31	2017-07-05	2018-01-01
CR-FONAFIFO-1975-CS-INDV / Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2017)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	55,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-14	2018-01-02	2018-01-23	2018-02-27	2018-08-26
CR-FONAFIFO-1911-CS-INDV / Diseño experimental y análisis para la estimación del impacto del aprovechamiento forestal de bosques naturales sobre el stock de carbono e indicadores de biodiversidad.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-31	2017-05-19	2017-06-09	2017-07-14	2018-01-10
CR-FONAFIFO-1906-CS-INDV / Creación de Geobase de datos de plantaciones para establecimiento de nivel de referencia.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	50,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-31	2017-07-19	2017-08-09	2017-09-13	2018-03-12
CR-FONAFIFO-1907-CS-INDV / Diseño estadístico y análisis de la información para estimación del stock de carbono en plantaciones forestales.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	30,000.00	0.00	Cancelled	2017-07-03	2017-08-21	2017-09-11	2017-10-16	2018-04-14
CR-FONAFIFO-1909-CS-INDV / Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en leuca.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	30,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-08	2017-07-27	2017-08-17	2017-09-21	2018-03-20
CR-FONAFIFO-1908-CS-INDV / Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en medina.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	45,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-25	2017-07-13	2017-08-03	2017-09-07	2018-03-06
CR-FONAFIFO-1978-CS-INDV / Establecimiento de 2000 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en otras especies forestales.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	85,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-01	2017-12-20	2018-01-10	2018-02-14	2018-08-13
CR-FONAFIFO-1905-CS-INDV / Digitalización de área plantada con PSA 1997-2010	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	60,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-18	2017-07-06	2017-07-27	2017-08-31	2018-02-27
CR-FONAFIFO-1913-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones Manejo Forestal Sostenible.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	40,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-03	2017-05-22	2017-06-12	2017-07-17	2018-01-13

CR-FONAFIFO-1914-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones en Plantaciones.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-03	2017-05-22	2017-06-12	2017-07-17	2018-01-13	
CR-FONAFIFO-1957-CS-INDV / Sistematización y coordinarse de los planes de acción para el fortalecimiento de las actividades de manejo sostenible y degradación y aumento de las reservas de carbono en plantaciones forestales.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-02	2017-06-20	2017-07-11	2017-08-15	2018-02-11	
CR-FONAFIFO-11335-CS-INDV / Visita de campo de 617 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona B	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-01	2017-06-12	2018-01-19	2018-02-09	2018-03-16	2018-09-12
CR-FONAFIFO-11336-CS-INDV / Visita de campo de 618 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona C	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-01	2017-06-12	2018-01-19	2018-02-09	2018-03-16	2018-09-12
CR-FONAFIFO-11341-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona A	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		47,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2018-01-19	2018-02-09	2018-03-16	2018-09-12	
CR-FONAFIFO-11342-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona B	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		47,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11	
CR-FONAFIFO-11343-CS-INDV / Verificación de campo de parcelas temporales de degradación en 63 bosques primarios y 105 bosques secundarios	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11	
CR-FONAFIFO-1961-CS-INDV / Fortalecimiento de Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-30	2017-05-18	2017-06-08	2017-07-13	2018-01-09	
CR-FONAFIFO-1962-CS-INDV / Fortalecimiento de Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR) (2017)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-14	2017-08-02	2017-08-23	2017-09-27	2018-03-26	
CR-FONAFIFO-11345-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambios de uso de la tierra y ecosistemas (2018)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		38,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11	
CR-FONAFIFO-11549-CS-INDV / Preparación de actores locales interesados en la conformación de los comités de vigilancia de recursos naturales (COVIRENAS) como parte de la participación ciudadana en el control y vigilancia de la tala legal y la biodiversidad, dentro y fuera de áreas	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-06	2018-01-24	2018-02-14	2018-03-21	2018-09-17	
CR-FONAFIFO-11557-CS-INDV / Coordinación general de la implementación del plan de mejora para el Nivel de Referencia (Plantaciones Forestales, Bosque Secundario, Degradación Forestal)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Direct		55,000.00	0.00	Under Implementation	2017-07-26	2017-06-08	2017-08-05	2017-08-26	2017-09-30	2018-03-29
CR-FONAFIFO-11559-CS-INDV / Coordinación general de implementación de plan de mejora de Nivel de Referencia (HWP, Incendios Forestales, Fertilización Plantaciones Forestales, Manejo de Bosque Natural)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-13	2017-09-23	2017-10-14	2017-11-18	2018-05-17	
CR-FONAFIFO-1960-CS-INDV / Fortalecimiento de las capacidades del sistema de trazabilidad de los productos (MBS de Industria Forestal) (2017)	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-28	2017-05-16	2017-06-06	2017-07-11	2018-01-07	
CR-FONAFIFO-11330-CS-INDV / Evaluación visual multitemporal del uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5.063 puntos en zona A	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-10-31	2017-06-30	2017-12-19	2018-01-09	2018-02-13	2018-08-12
CR-FONAFIFO-11331-CS-INDV / Evaluación visual multitemporal del uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5.063 puntos en zona B	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-06-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11

CR-FONAFIFO-11333-CS-INDV / Estimación de la relación densidad de copas / stock de carbono (utilizando parcelas de muestra INT)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-02	2017-12-21	2018-01-11	2018-02-15	2018-08-14	
CR-FONAFIFO-11339-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona C	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11	
CR-FONAFIFO-11340-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios, en zona D	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-29	2018-01-17	2018-02-07	2018-03-14	2018-09-10	
CR-FONAFIFO-11346-CS-INDV / Elaboración del mapa de uso y cobertura de la tierra ab. 2018	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			38,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11	
CR-FONAFIFO-11334-CS-INDV / Visita de campo de 617 puntos para registrar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-29	2017-06-12	2018-01-17	2018-02-07	2018-03-14	2018-09-10
CR-FONAFIFO-11337-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11	
CR-FONAFIFO-11338-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-29	2018-01-17	2018-02-07	2018-03-14	2018-09-10	
CR-FONAFIFO-11435-CS-INDV / Apoyo en la coordinación y desarrollo del SIMOCUTE.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			48,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-29	2018-01-17	2018-02-07	2018-03-14	2018-09-10	
CR-FONAFIFO-11448-CS-INDV / Apoyo al proceso de finalización de documento de la Estrategia Nacional REDD+, e incorporación de observaciones al Plan de Implementación.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-18	2018-02-05	2018-02-26	2018-04-02	2018-09-29	
CR-FONAFIFO-11563-CS-CDS / Desarrollo de cadena de custodia para el aprovechamiento forestal como módulos estadísticos asociados y manejados sobre una plataforma portal web en el SIREFOR.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			150,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-23	2017-06-30	2017-12-03	2018-02-06	2018-08-05	
CR-FONAFIFO-16603-CS-INDV / Desarrollo de una estrategia para la institucionalidad de acciones REDD+, en SINAC y FONAFIFO.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			10,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-05	2018-01-23	2018-02-13	2018-03-20	2018-09-16	
CR-FONAFIFO-22889-CS-INDV / Apoyo en comunicación y coordinación del componente social para el proceso de consulta del capítulo indígena de la Estrategia REDD+, adendum Nástia Dku.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			20,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-13	2017-09-23	2017-10-14	2017-11-18	2018-05-17	
CR-FONAFIFO-22892-CS-INDV / Asesor indígena para la fase final del capítulo de la Estrategia REDD+, Adendum Levi Sucre	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			20,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-29	2017-10-09	2017-10-30	2017-12-04	2018-06-02	
CR-FONAFIFO-2061-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena China Kicha	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			49,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-31	2017-11-10		2018-01-14	2018-07-13	
CR-FONAFIFO-2059-CS-CDS / Desarrollo del plan de consulta SALTRE.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			35,000.00	0.00	Cancelled	2017-07-13	2017-07-23		2017-09-26	2018-03-25	
CR-FONAFIFO-2060-CS-CDS / Desarrollo del plan de consulta TERRABA.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			35,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-27	2017-05-07		2017-07-11	2018-01-07	
CR-FONAFIFO-22893-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Boruca.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			26,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-16	2017-11-26		2018-01-30	2018-07-29	
CR-FONAFIFO-22894-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Ujarras.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			14,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-16	2017-11-26		2018-01-30	2018-07-29	

CR-FONAFIFO-22895-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Cabagra	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	26,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2017-12-10				2018-02-13		2018-08-12
CR-FONAFIFO-22896-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el Bloque Regional Pacífico Sur.	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2017-12-10				2018-02-13		2018-08-12
CR-FONAFIFO-22897-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Rey Curré	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	26,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2017-12-10				2018-02-13		2018-08-12
CR-FONAFIFO-22898-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Zapato	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	10,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2017-12-10				2018-02-13		2018-08-12
CR-FONAFIFO-22899-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Matambú	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	10,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2017-12-10				2018-02-13		2018-08-12
CR-FONAFIFO-22900-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Malecu.	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	9,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2017-12-10				2018-02-13		2018-08-12
CR-FONAFIFO-22901-CS-CDS / Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena RIBCA.	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	56,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2017-12-10				2018-02-13		2018-08-12
CR-FONAFIFO-25170-CS-CDS / Desarrollo de una firma espectral para la identificación de cultivos de palma, a través de sensores remotos e in situ en Costa Rica.	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	195,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-17	2018-01-27				2018-04-02		2018-09-29
CR-FONAFIFO-26538-CS-CDS / Acompañamiento técnico y científico a la secretaría REDD+, para dar cumplimiento a las observaciones de la resolución CFM/14/2016/2 y atender las recomendaciones del resumen del Presidente de la reunión del Fondo de Carbono N4 (Winrock)	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	195,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01	2017-11-11				2018-01-15		2018-07-14
CR-FONAFIFO-4838-CS-CDS / Acompañamiento técnico y científico a la secretaría REDD+, para dar cumplimiento a las observaciones de la resolución CFM/14/2016/2 y atender las recomendaciones del resumen del Presidente de la reunión del Fondo de Carbono N4	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	185,000.00	0.00	Cancelled	2017-02-22	2017-03-04				2017-05-08		2017-11-04