

Costa Rica FCPF REDD READINESS (P123702)

FCPF only: Readiness Package Assessment

30-Nov-2015

PROCUREMENT PLAN Costa Rica : Costa Rica FCPF REDD READINESS

General Information

Country: Costa Rica **Banks Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2016-09-15
Project ID: P123702 **Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none)** 2018-06-25
Project Name: Costa Rica FCPF REDD READINESS **GPN Date:**
Loan / Credit No: TF / 12692, TF / A2303
Executing Agency(ies): National Forestry Financing Fund

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
CR-FONAFIFO-2225-GO-RFQ / Computadoras de campo (Equipos medicos de campo)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Pending Implementation																										
CR-FONAFIFO-2227-GO-RFQ / Escritorios (Modulares) SIMODUCUTE	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,200.00	0.00	Under Implementation																										
CR-FONAFIFO-2228-GO-RFQ / Archivo legal 4 gavetas, SIMODUCUTE	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		300.00	290.00	Under Implementation																										
CR-FONAFIFO-2229-GO-RFP / Vehiculos	TF / A2303		Post	Request for Proposals	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,900.00	44,950.00	Completed					2017-09-20	2017-07-07		2017-09-25					2017-11-06	2017-09-12	2017-12-06	2017-09-21	2018-01-10	2017-10-20	2018-07-09	2018-03-09						
CR-FONAFIFO-2234-GO-RFQ / Equipo de escritorio, impresora y microcomputadoras 2016. (Se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,500.00	4,188.73	Completed																										
CR-FONAFIFO-2236-GO-RFQ / Equipo de seguridad Meraki, 2016. (Se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	4,077.58	Completed																										
CR-FONAFIFO-2237-GO-RFQ / Misa para reuniones y video conferencia Foralifo, 2016.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		600.00	452.16	Completed																										
CR-FONAFIFO-2238-GO-RFQ / Servidores, renovación equipo de escritorio 2016. (Se separa del 2017 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	20,249.60	Completed																										
CR-FONAFIFO-2241-GO-RFQ / Equipo de escritorio, 2017. Impresora laser, computador portable, microcomputadoras. (Se separa del 2018 por motivos de presupuesto interno)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		27,850.00	20,543.99	Signed																										
CR-FONAFIFO-2242-GO-RFQ / Switch, renovación equipo de escritorio 2017	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	5,701.53	Completed																										
CR-FONAFIFO-2243-GO-RFQ / Servidores, renovación equipo de escritorio, Foralifo 2017. (Por motivos de presupuesto interno se separa del ab. 2017)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	20,249.60	Signed																										
CR-FONAFIFO-2249-GO-RFQ / Equipo y mobiliario de oficina para SIMODUCUTE.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,380.00	1,122.29	Signed																										
CR-FONAFIFO-2242-GO-RFQ / Equipo de Escritorio SIMODUCUTE (ArceGIS, computadores, escritorios, laptop video beam.)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	12,624.36	Signed																										
CR-FONAFIFO-2256-GO-RFQ / Servidores de almacenamiento de datos (FONAFIFO).	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Under Implementation																										
CR-FONAFIFO-2235-GO-RFQ / Switch, renovación equipo de escritorio, 2016. Por motivos de presupuesto interno se separa del 2017.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			2,500.00	0.00	Pending Implementation					2017-01-18																					
CR-FONAFIFO-2238-GO-RFQ / Pantalla/Monitor, monitorio físico, red interna y rendimiento servidores, 2016.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			750.00	0.00	Cancelled					2017-04-27																					
CR-FONAFIFO-2234-GO-DR / Forquillas digitales	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			3,000.00	0.00	Cancelled					2017-05-08																					
CR-FONAFIFO-4235-GO-RFQ / Switch para escritorio, pantalla monitor físico red interna.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,250.00	0.00	Under Implementation																										
CR-FONAFIFO-2123-GO-DR / Hippobatos Vertex	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			4,000.00	0.00	Cancelled					2017-05-24																					
CR-FONAFIFO-2283-GO-RFQ / Equipo para el sistema SINA - SINAC (PC, SIG, monitor SIG, laptop, lector de disco, discos duros, ups, computadores, licencias)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,573.12	33,247.75	Signed																										

CR-FONAFIFO-2072-NC-RFQ / Talleres de trabajo de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			15,000.00	0.00	Cancelled							2017-04-28											2017-06-07			2017-12-04
CR-FONAFIFO-2078-NC-DR / Talleres para consideraciones de género	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			10,000.00	0.00	Cancelled							2017-10-11											2017-11-20			2018-05-19
CR-FONAFIFO-2115-NC-RFQ / Actualización en tiempo real de SISEREFO, las que se garantiza el acceso a la información para la toma oportuna de decisiones en el control y fiscalización de las actividades regenciales (2017)	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			10,000.00	0.00	Cancelled							2017-06-29											2017-08-08			2018-04-04
CR-FONAFIFO-4244-NC-RFQ / Actualización en tiempo real de SISEREFO, las que se garantiza el acceso a la información para la toma oportuna de decisiones en el control y fiscalización de las actividades regenciales	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Pending Implementation																		2017-05-30			2018-01-21
CR-FONAFIFO-2246-NC-DR / Instalación de puntos de Redd con certificación	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			3,000.00	0.00	Cancelled							2017-04-19											2017-05-29			2017-11-25
CR-FONAFIFO-2340-NC-RFQ / Almacenamiento de datos SMOCLITE	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			400.00	0.00	Cancelled							2017-04-20											2017-05-30			2017-11-26
CR-FONAFIFO-2116-NC-RFQ / Visor (informe) para el mantenimiento y actualización del visor geográfico	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			5,000.00	0.00	Cancelled							2017-05-31											2017-07-10			2018-01-06
CR-FONAFIFO-2360-NC-DR / Talleres de presentación y retroalimentación con gobierno, academia y sector privado para el diseño del sistema de monitoreo de las políticas ligadas a REDD+	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			8,000.00	0.00	Cancelled							2017-09-21											2017-10-31			2018-04-29
CR-FONAFIFO-2361-NC-RFQ / Talleres para la presentación de mecanismos de trazabilidad de las tierras públicas en diversos usos de la tierra.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			6,000.00	0.00	Cancelled							2017-04-20											2017-05-30			2017-11-26
CR-FONAFIFO-4293-NC-RFQ / Talleres para la presentación de mecanismos de trazabilidad de las tierras públicas en diversos usos de la tierra.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Pending Implementation																		2017-03-27			2017-11-18
CR-FONAFIFO-2364-NC-DR / Contratación de servicio de internet para el CENAGA	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			1,920.00	0.00	Cancelled							2017-06-22											2017-08-01			2018-01-28
CR-FONAFIFO-2365-NC-DR / Reparación plató para la impresión de mapas y otros materiales requeridos en el SMOCLITE	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			400.00	0.00	Cancelled							2017-06-21											2017-07-31			2018-01-27
CR-FONAFIFO-2362-NC-DR / Contratación de servicios de hosting para albergar información del CENAGA	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			3,000.00	0.00	Cancelled							2017-05-25											2017-07-04			2017-12-31
CR-FONAFIFO-2080-NC-RFQ / Talleres para capacitación de los Covrenas (2016)	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			5,000.00	0.00	Cancelled							2017-03-31											2017-05-10			2017-11-06
CR-FONAFIFO-2461-NC-RFQ / Suministro varios para equipo de oficina	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,394.04	0.00	Cancelled																		2017-03-06			2017-10-27
CR-FONAFIFO-4242-NC-RFQ / Talleres para consideraciones de género	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelled																		2017-05-22			2018-01-13
CR-FONAFIFO-4330-NC-RFQ / Talleres para capacitación de los Covrenas 2016	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Cancelled																		2017-04-25			2017-12-17
CR-FONAFIFO-2081-NC-RFQ / Talleres para capacitación de los Covrenas (2017)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelled																		2017-07-05			2018-02-26
CR-FONAFIFO-2112-NC-RFQ / Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacitación. (2016)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Cancelled																		2017-04-05			2017-11-27
CR-FONAFIFO-2114-NC-RFQ / Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacitación. (2016)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Cancelled																		2017-12-10			2018-08-03
CR-FONAFIFO-11248-NC-RFQ / Talleres de capacitación COVRENAS.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Pending Implementation																		2017-10-04			2018-05-28
CR-FONAFIFO-2083-NC-RFQ / Talleres de capacitación en el Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (2017)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		21,000.00	0.00	Cancelled																		2017-05-30			2018-01-21

CR-FONAFFO-11434-NC-RFO Diseño e implementación de las mesas técnicas de diseño y construcción de las mejores del IFN.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	7,600.00	0.00	Pending Implementation											2017-09-26						2017-11-21		2018-05-20		
CR-FONAFFO-11436-NC-RFO Análisis de los proyectos piloto desarrollados en el marco del SIMOCUTE para el uso de sensores remotos en el diseño de museos.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,200.00	0.00	Pending Implementation																		2018-01-22		2018-07-21	
CR-FONAFFO-11438-NC-RFO Vincular los sistemas de monitoreo de políticas de la Estrategia REDD+ y el SIMOCUTE.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	Pending Implementation																		2017-12-27		2018-06-25	
CR-FONAFFO-11441-NC-RFO Publicaciones sobre las modificaciones a los manuales de campo y metodología del Inventario Nacional Forestal, estudios piloto con sensores remotos sobre la clasificación de uso de la tierra a utilizar en el SIMOCUTE y los procesos de recomendaciones a	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,500.00	0.00	Pending Implementation																		2018-02-13		2018-08-12	
CR-FONAFFO-11348-NC-RFO Análisis y actualización de imágenes espaciales	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	5,000.00	0.00	Pending Implementation																		2018-01-30		2018-07-29	
CR-FONAFFO-11435-NC-RFO Indicador de las 5 actividades REDD+, desarrollar capacidades y apoyar procesos del primer evento de monitoreo del FREL y posteriores recomendaciones en futuras actualizaciones en el marco del SIMOCUTE con el uso de sensores remotos.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,200.00	0.00	Pending Implementation																		2018-11-29		2018-07-23	
CR-FONAFFO-11448-NC-RFO Servicios de apoyo en la implementación de talleres, para la coordinación de consulta con territorios indígenas del SUR del país.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Pending Implementation																		2018-12-11		2018-08-10	
CR-FONAFFO-11452-NC-RFO Servicios de traducción oficial de documentos	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	3,000.00	3,000.00	Signed																	2018-04-23	2017-07-18	2018-06-18	2017-07-26	2018-12-15
CR-FONAFFO-2074-NC-RFO/ Talleres con el sector indígena (2016)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Cancelled																		2017-05-02		2017-06-27	2017-12-24
CR-FONAFFO-2076-NC-RFO/ Talleres y talleres con el sector privado (2016)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Cancelled																		2017-06-06		2017-08-01	2018-01-28
CR-FONAFFO-2107-NC-RFO/ Diseño continuo y creación de capacidades al sector forestal y agroforestal (2016)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Cancelled																		2017-06-05		2017-07-31	2018-01-27
CR-FONAFFO-35196-NC-RFO Servicios de traducción para Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	Pending Implementation																		2018-01-16		2018-02-07	2019-02-20
CR-FONAFFO-2368-NC-RFO/ Talleres de presentación y retroalimentación con indígenas para el diseño del sistema de monitoreo de las políticas ligadas a REDD+	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Cancelled																		2017-06-27		2017-08-22	2018-02-18
CR-FONAFFO-2369-NC-RFO/ Talleres de presentación y retroalimentación con pequeños productores forestales y agroforestales para el diseño del sistema de monitoreo de las políticas ligadas a REDD+	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Cancelled																		2017-06-13		2017-08-08	2018-02-04
CR-FONAFFO-11439-NC-RFO Desarrollo de mesas de discusión sobre la sostenibilidad financiera para el SIMOCUTE	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	Pending Implementation																		2018-05-28		2018-07-16	2019-01-12
CR-FONAFFO-36259-NC-RFO Desarrollo de mesas técnicas sobre discusión sobre arreglos institucionales para SIMOCUTE	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,000.00	0.00	Pending Implementation																		2018-04-23		2018-06-11	2018-12-08
CR-FONAFFO-36535-NC-RFO Talleres y reuniones de trabajo con funcionarios, miembros COMAC, comunidades, instituciones públicas, ONG y otros actores relevantes	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	Pending Implementation																		2018-04-21		2018-05-07	2019-03-20
CR-FONAFFO-36537-NC-RFO Diseño y publicación de la Guía de planes específicos de mitigación y adaptación de las ASP ante el cambio climático	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	9,000.00	0.00	Pending Implementation																		2018-05-28		2018-07-17	2018-09-28
CR-FONAFFO-37249-NC-RFO Servicios de impresión de materiales para las sesiones de capacitación y talleres ONF	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,000.00	0.00	Pending Implementation																		2018-02-26		2018-04-23	2018-07-18
CR-FONAFFO-37282-NC-RFO Taller de consulta de la propuesta de constitución del clúster forestal de la región Huasteca Norte y 1 taller de socialización de la constitución del clúster.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,800.00	0.00	Pending Implementation																		2018-04-23		2018-06-18	2018-09-05

CR-FONAFFO-3728-NC-RFQ Taller de consulta del programa de formación y certificación de asesores en diseño y construcción con madera y 1 taller de socialización de resultados del programa de formación y certificación de asesores.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,800.00	0.00	Pending Implementation							2018-05-29						2018-07-24	2018-09-26		
CR-FONAFFO-3636-NC-RFQ Socialización de los productos con funcionarios, miembros CODEN, comités de instituciones públicas, ONG y otros actores relevantes.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-06-18						2018-09-03	2018-10-25		
CR-FONAFFO-3625-NC-RFQ Talleres para socialización de la APP con las PIRs	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-05-14						2018-07-02	2018-12-29		
CR-FONAFFO-54865-NC-DIR / Taller de consulta del diagnóstico, situación actual, plan estratégico y plan operativo del café forestal en la Regiõn Huastla Norte y 1 taller de socialización del plan estratégico y operativo del café forestal en la Regiõn Huastla Norte	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		1,800.00	0.00	Pending Implementation				2018-08-23			2018-08-28						2018-10-02	2019-03-31		
CR-FONAFFO-54866-NC-DIR / Taller de consulta del diagnóstico y 1 taller de socialización de resultados del diagnóstico de corto plazo para aumentar el uso de madera nacional en la industria de la construcción.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		1,800.00	0.00	Pending Implementation				2018-07-26			2018-07-31						2018-09-04	2018-12-05		
CR-FONAFFO-54868-NC-DIR / 1 taller de consulta del plan de acción de corto plazo y 1 taller de socialización de resultados del plan de acción para aumentar el uso de madera nacional en la industria de la construcción.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		1,800.00	0.00	Pending Implementation				2018-07-26			2018-07-31						2018-09-04	2018-10-25		
CR-FONAFFO-54870-NC-DIR / Taller de consulta del diagnóstico de la plataforma en línea y 1 taller de socialización de la plataforma en línea producida.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		1,800.00	0.00	Pending Implementation				2018-07-19			2018-07-24						2018-08-28	2018-11-14		
CR-FONAFFO-54445-NC-RFQ Talleres para actividades de seguimiento y coordinación con los actores de tierras públicas que están vinculadas al catastro de tierras del Patrimonio Natural del Estado	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-08-19						2018-10-10	2018-12-31		
CR-FONAFFO-54448-NC-RFQ Instalación de puntos de red con certificación, proyecto Estrategia REDD+, Plan de Adquisición Proyecto Sinergia REDD+ y Renovación de equipo de cómputo. según PTIC 2015-2016	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,000.00	5,701.53	Completed							2018-05-21						2018-07-16	2017-09-21	2018-08-23	2017-11-30
CR-FONAFFO-54452-NC-DIR / Capacitación a instituciones vinculadas al registro de REDD+ en el uso de software R.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		3,500.00	0.00	Pending Implementation				2018-09-20			2018-09-25						2018-10-30	2018-11-07		
CR-FONAFFO-2088-NC-RFQ Actividades de capacitación sobre el sistema de monitoreo a funcionarios de FONAFFO (2017)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,000.00	0.00	Cancelled							2017-03-27						2017-05-22	2017-11-18		
CR-FONAFFO-4240-NC-RFQ Impresión, publicación de folletos y materiales informativos documentos finales de Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	95,000.00	0.00	Cancelled				2017-05-24			2017-05-29					2017-07-10	2017-08-09	2017-09-13	2018-03-12	
CR-FONAFFO-2086-NC-RFQ Taller para aspectos geoespaciales para el SIMUDEUTE	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,000.00	0.00	Cancelled							2017-08-08						2017-10-03	2018-04-01		
CR-FONAFFO-2363-NC-RFQ Servicio de impresión de materiales relativos al SIMUDEUTE	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Cancelled							2017-05-02						2017-06-27	2017-12-24		
CR-FONAFFO-4288-NC-RFQ Visor Informático, página web	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,000.00	0.00	Cancelled							2017-05-22						2017-07-17	2018-01-13		
CR-FONAFFO-2084-NC-RFQ Taller para análisis de datos para el SIMUDEUTE	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,000.00	0.00	Cancelled							2017-03-28						2017-05-23	2017-11-19		
CR-FONAFFO-2087-NC-RFQ Taller para identificación de preguntas institucionales en el manejo de la información del SIMUDEUTE.	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,000.00	0.00	Cancelled							2017-04-18						2017-06-13	2017-12-10		
CR-FONAFFO-11440-NC-RFQ Desarrollo e implementación de 13 talleres en temas relacionados con el desarrollo e implementación del SIMUDEUTE (IPN, sensores remotos, clasificación uso de la tierra, MIRV, seguimiento de políticas y sostenibilidad financiera)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,500.00	0.00	Cancelled							2017-12-18						2018-02-12	2018-08-11		
CR-FONAFFO-4241-NC-RFQ Taller de lanzamiento de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	Cancelled							2017-05-01						2017-06-26	2017-12-23		
CR-FONAFFO-2073-NC-RFQ Talleres con el sector agroforestal (2016)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,650.00	0.00	Cancelled							2017-05-28						2017-07-23	2018-01-19		

CR-FONAFIFO-2075-NC-RFQ/ Talleres con el sector de las PIRS (2016)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,380.00	0.00	Cancelled												2017-05-30	2017-07-25	2018-01-21
CR-FONAFIFO-2077-NC-RFQ/ Talleres y diálogos con el sector privado (2017)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	Cancelled												2018-01-14	2018-02-28	2018-08-27
CR-FONAFIFO-2062-NC-RFQ/ Talleres de priorización del PSA (2017)	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Cancelled												2017-09-25	2017-11-20	2018-05-19
CR-FONAFIFO-4289-NC-RFQ/ Talleres de presentación y retroalimentación con gobierno, academia y sector privado para el diseño del sistema de monitoreo de las políticas ligadas a REDD+	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	Cancelled												2017-04-17	2017-06-12	2017-12-09
CR-FONAFIFO-4246-NC-RFQ/ Instalación de puntos de red con certificación proyecto Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	Cancelled												2017-08-01	2017-09-26	2018-03-25

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposals		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CR-FONAFIFO-2093-CS-QDB/ Inventario y catastro de tierras públicas en los diversos usos de la tierra en Costa Rica (2017)	TF / A2303		Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - National		97,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-03		2017-10-24		2017-12-07			2018-01-04		2018-02-03		2018-03-10		2018-04-14		2018-04-14			
CR-FONAFIFO-2062-CS-LCS/ Auditoría financiera de la Donación TF 0A.2303.	TF / A2303		Post	Least Cost Selection	Open - National		12,000.00	0.00	Under Implementation	2017-04-26	2018-02-12	2017-05-17		2017-06-30	2018-05-07			2017-07-28		2017-08-27		2017-10-01		2017-11-05		2018-05-04		
CR-FONAFIFO-2020-CS-QDB/ Desarrollo de un marco de contabilidad para los productos maderables ("Inventario y control de productos") para guiar la estrategia de incremento de uso de la madera.	TF / A2303		Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-27		2017-05-18		2017-07-01					2017-07-29		2017-08-28		2017-10-02		2017-11-06		2018-11-06	
CR-FONAFIFO-11299-CS-QDBS / ODS del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (Sistema Alerta Temprana)	TF / A2303		Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - National		100,000.00	92,400.00	Signed	2017-11-30	2017-08-16	2017-12-21		2018-02-03	2018-02-09			2018-03-03	2018-03-16	2018-04-02		2018-04-25	2018-05-07	2018-04-25	2018-06-11	2018-06-19	2019-06-11	
CR-FONAFIFO-2067-CS-QDBS / Establecimiento de parcela para la estimación del impacto del aprovechamiento forestal de bosques naturales sobre el stock de carbono, estructura y composición florística.	TF / A2303		Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - National		95,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-28		2017-05-19		2017-07-02				2017-07-30		2017-08-29		2017-10-03		2017-11-07		2018-11-07		
CR-FONAFIFO-2066-CS-QDBS / Desarrollo del Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra (2017)	TF / A2303		Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - National		200,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-19		2017-05-10		2017-06-23				2017-07-21		2017-08-20		2017-09-24		2017-10-29		2018-10-29		
CR-FONAFIFO-2117-CS-QDBS / Desarrollo del Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra (2016)	TF / A2303		Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - National		180,000.00	0.00	Cancelled	2018-08-16		2018-09-06		2018-10-20				2018-11-17		2018-12-17		2019-01-21		2019-02-25		2020-02-25		
CR-FONAFIFO-2118-CS-QDBS / Desarrollo de módulos de información para el Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra que responda a las necesidades de REDD+2018	TF / A2303		Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - National		150,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-28		2017-12-19		2018-02-01				2018-03-01		2018-03-31		2018-05-05		2018-06-09		2019-06-09		
CR-FONAFIFO-2066-CS-QDBS / Fortalecimiento de las capacidades del sistema de sostenibilidad de los productores (Módulo de Industria Forestal) (2017)	TF / A2303		Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - National		150,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-28		2017-05-19		2017-07-02				2017-07-30		2017-08-29		2017-10-03		2017-11-07		2018-11-07		
CR-FONAFIFO-11432-CS-QDBS / Desarrollo de una línea base para la identificación de cultivos de palma, a través de sensores remotos e in situ en Costa Rica.	TF / A2303		Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - National		195,000.00	0.00	Cancelled	2017-10-25		2017-11-15		2017-12-29				2018-01-26		2018-02-25		2018-04-01		2018-05-06		2019-05-06		
CR-FONAFIFO-2024-CS-QDB/ Inventario y catastro de tierras públicas en los diversos usos de la tierra en Costa Rica (2018)	TF / A2303		Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - National		97,000.00	0.00	Cancelled	2017-07-26		2017-08-16		2017-09-29				2017-10-27		2017-11-26		2017-12-31		2018-02-04		2019-02-04		
CR-FONAFIFO-4384-CS-QDBS / Desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo y verificación para plantaciones forestales y árboles en sistemas agroforestales, financiados con el programa de Pago por Servicios Ambientales.	TF / A2303		Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - National		83,000.00	0.00	Cancelled	2018-02-14		2018-03-07		2018-04-20				2018-05-18		2018-06-17		2018-07-22		2018-08-26		2019-08-26		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
No. 027-2014 / Formulación de la estrategia de control, protección forestal, control de la tala ilegal en Costa Rica.	TF / 12652		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	0.00	49,900.00	Signed					2014-05-07				2014-06-11			
No. 031-2014 / Desarrollo de un sistema digital de custodia de custodia aprovechamiento forestal controlado estrategia control tala ilegal	TF / 12652		Prior	Direct Selection	Direct	N	0.00	54,516.00	Signed									2014-08-21			

CR-FONAFIFO-1867-CS-INDV / Apoyo en comunicación para el fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			12,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-06	2018-04-24		2018-05-15		2018-06-19		2018-12-16	
CR-FONAFIFO-1881-CS-INDV / 16 Apoyo a la Estrategia REDD+ 2016.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct			24,000.00	0.00	Under Implementation	2016-11-01	2016-11-11		2016-12-02		2017-01-06		2017-07-05	
CR-FONAFIFO-1893-CS-INDV / Apoyo legal al sector actividad civil y terrenos en sobruseo.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			18,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-18	2017-06-06		2017-06-27		2017-08-01		2018-01-28	
CR-FONAFIFO-1895-CS-INDV / Fortalecimiento para el desarrollo del sistema multicriterio y modelo de decisiones geospacial, que permita la aplicación y aplicación de los criterios de priorización e impacto del PSA.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-23	2017-05-11		2017-06-01		2017-07-06		2018-01-02	
CR-FONAFIFO-1896-CS-INDV / Comprobación de campo para la priorización del PSA.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-03	2017-07-13		2017-08-03		2017-09-07		2018-03-06	
CR-FONAFIFO-1902-CS-INDV / Fiscalización de las actividades forestales ampliando inspecciones a proyectos generadores 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	30,000.00	Signed	2017-06-21	2017-07-27	2017-08-09	2017-11-06	2017-08-30	2017-11-06	2017-10-04	2017-11-27	2018-04-02
CR-FONAFIFO-1910-CS-INDV / Digitalización de Base de Datos de Bosques y Base de Datos de Planes de Manejo Forestal 1997-2014.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-01	2017-07-20		2017-08-10		2017-09-14		2018-03-13	
CR-FONAFIFO-1909-CS-INDV / Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ incluyendo evaluación de descriptores, inclusión de capítulo indígena y capítulo ASPJ (2017).	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			45,000.00	45,000.00	Signed	2017-04-05	2017-08-30	2017-05-24	2017-09-06	2017-06-14	2018-04-12	2017-07-19	2018-05-04	2018-01-15
CR-FONAFIFO-1973-CS-INDV / Articulación de resultados de consultoría del sector forestal a la estrategia REDD+ (2017).	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-22	2018-01-10		2018-01-31		2018-03-07		2018-09-03	
CR-FONAFIFO-1977-CS-INDV / Apoyo legal a procesos internos en Fonafifo para el ingreso de contratos de PSA, en el marco de la implementación del Programa Nacional de Emisiones 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			42,400.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-12	2017-05-31		2017-06-21		2017-07-26		2018-01-22	
CR-FONAFIFO-2482-CS-INDV / Fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD 2017.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-23	2017-05-11		2017-06-01		2017-07-06		2018-01-02	
CR-FONAFIFO-1991-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambio de uso de la tierra y ecosistemas.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			48,000.00	38,000.00	Signed	2017-05-31	2017-02-22	2017-07-19	2017-08-09	2017-04-28	2017-09-13	2017-04-28	2018-03-12	
CR-FONAFIFO-2063-CS-CDS / Auditoría Financiera de la Donación TF 0A.2303 (2018).	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			6,500.00	0.00	Cancelled	2018-03-13	2018-03-23				2018-05-27		2018-11-23	
CR-FONAFIFO-1889-CS-CDS / Desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo y verificación para plantaciones forestales y árboles en sistemas agroforestales, financiados con el programa de Pago por Servicios Ambientales (2017).	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct			168,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-14	2017-06-24				2017-08-28		2018-02-24	
CR-FONAFIFO-1912-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradación.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			35,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-28	2017-06-16		2017-07-07		2017-08-11		2018-02-07	
CR-FONAFIFO-1883-CS-INDV / Apoyo administrativo a la donación para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017-2018.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct			75,000.00	0.00	Cancelled	2017-12-28	2018-01-07		2018-01-28		2018-03-04		2018-08-31	
CR-FONAFIFO-1868-CS-INDV / Apoyo en comunicación para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct			48,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-28	2016-11-07		2016-11-28		2017-01-02		2017-07-01	
CR-FONAFIFO-1864-CS-INDV / Asesoría en aspectos indígenas para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct			40,000.00	0.00	Cancelled	2016-11-17	2016-11-27		2016-12-18		2017-01-22		2017-07-21	
CR-FONAFIFO-1869-CS-INDV / Apoyo al sistema de MRV 2017.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct			48,000.00	0.00	Cancelled	2017-01-11	2017-01-21		2017-02-11		2017-03-18		2017-09-14	
CR-FONAFIFO-4399-CS-INDV / Apoyo al sistema de MRV para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			48,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-21	2017-05-09		2017-05-30		2017-07-04		2017-12-31	
CR-FONAFIFO-1970-CS-INDV / Coordinación Estrategia REDD+ para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+ 2017.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct			40,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-13	2016-10-23		2016-11-13		2016-12-18		2017-06-16	
CR-FONAFIFO-2487-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2017.	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct			45,000.00	0.00	Cancelled	2017-01-03	2017-01-13		2017-02-03		2017-03-10		2017-09-06	

CR-FONAFIFO-1885-CS-INDV / Asesor legal para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016	TF / A2303		Prior	Individual Consultant Selection	Direct			35,000.00	0.00	Cancelled	2016-12-20		2016-12-30		2017-01-20		2017-02-24	2017-08-23		
CR-FONAFIFO-2058-CS-QCBS / Modelo especial como herramienta de sustento para la Estrategia REDD+, con énfasis en el riesgo de deforestación y beneficios no carbono	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct			150,000.00	0.00	Cancelled	2016-10-19		2016-10-29				2017-01-02	2017-07-01		
CR-FONAFIFO-2049-CS-CDS/ Registro de reducción de emisiones REDD+ Para avanzar hacia el registro de la C Neutralidad.	TF / A2303		Prior	Direct Selection	Direct			198,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-30		2017-06-09				2017-09-13	2018-02-09		
CR-FONAFIFO-4391-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradación.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			35,000.00	34,625.00	Completed	2017-01-10	2017-01-16	2017-01-30	2017-02-17	2017-02-10	2017-01-23	2017-03-17	2017-09-13	2017-05-31	
CR-FONAFIFO-4394-CS-INDV / Apoyo en comunicación y coordinación del componente social para el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			48,000.00	48,000.00	Completed	2017-01-26	2017-01-12	2017-02-05	2017-01-17	2017-02-26	2017-01-25	2017-04-02	2017-01-25	2017-09-29	2017-09-31
CR-FONAFIFO-4396-CS-INDV / Asesoría en aspectos indígenas para el fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			40,000.00	40,000.00	Completed	2017-01-25	2017-01-17	2017-02-04	2017-01-17	2017-02-25	2017-01-24	2017-04-01	2017-02-24	2017-09-28	2017-09-07
CR-FONAFIFO-4398-CS-INDV / Apoyo a la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			24,000.00	24,000.00	Completed	2017-01-25	2017-06-22	2017-02-04	2017-06-26	2017-02-25	2017-06-28	2017-04-01	2017-06-30	2017-09-28	2018-03-09
CR-FONAFIFO-4401-CS-INDV / Coordinación Estrategia REDD+ para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			40,000.00	40,000.00	Completed	2017-01-26	2016-11-11	2017-02-05	2017-02-10	2017-02-26	2017-01-24	2017-04-02	2017-02-24	2017-09-29	2017-12-13
CR-FONAFIFO-4404-CS-INDV / Asesor legal para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+, 2016	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			35,000.00	35,000.00	Completed	2017-01-18	2017-01-11	2017-01-28	2017-01-17	2017-02-18	2017-01-23	2017-03-25	2017-01-23	2017-09-21	2017-12-15
CR-FONAFIFO-1889-CS-INDV / Desarrollo de modelo de negocio en construcción.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			62,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-04		2017-05-23		2017-06-13		2017-07-18		2018-01-14	
CR-FONAFIFO-1891-CS-INDV / Desarrollo de modelo de negocio en museos.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			58,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-01		2017-06-19		2017-07-10		2017-08-14		2018-02-10	
CR-FONAFIFO-4393-CS-INDV / Apoyo administrativo a la donación para el fortalecimiento al desarrollo de la estrategia REDD+.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			75,000.00	75,000.00	Signed	2017-01-11	2017-01-12	2017-01-21	2018-05-17	2017-02-11	2017-01-20	2017-03-18	2017-01-20	2017-09-14	
CR-FONAFIFO-1892-CS-INDV / Desarrollo de un plan que permita incorporar el enfoque de género, dentro de las actividades de preparación de REDD+ en forma equitativa.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			35,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-30		2017-05-18		2017-06-08		2017-07-13		2018-01-09	
CR-FONAFIFO-1985-CS-INDV / Catastro para el manejo de información de terrenos privados en áreas silvestres protegidas, con problemas de titulación de tierras (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			50,500.00	0.00	Cancelled	2017-10-26		2017-12-14		2018-01-04		2018-02-08		2018-08-07	
CR-FONAFIFO-1984-CS-INDV / Catastro para el manejo de información de terrenos privados en áreas silvestres protegidas, con problemas de titulación de tierras (2016)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-15		2017-05-03		2017-05-24		2017-06-28		2017-12-25	
CR-FONAFIFO-1984-CS-INDV / Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacitación (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-02		2017-06-20		2017-07-11		2017-08-15		2018-02-11	
CR-FONAFIFO-11249-CS-INDV / Desarrollo de un marco de contabilidad para los productos maderables ("harvested wood products") para guiar la estrategia de incremento de uso de la madera.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30		2018-01-18		2018-02-08		2018-03-15		2018-09-11	
CR-FONAFIFO-1897-CS-INDV / Elaboración de diagnóstico para identificar los insumos que debe tener un sistema de alerta temprana de incendios en áreas forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			24,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-03		2017-06-21		2017-07-12		2017-08-16		2018-02-12	
CR-FONAFIFO-1898-CS-INDV / Diseñ del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (Sistema Alerta Temprana).	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			55,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-11		2017-06-29		2017-07-20		2017-08-24		2018-02-20	
CR-FONAFIFO-1974-CS-INDV / Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2016)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			60,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-22		2017-05-10		2017-05-31		2017-07-05		2018-01-01	

CR-FONAFIFO-1975-CS-INDV / Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					55,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-14	2018-01-02	2018-01-23	2018-02-27	2018-08-26						
CR-FONAFIFO-1911-CS-INDV / Diagn. experimental y análisis para la estimación del impacto del aprovechamiento forestal de bosques naturales sobre el stock de carbono e indicadores de biodiversidad.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-31	2017-05-19	2017-06-09	2017-07-14	2018-01-10						
CR-FONAFIFO-1906-CS-INDV / Creación de Geobases de datos de plantaciones para establecimiento de nivel de referencia.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					50,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-31	2017-07-19	2017-08-09	2017-09-13	2018-03-12						
CR-FONAFIFO-1907-CS-INDV / Diagn. estadístico y análisis de la información para estimación de stock de carbono en plantaciones forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					30,000.00	0.00	Cancelled	2017-07-03	2017-08-21	2017-09-11	2017-10-16	2018-04-14						
CR-FONAFIFO-1909-CS-INDV / Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en leuca.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					30,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-08	2017-07-27	2017-08-17	2017-09-21	2018-03-20						
CR-FONAFIFO-1908-CS-INDV / Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en melina.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					45,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-25	2017-07-13	2017-08-03	2017-09-07	2018-03-06						
CR-FONAFIFO-1976-CS-INDV / Establecimiento de 2000 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en otras especies forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					85,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-01	2017-12-20	2018-01-10	2018-02-14	2018-08-13						
CR-FONAFIFO-1982-CS-INDV / Digitalización de mapa planimétrico con PSA 1997/2010	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					60,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-18	2017-07-06	2017-07-27	2017-08-31	2018-02-27						
CR-FONAFIFO-1913-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones Manejo Forestal Sostenible.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					40,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-03	2017-05-22	2017-06-12	2017-07-17	2018-01-13						
CR-FONAFIFO-1914-CS-INDV / Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones en Plantaciones.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					40,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-03	2017-05-22	2017-06-12	2017-07-17	2018-01-13						
CR-FONAFIFO-1987-CS-INDV / Sistematización y coordinación de los planes de acción para el fortalecimiento de las actividades de manejo sostenible y degradación y aumento de las reservas de carbono en plantaciones forestales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					40,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-02	2017-06-20	2017-07-11	2017-08-15	2018-02-11						
CR-FONAFIFO-11335-CS-INDV / Visita de campo de 617 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona B.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					40,000.00	39,998.00	Completed	2017-12-01	2017-05-31	2018-01-19	2017-07-14	2018-02-09	2017-07-17	2018-03-16	2018-05-14	2018-09-12	2018-05-16	
CR-FONAFIFO-11336-CS-INDV / Visita de campo de 618 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona C.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					40,000.00	39,000.00	Signed	2017-12-01	2017-06-12	2018-01-19	2017-07-19	2018-02-09	2017-07-19	2018-03-16	2017-08-14	2018-09-12		
CR-FONAFIFO-11343-CS-INDV / Verificación de campo de parcelas temporales de degradación en 45 bosques primarios y 105 bosques secundarios	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					30,000.00	0.00	Pending implementation	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11						
CR-FONAFIFO-1981-CS-INDV / Fortalecimiento del Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-30	2017-05-18	2017-06-08	2017-07-13	2018-01-09						
CR-FONAFIFO-1982-CS-INDV / Fortalecimiento del Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR) (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					60,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-14	2017-08-02	2017-08-23	2017-09-27	2018-03-26						
CR-FONAFIFO-11549-CS-INDV / Preparación de actores locales interesados en la conformación de los comités de vigilancia de recursos naturales (COVIRENAS) como parte de la participación ciudadana en el control y vigilancia de la tala ilegal y la biodiversidad, dentro y fuera de áreas.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					50,000.00	50,000.00	Signed	2017-12-06	2017-08-21	2018-01-24	2018-03-23	2018-02-14	2018-03-23	2018-03-21	2018-04-24	2018-09-17		
CR-FONAFIFO-1980-CS-INDV / Fortalecimiento de las capacidades del sistema de inspecciones de los productores (MÁJOS de Industria Forestal) (2017)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					30,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-28	2017-05-16	2017-06-06	2017-07-11	2018-01-07						
CR-FONAFIFO-11330-CS-INDV / Evaluación visual multitemporal del uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5083 puntos en zona A.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open					40,000.00	38,450.00	Completed	2017-10-31	2017-07-03	2017-12-19	2017-07-13	2018-01-09	2017-09-11	2018-02-13	2017-09-25	2018-06-12	2018-05-03	

CR-FONAFIFO-11331-CS-INDV / Evaluación visual multitemporal del uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5.083 puntos en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	38,000.00	Completed	2017-11-30	2017-06-30	2018-01-18	2017-08-29	2018-02-08	2017-09-11	2018-03-15	2017-09-25	2018-09-11	2018-05-14
CR-FONAFIFO-11333-CS-INDV / Estimación de la riqueza de especies / stock de carbono utilizando parcelas de muestra (NF)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	30,000.00	Signed	2017-11-02	2017-08-17	2017-12-21	2017-09-27	2018-01-11	2017-09-13	2018-02-15	2017-10-02	2018-06-14	
CR-FONAFIFO-11339-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios, en zona C	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30		2018-01-18		2018-02-08		2018-03-15		2018-09-11	
CR-FONAFIFO-11340-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales, para estimar el stock de carbono en bosques secundarios, en zona D	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-29		2018-01-17		2018-02-07		2018-03-14		2018-09-10	
CR-FONAFIFO-11340-CS-INDV / Elaboración del mapa de uso y cobertura de la tierra, ab. 2018	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			38,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30		2018-01-18		2018-02-08		2018-03-15		2018-09-11	
CR-FONAFIFO-11334-CS-INDV / Visita de campo de 617 puntos para registrar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open			40,000.00	39,999.00	Completed	2017-11-29	2017-06-12	2018-01-17	2017-07-14	2018-02-07	2017-07-19	2018-03-14	2017-06-14	2018-09-10	2018-05-16
CR-FONAFIFO-11563-CS-CDS / Desarrollo de cadena de custodia para el aprovechamiento forestal como insumos estadísticos asociados y manejados sobre una plataforma portal web en el SIREFOR.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			150,000.00	149,500.00	Signed	2017-11-23	2017-08-01	2017-12-03	2017-09-01			2018-02-06	2018-01-09	2018-06-05	
CR-FONAFIFO-22889-CS-INDV / Apoyo en comunicación y coordinación del componente social para el proceso de consulta del catastro indígena de la Estrategia REDD+, adendum Nabalta Dec.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			20,000.00	20,000.00	Signed	2017-09-13	2017-09-28	2017-09-23	2017-10-04	2017-10-14	2017-10-23	2017-11-18	2017-10-23	2018-05-17	
CR-FONAFIFO-22892-CS-INDV / Asesor indígena para la fase final del catastro de la Estrategia REDD+, Adendum Levi Sucre	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct			20,000.00	20,000.00	Completed	2017-09-29	2017-09-19	2017-10-09	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-13	2017-12-04	2017-10-16	2018-06-02	2018-05-03
CR-FONAFIFO-2091-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena China-Kicha	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			49,000.00	86.64	Signed	2017-10-31	2017-09-14	2017-11-10	2017-09-28			2018-01-14	2018-03-02	2018-07-13	
CR-FONAFIFO-2059-CS-CDS / Desarrollo del plan de consulta SALTIRE	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			35,000.00	0.00	Cancelled	2017-07-13		2017-07-23				2017-09-26		2018-03-25	
CR-FONAFIFO-2060-CS-CDS / Desarrollo del plan de consulta TERRABA.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			35,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-27		2017-05-07				2017-07-11		2018-01-07	
CR-FONAFIFO-22893-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Boruca.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			26,000.00	26,000.00	Signed	2017-11-16	2017-09-12	2017-11-26	2017-09-28			2018-01-30	2018-02-12	2018-07-29	
CR-FONAFIFO-22884-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Lijeras.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			14,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-16	2017-10-12	2017-11-26				2018-01-30		2018-07-29	
CR-FONAFIFO-22895-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Cabagra	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			26,000.00	26,000.00	Signed	2017-11-30	2017-09-14	2017-12-10	2017-09-28			2018-02-13	2018-02-27	2018-06-12	
CR-FONAFIFO-22886-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el Bloque Regional Pacífico Sur.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			45,000.00	45,000.00	Signed	2017-11-30	2017-10-12	2017-12-10	2017-09-28			2018-02-13	2018-03-08	2018-06-12	
CR-FONAFIFO-22897-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Roy Curú	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			26,000.00	26,000.00	Signed	2017-11-30	2017-09-14	2017-12-10	2017-09-28			2018-02-13	2018-04-24	2018-06-12	
CR-FONAFIFO-22898-CS-CDS / Etapa de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas, para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Zapato	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct			10,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-10-10	2017-12-10				2018-02-13		2018-06-12	

CR-FONAFIFO-2989-CS-CDS Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDO, para el territorio indígena Matambú	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	10,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2017-10-12	2017-12-10			2018-02-13	2018-08-12	
CR-FONAFIFO-2990-CS-CDS Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDO, para el territorio indígena Matambú.	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	9,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-30	2018-02-28	2017-12-10	2018-03-13		2018-02-13	2018-08-12	
CR-FONAFIFO-2653B-CS-CDS / Acompañamiento técnico y científico a la secretaría REDO, para dar cumplimiento a las observaciones de la resolución CFM14/20162 y atender las recomendaciones del resumen del Presidente de la reunión del Fondo de Carbono NT4 (Wirock)	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	195,000.00	194,039.00	Signed	2017-11-01	2017-10-04	2017-11-11	2017-09-12		2018-01-15	2018-01-15	2018-07-14
CR-FONAFIFO-4426-CS-CDS / Acompañamiento técnico y científico a la secretaría REDO, para dar cumplimiento a las observaciones de la resolución CFM14/20162 y atender las recomendaciones del resumen del Presidente de la reunión del Fondo de Carbono NT4	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	185,000.00	0.00	Canceled	2017-02-22		2017-03-04			2017-05-08	2017-11-04	
CR-FONAFIFO-11238-CS-INDV / Sistema para la Gestión de la Tenencia de la Tierra en Terrenos Patrimonio Natural del Estado y Áreas Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Res. de Conservación	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	80,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-31		2018-03-14	2018-03-15		2018-03-22	2018-03-12	
CR-FONAFIFO-2064-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San José y Nicoya 2016.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	34,000.00	0.00	Canceled	2017-04-12		2017-05-31	2017-06-21		2017-07-26	2018-01-22	
CR-FONAFIFO-2066-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San José y Nicoya 2017.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	34,000.00	0.00	Canceled	2017-11-23		2018-01-11	2018-02-01		2018-03-08	2018-09-04	
CR-FONAFIFO-2067-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos 2017.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	34,000.00	0.00	Canceled	2017-11-29		2018-01-17	2018-02-07		2018-03-14	2018-09-10	
CR-FONAFIFO-35185-CS-INDV / Apoyo para las acciones dentro del Pago de Servicios Ambientales	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	40,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-03		2018-02-08	2018-02-08		2018-02-23	2018-09-10	
CR-FONAFIFO-35192-CS-INDV / Sistematización y diseño de información generada en el desarrollo de la Estrategia REDO para compartir acciones generadas.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-03		2018-01-18	2018-01-23		2018-02-05	2018-10-08	
CR-FONAFIFO-35210-CS-INDV / Promoción y capacitación de sistemas agroforestales y plantaciones con pequeños productores a nivel nacional	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	42,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-08		2018-01-30	2018-02-02		2018-02-20	2018-02-20	
CR-FONAFIFO-2965-CS-INDV / Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	35,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-04		2018-01-19	2018-01-23		2018-02-09	2018-02-06	
CR-FONAFIFO-2120-CS-INDV / Sistematización, divulgación y posicionamiento de los modelos de negocio desarrollados para el sector privado ante la sociedad.	TF / A2303	Post	Individual Consultant Selection	Open	85,000.00	0.00	Canceled	2017-05-31		2017-07-19		2017-08-09		2017-09-13	2018-03-12
CR-FONAFIFO-29901-CS-CDS Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDO, para el territorio indígena RISCA.	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	56,000.00	0.00	Canceled	2017-11-30		2017-12-10			2018-02-13	2018-08-12	
CR-FONAFIFO-35239-CS-CDS Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDO, para el territorio indígena Talmy	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	11,150.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-28	2017-12-20			2018-03-03	2018-08-30	
CR-FONAFIFO-35246-CS-CDS Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDO, para el territorio indígena Alto Chirripo	TF / A2303	Post	Direct Selection	Direct	11,150.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-28	2017-12-11	2018-03-13		2018-01-31	2018-07-30	

CR-FONAFIFO-35260-CS-CDS Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Kekoldi	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Under Implementation	2017-12-11	2018-02-28	2017-12-16	2018-03-13			2018-02-05	2018-08-04	
CR-FONAFIFO-35264-CS-CDS Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Talamanca Cacacuar	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-28	2017-12-11	2018-03-13			2018-01-10	2018-07-09	
CR-FONAFIFO-35268-CS-CDS Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Telire	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-13	2017-12-16	2018-03-13			2018-02-19	2018-08-18	
CR-FONAFIFO-35283-CS-CDS Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Bajo Chiriquí	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		11,150.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-28	2017-12-16	2018-03-13			2018-02-19	2018-08-18	
CR-FONAFIFO-35287-CS-CDS Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Quitimilí	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		9,500.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-28	2017-12-11	2018-03-13			2018-01-31	2018-07-30	
CR-FONAFIFO-35289-CS-CDS Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Tenaba	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-28	2017-12-11	2018-03-13			2018-01-31	2018-07-30	
CR-FONAFIFO-35270-CS-CDS Etapas de finalización del proceso de consulta en los territorios indígenas para la validación de los 5 temas especiales en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para el territorio indígena Salitre	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-06	2018-02-28	2017-12-11	2018-03-13			2018-01-24	2018-07-23	
CR-FONAFIFO-11433-CS-INDV / Apoyo en la coordinación y desarrollo del SIMOCUTE.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		32,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-14		2018-03-30	2018-04-10			2018-05-09	2018-11-30	
CR-FONAFIFO-18833-CS-INDV / Diseño de una estructura organizativa para la ejecución, seguimiento y coordinación de las actividades de la Estrategia REDD+, por parte de la Secretaría en el marco institucional de FONAFIFO y SINAC como ejecutores.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		8,217.39	8,217.39	Signed	2018-02-01	2018-01-23	2018-02-22	2018-03-02	2018-02-28	2018-05-30	2018-03-15	2018-06-15	2018-05-17
CR-FONAFIFO-36533-CS-INDV / Desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades en las ASP en REDD+, incluyendo el diseño de al menos dos planes específicos piloto de acciones de mitigación y adaptación de ecosistemas forestales en el marco de REDD+, en ASP consideradas como CI.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-31		2018-03-31	2018-03-23			2018-04-06	2019-02-28	
CR-FONAFIFO-37123-CS-CDS Diseño y ejecución un plan de formación enfocado en la gestión del diseño de productos maderables con valor agregado, con énfasis en los procesos de fabricación digital y contenido como aporte a la competitividad del sector forestal productivo.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		80,000.00	0.00	Under Implementation	2018-02-07	2018-03-30	2018-02-17	2018-04-04			2018-03-29	2018-12-05	
CR-FONAFIFO-37248-CS-CDS Desarrollar un programa de formación y certificación de asistentes en diseño y construcción con madera e implementar una plataforma en línea para su diseño y proponer la formación de profesionales a través de una obra.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		48,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-28		2018-04-07				2018-06-11	2019-02-20	
CR-FONAFIFO-35194-CS-INDV / Diseño e implementación de un inventario y catastro de tierras públicas en los diversos usos de la tierra en Costa Rica	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-10		2018-05-26	2018-06-28			2018-07-10	2018-12-14	
CR-FONAFIFO-1988-CS-INDV / Articulación de resultados de consultorías del sector forestal a la estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-24		2017-07-12	2017-08-02			2017-09-06	2018-03-05	
CR-FONAFIFO-37241-CS-CDS Fortalecer las capacidades en materia gerencial, producción y comercialización de productos maderables con valor agregado, para los actores identificados del sector forestal en la región Huila Norte.	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		32,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-11		2018-04-21				2018-06-25	2018-12-21	

CR-FONAFIFO-3725-CS-CDS Dirigi e integrar las consultorías ligadas al plan de formación enfocadas en la gestión del diseño de productos maderables, sumando a lo relacionado con el ciber forestal en la Región Huasteca Norte y lo ligado al uso de la madera nacional en la industria	TF/A2303		Post	Direct Selection	Direct	20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-16	2018-05-26			2018-07-30	2018-11-07				
CR-FONAFIFO-54448-CS-INDV / Contratación de servicios informáticos para el ajuste de la página web de REDD+	TF/A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open	30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-19	2018-08-22		2018-09-05	2018-10-10	2018-01-24				
CR-FONAFIFO-11939-CS-INDV / Construcción general de implementación de plan de manejo de Nivel de Referencia (HWP, Incendios Forestales, Fertilización Plantaciones Forestales, Manejo de Bosque Natural)	TF/A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct	55,000.00	55,000.00	Completed	2018-04-19	2017-06-01	2018-04-29	2017-06-09	2018-05-20	2017-06-12	2018-06-24	2017-06-14	2018-12-21	2018-05-25
CR-FONAFIFO-37248-CS-INDV / Realizar un diagnóstico y plan de acción de corto plazo para aumentar el uso de madera nacional en la industria de la construcción y de esta forma contribuir a la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal.	TF/A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open	20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-23	2018-06-11		2018-07-02	2018-08-06	2018-12-19				
CR-FONAFIFO-54830-CS-INDV / Apoyo legal a procesos internos en Fomento para el ingreso de contratos de PSA en el marco de la implementación del Programa Reducción de Emisiones 2017.	TF/A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct	40,000.00	0.00	Under Implementation	2018-04-03	2017-01-11	2018-04-13		2018-05-04	2018-06-08	2019-02-20			
CR-FONAFIFO-1958-CS-INDV / Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de capítulo indígena y capítulo ASPI.	TF/A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open	40,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-26		2017-06-14		2017-07-05	2017-08-09	2018-02-05			
CR-FONAFIFO-54844-CS-INDV / Desarrollo de un plan de acción administrativo financiero con miras al manejo de recursos del ERPFA bajo la FUNSAM.	TF/A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open	25,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-12		2018-08-30		2018-09-20	2018-10-25	2019-02-13			
CR-FONAFIFO-54845-CS-INDV / Contratación de servicios profesionales para el apoyo en comunicación para la Estrategia REDD+	TF/A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open	36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-18		2018-06-06		2018-06-27	2018-08-01	2019-03-28			
CR-FONAFIFO-11232-CS-INDV / Desarrollar las acciones que permitan un reconocimiento y empoderamiento de las mujeres y hombres como Partes Interesadas Relevantes en el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+.	TF/A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open	45,000.00	0.00	Canceled	2017-10-18		2017-12-06		2017-12-20	2018-01-24	2018-07-23			
CR-FONAFIFO-1979-CS-INDV / Diseñar un sistema de monitoreo de plantaciones forestales bajo la modalidad de cobaltes y Pago de Servicios Ambientales.	TF/A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open	43,000.00	0.00	Canceled	2017-05-18		2017-07-06		2017-07-27	2017-08-31	2018-02-27			
CR-FONAFIFO-11448-CS-INDV / Apoyo al proceso de finalización de documento de la Estrategia Nacional REDD+, e incorporación de observaciones al Plan de Implementación.	TF/A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open	35,000.00	0.00	Canceled	2017-12-18		2018-02-05		2018-02-26	2018-04-02	2018-09-29			
CR-FONAFIFO-36261-CS-INDV / Apoyo en Sistemas de Información al MIM en el proceso de elaboración de seguimiento al mapa de cobertura 2015 y los respectivos informes para la preparación del reporte bianual ante la cámara que incluya el capítulo de REDD+.	TF/A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open	27,600.00	0.00	Canceled	2018-02-14		2018-03-19		2018-03-27	2018-04-13	2019-01-31			
CR-FONAFIFO-1979-CS-INDV / Diseñar el Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMODCUTE).	TF/A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open	27,600.00	0.00	Canceled	2017-03-31	2017-06-30	2017-05-19		2017-06-09	2017-07-14	2018-01-10			
CR-FONAFIFO-54863-CS-INDV / Asesor legal para la formalización de la entidad que representará a las partes interesadas relevantes e implementará el ciber forestal de la Región Huasteca Norte.	TF/A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open	6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-04		2018-10-01		2018-10-03	2018-10-30	2018-12-19			
CR-FONAFIFO-37127-CS-CDS / Desarrollar un plan estratégico y operativo para el ciber forestal de la región Huasteca Norte con el fin de contribuir a la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal.	TF/A2303		Post	Direct Selection	Direct	32,200.00	0.00	Under Implementation	2018-04-05	2018-03-30	2018-04-15	2018-04-04		2018-06-19	2018-11-15			
CR-FONAFIFO-25170-CS-CDS / Desarrollo de una firma especializada para la identificación de cultivos de palma, a través de sensores remotos in situ en Costa Rica.	TF/A2303		Post	Direct Selection	Direct	150,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-11		2018-07-21			2018-09-24	2019-03-23			

CR-FONAFIFO-32260-CS-INDV / Apoyo en el desarrollo y seguimiento de las mesas técnicas para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas 2018 (SIMOCLUTE)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Cancelled	2018-02-07	2018-03-05	2018-03-22	2018-04-13	2018-03-06
CR-FONAFIFO-47812-CS-INDV / Apoyo en el desarrollo y seguimiento de las mesas técnicas para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas 2018 (SIMOCLUTE)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-16	2018-05-26	2018-06-16	2018-07-21	2018-03-29
CR-FONAFIFO-63286-CS-CDS / Servicios para la gestión de información y comunicación del SIMOCLUTE	TF / A2303		Post	Direct Selection	Direct		199,600.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-02	2018-07-12		2018-08-09	2018-12-31
CR-FONAFIFO-1900-CS-INDV / Actualización del Sistema de Indicadores ambientales del CENIGA, para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCLUTE)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-10	2017-06-29	2017-06-28	2017-07-19	2018-02-19
CR-FONAFIFO-2119-CS-INDV / Diseñar e implementar la estrategia de comunicación del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINA)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-29	2017-06-17	2017-06-07	2017-10-12	2018-04-10
CR-FONAFIFO-1987-CS-INDV / Actualización del Portal del SINA	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-22	2017-06-30	2017-06-10	2017-06-31	2017-10-05
CR-FONAFIFO-63718-CS-INDV / Asesoría en aspectos indígenas para la implementación de la Estrategia REDD+, Tercer periodo	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-29	2018-07-09	2018-07-30	2018-09-03	2019-09-03
CR-FONAFIFO-11337-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11
CR-FONAFIFO-63722-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		47,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-22	2018-07-02	2018-07-10	2018-07-12	2018-09-30
CR-FONAFIFO-11338-CS-INDV / Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-29	2018-01-17	2018-02-07	2018-03-14	2018-09-10
CR-FONAFIFO-63727-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		47,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-08	2018-06-18	2018-06-26	2018-06-28	2018-09-27
CR-FONAFIFO-11507-CS-INDV / Coordinación general de la implementación del plan de mejora para el Nivel de Sostenibilidad (Plantaciones Forestales, Bosque Secundario, Degradación Forestal)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		55,000.00	0.00	Cancelled	2017-07-26	2017-06-06	2017-08-05	2017-08-26	2018-03-29
CR-FONAFIFO-63742-CS-INDV / Asesor indígena que apoye en la sistematización del proceso de consulta realizada en los pueblos indígenas del Pacífico Central.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-12	2018-09-16	2019-03-31
CR-FONAFIFO-63764-CS-INDV / Reestimación de datos de actividad para el periodo de referencia del ESRD de Costa Rica periodo 1998-2011, mediante evaluación visual multitemporal	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		60,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-12	2018-09-16	2019-02-28
CR-FONAFIFO-66598-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-05	2018-07-15	2018-08-05	2018-09-09	2019-03-08
CR-FONAFIFO-4483-CS-INDV / Apoyo al componente social para el fortalecimiento y desarrollo de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-22	2017-05-10	2017-05-31	2017-07-05	2018-01-01
CR-FONAFIFO-11345-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambios de uso de la tierra y ecosistemas (2018)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		38,000.00	0.00	Cancelled	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11
CR-FONAFIFO-64689-CS-INDV / Apoyo al sistema nacional de cambios de uso de la tierra y ecosistemas	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		38,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-19	2018-07-29	2018-08-19	2018-09-23	2019-09-23
CR-FONAFIFO-64692-CS-INDV / Contratación de servicios profesionales para el apoyo al INE en el desarrollo del mapa 2018 según metodología de la serie histórica de Costa Rica para REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-08-16	2018-10-04	2018-10-25	2018-11-29	2019-05-28

CR-FONAFIFO-1904-CS-INDV / Focalización de las actividades forestales ampliando inspecciones a proyectos regenerales.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Canceled	2017-05-24	2017-07-12	2017-08-02	2017-09-06	2018-03-05
CR-FONAFIFO-64700-CS-INDV / Focalización de las actividades forestales ampliando inspecciones a proyectos regenerales zona Brunca	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-19	2018-07-29	2018-08-19	2018-09-23	2019-05-31
CR-FONAFIFO-64704-CS-INDV / Analizar y establecer los niveles de REDD+ con los diferentes sistemas de medición de emisiones (SINAMEC, NDC/MANAS)	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		29,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-27	2018-09-14	2018-09-20	2018-10-11	2019-06-28
CR-FONAFIFO-35205-CS-INDV / Diseñar, aplicación y seguimiento de un AIRP para el mecanismo de información retroalimentada e inconformidades.	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-18	2018-05-02	2018-05-09	2018-05-27	2018-11-27
CR-FONAFIFO-1086-CS-INDV / Diseñar el sistema de monitoreo de las políticas de REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-12	2017-05-31	2017-06-21	2017-07-26	2018-01-22
CR-FONAFIFO-54837-CS-INDV / Apoyo en la puesta en marcha del MRV de la Estrategia REDD+	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-12	2018-05-31	2018-06-21	2018-07-26	2019-03-27
CR-FONAFIFO-11340-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona B	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		47,500.00	0.00	Canceled	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11
CR-FONAFIFO-11341-CS-INDV / Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona A	TF / A2303		Post	Individual Consultant Selection	Open		47,500.00	0.00	Canceled	2017-12-01	2018-01-19	2018-02-09	2018-03-16	2018-09-12