



Fondo Multilateral de Inversiones  
Miembro del Grupo BID

# REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

## ENERO 2016 - JUNIO 2016

### SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Requisitos No Arancelarios Para el Acceso de las PyMES al Mercado de las Américas

Nro. Proyecto: CO-M1103 - Proyecto No.: ATN/ME-15467-CO

**Propósito:** Facilitar a las MIPYMES el acceso al sistema de información INTradeBID-RNA para la identificación de los requisitos que deben cumplir sus productos para acceder a los mercados internacionales

**País Administrador**

COLOMBIA

**País Beneficiario**

COLOMBIA

**Agencia Ejecutora:**

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO  
EXTERIOR S.A. ? FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA


**Líder equipo de diseño:**

MARGARITA RIOS JARAMILLO


**Líder equipo de supervisión:**

CHRISTINE TERNENT


### CICLO DEL PROYECTO



### RECURSOS



### PUNTAJE DE DESEMPEÑO



### RIESGOS EXTERNOS


### CAPACIDAD INSTITUCIONAL

**Riesgo**

**Administración Financiera:** Baja

**Adquisiciones:** Baja

**Capacidad Técnica:** Baja



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

El proyecto Requisitos No Arancelarios (RNA) firmado entre Procolombia y el BID el 15 de marzo de 2016, tiene resultados relevantes como las dos comunidades de práctica que se realizan por webinar con las organizaciones aliadas y MIPYMES, en las que se instruye en forma educativa la funcionalidad y temáticas del proyecto. La primera el 15 de marzo de 2016, se explicó el desarrollo e impacto de la herramienta participaron 26 personas de 23 instituciones como Camaras de comercio, Entidades de promoción y de regulación a nivel de las Américas. La segunda reunión se realizó el 28 de abril exponiendo Benchmarking realizado por Procolombia y su equipo nacional e internacional del área de Inteligencia de Mercados, analizando 48 fuentes en el mundo, determinando la herramienta más completa en términos de reglas no arancelarias es ExportHelpDesk, participaron 13 instituciones con 18 participantes. Estas comunidades desarrollan indicadores del componente II como: crear alianza colaborativa que apoya el escalonamiento de INTradeBID-RNA. Se plantea para el segundo semestre finalizar los términos de referencia y la contratación de la empresa desarrolladora de software, para cumplir la actividad de Identificación, sistematización e interpretación de los requerimientos no arancelarios y actividad Prototipo diseñado y validado con las Mipymes y aliados. Realizar Comunidades de práctica y presentar el prototipo a Pymes dando cumplimiento a esta actividad.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto inició rápidamente su puesta en marcha con la asignación de la coordinadora del proyecto y los temas requeridos para declararlos elegibles para el primer desembolso, el cual se logró el 31 de mayo dentro de un plazo muy corto. Durante el semestre, además de las dos comunidades de práctica, también se lograron todos los documentos para la ejecución incluyendo el Plan Operativo Anual, el Plan de Adquisiciones y los términos de referencia para la contratación de la unidad ejecutora. Si bien la organización ha tenido grandes cambios con el nombramiento de su Directora como Ministra de Comercio Exterior, se ha constatado el interés y compromiso con el proyecto y se espera que algunas de actividades que requieren aprobación de instancias mayores se den en las próximas semanas con los nombramientos. Durante el segundo semestre, se hará un empalme con los nuevos directores y con las áreas de apoyo de Procolombia y Fiducoldex al proyecto.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
<b>Fin:</b> Contribuir a incrementar las exportaciones de las MIPYMES Colombianas y de la región preparadas para exportar mediante el acceso a información sobre los RNA.	I.1	500 MIPYMES en Colombia incrementan en un 10% sus ingresos procedentes de las exportaciones. (CRF # 330101)	0	200			
					500	0	
					Mar. 2018	Sep. 2018	
	I.2	300 MIPYMES preparadas para exportar en Colombia acceden a mercados internacionales por primera vez. (CRF # 330601)	0	100			
					300	0	
					Mar. 2018	Sep. 2018	
	I.3	200 MIPYMES en Colombia diversifican exportaciones en productos y/o mercados.(CRF # 330601)	0	100			
					200	0	
					Mar. 2018	Sep. 2018	
<b>Propósito:</b> Facilitar a las MIPYMES el acceso al sistema de información INTradeBID-RNA para la identificación de los requisitos que deben cumplir sus productos para acceder a los mercados internacionales	R.1	3.000 MIPYMES en Colombia ingresan al sistema de información RNA (CRF # 160100)	0	1500			
					3000	0	
					Mar. 2018	Sep. 2018	
	R.2	200 MIPYMES utilizan INTradeBID -RNA en otros países (CRF # 160100)	0	100			
					200	0	
					Mar. 2019		
<b>Componente 1:</b> Componente I: Desarrollo, puesta en línea y prueba del RNA Integrado a INTradeBID. <b>Peso:</b> 73% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C1.11	Prototipo diseñado y validado con las MIPYMES y Aliados	0	1			
					1	0.3	En curso
					Nov. 2016	Nov. 2016	Abr. 2016
	C1.12	Sistema RNA desarrollado y validados con usuarios PYME y Aliados	0	1			
					2		
					Mar. 2017	Dic. 2017	
	C1.13	Interoperabilidad de la plataforma INTradeBID-RNA	0	1			
					2		
					Mar. 2017	Dic. 2017	
<b>Componente 2:</b> Componente II: Regionalización de INTradeBID-RNA. <b>Peso:</b> 21% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C2.11	Una Alianza colaborativa que apoya el escalamiento de INTradeBID-RNA	0				
					1	0.4	En curso
					Mar. 2016	Mar. 2017	Abr. 2016
	C2.12	PROCOLOMBIA genera transferencia a organizaciones aliadas en el sistema INTradeBID-RNA.	0				
					4		
					Mar. 2018		
	C2.13	PROCOLOMBIA Capacita a 500 MIPYMES sobre el uso del sistema de información INTradeBID-RNA.	0				
					500		
					Sep. 2018		
<b>Componente 3:</b> Gestión de Conocimiento <b>Peso:</b> 6%	C3.11	Diseminación de los productos conocimiento infografía y guía metodológica (comercial) y caso de estudio a 50 organizaciones públicas y privadas asesoras de las MIPYMES diferente a las participantes en la alianza colaborativa.	0				
					50		
					Sep. 2018		

Clasificación: Satisfactorio

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Condiciones previas	5	Sep. 2016	5	May. 2016	Logrado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La falta de actualización de la información puede desestimular el uso de la plataforma por parte del sector privado.	High	Para mitigar este riesgo se generarán acuerdos interinstitucionales con organizaciones públicas y privadas interesados en usar la plataforma, los cuales contribuirán con el ingreso y actualización de la información de su respectivo país. En el caso de Colombia, PROCOLOMBIA asumirá el proceso de actualización de los datos e incluirá en el presupuesto ordinario de la institución los recursos requeridos para la ejecución de tareas de actualización de la información en el RNA.	Project Guest
2. Restricciones para el acceso a datos sobre exportaciones a nivel de empresas que facilite la medición de los impactos del Proyecto	Baja	se usarán las bases de datos de Procolombia y las estadísticas nacionales de organismos gubernamentales como el DANE	Project Guest
3. Riesgo de que la RNA no sea una plataforma genérica (procesos internacionales) y por tanto, desestimula su uso en la región	Baja	Para mitigar este riesgo se hará un desarrollo basado en estándares internacionales, apoyado en el desarrollo de interfaces e intercambio de información con los países interesados en usar el sistema RNA, así como actividades de prueba y testeo con los participantes en la alianza colaborativa	Project Guest
4. Riesgos de incompatibilidad técnica (estructuras tecnológicas no integrables) que impida establecer un enlace entre INTradeBID-RNA y los sistemas de información de los países interesados en usar la plataforma	Baja	Para mitigar este riesgo se hará un desarrollo basado en estándares internacionales, apoyado en el desarrollo de interfaces e intercambio de información con los países interesados en usar el sistema RNA, así como actividades de prueba y testeo con los participantes en la alianza colaborativa	Project Guest
5. Las organizaciones participantes en la alianza colaborativa no tienen interés en adoptar los servicios de -INTradeBID-RNA en su Modelo de negocio para la prestación de servicios de asesoría a las MIPYMES.	Baja	Para mitigar este riesgo, la estrategia de comunicación del Proyecto promocionará y posicionará la plataforma entre las audiencias clave identificadas e incluirá estudios de casos que demuestren el valor agregado de la plataforma y la eficacia para las MIPYMES exportadoras	Project Guest
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Media <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 6 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 6 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 0			

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este periodo]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Se están realizando reuniones para generar alianza y/o acuerdo de intención, en principio con Onudi para el sector de cosméticos, y se planea realizar otras reuniones de tipo institucional para la recopilación de datos que permitan la captura de la información de manera más inmediata para RNA, con Ministerio de Comercio Industria y turismo entre otros. Actualmente el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación están realizando un CONPES Industrial, en este se busca incluir al proyecto (RNA) con el fin de que tenga perdurabilidad en el tiempo.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

1. Se ha definido que la ayuda de las áreas técnicas por parte de las áreas técnicas del BID y del FOMIN, que conocen las organizaciones regionales relevantes es fundamental para asegurar una participación cada vez más nutrida en las Comunidades de Prácticas. Para ello, se estableció que las áreas técnicas del BID y FOMIN desde Washington, reforzarán las siguientes comunidades de práctica al enviar también directamente invitaciones a las organizaciones que podrían tener interés en la región.	Relativo a Implementation	Autor Siabatto, Janneth
--	------------------------------	----------------------------