

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet :

République de Djibouti

Projet d'Appui à la Modernisation de l'Administration Publique (PAMAP)

Numéro de projet : P162904

Agence d'exécution du Projet : Agence Nationale de Système d'Information de l'État (ANSIE)

Date du plan de passation des marchés : 18/02/18

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Février 2018 à Décembre 2022.

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées Loi N° 53/AN/09/6ème L Portant nouveau Code des Marchés Publics, ces

arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés.
« *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés.
« *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (*Fournitures et Travaux*).

Fournitures : [*ne s'applique pas*]

Travaux [*ne s'applique pas*]

PROCUREMENT PLAN **Djibouti : Public Administration Modernization Project**

General Information

Country: Djibouti **Bank:** Approval **Date of the Original Procurement Plan:** 2018-03-06
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2018-03-08
Project ID: P162904 **GPN Date:**
Project Name: Public Administration Modernization Project
Loan / Credit No: IDA / V1460
Executing Agency(ies): Agence Nationale des Systèmes d'information de l'Etat

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-ANSE-4745B-GO-RFQ / Achat d'ordinateurs pour le projet		Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-02-25								2018-03-21		2018-09-17	
DJ-ANSE-4746Z-GO-RFQ / Achat de mobilier de bureau pour le projet		Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-02-25								2018-03-25		2018-09-21	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-ANSE-4669B-NC-DR / Location d'un site pour le back up de l'ANSE comme recommandé dans la mission d'évaluation du projet.		Strengthening e-government foundation and institutional building	Prior	Direct Selection	Direct			50,000.00	0.00	Pending Implementation					2018-02-19		2018-02-24								2018-03-31		2018-09-27	
DJ-ANSE-4746B-NC-RFB / Equipements pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de cyber sécurité	IDA / V1460	Strengthening e-government foundation and institutional building	Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	Pending Implementation					2018-05-15		2018-05-20				2018-07-01		2018-07-08		2018-07-29		2019-01-25	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-ANSE-4746B-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le développement d'une stratégie nationale de cyber sécurité		Strengthening e-government foundation and institutional building	Prior	Consultant Qualification Selection	Open - International		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-15		2018-03-29		2018-04-15							2018-04-15		2018-05-06		2018-11-02		
DJ-ANSE-4746Z-CS-LCS / Recrutement d'un auditeur externe		Project Management	Post	Least Cost Selection	Open - International		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-01		2018-03-22		2018-05-05				2018-06-02		2018-07-02		2018-08-06		2018-09-10		2018-03-09	
DJ-ANSE-4982B-CS-QCBS / Acquisition et formation d'une solution GED pour la Cour de Comptes		Strengthening e-government foundation and institutional building	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		80,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-01		2018-03-15		2018-03-22				2018-03-28		2018-03-28		2018-04-11		2018-04-25		2018-04-25	
DJ-ANSE-4982B-CS-QCBS / Etude et analyse des SI existants pour la plateforme d'interopérabilités systèmes		Strengthening e-government foundation and institutional building	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		200,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-15		2018-05-06		2018-05-20				2018-05-23		2018-05-23		2018-06-06		2018-06-27		2018-06-27	
DJ-ANSE-4983B-CS-QCBS / AMOA pour la mise en place d'un système d'information pour la DGI		Tax and Customs Modernization	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		250,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-05		2018-03-26		2018-05-09				2018-06-06		2018-07-06		2018-08-10		2018-09-14		2018-09-14	
DJ-ANSE-6009B-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'encadrement du piloté dev		Strengthening e-government foundation and institutional building	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-01		2018-03-22		2018-05-05							2018-06-04		2018-07-09		2018-01-05		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-ANSE-4746A-CS-QBS / Recrutement d'un consultant pour développer la stratégie et la feuille de route de l'ANSE		Strengthening e-government foundation and institutional building	Prior	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-02		2018-06-20		2018-07-11		2018-08-15		2019-02-11	
DJ-ANSE-4747B-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la mise en place du cadre réglementaire et légal de l'identité numérique		Strengthening e-government foundation and institutional building	Prior	Direct Selection	Direct		84,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-21		2018-03-03				2018-04-09		2018-10-06	

DJ-ANSE-47472-CS-INDV / Recrutement d'un expert technique en Gestion de Projets informatiques en appui à l'ANSE et pour la préparation du manuel d'opération du projet		Project Management	Prior	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28		2018-04-11		2018-04-11		2018-05-02		2018-10-29	
DJ-ANSE-47475-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur Analyste Programmeur pour l'ANSE		Strengthening e-government foundation and institutional building	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-25		2018-03-16		2018-03-16		2018-03-30		2018-09-26	
DJ-ANSE-47477-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur en Gestion Projet Informatique pour l'ANSE		Strengthening e-government foundation and institutional building	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-27		2018-04-17		2018-05-08		2018-06-12		2018-12-09	
DJ-ANSE-47478-CS-INDV / Recrutement d'un technicien en développement		Strengthening e-government foundation and institutional building	Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-27		2018-04-17		2018-05-08		2018-06-12		2018-12-09	
DJ-ANSE-47479-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en gestion financière (appui ponctuel)		Project Management	Prior	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-27		2018-04-17		2018-05-08		2018-06-12		2018-12-09	
DJ-ANSE-47481-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le manuel des procédures de passation de marché et de Gestion financière du projet		Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-20		2018-04-10		2018-05-01		2018-06-05		2018-12-02	
DJ-ANSE-48039-CS-INDV / Recrutement d'un technicien en développement		Strengthening e-government foundation and institutional building	Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-27		2018-04-17		2018-05-08		2018-06-12		2018-12-09	
DJ-ANSE-49998-CS-INDV / Recrutement d'un technicien pour l'exploitation de l'infrastructure PCI		Strengthening e-government foundation and institutional building	Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01		2018-05-20		2018-06-10		2018-07-15		2019-01-11	
DJ-ANSE-49999-CS-INDV / Recrutement d'un technicien pour l'exploitation de l'infrastructure PCI		Strengthening e-government foundation and institutional building	Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01		2018-05-20		2018-06-10		2018-07-15		2019-01-11	
DJ-ANSE-50001-CS-INDV / Mise en place de la communication du projet		Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28		2018-04-18		2018-05-09		2018-06-13		2018-12-10	
DJ-ANSE-50003-CS-INDV / Recrutement Chauffeur sur une année		Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-01		2018-04-19		2018-05-10		2018-06-14		2018-12-11	
DJ-ANSE-50005-CS-INDV / Recrutement Assistante sur une année		Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-01		2018-04-19		2018-05-10		2018-06-14		2018-12-11	
DJ-ANSE-50027-CS-LCS / Acquisition et formation d'un logiciel de gestion financière	IDA / V1460	Project Management	Post	Direct Selection	Direct		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-07		2018-03-17				2018-05-21		2018-11-17	