

ARGENTINA

PROPUESTA DE LINEA DE CREDITO CONDICIONAL (CCLIP) Y DE PRESTAMO INDIVIDUAL PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES PROSAP II-CCLIP

(AR-L1030)

DOCUMENTOS TÉCNICOS DISPONIBLES EN LOS ARCHIVOS DE INE/RND

1. Anexo III – Reglamento Operativo (ROP)
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1100558>
2. Anexo IV – Evaluación Ambiental Programática (ESIR-IGAS)
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1100556>
3. Anexo V – Manual Ambiental
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1100562>
4. Lista de Enlaces Estudios Ambientales (EA)
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1100565>
5. Análisis de Proyectos de Infraestructura Rural: Caminos y Energía. Informe Final de Consultoría. Consultor Marcos Camacho. Agosto 2007.
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1100566>
6. Análisis de Proyectos de Irrigación y Drenaje. Informe Final de Consultoría. Consultor Fernando Peralta. Julio 2007.
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1100569>
7. Apoyo a Cadenas Productivas Agroalimentarias con Aportes No-Reembolsables. Informe Final de Consultoría. Consultor Hernán Román. Agosto 2007.
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1100572>
8. Componente de Iniciativas de Desarrollo de Clusters Agropecuarios. Informe Final de Consultoría. Consultor Jorge Ramirez. Julio 2007.
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1100573>

ARGENTINA

Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales II - PROSAP II (AR-L1030)

PLAN DE ADQUISICIONES

I. INFORMACIÓN GENERAL

País:	República Argentina
Prestatario:	República Argentina
Ejecutor:	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)
Nombre del Proyecto:	Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales II (PROSAP II)
Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo:	AR-L1030
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:	<p>El propósito del programa es el incremento en forma sostenible de la cobertura y calidad de la infraestructura económica rural y de los servicios agroalimentarios. El Programa comprende dos grandes líneas de financiación para: (1) Áreas de Infraestructura y Servicios que apoyarán proyectos de: caminos rurales; electrificación y otras fuentes de energía rural; riego y drenaje; y servicios varios de apoyo a la producción agroalimentaria. (2) Áreas de Negocios que promoverán: iniciativas de desarrollo de clusters agropecuarios; e inversiones en cadenas productivas agroalimentarias.</p> <p>1. Infraestructura y Servicios</p> <p>El objetivo es contribuir a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura y de los servicios a la población rural de las provincias. Se financiarán proyectos en materia de energía rural, caminos, e infraestructura de riego y drenaje. En todos los casos en conjunción con las inversiones destinadas a incrementar la eficiencia en el uso de los servicios, se estimulará la participación de los usuarios a través de esquemas asociativos que permitan que el sector privado colabore en la operación y mantenimiento de los sistemas.</p> <p>En materia de servicios agroalimentarios se financiarán proyectos en áreas tales como: i) desarrollo tecnológico; ii) sanidad y calidad agropecuaria; iii) desarrollo comercial; iv) titularización y regularización de la propiedad de tierras; v) tecnología de información y conectividad rural; vi) fortalecimiento de la capacidad institucional provincial.</p>

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto (cont):	2. Negocios Rurales Agroalimentarios a) Iniciativas de Desarrollo de Clústeres Este área financiará proyectos de clusters agroindustriales y de servicios cuyo objetivo sea profundizar la competitividad de la actividad productiva concentrada dentro un área geográfica delimitada. Para alcanzar este objetivo, se buscará facilitar el acceso a nuevos mercados para las empresas, aprovechar economías de escala donde sea factible, incentivar la innovación y transferencia de tecnología, mejorar las estrategias de las empresas, mejorar su calidad y productividad, y en general, remover restricciones que se identifiquen para profundizar la competitividad regional donde estos clústeres se encuentran localizados. b) Promoción de Inversiones en Cadenas Productivas Este área de intervención financiará proyectos que permitan integrar en cadenas agroalimentarias a pequeños y medianos productores; micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales y de servicios. Las iniciativas se deben presentar como planes de negocios, los que pueden tener diversas características de acuerdo con los problemas o “cuellos de botella” que afectan la competitividad de los productores. Los beneficiarios cofinancian las inversiones estratégicas y el Programa otorga aportes no-reembolsables (ANR).
Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:	XXXX 2007
Fecha de firma del Contrato de préstamo:	XXXX 2007
Fecha estimada para el último desembolso:	XXXX 20XX

II. INTRODUCCIÓN

Las contrataciones para el Proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las *“Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7)*, de julio de 2006, y con las *“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7)* de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

III. EL PLAN DE ADQUISICIONES

El Plan de Adquisiciones del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II (PROSAP II) que cubre los primeros 18 meses de ejecución del Proyecto, ha sido acordado entre el Banco y **LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS**. El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este Proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado estará disponible en la SAGPyA y en la página Internet: (www.prosap.gov.ar). También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto

IV. ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el Proyecto propuesto.

A. Adquisición de Obras

Las obras a ser contratadas, incluyen:

- a. Construcción de Obras Civiles, electromecánicas y pruebas funcionales
- b. Obras de electrificación
- c. Obras Mejoramiento de Caminos Rurales
- d. Obras de Electrificación Rural
- e. Obras de Riego
- f. Obras de Conservación de suelos

La contratación de obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DEL's). Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

B. Adquisición de Bienes

Los Bienes a ser adquiridos para este Proyecto, incluyen vehículos, maquinaria, equipos informáticos y de comunicaciones, equipos eléctricos, equipos mecánicos, materiales e insumos, herramientas, y equipos de medición.

Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DEL's). Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco. Asimismo, se utilizarán los métodos de comparación de precios y en su caso contratación directa, de conformidad con lo que se establece en los párrafos 3.5 y 3.6 respectivamente, del documento GN-2349-7.

C. Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría

Cuadro 1: Umbrales Bienes, Obras y Servicios Diferentes a Consultoría

Método de adquisición	de	Valores de umbral para aplicación	Comentarios
LPI – Bienes		Montos mayores a US\$ 500.000	Documento Estándar de Bienes BID
LPI – Obras		Montos mayores a US\$ 5.000.000	Documento Estándar de Bienes BID
LPN – Bienes		Montos entre US\$500.000 y US\$100.000	Documento Acordado de Bienes con el BID
LPN – Obras		Montos entre US\$ 350.000 y US\$ 5.000.000	Documento Acordado de Bienes con el BID
CP – Bienes		Montos menores a US\$ 100.000	Al menos tres cotizaciones
CP – Obras		Montos menores a US\$ 350.000	Al menos tres cotizaciones

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
CP: Comparación de Precios

D. Adquisición de Servicios de Consultoría

Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: Consultoría nacional-individual, firmas consultoras nacionales, servicios de consultoría individual de expertos internacionales, estudios de ingeniería y supervisión de obras.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de Consultores Individuales la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el Capítulo V de la Política GN-2350-7.

Cuadro 2: Umbrales Consultorías

Método de selección	Valores de umbral	Comentarios
Proceso Competitivo de Selección con publicidad internacional (firmas)	Para montos mayores o iguales a US\$200.000, solicitud de expresión de interés.	Publicidad en UNDB y página Internet del Banco, sitio oficial de Internet del país.
Proceso Competitivo de Selección con publicidad nacional solamente (firmas)	Para montos menores a US\$200.000.	Publicidad en diarios de circulación nacional, o gaceta oficial, o sitio oficial de Internet del país.

E. Costos Operativos

Los siguientes costos operativos serán financiados con recursos de la contrapartida local: Capacitación en el exterior.

V. REVISIÓN POR PARTE DEL BANCO DE LAS DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACIONES

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

A. Bienes, Obras y Servicios Diferentes a Consultoría

Límite para Revisión Ex-Ante: Se ha determinado que inicialmente todas las contrataciones y adquisiciones serán revisadas ex-ante. Doce (12) meses a partir del día en que se efectúa la primera compra o contrato, si el Banco determina con base en revisiones periódicas, informes de auditoría externa de los estados financieros del Programa y visitas de inspección que los controles internos son adecuados, éste podrá optar por la revisión ex-post de los procesos de adquisiciones y desembolsos, siempre y cuando los montos de las contrataciones de obras y adquisiciones de bienes sean inferiores a los montos límites para la licitación pública internacional. El Banco podrá en cualquier momento revocar la facilidad de realizar adquisiciones bajo la modalidad de revisión ex-post en forma general, o parcial. Como resultado de los hallazgos en las revisiones realizadas en forma ex-post, el Banco, según las circunstancias, podrá rechazar el financiamiento tanto con recursos del préstamo del Banco como con cargo a la contrapartida.

Precalificación: No habrá precalificación.

B. Selección de Consultorías

Límite para Revisión Ex-Ante: Se ha determinado que inicialmente todas las contrataciones serán revisadas ex-ante. Doce (12) meses a partir del día en que se efectúa el primer contrato, si el Banco determina con base en revisiones periódicas e informes de auditoría externa de los estados financieros del Programa que los controles internos son adecuados, éste podrá optar por la revisión ex-post de los procesos de contrataciones y desembolsos, siempre y cuando los montos de las contrataciones de consultorías sean inferiores a US\$200,000 en el caso de contrataciones de firmas de consultores e inferiores a US\$50,000 en el caso de contrataciones de consultores individuales. El Banco podrá en cualquier momento revocar la facilidad de realizar adquisiciones bajo la modalidad de revisión ex-post en forma general, o parcial. Como resultado de los hallazgos en las revisiones realizadas en forma ex-post, el Banco, según las circunstancias, podrá rechazar el financiamiento tanto con recursos del préstamo del Banco como con cargo a la contrapartida.

Lista corta compuesta exclusivamente por consultores nacionales: La lista corta para servicios de consultoría cuyo valor sea inferior a US\$500,000 por contrato, podrá ser compuesta exclusivamente de consultores nacionales

VI. PREFERENCIA NACIONAL

Las ofertas de bienes con origen en el país del Prestatario tendrán una preferencia de precio equivalente al 15%, en contratos sujetos a Licitación Pública Internacional, conforme lo establecido en el Apéndice 2 de las Políticas de Adquisiciones.

Plan de Adquisiciones - Cuadro Detallado:

Proyecto: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (AR-L1030)

Proyecto Fortalecimiento Institucional de la UEC

Números del Proyecto _____ y del Contrato de Préstamo _____ [cuando esté disponible]

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2008 hasta junio 2009

Componente	Descripción del Contrato (cada lote tiene uno o mas items)	COSTO ESTIMADO TOTAL (u\$s)		MÉTODO DE ADQUISICIÓN	Revisión (ex_ante o ex_post)	Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso adjudicado, cancelado)	Comentarios
		BID (%)	AL (%)				Publicación Anuncio Especifico de Adquisiciones	Terminación de Contrato		
I - Fortalecimiento Institucional	Contratación de Firmas Consultoras	2088000		SBCC	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
		100	0							
II - Promocion para Iniciativas para el desarrollo de Clusters	Contratación de Firmas Consultoras	1850000		SBCC	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
		100	0							
FIRMAS CONSULTORAS		3938000.0								

Proyecto: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (AR-L1030)

Proyecto de Conectividad Rural de la Provincia de Mendoza

Números del Proyecto _____ y del Contrato de Préstamo _____ [cuando esté disponible]

Periodo comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2008 hasta junio 2009

Componente	Descripción del Contrato (cada lote tiene uno o mas items)	COSTO ESTIMADO TOTAL (u\$s)		MÉTODO DE ADQUISICIÓN	Revisión (ex_ante o ex_post)	Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso adjudicado, cancelado)	Comentarios
		BID (%)	AL (%)				Publicación Anuncio Especifico de Adquisiciones	Terminación de Contrato		
I - Centros de Conectividad	Equipamiento Informático	182509.0		BIENES LPN	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		100	0							
II - Capacitación y Difusión	Equipamiento Informático	12198.7		BIENES LPN	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
III - Fortalecimiento Institucional		60	40							
I - Centros de Conectividad	Mobiliario y Equipo de Oficina	66521.9		BIENES LPN	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		100	0							
I - Centros de Conectividad	Conexión Infocentros	39483.9		BIENES LPN	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		0	100							
I - Centros de Conectividad	Impuestos y Servicios	25935.5		CD	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		0	100							
I - Centros de Conectividad	Seguros	7741.9		BIENES LPN	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		0	100							
I - Centros de Conectividad	Insumos	46838.7		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		0	100							
II - Capacitación y Difusión	Talleres de Capacitación Operadores	32258.1		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		82	18							
II - Capacitación y Difusión	Talleres de Capacitación a distancia	13548.4		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		82	18							
II - Capacitación y Difusión	Talleres de Difusión	4193.5		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		82	18							
II - Capacitación y Difusión	Folletería y Cartelería	8806.5		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		60	40							
III - Fortalecimiento Institucional	Equipamiento de Oficina	748.5		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		60	40							
III - Fortalecimiento Institucional	Cableado y Herramientas	677.4		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		60	40							
III - Fortalecimiento Institucional	Vehículos	50806.5		BIENES LPN	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		60	40							
III - Fortalecimiento Institucional	Viáticos	30967.7		CD	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		0	100							
III - Fortalecimiento Institucional	Gastos	34838.7		CD	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		0	100							
TOTAL BIENES		558064.9								
I - Centros de Conectividad	Asistencia Técnica	272354.8		TERNAS COMPETITIVA - CCI	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	4to Trimestre 2009		
II - Capacitación y Difusión										
III - Fortalecimiento Institucional										
TOTAL CONSULTOR INDIVIDUAL		272354.8								
I - Centros de Conectividad	OBRA REMODELACION INFOCENTROS	20758.1		OBRAS LPN	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		100	0							
TOTAL OBRAS		20758.1								

Proyecto: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (AR-L1030)
Proyecto Mejoramiento de la Gestión Hídrica de la Colonia Achalco, Departamento el Alto - Catamarca
 Números del Proyecto _____ y del Contrato de Préstamo _____ [cuando esté disponible]
 Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2008 hasta junio 2009

Componente	Descripción del Contrato (cada lote tiene uno o mas ítems)	COSTO ESTIMADO TOTAL (u\$s)		MÉTODO DE ADQUISICIÓN	Revisión (ex_ante o ex_post)	Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso adjudicado, cancelado)	Comentarios
		BID (%)	AL (%)				Publicación Anuncio Especifico de Adquisiciones	Terminación de Contrato		
I - Rehabilitación de Obra de Riego	Equipamiento hidromecánico	20943.0		BIENES LPN	Ex Post	No	2do Trimestre 2008	2do Trimestre 2008		
		75	25							
II - Desarrollo Rural	Construcciones	15341.0		BIENES LPN	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	1er Trimestre 2008		
		75	25							
II - Desarrollo Rural III - Mejoramiento de la Gestión Hídrica	Equipamiento Informático	3724.0		BIENES LPN	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	1er Trimestre 2008		
		75	25							
III - Mejoramiento de la Gestión Hídrica	Equipamiento Informático y comunicaciones	3056.0		BIENES LPN	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2008		
		75	25							
III - Mejoramiento de la Gestión Hídrica	Construcciones	28688.0		BIENES LPN	Ex Post	No	2do Trimestre 2008	2do Trimestre 2008		
		75	25							
III - Mejoramiento de la Gestión Hídrica	Vehiculos	31454.0		BIENES LPN	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	1er Trimestre 2008		
		75	25							
II - Desarrollo Rural, III - Mejoramiento de la Gestión Hídrica	Equipamiento y Mobiliario	5964.0		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	4to Trimestre 2007		
		75	25							
II - Desarrollo Rural	Sistemas y equipos de riego demostrativo, instrumental de campo y laboratorio	22072.0		BIENES CP	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	1er Trimestre 2008		
		75	25							
II - Desarrollo Rural	Cursos y Equipamiento	22997.0		BIENES CP	Ex Post	No	2do Trimestre 2008	2do Trimestre 2008		
		75	25				3er Trimestre 2008	3er Trimestre 2008		
III - Mejoramiento de la Gestión Hídrica	Equipos de mediciones	21646.0		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2008		
		75	25							
III - Mejoramiento de la Gestión Hídrica	Maquinaria	17435.0		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2008		
		75	25							
III - Mejoramiento de la Gestión Hídrica	Insumos, gastos y seguros incrementales	4972.0		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	4to Trimestre 2007		
		75	25							
III - Mejoramiento de la Gestión Hídrica	Insumos incrementales	3706.0		BIENES CP	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	1er Trimestre 2008		
		75	25							
TOTAL BIENES		201998.0								
I - Rehabilitación de Obra de Riego	Asistencia Técnica	412418.0		TERNA COMPETITIVA - CCI	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2008		
II - Desarrollo Rural		100	0							
III - Mejoramiento de la Gestión Hídrica										
TOTAL CONSULTOR INDIVIDUAL		412418.0								
I - Rehabilitación de Obra de Riego	Obra de Riego	603887.0		OBRAS LPN	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	1er Trimestre 2008		
		75	25							
TOTAL OBRAS		603887.0								

Proyecto: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (AR-L1030)
 Proyecto Acueducto Ganadero para la Actividad Pecuaria del Departamento Adolfo Alsina - Río Negro

Números del Proyecto _____ y del Contrato de Préstamo _____ [cuando esté disponible]

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2008 hasta junio 2009

Componente	Descripción del Contrato (cada lote tiene uno o mas ítems)	COSTO ESTIMADO TOTAL (u\$s)		MÉTODO DE ADQUISICIÓN	Revisión (ex_ante o ex_post)	Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso adjudicado, cancelado)	Comentarios
		BID (%)	AL (%)				Publicación Anuncio Especifico de Adquisiciones	Terminación de Contrato		
II - Fortalecimiento Institucional de la Unidad Ejecutora	Viajes y Viaticos	133896		CD	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
IV - Seguimiento y Monitoreo		82	18							
II - Transferencia de Tecnología	Alquiler para el taller	2500		BIENES CP	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
		82	18							
II - Transferencia de Tecnología, III - Fortalecimiento Institucional de la Unidad Ejecutora	Materiales de librería y servicios (teléfono, Internet, etc)	26704		BIENES CP	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
		82	18							
II - Transferencia de Tecnología	Publicaciones	4500		BIENES CP	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
		82	18							
II - Transferencia de Tecnología, III - Fortalecimiento Institucional de la Unidad Ejecutora	Equipamiento Informático	13500		BIENES LPN	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
		82	18							
TOTAL BIENES		183100.0								
II - Transferencia de Tecnología	Asistencia Técnica	534072		TERNA COMPETITIVA - CCI	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
II - Fortalecimiento Institucional de la Unidad Ejecutora										
IV - Seguimiento y Monitoreo		100	0							
TOTAL CONSULTOR INDIVIDUAL		534072.0								
IV - Seguimiento y Monitoreo	Estudio Línea de Base producción Ganadera Departamento Alsina	3000		Firma Consultora - SBCC	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
		82	18							
IV - Seguimiento y Monitoreo	Estudio Instalación Agua Intrapredial (primer y segundo corte)	9000		Firma Consultora - SBCC	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
		82	18							
IV - Seguimiento y Monitoreo	Evaluación y Capacitación uso adecuado del agua	5000		Firma Consultora - SBCC	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
		82	18							
TOTAL FIRMAS CONSULTORAS		17000.0								
I - Aspectos Constructivos	Construcción de Obras Civiles, lectromecánicas y pruebas funcionales	4910370		OBRAS LPI	Ex ante	No	1er Trimestre Año 1	3er Trimestre 2009		
		60,73	39,27							
TOTAL OBRAS		4910370.0								

Proyecto: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (AR-L1030)

Proyecto Conservación de Suelos y Manejo de los Escurrimientos Hídricos - Córdoba

Números del Proyecto _____ y del Contrato de Préstamo _____ [cuando esté disponible]

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2008 hasta junio 2009

Componente	Descripción del Contrato (cada lote tiene uno o mas ítems)	COSTO ESTIMADO TOTAL (u\$s)		MÉTODO DE ADQUISICIÓN	Revisión (ex_ante o ex_post)	Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso adjudicado, cancelado)	Comentarios
		BID (%)	AL (%)				Publicación Anuncio Específico de Adquisiciones	Terminación de Contrato		
II - Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica	Difusión y Consolidación de Consorcios	48400.0		BIENES CP	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	2do Trimestre 2010		
		75	25							
TOTAL BIENES		48400.0								
II - Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica	Estudios Hidrológicos	111012.7		TERNA COMPETITIVA - CCI	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
		100	0							
II - Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica	Planificación conservacionista y ejecución de prácticas	82860.9		TERNA COMPETITIVA - CCI	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	4to Trimestre 2008		
		100	0							
TOTAL CONSULTOR INDIVIDUAL		193873.7								
I - Obras Civiles	Obras	9200922.1		OBRAS LPI	Ex Ante	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
		75	25							
TOTAL OBRAS		9200922.1								

Proyecto: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (AR-L1030)
Proyecto Reordenamiento del Sistema de Riego del Río de los Sauces de la Provincia de Córdoba
 Números del Proyecto _____ y del Contrato de Préstamo _____ [cuando esté disponible]
 Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2008 hasta junio 2009

Componente	Descripción del Contrato (cada lote tiene uno o mas items)	COSTO ESTIMADO TOTAL (us\$)		MÉTODO DE ADQUISICIÓN	Revisión (ex_ante o ex_post)	Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso adjudicado, cancelado)	Comentarios
		BID (%)	AL (%)				Publicación Anuncio Especifico de Adquisiciones	Terminación de Contrato		
II - Fortalecimiento Institucional	Equipamiento de Oficinas - Computadora (PC)	4107.7		BIENES LPN	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		80	20							
II - Fortalecimiento Institucional	Vehículos y Maquinaria - Camioneta 4x1	60246.3		BIENES LPN	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		80	20							
II - Fortalecimiento Institucional	Vehículos y Maquinaria - Retroexcavadora	103669.2		BIENES LPI	Ex Ante	Si	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		80	20							
II - Apoyo a los Productores	Publicidad radial y en otros medios	25193.9		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		80	20							
II - Apoyo a los Productores	Materiales para Capacitación Temática y	14910.7		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		80	20							
II - Apoyo a los Productores	Visitas Ferias, Intercambio de productores - Actividades	28614.2		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		100	0							
II - Apoyo a los Productores	Parcelas Demostrativas - Insumos	22494.6		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		80	20							
II - Apoyo a los Productores	Consolidación de Grupos Asociativos - Servicios	10797.4		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		80	20							
II - Fortalecimiento Institucional	Equipamiento de Oficina - Software	4694.5		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		80	20							
II - Fortalecimiento Institucional	Equipamiento de Oficinas - Comunicación	5868.1		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		80	20							
II - Fortalecimiento Institucional	Equipamiento de Oficina - Mobiliario	9389.0		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		80	20							
II - Fortalecimiento Institucional	Equipo para Capacitación	11826.7		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		80	20							
II - Fortalecimiento Institucional	Gestión de Riego - Imágenes satelitarias	17213.2		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		80	20							
II - Fortalecimiento Institucional	Gestión de Riego Software para operación de embalse	16393.5		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		80	20							
II - Fortalecimiento Institucional	Equipamiento	30983.8		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		80	20							
II - Fortalecimiento Institucional	Consultorías - Visitas a	12597.0		CD	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		80	20							
TOTAL BIENES		379018.8								
I - Infraestructura de Riego		354846.7		TERNA COMPETITIVA - CCI	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
II - Apoyo a los Productores	Asistencia Técnica									
II - Fortalecimiento Institucional		100	0							
TOTAL CONSULTOR INDIVIDUAL		354846.7		354846.7						
II - Apoyo a los Productores	Estudios y Proyectos	14083.5		Firma Consultora - SBCC	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
82	18									
TOTAL FIRMAS CONSULTORAS		14083.5		14083.5						
I - Infraestructura de Riego	Obras en Dique la Veta (Sector II) y	7371348.7		OBRAS LPI	Ex Ante	Si	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
II - Fortalecimiento Institucional	Construcción edificio sede	80	20	OBRAS LPN	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		100099.0								
80	20									
TOTAL OBRAS		7471447.7		7471447.7						

Proyecto: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (AR-L1030)

Proyecto Electrificación Rural - Misiones

Números del Proyecto _____ y del Contrato de Préstamo _____ [cuando esté disponible]

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2008 hasta junio 2009

Componente	Actividad	COSTO ESTIMADO TOTAL (u\$s)		MÉTODO DE ADQUISICIÓN	Revisión (ex_ante o ex_post)	Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso adjudicado, cancelado)	Comentarios
		BID (%)	AL (%)				Publicación Anuncio Especifico de Adquisiciones	Terminación de Contrato		
I - Obras Electrificación	Materiales Zona 1,2,3,4,5,6 Línea 13,2 NORTE y SUR Línea 33 KV	6732534.2		BIENES LPI	Ex Ante	No	4to Trimestre 2007	2do Trimestre 2009		
		70	30							
II - Monitoreo y Seguimiento Ambiental	Vehículos - Camioneta 4x4	237378.6		BIENES LPI	Ex Ante	No	4to Trimestre 2007	2do Trimestre 2009		
IV - Fortalecimiento Institucional		70	30							
II - Monitoreo y Seguimiento Ambiental	Equipos Informáticos	52911.1		BIENES LPN	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	2do Trimestre 2009		
IV - Fortalecimiento Institucional		70	30							
IV - Fortalecimiento Institucional	Instrumental para Mediciones	49786.3		BIENES LPN	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	2do Trimestre 2009		
II - Monitoreo y Seguimiento Ambiental		70	30							
II - Monitoreo y Seguimiento Ambiental	Oficina y Varios	9842.1		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	2do Trimestre 2009		
IV - Fortalecimiento Institucional		70	30							
II - Monitoreo y Seguimiento Ambiental	Mobiliario	7241.6		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	2do Trimestre 2009		
IV - Fortalecimiento Institucional		70	30							
IV - Fortalecimiento Institucional	Mobiliario	508.6		BIENES CP	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	2do Trimestre 2009		
II - Monitoreo y Seguimiento Ambiental		70	30							
II - Monitoreo y Seguimiento Ambiental	Costos Recurrentes	71607.0		BIENES CP	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	2do Trimestre 2009		
III - Capacitación		0	100							
III - Capacitación	Preparación Mensajes	1982.2		BIENES CP	Ex Post	No	3er Trimestre 2007	2do Trimestre 2009		
III - Capacitación		70	30							
III - Capacitación	Mensajes	14715.3		BIENES CP	Ex Post	No	3er Trimestre 2007	2do Trimestre 2009		
III - Capacitación		70	30							
III - Capacitación	Folletería	185.1		BIENES CP	Ex Post	No	3er Trimestre 2007	2do Trimestre 2009		
III - Capacitación		100	0							
III - Capacitación	Folletería - Distribución	694.1		BIENES CP	Ex Post	No	3er Trimestre 2007	2do Trimestre 2009		
III - Capacitación		70	30							
III - Capacitación	Material Didáctico	19113.4		BIENES CP	Ex Post	No	3er Trimestre 2007	2do Trimestre 2009		
IV - Fortalecimiento Institucional		100	0							
II - Monitoreo y Seguimiento Ambiental	Comunicaciones	3227.5		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	2do Trimestre 2009		
IV - Fortalecimiento Institucional		70	30							
III - Capacitación	Personal - Viáticos	312243.0		CD	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	2do Trimestre 2009		
IV - Fortalecimiento Institucional		100	0							
TOTAL BIENES		7513970.2								
II - Monitoreo y Seguimiento Ambiental	Asistencia Técnica	587053.4		TERNA COMPETITIVA - CCI	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
III - Capacitación										
IV - Fortalecimiento Institucional		100	0							
TOTAL CONSULTOR INDIVIDUAL		587053.4								
I - Obras Electrificación	Obra Zona 1,2,3,4,5,6 Línea 13,2 KV, Norte // Líneas en 33 KV Subestaciones Transformadoras en 33 kv	20028181.8		OBRAS LPI	Ex Ante	No	1er Trimestre 2008			
		70	30							
TOTAL OBRAS		20028181.8								

Proyecto: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (AR-L1030)

Proyecto Electrificación Rural - Misiones

Números del Proyecto _____ y del Contrato de Préstamo _____ [cuando esté disponible]

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2008 hasta junio 2009

Componente	Descripción del Contrato (cada lote tiene uno o mas ítems)	COSTO ESTIMADO TOTAL (u\$s)		MÉTODO DE ADQUISICIÓN	Revisión (ex_ante o ex_post)	Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso adjudicado, cancelado)	Comentarios	
		BID (%)	AL (%)				Publicación Anuncio Especifico de Adquisiciones	Terminación de Contrato			
II - COMPONENTE CAMBIO TECNOLÓGICO	Contratación de Talleres de Capacitación	9677.4		BIENES CP	Ex Post	No	2do Trimestre 2008	3er Trimestre 2009			
		60	40								
II - COMPONENTE CAMBIO TECNOLÓGICO	Adquisición de Material de Difusión y Capacitación	6038.7		BIENES CP	Ex Post	No	2do Trimestre 2008	3er Trimestre 2009			
		60	40								
II - COMPONENTE CAMBIO TECNOLÓGICO	Contratación de Viajes de Intercambio para productores y técnicos	67096.8		BIENES CP	Ex Post	No	2do Trimestre 2008	3er Trimestre 2009			
		60	40								
II - COMPONENTE CAMBIO TECNOLÓGICO	Mobiliario	1006.5		BIENES CP	Ex Post	No	1er Trimestre Año 2008	3er Trimestre 2009			
		60	40								
III - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gastos Operativos de la componente	19935.5		BIENES CP	Ex Post	No	1er Trimestre Año 2008	3er Trimestre 2009			
		0	100								
I - COMPONENTE ELECTRIFICACION RURAL	Adquisición de equipos Transformadores para Acometidas	198709.7		BIENES LPN	Ex Ante	No	1er Trimestre Año 2008	3er Trimestre 2009			
		60	40								
II - COMPONENTE CAMBIO TECNOLÓGICO	Equipamiento Informático	10400.0		BIENES LPN	Ex Post	No	1er Trimestre Año 2008	3er Trimestre 2009			
III - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			60								40
III - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Vehículo	25161.3		BIENES LPN	Ex Ante	No	1er Trimestre Año 2008	3er Trimestre 2009			
		60	40								
II - COMPONENTE CAMBIO TECNOLÓGICO	Convenios con Instituciones para estudios especiales	33548.4		CD	Ex Post	No	2do Trimestre 2008	3er Trimestre 2009			
		60	40								
II - COMPONENTE CAMBIO TECNOLÓGICO	Gastos Operativos de la componente	24919.4		CD	Ex Post	No	1er Trimestre Año 2008	3er Trimestre 2009			
		0	100								
TOTAL BIENES		396493.571									
I - COMPONENTE ELECTRIFICACION RURAL	Asistencia Técnica	178548.4		TERNA COMPETITIVA - CCI	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009			
II - COMPONENTE CAMBIO TECNOLÓGICO											
III - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		100	0								
TOTAL CONSULTOR INDIVIDUAL		178548.4									
I - COMPONENTE ELECTRIFICACION RURAL	Obra Electrificación	3301817.6		OBRAS LPN	Ex Ante	Si	1er Trimestre Año 2008	3er Trimestre 2009			
		60	40								
TOTAL OBRAS		3301817.6									

Proyecto: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (AR-L1030)

Proyecto Electrificación Rural - Misiones

Números del Proyecto _____ y del Contrato de Préstamo _____ [cuando esté disponible]

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2008 hasta junio 2009

Componente	Descripción del Contrato (cada lote tiene uno o mas ítems)	COSTO ESTIMADO TOTAL (u\$s)		MÉTODO DE ADQUISICIÓN	Revisión (ex_ante o ex_post)	Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso adjudicado, cancelado)	Comentarios
		BID (%)	AL (%)				Publicación Anuncio Especifico de Adquisiciones	Terminación de Contrato		
I - Electrificación Rural	Gastos Movilidad y Viáticos	329298.3		CD	Ex Post	No	3er Trimestre Año 2008	3er Trimestre Año 2009		
III - Fortalecimiento Institucional		100	0							
III - Fortalecimiento Institucional	Gastos en Licitaciones	21233.6		CD	Ex Post	No	3er Trimestre Año 2008	3er Trimestre Año 2009		
		0	100							
II - Transferencia de Tecnología	Materiales y Suministros (Capacitación)	7806.5		BIENES CP	Ex Post	No	4to Trimestre Año 2008	3er Trimestre Año 2009		
		75	25							
III - Fortalecimiento Institucional	Materiales y Suministros	11319.4		BIENES CP	Ex Post	No	3er Trimestre Año 2008	3er Trimestre Año 2009		
		0	100							
III - Fortalecimiento Institucional	Vehículos (DGE - Cooperativas - UEP)	1442724.8		BIENES LPI	Ex Ante	Si	3er Trimestre Año 2009	3er Trimestre Año 2009		
		75	25							
I - Electrificación Rural	Vehículos (Inspección de obra)	121423.4		BIENES LPN	Ex Ante	No	3er Trimestre Año 2008	3er Trimestre Año 2009		
		75	25							
III - Fortalecimiento Institucional	Hardware y Software	59707.3		BIENES LPN	Ex Post	No	3er Trimestre Año 1	3er Trimestre Año 2009		
		75	25							
III - Fortalecimiento Institucional	Equipamiento para Trabajos Eléctricos	139558.5		BIENES LPN	Ex Post	No	4to Trimestre Año 2008	3er Trimestre Año 2009		
		75	25							
TOTAL BIENES		2133071.8								
II - Transferencia de Tecnología	Asistencia Técnica	283814.9		TERNA COMPETITIVA - CCI	Ex Post	No	2do Trimestre Año 2	3er Trimestre Año 2009		
III - Fortalecimiento Institucional		100	0							
TOTAL CONSULTOR INDIVIDUAL		283814.9								
II - Transferencia de Tecnología	Capacitación Uso de Energía	74758.1		Firma Consultora - SBCC	Ex Post	No	3er Trimestre Año 2008	3er Trimestre Año 2009		
		100	0							
II - Transferencia de Tecnología	Capacitación Uso de Agroquímicos	67282.3		Firma Consultora - SBCC	Ex Post	No	3er Trimestre Año 2008	3er Trimestre Año 2009		
		100	0							
TOTAL FIRMAS CONSULTORAS		142040.4								
I - Electrificación Rural	Obras Electrificación Rural	28430157.1		OBRAS LPI	Ex Ante	Si	3er Trimestre Año 2008	3er Trimestre Año 2009		
		67	33							
TOTAL OBRAS		28430157.1								

Proyecto: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (AR-L1030)

Proyecto Caminos Rurales en Áreas Productivas - Tucumán

Números del Proyecto _____ y del Contrato de Préstamo _____ [cuando esté disponible]

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2008 hasta junio 2009

Componente	Descripción del Contrato (cada lote tiene uno o más ítems)	COSTO ESTIMADO TOTAL (u\$s)		MÉTODO DE ADQUISICIÓN	Revisión (ex_ante o ex_post)	Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso adjudicado, cancelado)	Comentarios
		BID (%)	AL (%)				Publicación Anuncio Específico de Adquisiciones	Terminación de Contrato		
I - Obra Caminos Rurales	Vehículos	113163.6		BIENES LPN	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
II - Fortalecimiento Institucional		75	25							
I - Obra Caminos Rurales	Hardware y Software	36822.6		BIENES LPN	Ex Post	No	1er Trimestre Año 2008	3er Trimestre 2009		
II - Fortalecimiento Institucional		75	25							
II - Fortalecimiento Institucional	Gastos Licitaciones	14598.1		CD	Ex Post	No	1er Trimestre Año 2008	3er Trimestre 2009		
		0	100							
II - Fortalecimiento Institucional	Materiales y Suministros	13856.5		CD	Ex Post	No	1er Trimestre Año 2008	3er Trimestre 2009		
		0	100							
II - Fortalecimiento Institucional	Contratación Seguros	2576.1		CD	Ex Post	No	2º Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
		0	100							
TOTAL BIENES		181016.9								
I - Obra Caminos Rurales	Asistencia Técnica	764920.5		TERNA COMPETITIVA - CCI	Ex Post	No	2º Trimestre 2009	3er Trimestre 2009		
II - Fortalecimiento Institucional		100	0							
TOTAL CONSULTOR INDIVIDUAL		764920.5								
I - Obra Caminos Rurales	Obras Mejoramiento Caminos Rurales	24684033.6		OBRAS LPI	Ex Ante	Si	1er Trimestre 2009	3er Trimestre 2009		
		75	25							
TOTAL OBRAS		24684033.6								

Proyecto: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (AR-L1030)

Proyecto Mejoramiento de Caminos en Áreas Rurales Productivas - Rio Negro

Números del Proyecto _____ y del Contrato de Préstamo _____ [cuando esté disponible]

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2008 hasta junio 2009

Componente	Descripción del Contrato (cada lote tiene uno o mas items)	COSTO ESTIMADO TOTAL (u\$s)		MÉTODO DE ADQUISICIÓN	Revisión (ex_ante o ex_post)	Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso adjudicado, cancelado)	Comentarios
		BID (%)	AL (%)				Publicación Anuncio Especifico de Adquisiciones	Terminación de Contrato		
III - Capacitación Agentes DMV y Creación UEP	Gtos. Generales	89610.4		BIENES CP	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	2do Trimestre 2009		
		41.6	58.4							
III - Capacitación Agentes DMV y Creación UEP	Equipos	3886.1		BIENES CP	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	2do Trimestre 2009		
		100	0							
TOTAL BIENES		93496.5								
II - Fortalecimiento Institucional	Asistencia Técnica	142916.8		TERNA COMPETITIVA - CCI	Ex Post	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
III - Capacitación Agentes DMV y Creación UEP		42	58							
TOTAL CONSULTOR INDIVIDUAL		142916.8								
I - Mejora de la Red Vial Productiva	Obra Red Vial	745153.4		OBRAS LPI	Ex Ante	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		78.5	21.5							
TOTAL OBRAS		745153.4								

Proyecto: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (AR-L1030)

Proyecto Mejoramiento Caminos del Oeste Pampeano - La Pampa

Números del Proyecto _____ y del Contrato de Préstamo _____ [cuando esté disponible]

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2008 hasta junio 2009

Componente	Descripción del Contrato (cada lote tiene uno o mas items)	COSTO ESTIMADO TOTAL (u\$s)		MÉTODO DE ADQUISICIÓN	Revisión (ex_ante o ex_post)	Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso adjudicado, cancelado)	Comentarios
		BID (%)	AL (%)				Publicación Anuncio Especifico de Adquisiciones	Terminación de Contrato		
II - Difusión de Buen Uso	Asistencia Técnica	43831.8		TERNA COMPETITIVA - CCI	Ex Post	No	4to Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
III - Capacitación y Coordinación		100	0							
TOTAL CONSULTOR INDIVIDUAL		43831.8								
I - OBRAS	Obra Civil	2944505.7		OBRAS LPN	Ex Ante	No	2do Trimestre 2007	3er Trimestre 2009		
		75	25							
I - OBRAS	Señalización	7774.8		OBRAS LPN	Ex Ante	No	1er Trimestre 2008	3er Trimestre 2009		
		75	25							
TOTAL OBRAS		2952280.5								