

PLAN DE ADQUISICIONES

- **País:** Regional
- **Beneficiario:** Instituciones de Microfinanzas, sus clientas y respectivas familias
- **Organismo ejecutivo:** FINCA Perú
- **Nombre del proyecto:** Prevención de la violencia contra la mujer a través de las microfinanzas
- **Número de operación:** RG-T2206
- **Breve descripción de los objetivos y componentes del proyecto:**

El objetivo de la presente CT es generar conocimiento aplicado de metodologías efectivas para prevenir y reducir la violencia contra las mujeres (VCM) en ALC. Los objetivos específicos son: i) Desarrollar un modelo que combine microcrédito con un producto no financiero educativo, para prevenir la VCM en Perú; ii) Evaluar la efectividad del modelo desarrollado de prevención de la VCM a través a las microfinanzas; y iii) Diseminar conocimiento sobre las mejores prácticas de prevención de la VCM a través de las microfinanzas y en particular sobre la efectividad y lecciones aprendidas del modelo en otros países de ALC.

Tendrá dos componentes:

Componente 1. Adaptación y prueba piloto del modelo de prevención de la VCM a través de las microfinanzas en Perú. Se contratará al el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán para desarrollar un producto educativo que se integrará a los productos financieros de FINCA Perú. Este producto educativo deberá considerar dos fases: i) Capacitación de los BC por medio de una currícula educativa, con capacitaciones mensuales que se desarrollarán en un plazo aproximado de 6 a 8 meses; y ii) Movilización comunitaria de los BC, que incluye una semana de capacitación de sus lideresas y el diseño y ejecución de planes de acción comunitaria en cada BC alrededor de la VCM y la VCÑ durante los 6 meses siguientes. Además de desarrollar el producto educativo, se hará una prueba piloto del mismo en aproximadamente 150 Bancos Comunales de Finca Perú en las zonas periurbanas y rurales de los departamentos de Huancavelica y Ayacucho: se asignarán 75 BC como grupo de tratamiento y 75 como grupo control.

Componente 2. Evaluación y diseminación de conocimientos en América Latina. En la fase inicial se invitará a personal de Finca Perú, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y otros actores a una visita de estudio a IMAGE en Sudáfrica para que comprendan los rasgos y las bondades de esta experiencia. También, se contratará una firma para la evaluación de impacto del modelo de prevención desarrollado en el componente 1. Se creará un Comité Consultivo Internacional de Expertos (CCIE) para asesorar el diseño, implementación y evaluación del modelo, el cual se reunirá por lo menos dos veces a lo largo del proyecto. Para la diseminación del modelo, se organizarán foros nacionales; se prepararán artículos y se promoverá la participación de organizaciones involucradas en esta CT con ponencias en los principales encuentros internacionales del sector de las microfinanzas y en eventos relativos a la VCM tanto en Perú como en otros Países de Latinoamérica y el Caribe.
- **Fecha estimada de aprobación del proyecto:** Julio de 2013.

- **Fecha estimada de firma del convenio:** Agosto de 2013.
- **Fecha estimada de último desembolso:** Julio de 2016.
- **Dirección del Organismo Ejecutor responsable del Plan de Adquisiciones:**
FINCA Perú
Domingo Casanova 151
LINCE – LIMA – PERU
Tel. +51-1-222-9220

PLAN DE ADQUISICIONES
PERÍODO COMPRENDIDO EN ESTE PLAN DE ADQUISICIONES: DE AGOSTO 2013 A JULIO 2016

No. de ref. ¹	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Status ³ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local/ Otro %	Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1	COMPONENTE 1									
	Bienes									
B1	Compra de vehículo	30	CP	Ex-post	100%	0%	Q3 2013	Q42013	Pendiente	
B2	Equipamiento y material de oficina de la Unidad Coordinadora del Proyecto	20	CP	Ex-post	100%	0%	Q3 2013	Q42013	Pendiente	Varios contratos
	Servicios diferentes a la consultoría									
SDC1	Gastos de talleres para personal de FINCA Perú	15	CP	Ex-post	0%	100%	Q4 2013	Q4 2013	Pendiente	
SDC2	Diagramación, reproducción y traducción de materiales del producto educativo	20	CP	Ex-post	0%	100%	Q1 2015	Q2 2015	Pendiente	

¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios.

² **Bienes y Obras:** LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; **Firmas Consultoras:** SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

³ Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

No. de ref. ¹	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Status ³ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local/ Otro %	Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	Servicios de consultoría									
C1	Desarrollo del producto educativo para la prevención de la violencia contra las mujeres	25	SD	Ex-ante	100%	0%	Q3 2013	Q4 2013	Pendiente	Se hará la contratación directa del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (CMPFT) para realizar la capacitación participativa de género debido a que cuenta con una vasta experiencia en la prevención de la VCM y con la confianza institucional de Finca Perú para permitirle trabajar con sus clientas
C2	Implementación de prueba piloto del producto educativo para la prevención de la violencia contra las mujeres	350	SD	Ex-ante	0%	100%	Q4 2013	Q1 2015	Pendiente	Se hará la contratación directa del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (CMPFT) para realizar la capacitación participativa de género debido a que cuenta con una vasta experiencia en la prevención de la VCM y con la confianza institucional de Finca Perú para permitirle trabajar con sus clientas
C3	Promotores/as de crédito para Bancomunales rurales	108	CCIN	Ex -post	0%	100%	Q1 2014	Q2 2015	Pendiente	Se contratarán tres promotores/as
C4	Coordinador/a de la Unidad Coordinadora del Proyecto	92	CCIN	Ex -ante	100%	0%	Q3 2013	Q2 2015	Pendiente	
C5	Asistente de la Unidad Coordinadora del Proyecto	36	CCIN	Ex -post	0%	100%	Q3 2013	Q2 2015	Pendiente	
C6	Servicios de transporte	12	CCIN	Ex -post	0%	100%	Q3 2013	Q1 2015	Pendiente	

No. de ref. ¹	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Status ³ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local/ Otro %	Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
C7	Asesoría para la adaptación de IMAGE	20	CCII	Ex -ante	100%	0%	Q3 2013	Q1 2014	Pendiente	
	Gastos operativos									
GO1	Gastos de transporte	25		Ex post	20%	80%	Q3 2013	Q2 2015	Pendiente	
GO2	Viáticos	20		Ex Post	0%	100%	Q3 2013	Q2 2015	Pendiente	
2	COMPONENTE 2									
	Servicios diferentes a la consultoría									
SDC3	Material de divulgación	5	CP	Ex-post	100%	0%	Q3 2014	Q2 2016	Pendiente	
SDC4	Organización de foros de diseminación	15	CP	Ex-post	100%	0%	Q3 2014	Q2 2016	Pendiente	

No. de ref. ¹	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Status ³ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local/ Otro %	Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	Servicios de consultoría									
C8	Evaluación de impacto	410	SBCC	Ex-ante	92.7%	7.3%	Q3 2013	Q1 2016	Pendiente	
	Gastos operativos									
GO3	Gastos de viaje relativos a la visita de estudio	20		Ex post	100%	0%	Q3 2013	Q3 2013	Pendiente	
GO4	Funcionamiento del CCIE	20		Ex post	100%	0%	Q1 2014	Q1 2016	Pendiente	
GO5	Gastos de viajes para participar en eventos del sector de microfinanzas	25		Ex post	100%	0%	Q3 2014	Q2 2016	Pendiente	
	AUDITORÍA E IMPREVISTOS									
	Servicios de consultoría									
C9	Auditoría	50	SBPF	Ex-ante	40%	60%	Q1 2016	Q2 2016	Pendiente	
	Total	1.318								