

# RAPPORT SUR L'ETAT D'EXECUTION ET SUR LES RESULTATS (EER)



## A. Résumé du rapport et actions proposées

### Données du rapport

|                                              |                                                                               |                                    |                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Intitulé du projet</b>                    | PPF PLANS D'INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE ET DE L'ÉCONOMIE BLEUE |                                    |                                                               |
| <b>Code projet</b>                           | P-GN-AAF-008                                                                  |                                    |                                                               |
| <b>Pays</b>                                  | Guinea                                                                        |                                    |                                                               |
| <b>Secteur</b>                               | Fisheries / Maritime Food                                                     |                                    |                                                               |
| <b>Catégorisation environnementale (1-3)</b> | 1-Category 1                                                                  |                                    |                                                               |
| <b>Type de rapport</b>                       | <b>Date du rapport:</b> 22.07.2026                                            | <b>Mission:</b> FIELD MISSION 0001 |                                                               |
|                                              |                                                                               | Du : 27.06.2026                    | Au : 27.06.2026                                               |
| <b>Préparé par</b>                           | <b>Chargé de projet:</b><br>Ahmed Sheik KHAN                                  | <b>Suppléant :</b>                 | <b>Chef de Division :</b><br>IHEDIOHA Onyema Damian ( AHAI1 ) |

### Données du Projet

| PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET ( UAC )                                          |                    |                          |                        |                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Source de Financement/Instrument                                               |                    |                          | Devise                 | Devise local                         | Total                       |
| A.D.F.                                                                         | ProjPrepFacilit    |                          | 0.00                   | 1,000,000.00                         | 1,000,000.00                |
| TOTAL                                                                          |                    |                          | 0.00                   | 1,000,000.00                         | 1,000,000.00                |
| ETAPES DE TRAITEMENT DU DOSSIER (cas des financements approuvés par la Banque) |                    |                          |                        |                                      |                             |
| Numéro de prêt                                                                 | Date approbation   | Date signature           | Date entrée en vigueur | Date effective pour 1er décaissement | limite dernier décaissement |
| 2100150044948                                                                  | 11.08.2025         | 22.10.2025               | 22.10.2025             | 22.10.2025                           | 31.03.2027                  |
| MONTANT DU FINANCEMENT (UAC)                                                   |                    |                          |                        |                                      |                             |
| Numéro de prêt                                                                 | Net loan           | Approuvé (UAC)           | Signé (UAC)            | Annulé (UAC)                         | Net du prêt (UAC)           |
| 2100150044948                                                                  | 1,000,000.00       | 1,000,000.00             | 1,000,000.00           | 0.00                                 | 1,000,000.00                |
| TOTAL                                                                          |                    | 1,000,000.00             | 1,000,000.00           | 0.00                                 | 1,000,000.00                |
| STATUT DU DÉCAISSEMENT à la date de la supervision(UAC)                        |                    |                          |                        |                                      |                             |
| Numéro de prêt                                                                 | Décaissé à ce jour | Décaissé à ce jour (UAC) | % Décaissé à ce jour   | Non Décaissé à ce jour (UAC)         | % Non Décaissé à ce jour    |
|                                                                                | 442,906.81         | 442,906.81               | 44.29%                 | 557,093.19                           | 55.71%                      |
| TOTAL                                                                          |                    | 442,906.81               | 44.29%                 | 557,093.19                           | 55.71%                      |
| Agence(s) d'exécution et de mise en œuvre                                      |                    |                          |                        |                                      |                             |
| Emprunteur                                                                     |                    |                          | GOUVERNEMENT DE GUINEE |                                      |                             |
| Garant                                                                         |                    |                          | --                     |                                      |                             |
| Agence d'exécution                                                             |                    |                          | GOUVERNEMENT DE GUINEE |                                      |                             |

### Etat de Performance

| Progrès vers l'objectif de développement                                                                                                                                                                              |                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Notation de l'objectif de développement (OD)                                                                                                                                                                          | Notation de la performance |            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Actuelle                   | Précédente |
|                                                                                                                                                                                                                       | Très satisfaisant          |            |
| Résumé des principales conclusions                                                                                                                                                                                    |                            |            |
| L'indicateur d'effet et les indicateurs de produit sont en bonne voie d'atteindre leur cible car le processus de recrutement des prestataires est en cours. L'objectif de développement est évalué très satisfaisant. |                            |            |

| Etat d'exécution                         |                                          |            |                                               |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--|
| Notation de l'état d'exécution (EE)      | Notation de la performance               |            | Résumé des principales conclusions            |  |
|                                          | Actuelle                                 | Précédente | L'état d'exécution du projet est satisfaisant |  |
|                                          | Satisfaisant                             |            |                                               |  |
| Classification de la performance globale |                                          |            |                                               |  |
| Statut du projet (PP, PPP or NPPP)       | Notation de la performance               |            | Résumé des principales conclusions            |  |
|                                          | Actuelle                                 | Précédente | Le projet est NPPP                            |  |
|                                          | Projet Non Potentiellement Problématique |            |                                               |  |

#### Problèmes, risques et mesures soumises à l'examen de la direction

| Problèmes affectant l'exécution du projet               |                                                         |             |             |          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Principaux problèmes                                    | Mesures correctives                                     | Responsable | Date limite | Statut   |
| Lenteurs pour la signature de la convention avec la FAO | Diligenter le processus de recrutement des prestataires | UGM         | 31.07.2026/ | En cours |
| Principaux risques et mesures d'atténuation             |                                                         |             |             |          |
| Risques                                                 | Mesures d'atténuation appliqués ou proposées            | Responsable | Date limite |          |
| Non respect de la date de clôture du projet             | Diligenter le démarrage de la réalisation des études    | UGP et BAD  | 01.09.2026  |          |
| La date de clôture du projet risque d'être prorogée.    |                                                         |             |             |          |

#### B. Rapport sur les résultats et évaluation

#### Progrès vers la réalisation de l'objectif de développement

| Indiquer l'objectif de développement du projet et évaluer les progrès                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'objectif du projet est de préparer le plan d'investissement dans le secteur de l'économie bleue pour faire participer davantage le potentiel en ressources océaniques, côtières et des eaux intérieures de la Guinée, à la transformation de l'économie nationale, à la diversification des piliers de la croissance et à la réduction de la pauvreté. De façon spécifique, le projet vise à : (i) identifier les principaux moteurs de l'économie bleue et élaborer un plan national d'investissement pour sa promotion, y compris le renforcement des capacités nationales publiques et privées ; (ii) réaliser les études de faisabilité détaillée et les EIES d'un projet majeur dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture et d'un programme de développement de l'économie bleue (PRODEP).</p> |

#### Rapport sur les effets

| Indicateurs d'effets                                                        | Valeur de référence        | Valeur la plus récente | Cible finale                       | Progrès vers la réalisation de la cible (%) | Evaluation                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un plan d'investissement dans le secteur de l'économie bleue est disponible |                            |                        |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                             |
| Nouveau plan d'investissement dans le secteur de l'économie bleue préparé   | Non                        | NON                    | Oui                                | NA                                          | <p>Achevé/En bonne voie</p> <p>Le projet vient de démarrer avec le processus de recrutement des prestataires en cours. L'indicateur d'effet est sur la bonne voie d'atteindre sa cible.</p> |
| Notation des effets                                                         |                            |                        |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                             |
| Notation des effets du projet                                               | Notation de la performance |                        | Résumé des principales conclusions |                                             |                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                 |     |    |     |    |    |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les études de faisabilité détaillées du Programme de Développement de l'Économie Bleue (PRODEB) existent        | NON | NA | Oui | NA | NA | <b>En bonne voie</b><br><br>Le projet vient de démarrer avec le processus de recrutement des prestataires en cours. L'indicateur est sur la bonne voie d'atteindre sa cible |
| Les études de faisabilité détaillées du Projet prioritaire de développement de la pêche et aquaculture existent | NON | NA | Oui | NA | NA | <b>En bonne voie</b><br><br>Le projet vient de démarrer avec le processus de recrutement des prestataires en cours. L'indicateur est sur la bonne voie d'atteindre sa cible |
| Les études de sauvegardes environnementales et sociales (EIES, PAR, CIES, P3P) du projet prioritaire élaborées  | NON | NA | Oui | NA | NA | <b>En bonne voie</b><br><br>Le projet vient de démarrer avec le processus de recrutement des prestataires en cours. L'indicateur est sur la bonne voie d'atteindre sa cible |

#### Notation des produits

| Notation des produits du projet | Notation de la performance |            | Résumé des principales conclusions                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Actuelle                   | Précédente | Le projet vient de démarrer avec le processus de recrutement des prestataires en cours. Les indicateurs de produits sont sur la bonne voie d'atteindre leur cible |
|                                 | 4                          |            |                                                                                                                                                                   |

#### Objectif de Développement (OD)

| Notation de l'objectif de développement | Notation de la performance |            | Résumé des principales conclusions                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Actuelle                   | Précédente | L'indicateur d'effet et les indicateurs de produit sont en bonne voie d'atteindre leur cible car le processus de recrutement des prestataires est en cours. L'objectif de développement est évalué très satisfaisant. |
|                                         | Très satisfaisant          |            |                                                                                                                                                                                                                       |

#### Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel)

| Indicateurs | Valeur de référence | Cible finale | Valeur la plus récente |
|-------------|---------------------|--------------|------------------------|
|-------------|---------------------|--------------|------------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|