

**Chile FCPF Readiness Preparation Grant
(P124908)**

Procurement Plan

Country: Chile

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Date of Signing of Grant Agreement: 13-Dic-2013

General Procurement Notice published on: 27-Mar-2015

PROCUREMENT PLAN Chile : Chile FCPF Readiness Preparation Grant

General Information

Country: Chile **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-10-19
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2017-11-09
Project ID: P124908 **GNP Date:**
Project Name: Chile FCPF Readiness Preparation Grant
Loan / Credit No.: TF / 16024
Executing Agency(ies): NATIONAL FOREST CORPORATION, INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

WORKS

| Activity Reference No./ Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |

GOODS

| Activity Reference No./ Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No./ Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |

CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No./ Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | |
|---|-------------------|-----------|-------------|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------|--------|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| P1P No. 01 / Diseño y levantamiento de información clave para enfrentar causas de deforestación y degradación forestal | TF / 16024 | | Prior | Quality Based Selection | Open - International | N | 0.00 | 834.388,60 | Signed | | | | | | | | | | | | | | | 2015-12-16 | 2016-02-04 | | | | |
| CL-FCPF-1-CF-SBCC / Magister de Estudios de Bosques y Cambio Climático impartido. | | | Prior | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 316.882,00 | 316.582,29 | Signed | | 2014-10-30 | | | | | | | | 2015-02-15 | | | | 2015-02-25 | 2015-03-30 | 2016-08-03 | 2017-03-30 | | | |
| CF-2-12-B / Curso de restauración en bosque nativo | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 50.000,00 | 52.521,81 | Under Implementation | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 2017-03-11 | | | | | | 2017-03-18 | 2017-07-05 | 2017-03-23 | 2017-07-21 | 2017-03-27 | 2017-07-21 | 2017-06-10 | 2017-11-08 | | | | |
| CF 2-2-4-B / Validación MGAS | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 81.500,00 | 85.196,74 | Signed | 2017-05-05 | 2017-01-23 | 2017-05-06 | | | | | | 2017-05-13 | 2017-06-07 | 2017-05-18 | 2017-06-19 | 2017-05-23 | 2017-06-19 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-11-21 | | | |
| CL-FCPF-11-CF-LOC / TdR y Contratos de fiscalización forestal vinculado al programa de reducción asociada a la Estrategia REDD+ | TF / 16024 | | Prior | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 68.343,00 | 0.00 | Cancelled | 2017-08-28 | 2017-12-20 | | | 2017-12-20 | | | | 2017-12-20 | | | | | 2017-12-20 | | | 2017-12-20 | | | |
| CF-1-B-1 / Desarrollo de un programa de educación ambiental | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 200.000,00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-10-06 | 2017-10-07 | | | 2017-10-09 | | | | 2017-10-14 | | | | | 2017-10-23 | | 2017-11-05 | 2019-11-05 | | | |
| CL-FCPF-25-CI-SF / Convenio para realizar taller | | | Post | Direct Selection | National | | 5.000,00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | | | | | | | | 2016-03-31 | 2016-03-31 | | | | |
| CL-FCPF-5-CF-LOC / Mecanismo de resolución de quejas diseñado e implementado. | | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Limited - National | | 41.147,00 | 0.00 | Cancelled | | 2016-03-01 | | | | | | | | | | | | 2016-03-21 | 1901-01-01 | 2016-04-01 | 2016-12-30 | | | |
| CL-FCPF-34-CF-LOC / Sist. de información para salvaguardas, beneficios, gobernanza y otros impactos. Consult. para elaborar criterios e indicadores para el seguimiento de los múltiples beneficios amb. y soc. generados por la ENCOR (asociado a REDD+RES y al SIS) | | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Limited - National | | 25.779,00 | 0.00 | Cancelled | | 2016-05-02 | | | | | | | | | | | | 1901-01-01 | 1901-01-01 | 2016-06-01 | 2016-06-13 | | | |
| CL-FCPF-24-CI-SF / Convenio para realizar taller | | | Post | Direct Selection | National | | 7.000,00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | | | | | | | | | 2016-01-31 | 2016-03-31 | | | |
| CL-FCPF-28-CF-LOC / Preparación y curso de auditores para validar y verificar iniciativas de carbono forestal y otros servicios ambientales. | | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Limited - National | | 49.731,00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | | | | | | | | 2016-05-25 | 1901-01-01 | 2016-05-30 | 2016-06-30 | | |
| CL-FCPF-16-CF-LOC / TdR Consultoría para elaborar criterios e indicadores para el seguimiento de los múltiples beneficios ambientales y sociales. | | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Limited - National | | 15.000,00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | | | | | | | | 1901-01-01 | 1901-01-01 | 2016-06-15 | 2017-06-15 | | |
| CL-FCPF-26-CF-LOC / Preparación y curso de auditores para validar y verificar iniciativas de carbono forestal y otros servicios ambientales. | | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Limited - National | | 49.728,00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | | | | | | | | 2016-03-24 | 1901-01-01 | 2016-03-29 | 2016-04-29 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------|----------------------------------|----------------------|------------|------|------------------------|------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CL-FCPP-8-CF-LOC / Unidad Nacional para la Administración y Registro disañ. | | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Limited - National | 40,000.00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | | | | 1901-01-01 | | | | | | | | | | | 1901-01-01 | | | | 2016-03-01 | | | 2017-12-31 | | | |
| CL-FCPP-10-CF-SBOC / TdR y Contratos de Facilitadores Comerciales para articular e financiar en el territorio el contexto de REDD+. | | | Prior | Quality And Cost-Based Selection | Open - International | 970,078.00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | | | | 2014-12-30 | | | | | | | | | | | | 2015-03-15 | | 2015-03-25 | 2015-04-30 | | | 2016-10-30 | | | |
| CL-FCPP-6-CF-LOC / TdR y Estudio de sistematización de las definiciones ejecutadas, actividades y talleres realizados. | | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Limited - National | 40,000.00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | | | | 1901-01-01 | | | | | | | | | | | | 1901-01-01 | | | 2016-05-02 | | | 2016-12-30 | | | |
| CL-FCPP-21-CF-LOC / Preparación y curso de auditores para validar y verificar iniciativas de carbono forestal y otros servicios ambientales. | | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Limited - National | 49,728.00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | | | | 1901-01-01 | | | | | | | | | | | | 2016-04-24 | | 1901-01-01 | | 2016-04-29 | | | 2016-05-30 | | |
| C-2-1A-FCPP-II / Elaboración de un Manual de Prácticas de Planificación y Ejecución Operativa de Medidas de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | 210,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-01 | | | 2017-11-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-11-01 | | 2017-11-01 | | | 2017-12-01 | | | 2019-11-30 | |
| C-2-1A-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región Chiggin | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | 285,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-01 | | | 2017-11-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-11-01 | | 2017-11-01 | | | 2017-12-01 | | | 2019-11-30 |
| C-2-1B-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región del Maipo | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | 285,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-01 | | | 2017-11-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-11-01 | | 2017-11-01 | | | 2017-12-01 | | | 2019-12-31 |
| C-2-1C-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región del Biobío | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | 285,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-01 | | | 2017-11-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-11-01 | | 2017-11-01 | | | 2017-12-01 | | | 2019-11-30 |
| C-2-1D-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región de la Araucanía | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | 285,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-01 | | | 2017-11-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-11-01 | | 2017-11-01 | | | 2017-12-01 | | | 2019-11-30 |
| C-2-1E-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región de los Rios | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | 285,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-01 | | | 2017-11-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-11-01 | | 2017-11-01 | | | 2017-12-01 | | | 2019-11-30 |
| C-2-1F-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región de los Lagos | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | 285,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-01 | | | 2017-11-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-11-01 | | 2017-11-01 | | | 2017-12-01 | | | 2019-12-31 |
| C-2-1G-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región Magallanes | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | 285,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-12-01 | | | 2017-12-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-12-01 | | 2017-12-01 | | | 2017-12-15 | | | 2019-11-15 |
| C-2-2A-FCPP-II / Desarrollo de un registro de transacciones de Reducción de Emisiones para evitar la doble contabilidad | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | 140,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-01 | | | 2017-11-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-11-01 | | 2017-11-01 | | | 2017-12-01 | | | 2019-11-30 |
| C-2-2D-FCPP-II / Establecimiento de una colaboración técnica para elaborar una estrategia de evaluación del impacto de la ENCCRV para evaluar la eficacia de sus opciones estratégicas para reducir la degradación forestal. | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | 30,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-03-01 | | | 2018-03-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-03-01 | | 2018-03-01 | | | 2018-04-01 | | | 2018-08-31 |
| C-3-2A-FCPP-II / Generación de mapas de reservas de Carbono en Bosques Permanentes en el área de Contabilidad del PRE (2017/2019) | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | 100,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-12-01 | | | 2017-12-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-12-01 | | 2017-12-01 | | | 2018-01-01 | | | 2018-12-31 |
| C-3-2B-FCPP-II / Generación de mapas de cambio de uso de la tierra períodos 2013/2015/2017/2019 en el área de contabilidad del PRE | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | 200,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-10-01 | | | 2018-10-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-10-01 | | 2018-10-01 | | | 2018-11-01 | | | 2019-11-01 |
| C-3-2D-FCPP-II / Desarrollo de una plataforma integral de almacenamiento, visualización y consulta de información espacial y tabular de la ENCCRV con énfasis en la información vinculada al MRV y el SIS. | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | 220,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-12-01 | | | 2017-12-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-12-01 | | 2017-12-01 | | | 2018-01-01 | | | 2018-12-31 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|------|----------------------------------|----------------------|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| C-3-2-G-FCPP-II / Desarrollo de líneas de base espacialmente explícitas para el monitoreo de co-beneficios bajo ENCRCV | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 135,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | | | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 2019-11-01 |
| C-1-2-A / Programa de Capacitación sobre aspectos jurídicos asociados a REDD+ con énfasis en la legislación referida a la transferencia de derechos del carbono para profesionales y abogados de CONAF | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 78,479.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | | | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-11-30 | 2017-12-20 |
| C-1-2-B / Programa de Capacitación sobre Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero y sus vínculos con los Anexos de Niveles de Referencia de carbono asociados a REDD+ para funcionarios y profesionales vinculados a estas temáticas. | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - International | | 51,034.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | | | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-06-22 | 2017-02-16 |
| C-2-1-I / Consultoría para analizar, recopilar, georeferenciar e integrar en una plataforma SIG los Planes de Manejo susceptibles de integrar el NRF de Manejo Sustentable | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 41,350.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | | | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-25 | 2016-04-29 |
| C-2-2-I / Elaboración de instrumentos, políticas y estrategias para la inclusión de la ENCRCV con énfasis en el Fondo Forestal Ambiental | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 222,171.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | | | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-25 | 2016-02-02 |
| C-2-2-3 / Análisis de causas de deforestación y degradación y no aumentos de existencias (cuantitativo y cualitativo). | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 254,976.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | | | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-05-04 | 2015-11-04 |
| C-2-3 / TdR y Estudio de tenencia bajo el marco de implementación REDD+ ejecutado. | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 85,653.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | | | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-07-31 | 2016-05-23 |
| C-3-1-I / Consultoría para analizar metodologías de trazabilidad de origen destino de la madera que complementen el Monitoreo Forestal y la gobernanza de fiscalización fidei a degradación y deforestación por uso insostenible de la tala. | TF / 16024 | | Post | Quality And Cost-Based Selection | Open - National | | 183,977.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | | | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2016-03-23 | 2017-02-28 |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|--|--------|---------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| CL-FCPP-30-CI-3CV / Estudio de diagnóstico y evaluación ambiental y social de las opciones estratégicas como parte del MGAS. | | | Post | Individual Consultant Selection | Limited | | 15,000.00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | 2016-05-02 | 2016-12-30 | |
| CL-FCPP-31-CI-3CV / Talleres de trabajo para diseminación de información y procesos de consulta con stakeholder claves. | | | Prior | Individual Consultant Selection | Limited | | 40,000.00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | 2016-04-15 | 2017-11-30 | |
| CL-FCPP-4-CI-3CV / Facilitador salvaguardas ambientales y sociales. | | | Prior | Individual Consultant Selection | Limited | | 60,000.00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | 2016-01-15 | 2017-01-14 | |
| CL-FCPP-3-CI-3CV / Sistematizador salvaguardas ambientales y sociales. | | | Prior | Individual Consultant Selection | Limited | | 60,000.00 | 0.00 | Cancelled | | | | | | | | 2015-01-15 | 2016-01-14 | |
| CI-2-1-C-FCPP-II / Contrate Coordinador a Nivel Central de las UTRs. | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 70,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | | | | | 2017-12-01 | 2019-11-30 | |
| CI-2-1-F-A-FCPP-II / Contratación de consultor en la región de Muzú para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER. | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 47,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | | | | | 2018-01-01 | 2019-11-30 | |
| CI-2-1-F-B-FCPP-II / Contratación de consultor en la región de Muzú para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER. | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 47,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | | | | | 2018-01-01 | 2018-05-31 | |
| CI-2-1-F-C-FCPP-II / Contratación de consultor en la región de Bio-Bío para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER. | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 47,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | | | | | 2017-12-01 | 2018-12-01 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------|---------------------------------|--------|--|-----------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CI-2-1-F-D-FCPF-II / Contratación de consultor en la región de la Araucanía de para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 47,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-05-31 |
| CI-2-1-F-E-FCPF-II / Contratación de consultor en la región de Los Ríos para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 47,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| CI-2-1-F-F-FCPF-II / Contratación de consultor en la región de Los Lagos para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 47,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| CI-2-1-F-G-FCPF-II / Contratación de consultor en la región de Magallanes para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 47,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| CI-2-3-A-FCPF-I / Profesional especialista para el abordaje y respeto de las salvaguardas sociales y ambientales en el marco de la ENCCRV y el PRE. | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 63,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-11-01 | 2019-11-01 |
| CI-3-1-C-FCPF-I / Contratación Profesional senior, Sistema de MRY y Línea de referencia | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 87,459.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2019-11-30 |
| CI - 11 B 1 / Reclutamiento de profesional de apoyo a Gestión Técnica sobre Monitoreo Forestal vinculado a la ENCCRV | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Direct | | 17,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 2018-02-18 |
| CI - 11 B 2 / Reclutamiento de profesional apoyo gestión administrativa, técnica y actividades vinculadas a los estudios y pilotos que se ejecutan en el marco de la ENCCRV | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Direct | | 35,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2017-11-01 | 2017-10-18 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | 2018-12-31 |
| CI - 11 B 3 / Reclutamiento de profesional de apoyo al desarrollo e implementación de opciones Estratégicas REDD+ específicamente aquellas relacionadas a la expansión del sistema nacional de extensión forestal | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Direct | | 11,500.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-27 | 2018-04-01 | 2018-07-31 |
| CI - 11 B 4 / Reclutamiento de profesional de apoyo a temáticas de desertificación y lucha contra la degradación de la tierra en el marco de la ENCCRV | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Direct | | 11,500.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-07-26 | 2018-11-26 |
| C 11 B 6 / Reclutamiento de profesional senior de apoyo para el diseño e implementación del sistema de medicación y monitoreo de la ENCCRV | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Direct | | 11,500.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2019-02-01 | 2019-02-11 | 2019-03-04 | 2019-04-01 | 2019-07-31 |
| CI - 11 B 7 / Reclutamiento de profesional gestor interno cartera de proyectos CONAF con AGCI | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 82,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-01 | 2017-11-25 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2019-10-30 |
| CI-1-2-4-A / Contratación Profesional A. Apoyo a la administración de la Estrategia en la sistematización y facilitación de SESA y de REDD+SES | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 68,026.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-04-05 | 2017-11-30 |
| CI-1-2-4-B / Contratación Profesional B. Apoyo a la administración de la Estrategia en la sistematización y facilitación de SESA y de REDD+SES | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 66,083.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-04-01 | 2017-10-31 |
| CI-1-2-4-D / c. Contratación Coordinador Financiero de la ENCCRV con énfasis en el financiamiento que apoya el Banco Mundial | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 31,024.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-11-01 | 2017-11-30 |
| CI-1-2-4-F / Contratación profesional de apoyo administrativo y tareas logísticas relacionadas a la ENCCRV. | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 13,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-03-01 | 2017-11-30 |
| CI-1-3-1-D / Contratación Profesional Apoyo Logístico para Procesos de Consulta y Autoevaluación | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 27,162.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-04-01 | 2017-10-31 |
| CI-1-3-2 / Profesional para la ejecución del Mecanismo de Selección de quejas diseñado e implementado. | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 6,874.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 2016-09-01 | 2017-01-31 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------|---------------------------------|--------|--|-----------|------|------------------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| CI-2-2-A / Contratación Profesional Apoyo a las gestiones de administración. | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 16,701.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2016-02-19 | | 2016-02-19 | | 2016-02-19 | | 2016-03-01 | | 2016-09-30 |
| CI-2-2-B / Profesional de apoyo a las gestiones de administración e integración técnica de la ENCCRV y sus diversos elementos. | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 7,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-02-13 | | 2017-02-13 | | 2017-02-13 | | 2017-03-01 | | 2017-07-31 |
| CI-2-2-C / Apoyo Profesional Técnico para la gestión, seguimiento y monitoreo de las iniciativas de pilotaje y extensión forestal en el marco del FOPF y de la ENCCRV, con énfasis en las actividades requeridas para la elaboración al R- Package. | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 62,100.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2015-04-15 | | 2015-04-15 | | 2015-04-15 | | 2015-05-15 | | 2017-08-15 |
| CI-2-4-1 / Aspectos vinculados a los impactos ambientales y sociales gestionados. | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 23,570.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2016-02-19 | | 2016-02-19 | | 2016-02-19 | | 2016-03-15 | | 2017-02-28 |
| CI-4-B-1 / Consultora realizará un Análisis jurídico de las salvaguardas sociales y ambientales aplicables a Chile en el marco de la ENCCRV | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 13,211.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2016-03-03 | | 2016-03-03 | | 2016-03-03 | | 2016-04-01 | | 2017-10-31 |
| CI - 1 1 B 5 / Reclutamiento de profesional coordinador de la gestión financiera, administrativas y de los profesionales vinculados a su ejecución, en el marco de la ENCCRV | TF / 16024 | | Post | Individual Consultant Selection | Direct | | 11,500.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-13 | | 2017-11-13 | | 2017-11-24 | | 2017-12-01 | | 2018-03-31 |