

**Chile FCPF Readiness Preparation Grant
(P124908)**

Procurement Plan

Country: Chile

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Date of Signing of Grant Agreement: 13-Dic-2013

General Procurement Notice published on: 27-Mar-2015

PROCUREMENT PLAN Chile : Chile FCPF Readiness Preparation Grant

General Information	
Country:	Chile Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-10-19 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2018-03-02
Project ID:	P124908 GPN Date:
Project Name:	Chile FCPF Readiness Preparation Grant
Loan / Credit No.:	TF / 16024, TF / A4915
Executing Agency(ies):	NATIONAL FOREST CORPORATION, INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
PfP No. 01 / Diseño y levantamiento de información clave para enfrentar causas de deforestación y degradación forestal	TF / 16024		Prior	Quality Based Selection	Open - International	N	0.00	834.388.60	Signed																						
CL-FCPF-1-CF-SBOC / Magister de Estudios de Bosques y Cambio Climático impartido.			Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		316.882.00	316.582.29	Signed			2014-10-30																			
CF-2-12-B / Curso de restauración en bosque nativo	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		50,000.00	52,521.81	Under Implementation	2017-03-10	2017-03-13	2017-03-11						2017-03-18	2017-07-05	2017-03-23	2017-07-21	2017-03-27	2017-07-21	2017-06-10				2017-11-08			
CF-2-2-4-B / Validación MGAS	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		81,500.00	85,196.74	Under Implementation	2017-05-05	2017-01-23	2017-05-06							2017-05-13	2017-06-07	2017-05-18	2017-06-19	2017-05-23	2017-06-19	2017-07-14	2017-07-14			2017-11-21		
CL-FCPF-11-CF-LOC / TdR y Contratos de fiscalización forestal vinculados al programa de reducción asociada a la Estrategia REDD+	TF / 16024		Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		68,343.00	0.00	Cancelled	2017-08-28		2017-12-20			2017-12-20				2017-12-20		2017-12-20		2017-12-20						2017-12-20		
CF-1-8-1 / Desarrollo de un programa de educación ambiental	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		200,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-06		2017-10-07			2017-10-09				2017-10-14		2017-10-19		2017-10-23						2019-11-05		
CL-FCPF-25-CI-SSF / Convenio para realizar taller			Post	Direct Selection	National		5,000.00	0.00	Cancelled																					2016-03-31	
CL-FCPF-5-CF-LOC / Mecanismo de resolución de quejas diseñado e implementado.			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National		41,147.00	0.00	Cancelled			2016-03-01									2016-03-21		1901-01-01							2016-04-01	
CL-FCPF-34-CF-LOC / Sist. de información para salvaguardas, beneficios, gobernanza y otros impactos. Consult. para elaborar criterios e indicadores para el seguimiento de los múltiples beneficios amb. y soc. generados por la ENCOR (asociada a REDD+RES y al SIS)			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National		25,779.00	0.00	Cancelled			2016-05-02																		2016-06-01	
CL-FCPF-24-CI-SSF / Convenio para realizar taller			Post	Direct Selection	National		7,000.00	0.00	Cancelled																						2016-01-31
CL-FCPF-28-CF-LOC / Preparación y curso de auditores para validar y verificar iniciativas de carbono forestal y otros servicios ambientales.			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National		49,731.00	0.00	Cancelled			1901-01-01									2016-05-25		1901-01-01							2016-05-30	
CL-FCPF-16-CF-LOC / TdR Consultoría para elaborar criterios e indicadores para el seguimiento de múltiples beneficios ambientales y sociales.			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National		15,000.00	0.00	Cancelled			1901-01-01																			2016-06-15
CL-FCPF-26-CF-LOC / Preparación y curso de auditores para validar y verificar iniciativas de carbono forestal y otros servicios ambientales.			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National		49,728.00	0.00	Cancelled			1901-01-01									2016-03-24		1901-01-01							2016-03-29	

CL-FCPF-8-CF-LOC / Unidad Nacional para la Administración y Registro disañ.			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National	40,000.00	0.00	Cancelled											1901-01-01						1901-01-01			2016-03-01	2017-12-31														
CL-FCPF-10-CF-SBOC / TdR y Contratos de Facilitación Comerciales para articulación financiera en el territorio en el contexto de REDD+.			Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	970,078.00	0.00	Cancelled																							2014-12-30				2015-03-15	2015-03-25	2015-04-30	2016-10-30					
CL-FCPF-6-CF-LOC / TdR y Estudio de sistematización de las definiciones ejecutadas, actividades y talleres realizados.			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National	40,000.00	0.00	Cancelled																											1901-01-01	1901-01-01	2016-05-02	2016-12-30					
CL-FCPF-21-CF-LOC / Preparación y curso de auditores para validar y verificar iniciativas de carbono forestal y otros servicios ambientales.			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National	49,728.00	0.00	Cancelled																													1901-01-01	2016-04-24	1901-01-01	2016-04-29	2016-05-30		
C-2-1-A-FCPF-II / Elaboración de un Manual de Prácticas de Planificación y Ejecución Operativa de Medidas de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	210,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01																											2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-11-30		
C-2-1-A-FCPF-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región Chiggin.	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	285,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01																													2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-11-30
C-2-1-B-FCPF-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región del Maule.	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	285,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01																													2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-12-31
C-2-1-C-FCPF-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región del Bío-Bío.	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	285,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01																													2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-11-30
C-2-1-D-FCPF-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región de la Araucanía.	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	285,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01																													2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-11-30
C-2-1-E-FCPF-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región de los Ríos.	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	285,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01																													2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-11-30
C-2-1-F-FCPF-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región de los Lagos.	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	285,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01																													2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-12-31
C-2-1-G-FCPF-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región Magallanes.	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	285,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01																													2017-12-01	2017-12-01	2017-12-15	2019-11-15
C-2-2-A-FCPF-II / Desarrollo de un registro de transacciones de Reducción de Emisiones para evitar la doble contabilidad.	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	140,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01																													2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-11-30
C-2-2-D-FCPF-II / Establecimiento de una colaboración técnica para elaborar una estrategia de evaluación del impacto de la ENCCRV para evaluar la eficacia de sus opciones estratégicas para reducir la degradación forestal.	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-01	2018-03-01	2018-03-01																													2018-03-01	2018-03-01	2018-03-01	2018-08-31
C-3-2-A-FCPF-II / Generación de mapas de reservas de Carbono en Bosques Permanentes en el área de Contabilidad del PRE (2017/2019).	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	100,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01																													2017-12-01	2017-12-01	2018-01-01	2018-12-31
C-3-2-B-FCPF-II / Generación de mapas de cambio de uso de la tierra periodos 2013/2015/2017/2019 en el área de contabilidad del PRE.	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	200,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01																													2018-10-01	2018-10-01	2018-11-01	2019-11-01
C-3-2-D-FCPF-II / Desarrollo de una plataforma integral de almacenamiento, visualización y consulta de información espacial y tabular de la ENCCRV con énfasis en la información vinculada al MRV y el SIS.	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	220,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01																													2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	2018-12-31

C-3-2-G-FCPP-II / Desarrollo de líneas de base espacialmente explícitas para el monitoreo de co-beneficios bajo ENCRV	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		135,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-15	2018-10-15	2018-10-15	2018-10-15	2018-10-15	2018-10-15	2018-11-01	2019-11-01
C-1-2-A / Programa de Capacitación sobre aspectos jurídicos asociados a REDD+ con énfasis en la legislación referida a la transferencia de derechos del carbono para profesionales y abogados de CONAF	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		78,479.00	0.00	Pending Implementation	2016-03-30	2016-03-30	2016-03-30	2016-03-30	2016-03-30	2016-03-30	2016-11-30	2017-12-20
C-1-2-B / Programa de Capacitación sobre Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero y sus vínculos con los Anexos de Niveles de Referencia de carbono asociados a REDD+ para funcionarios y profesionales vinculados a estas temáticas.	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		51,034.00	0.00	Pending Implementation	2016-03-01	2016-03-01	2016-03-01	2016-03-01	2016-03-01	2016-03-01	2016-06-22	2017-02-16
C-2-1-1 / Consultoría para analizar, recopilar, georeferenciar e integrar en una plataforma SIG los Planes de Manejo susceptibles de integrar el NRF de Manejo Sustentable	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		41,350.00	0.00	Pending Implementation	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-25	2016-04-29
C-2-2-1 / Elaboración de instrumentos técnicos, políticos y estratégicos para la inclusión de la ENCRV con énfasis en el Fondo Forestal Ambiental	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		222,171.00	0.00	Pending Implementation	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-25	2016-02-02
C-2-2-3 / Análisis de causas de deforestación y degradación y aumentos de existencias (cuantitativo y cualitativo).	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		254,976.00	0.00	Pending Implementation	2015-04-01	2015-04-01	2015-04-01	2015-04-01	2015-04-01	2015-04-01	2015-05-04	2015-11-04
C-2-3 / TDr y Estudio de tenencia bajo el marco de implementación REDD+ ejecutado.	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		85,653.00	0.00	Pending Implementation	2015-04-15	2015-04-15	2015-04-15	2015-04-15	2015-04-15	2015-04-15	2015-07-31	2016-05-23
C-3-1-1 / Consultoría para analizar metodologías de trazabilidad de origen destino de la madera que complementen el Monitoreo Forestal y la gobernanza de fiscalización fidei a degradación y deforestación por uso insostenible de la tala.	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		183,977.00	0.00	Pending Implementation	2015-10-29	2015-10-29	2015-10-29	2015-10-29	2015-10-29	2015-10-29	2016-03-23	2017-02-28
C-2-2-4-A / Estudio/Investigación Facilitación Comercial para articulación financiera en el territorio en el contexto de REDD+.	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		888,578.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-14	2017-12-05	2018-01-18	2018-02-15	2018-03-17	2018-04-21	2018-05-26	2019-05-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CL-FCPP-33-CI-3CV / Estudio de diagnóstico y evaluación ambiental y social de las opciones estratégicas como parte del MGSAS.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		15,000.00	0.00	Cancelled							2016-05-02		2016-12-30	
CL-FCPP-31-CI-3CV / Talleres de trabajo para discriminación de información y procesos de consulta con stakeholder claves.			Prior	Individual Consultant Selection	Limited		40,000.00	0.00	Cancelled							2016-04-15		2017-11-30	
CL-FCPP-4-CI-3CV / Facilitador salvaguardas ambientales y sociales.			Prior	Individual Consultant Selection	Limited		60,000.00	0.00	Cancelled							2016-01-15		2017-01-14	
CL-FCPP-3-CI-3CV / Sistematizador salvaguardas ambientales y sociales.			Prior	Individual Consultant Selection	Limited		60,000.00	0.00	Cancelled							2015-01-15		2016-01-14	
CI-2-1-C-FCPP-II / Contratado Coordinador a Nivel Central de las UTR.	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		70,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01				2019-11-30	
CI-2-1-F-A-FCPP-II / Contratación de consultor en la región O'Higgins de para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		47,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	2018-01-01				2019-11-30	
CI-2-1-F-B-FCPP-II / Contratación de consultor en la región de Maule para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		47,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	2018-01-01				2018-05-31	

CI-2-1-F-C-FCFP-II / Contratación de consultor en la región de Bio-Bio para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		47,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-02	2017-11-02	2017-11-02		2017-12-01		2018-12-01
CI-2-1-F-D-FCFP-II / Contratación de consultor en la región de Aconcagua para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		47,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01		2018-01-01		2018-05-31
CI-2-1-F-E-FCFP-II / Contratación de consultor en la región de Los Ríos para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		47,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01		2018-01-01		2018-12-31
CI-2-1-F-F-FCFP-II / Contratación de consultor en la región de Los Lagos para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		47,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01		2018-01-01		2018-12-31
CI-2-1-F-G-FCFP-II / Contratación de consultor en la región de Magallanes para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		47,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01		2018-01-01		2018-12-31
CI-3-1-C-FCFP-II / Contratación Profesional senior, Sistema de MRV y Líneas de referencia	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		87,459.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-01	2018-02-01	2018-02-01		2018-03-01		2019-11-30
CI - 1 1 B 1 / Reclutamiento de profesional de apoyo y Gestión Técnica sobre Monitoreo Forestal vinculado a la ENCCRV	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Direct		17,000.00	0.00	Under Implementation	2017-10-17	2017-10-18	2017-10-17		2017-10-19		2018-02-18
CI - 1 1 B 2 / Reclutamiento de profesional apoyo gestión administrativa, técnica y actividades vinculadas a los estudios y pilotos que se ejecutan en el marco de la ENCCRV	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-01	2017-10-18	2017-11-06		2017-11-27		2018-12-31
CI-1-2-4-A / Contratación Profesional A, Apoyo a la administración de la Estrategia en la sistematización y facilitación de SESA y de REDD+SES	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		68,028.00	0.00	Pending Implementation	2016-03-15	2016-03-15	2016-03-15		2016-04-05		2017-11-30
CI-1-2-4-B / Contratación Profesional B, Apoyo a la administración de la Estrategia en la sistematización y facilitación de SESA y de REDD+SES	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		66,083.00	0.00	Pending Implementation	2016-03-15	2016-03-15	2016-03-15		2016-04-01		2017-10-31
CI-1-2-4-F / Contratación profesional de apoyo administrativo y tareas logísticas relacionadas a la ENCCRV.	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		13,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-02-13	2017-02-13	2017-02-13		2017-03-01		2017-11-30
CI-1-3-1-D / Contratación Profesional Apoyo Logístico para Procesos de Consulta y Autoevaluación	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		27,162.00	0.00	Pending Implementation	2015-03-16	2015-03-16	2015-03-16		2015-04-01		2017-10-31
CI-1-3-2 / Profesional para la ejecución del Mecanismo de resolución de quejas diseñado e implementado.	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		6,874.00	0.00	Pending Implementation	2016-08-21	2016-08-21	2016-08-21		2016-09-01		2017-01-31
CI-2-2-A / Contratación Profesional Apoyo a las gestiones de administración.	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		16,701.00	0.00	Pending Implementation	2016-02-19	2016-02-19	2016-02-19		2016-03-01		2016-09-30
CI-2-2-B / Profesional de apoyo a las gestiones de administración e integración técnica de la ENCCRV y sus diversos elementos.	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		7,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-02-13	2017-02-13	2017-02-13		2017-03-01		2017-07-31
CI-2-2-4-C / Apoyo Profesional Técnico para la gestión, seguimiento y monitoreo de las iniciativas de pilotaje y extensión forestal en el marco del FCPF y de la ENCCRV, con énfasis en las actividades requeridas para la elaboración de Rv Package.	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		62,100.00	0.00	Pending Implementation	2015-04-15	2015-04-15	2015-04-15		2015-05-15		2017-08-15
CI-2-4-1 / Aspectos vinculados a los impactos ambientales y sociales gestionados.	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		23,570.00	0.00	Pending Implementation	2016-02-19	2016-02-19	2016-02-19		2016-03-15		2017-02-28
CI-4-B / Consultor para realizar un Análisis jurídico de las salvaguardas sociales y ambientales aplicables a Chile en el marco de la ENCCRV	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		13,211.00	0.00	Pending Implementation	2016-03-03	2016-03-03	2016-03-03		2016-04-01		2017-10-31

CI-2-2-E-FCPF-II / Contratación Profesional de apoyo a la gestión de oficina central, en el marco de la implementación de REDD+	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		48,525.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-01	2018-07-01	2018-07-01	2018-07-15	2019-12-31
CI-2-3-C-FCPF-II / Profesional que contribuya a la facilitación y sistematización de la integración de los aspectos sociales y ambientales relacionados con las salvaguardas en la ENCCRV y el PRE.	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Direct		63,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-23	2017-11-23	2017-11-23	2017-12-01	2019-11-30
CI-2-3-E-FCPF-II / Profesional de un apoyo para el tratamiento de las salvaguardas sociales y ambientales de la ENCCRV y PRE.	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Direct		34,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-23	2017-11-23	2017-11-23	2017-12-01	2019-11-30
CI-1-2-4-D / d. Profesional coordinador de la gestión financiera, administrativas y de los profesionales vinculados a su ejecución, en el marco de la ENCCRV	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		31,024.00	0.00	Pending Implementation	2016-10-19	2016-10-19	2016-10-19	2016-11-01	2017-11-30
CI - 1 1 B 3 / Reclutamiento de profesional de apoyo al desarrollo e implementación de opciones Estratégicas REDD+ específicamente aquellas relacionadas a la expansión del sistema nacional de extensión forestal	TF / A4915		Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-19	2018-02-19	2018-03-12	2018-04-01	2019-03-31
CI - 1 1 B 4 / Reclutamiento de profesional de apoyo a tareas de desertificación y lucha contra la degradación de la tierra en el marco de la ENCCRV	TF / A4915		Post	Individual Consultant Selection	Direct		8,660.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01	2018-05-10	2018-05-31	2018-07-26	2018-10-25
CI - 1 1 B 5 / Reclutamiento de profesional coordinador de la gestión financiera, administrativa y de los profesionales vinculados a su ejecución, en el marco de la ENCCRV	TF / A4915		Post	Individual Consultant Selection	Direct		8,660.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-13	2017-11-13	2017-11-24	2017-12-01	2018-02-28
CI - 1 1 B 7 / Reclutamiento de profesional gestor interno cartera de proyectos CONAF con AIGC	TF / A4915		Post	Individual Consultant Selection	Open		67,020.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-31	2018-04-24	2018-04-26	2018-04-30	2019-12-31
C 1 1 B 6 / Reclutamiento de profesional senior de apoyo para el diseño e implementación del sistema de medición y monitoreo de la ENCCRV	TF / A4915		Post	Individual Consultant Selection	Direct		8,660.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-01	2018-03-06	2018-03-21	2018-04-06	2018-07-05