

**Chile FCPF Readiness Preparation Grant
(P124908)**

Procurement Plan

Country: Chile

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Date of Signing of Grant Agreement: 13-Dic-2013

General Procurement Notice published on: 27-Mar-2015

PROCUREMENT PLAN **Chile : Chile FCPF Readiness Preparation Grant**

General Information
Country: Chile **Bank:** Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-10-19
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2017-10-19
Project ID: P124908 **GPN Date:**
Project Name: Chile FCPF Readiness Preparation Grant
Loan / Credit No.: TF / 16024
Executing Agency(ies): NATIONAL FOREST CORPORATION, INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion																	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual														
PfP No. 01 / Diseño y levantamiento de información clave para enfrentar causas de deforestación y degradación forestal	TF / 16024		Prior	Quality Based Selection	Open - International	N	0.00	834.388.60	Signed																																		
CL-FOPF-1-CF-SBCC / Magister de Estudios de Bosques y Cambio Climático impartido.			Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		316.882.00	316.582.29	Signed				2014-10-30								2015-02-15		2015-02-25			2015-03-30	2016-08-03	2017-03-30															
CF-2-1-2-B / Curso de restauración en bosque nativo	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		50.000.00	52.521.81	Under Implementation	2017-03-10	2017-03-13	2017-03-11														2017-03-18	2017-07-05	2017-03-23	2017-07-21	2017-03-27	2017-07-21	2017-06-10	2017-11-08										
CF 2-2-4-B / Validación MGAS	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		81.500.00	85.196.74	Signed	2017-05-05	2017-01-23	2017-05-06														2017-05-13	2017-06-07	2017-05-18	2017-06-19	2017-05-23	2017-06-19	2017-07-14	2017-07-14	2017-11-21									
CL-FOPF-25-CF-SSF / Convenio para realizar taller			Post	Direct Selection	National		5.000.00	0.00	Cancelled																																		
CL-FOPF-5-CF-LOC / Mecanismo de resolución de quejas diseñado e implementado.			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National		41.147.00	0.00	Cancelled				2016-03-01																														
CL-FOPF-16-CF-LOC / T&R Consultoría para elaborar criterios e indicadores para el seguimiento de múltiples beneficios ambientales y sociales.			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National		15.000.00	0.00	Cancelled				1901-01-01																														
CL-FOPF-26-CF-LOC / Preparación y curso de auditores para validar y verificar iniciativas de carbono forestal y otros servicios ambientales.			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National		49.728.00	0.00	Cancelled				1901-01-01																														
CL-FOPF-11-CF-LOC / T&R y Contratos de fiscalización forestal vinculados al programa de reducción asociada a la Estrategia REDD+.	TF / 16024		Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		68.343.00	0.00	Cancelled				2017-06-28																														
CF-1-B-1 / Desarrollo de un programa de educación ambiental	TF / 16024		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		200.000.00	0.00	Pending Implementation				2017-10-06																														
CL-FOPF-34-CF-LOC / Sist. de información para salvaguardas, beneficios, gobernanza y otros impactos. Consult. para elaborar criterios e indicadores para el seguimiento de los múltiples beneficios amb. y soc. generados por la ENCORD/Asociado a REDD+SES y al SIS)			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National		25.779.00	0.00	Cancelled				2016-05-02																														
CL-FOPF-24-CI-SSF / Convenio para realizar taller			Post	Direct Selection	National		7.000.00	0.00	Cancelled																																		
CL-FOPF-28-CF-LOC / Preparación y curso de auditores para validar y verificar iniciativas de carbono forestal y otros servicios ambientales.			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National		49.731.00	0.00	Cancelled				1901-01-01																														

CL-FCPF-8-CF-LOC / Unidad Nacional para la Administración y Registro disañ.			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National		40,000.00	0.00	Cancelled			1901-01-01							1901-01-01		1901-01-01		2016-03-01		2017-12-31
CL-FCPF-10-CF-SBOC / TdR y Contratos de Facilitadores Comerciales para articulación financiera en el territorio en el contexto de REDD+.			Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		970,078.00	0.00	Cancelled			2014-12-30							2015-03-15		2015-03-25		2015-04-30		2016-10-30
CL-FCPF-6-CF-LOC / TdR y Estudio de sistematización de las definiciones específicas, actividades y talleres realizados.			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National		40,000.00	0.00	Cancelled			1901-01-01							1901-01-01		1901-01-01		2016-05-02		2016-12-30
CL-FCPF-21-CF-LOC / Preparación y curso de auditores para validar y verificar iniciativas de carbono forestal y otros servicios ambientales.			Post	Quality And Cost-Based Selection	Limited - National		49,728.00	0.00	Cancelled			1901-01-01							2016-04-24		1901-01-01		2016-04-29		2016-05-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
CL-FCPF-33-CI-3CV / Estudio de diagnóstico y evaluación ambiental y social de las opciones estratégicas como parte del MGAAS.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		15,000.00	0.00	Cancelled										2016-05-02				2016-12-30
CL-FCPF-31-CI-3CV / Talleres de trabajo para disseminación de información y procesos de consulta con stakeholder claves.			Prior	Individual Consultant Selection	Limited		40,000.00	0.00	Cancelled										2016-04-15				2017-11-30
CL-FCPF-4-CI-3CV / Facilitador salvaguardas ambientales y sociales.			Prior	Individual Consultant Selection	Limited		60,000.00	0.00	Cancelled										2016-01-15				2017-01-14
CL-FCPF-3-CI-3CV / Sistematizador salvaguardas ambientales y sociales.			Prior	Individual Consultant Selection	Limited		60,000.00	0.00	Cancelled										2015-01-15				2016-01-14
CI - 1 1 B 1 / Reclutamiento de profesional de apoyo a Gestión Técnica sobre Monitoreo Forestal vinculado a la ENCCRV	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Direct		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-17		2017-10-17		2017-10-19					2017-10-19				2018-02-18
CI - 1 1 B 2 / Reclutamiento de profesional apoyo gestión administrativa, técnica y actividades vinculadas a los estudios y pilotos que se ejecutan en el marco de la ENCCRV	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Direct		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01		2017-11-06		2017-11-27					2018-01-01				2018-12-31
CI - 1 1 B 3 / Reclutamiento de profesional de apoyo al desarrollo e implementación de opciones estratégicas REDD+ específicamente aquellas relacionadas a la expansión del sistema nacional de extensión forestal	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-01		2018-02-06		2018-02-27					2018-04-01				2018-07-31
CI - 1 1 B 4 / Reclutamiento de profesional de apoyo a técnicas de desertificación y lucha contra la degradación de la tierra en el marco de la ENCCRV	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01		2018-05-10		2018-05-31					2018-07-26				2018-11-26
CI - 1 1 B 5 / Reclutamiento de profesional coordinador de la gestión financiera, administrativa y de los profesionales vinculados a su ejecución en el marco de la ENCCRV	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-01		2018-09-06		2018-09-27					2018-11-01				2019-02-28
CI 1 1 B 6 / Reclutamiento de profesional senior de apoyo para el diseño e implementación del sistema de medición y monitoreo de la ENCCRV	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,500.00	0.00	Pending Implementation	2019-02-01		2019-02-11		2019-03-04					2019-04-01				2019-07-31
CI - 1 1 B 7 / Reclutamiento de profesional gestor interno cambios de proyectos CONAF con ASGJ	TF / 16024		Post	Individual Consultant Selection	Open		82,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01		2017-11-25		2017-11-27					2017-12-01				2019-10-30