

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES												
Julio 2015												
País: Costa Rica			Agencia Ejecutora (AE): FUDECOSUR				Sector Privado					
Número del Proyecto: ATN/OC-14859-CR			Nombre del Proyecto: EXPANSIÓN DE SERVICIOS DE CRÉDITO PARA MICROEMPRESARIOS RURALES EN LA REGIÓN BRUNCA DE COSTA RICA.									
Período del Plan: Mes 1			hasta: Mes 36									
Montos Límites para revisión ex-post de adquisiciones: N/A			Obras, bienes y servicios (montos en US\$): 64,000				Consultorías (montos en US\$): 170,900					
No. Ref.	Ref. Presu- puesto	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) de	Fuente de Financiamiento		Fecha estimada del anuncio de Adquisiciones o	Fecha estimada de finalización de contrato	Status (pendiente, en proceso,	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
		BID/FOMIN %	Local / Otro %									
<b>COMPONENTE 1: Apoyo al proceso de consolidación y crecimiento del programa de crédito de FUDECOSUR</b>												
<b>BIENES y SERVICIOS</b>												
1	i.d.	Impresión infografía	5,000	CP	Ex - Post	100.00%	0.00%	Mes 6	Mes 7	Pendiente	Ex - Post	
2	i.e y i.f.	Gastos logística	13,000	CP	Ex - Post	100.00%	0.00%	Mes 6	Mes 7	Pendiente	Ex - Post	
<b>CONSULTORÍAS</b>												
3	i.a	Diseño del programa de capacitación a nuevos Comités y Delegados de CCC	5,000	CCIN	Ex - Post	100.00%	0.00%	Mes 2	Mes 4	Pendiente	Ex - Post	
4	i.b	Diseño de la infografía del modelo y procesos de crédito	5,000	CCIN	Ex - Post	100.00%	0.00%	Mes 3	Mes 6	Pendiente	Ex - Post	
<b>COMPONENTE 2: Implementación y mejora de la capacidad tecnológica de los Comités Comunales de Crédito de FUDECOSUR</b>												
<b>BIENES y SERVICIOS</b>												
5	ii.a	Implementación de mejoras en la infraestructura de seguridad de las oficinas de CCC	20,000	CP	Ex - Post	0.00%	100.00%	Mes 2	Mes 7	Pendiente	Ex - Post	
6	ii.b	Equipo de cómputo para oficinas de CCC	16,000	CP	Ex - Post	100.00%	0.00%	Mes 5	Mes 8	Pendiente	Ex - Post	
<b>COMPONENTE 3: Consolidación del área de servicios complementarios de FUDECOSUR</b>												
<b>CONSULTORÍAS</b>												
7	iii.a	Asistente para implementación y monitoreo del área de servicios complementarios	38,400	CCIN	Ex - Post	78%	22.00%	Mes 2	Mes 36	Pendiente	Ex - Ante	
8	iii.d	Desarrollo módulo de seguimiento de servicios complementarios	5,000	CCIN	Ex - Post	100.00%	0.00%	Mes 14	Mes 16	Pendiente	Ex - Post	
9	iii.b	Desarrollo Materiales Educación Financiera	4,000	CCIN	Ex - Post	100.00%	0.00%	Mes 14	Mes 16	Pendiente	Ex - Post	
<b>BIENES y SERVICIOS</b>												
10	iii.d	Impresión de materiales de Educación financiera	2,000	CP	Ex - Post	100.00%	0.00%	Mes 16	Mes 17	Pendiente	Ex - Post	
<b>COMPONENTE 4: Difusión y posicionamiento del modelo comunitario de FUDECOSUR</b>												
<b>CONSULTORÍAS</b>												
11	iv.a	a. Diseño de una estrategia de mercado y plan de comunicación	10,000	CCIN	Ex - Post	100.00%	0.00%	Mes 18	Mes 22	Pendiente	Ex - Post	
12	iv.b	b. Productos para la promoción del modelo	5,000	CCIN	Ex - Post	100.00%	0.00%	Mes 22	Mes 26	Pendiente	Ex - Post	
<b>COMPONENTE 5: Unidad de coordinación y administración</b>												
<b>CONSULTORÍAS</b>												
13	v.b	Asesor de campo	45,500	CCIN	Ex - Post	75.00%	25.00%	Mes 2	Mes 36	Pendiente	Ex - Ante	
14	v.d	Gastos por traslado y viáticos del asesor de campo	4,000	CD	Ex - Post	100.00%	0.00%	Mes 2	Mes 36	Pendiente	Ex - Post	
<b>BIENES y SERVICIOS</b>												
15	v.e	Motocicleta para la supervisión	8,000	CP	Ex - Post	0.00%	100.00%	Mes 2	Mes 2	Pendiente	N/A	
<b>COMPONENTE 6: Auditoría y Evaluación</b>												
<b>CONSULTORÍAS</b>												
16	vi.b	Evaluación intermedia y final del proyecto	10,000	CCII	Ex - Ante	100.00%	0.00%	Mes 15	Mes 36	Pendiente	Ex - Ante	A ser contratada por el Banco
17	vi.c	Auditorías y supervisión expost	12,000	SBCC	Ex - Ante	100.00%	0.00%	Mes 3	Mes 36	Pendiente	Ex - Ante	A ser contratada por el Banco
18	vi.d	Auditoría Externa FUDECOSUR	12,000	SBCC	Ex - Post	0.00%	100.00%	Mes 3	Mes 36	Pendiente	N/A	
19	vi.a	Rating insitucional	15,000	SBCC	Ex - Post	100.00%	0.00%	Mes 18	Mes 32	Pendiente	Ex - Post	

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informaticos, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo

(2) **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa;

(2) **Firmas Consultoras:** SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SD: Selección Directa.

(2) **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional; SD: Selección Directa.

(3) **Revisión ex ante/ ex post.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisiones ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.

(4) **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.