

Nombre del Proyecto: Proyecto de Conservacion de Cuencas Costeras
Préstamo: TF015475
Versión del Plan de Adquisiciones: 2015-7
Estado: Aprobado

	Nuevos Procesos
	Procesos Modificados
	Procesos Cancelados
	Procesos Sin Cambios

Fecha de Último Cambio de Estado: 19/10/2015

Categoría Bienes: Procesos [MostrarOcultar](#)

Descripción	Identificador	Estado
Compra de desktop para el sistema administrativo y contable del proyecto C6- Fondo Golfo de México, AC <i>Adquisición posterior a la firma del convenio</i>	FMCN-3-CP-B-FMCN-B-3 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Veracruz
Compra de laptop para Coordinador y Asistente Técnico del proyecto C6 de Fondo Noroeste, AC <i>Adquisición posterior a la firma del convenio</i>	FMCN-6-CP-B-FMCN-B-6 Contrato Terminado Revisión Posterior	Baja California Sur
Adquisición de vehículo Pickup <i>Compra de Pickup 4x4 doble cabina para los trabajos en campo del proyecto C6</i>	FMCN-30-CP-B- Contrato Terminado Revisión Previa	Veracruz
Adquisición de laptop asistente POA para la adquisición de computadoras en México no hay contratos que se firmen.	FMCN-43-CP-B- Previsto Revisión Posterior	Veracruz
Adquisición de laptops para asistente contable de FGM y para el Contador de FGM principalmente para viaje a talleres, presentaciones y reuniones con CTP	FMCN-44-CP-B- Previsto Revisión Posterior	Veracruz

<p>Compra de tres licencias Adobe Acrobat, para el personal que trabaja dentro del proyecto C6. Esta licencia es necesaria para el manejo de los documentos que se generan para el desarrollo y seguimiento del proyecto C6.</p> <p><i>Para este tipo de adquisición, no se hace contrato aunque el proceso dentro de este sistema lo solicite. por eso pondré que N/A en las fechas de proceso.</i></p>	<p>FMCN-70-CP-B-</p> <p>Previsto</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Compra de laptop para oficial de monitoreo del proyecto C6 de Fondo Golfo de México, AC</p> <p><i>Adquisición posterior a la firma del convenio</i></p>	<p>FMCN-1-CD-B-FMCN-B-1</p> <p>Contrato Terminado</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Compra de laptop para Coordinador de proyecto C6 de Fondo Golfo de México, AC</p> <p><i>Adquisición previa a la firma del convenio</i></p>	<p>FMCN-2-CD-B-FMCN-B-2</p> <p>Contrato Terminado</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Asquisición de licencias para el sistema administrativo, contable, fiscal, laboral y para bancos para la contabilidad del proyecto C6-FGM</p> <p><i>Esta licencia será comprada por FMCN y donada a FGM a través de contrato de donación entre las dos organizaciones.</i></p>	<p>FMCN-4-CD-B-FMCN-B-4</p> <p>Proceso Cancelado</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Compra de laptop para asistente de salvaguardas del proyecto C6 de Fondo Golfo de México, AC</p> <p><i>Adquisición posterior a la firma del convenio</i></p>	<p>FMCN-5-CD-B-FMCN-B-5</p> <p>Contrato Terminado</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>

<p>ADQUISICIÓN DE TRES GRABADORAS SONG METER SM3 ULTRASONIC RECORDER PLATFORM SM3BAT WILDLIFE ACOUSTICS</p> <p><i>GRABADORAS QUE FORMAN PARTE DEL MATERIAL SAR-MOD.</i></p>	<p>FMCN-64-CD-B-</p> <p>Previsto</p> <p>Revisión Previa</p>	<p>Veracruz</p>
<p>ADQUISICIÓN DE: 1. 3 CAMARAS TRAMPA ACORN SCOUTING LTL-6210M. VALOR US\$1,044 2. 3 MICRÓFONOS EXTERNOS ACÚSTICO SM3-A1 WILDLIFE ACOUSTICS. VALOR US\$1,033 3. 3 BRÚJULAS/CLINÓMETRO SUUNTO TANDEM, AZIMUTH. VALOR \$1,275 4. 3 BINOCULARES EAGLE OPTICS DENALI 8X42. VALOR US\$639 5. 3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES 16MP NIKON COOLPIX L830. VALOR US\$807 6. 3 GPS GARMIN ETREX 30. VALOR US\$1,034</p> <p><i>TODO EL EQUIPO CORRESPONDE AL KIT SAR-MOD. ESTE EQUIPO SE COMPRARÁ A DOS PROVEEDORES DIFERENTES Y POR SER IMPORTES MENORES A US\$5,000 NO ES NECESARIA LA REVISIÓN PREVIA NI LA NO OBJECCIÓN DE BM. SÓLO ANEXAREMOS LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA.</i></p>	<p>FMCN-65-CD-B-</p> <p>Previsto</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>

Categoría Servicios de No Consultoría: Procesos [MostrarOcultar](#)

Descripción	Identificador	Estado
<p>Contratación de paquete de hotel, alimentos y actividades para el "1er encuentro para el intercambio de experiencias del proyecto C6 del 16 al 20 de noviembre 2015"</p>	<p>FMCN-76-CP-S-</p>	<p>Veracruz</p>

<p><i>Se realizaron las tres cotizaciones correspondientes y se eligió el que cumple con los requisitos necesarios para llevar a cabo el taller para 96 personas del 16 al 20 noviembre de 2015 y a un menor costo considerando que es la mejor opción.</i></p>	<p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	
<p>Intérprete de lenguas indígenas <i>Intérprete de Chontal, Chol, Xoque, Popoluca, Tzeltal, Huasteco, Náchual, Otomí, Totonaco y tepehua. Esta contratación será para que haya traducción simultánea en los talleres de la convocatoria para proyectos que se harán en las seis cuencas.</i></p>	<p>FMCN-31-CD-S- Contrato Terminado</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Traducción de cuartillas para la invitación a los talleres por radio <i>Traducción en lenguas indígenas: Chontal, Chol, Zoque, Popoluca, Tzeltal, Huasteco, Náhuatl, Otomí, Totonaco y Tepehua. La contratación será por asimilados a salarios.</i></p>	<p>FMCN-32-CD-S- Evaluación en curso</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>CONTRATACIÓN DEL HOTEL ESTRELLITA (CRISÓFORO GILBERTO MÉRIDA BUTRÓN) QUE DARÁ EL SERVICIO COMPLETO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL TALLER CAPACITACIÓN DE MONITOREO IMPARTIDO POR GLOGAL WATER WATCH.</p> <p><i>ESTE TALLER LO RECIBIRÁN LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.</i></p>	<p>FMCN-66-CD-S- Previsto</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Hosting para la página del proyecto Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático</p>	<p>FMCN-72-CD-S- Previsto Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>

Categoría Capacitación: Procesos [MostrarOcultar](#)

Descripción	Identificador	Estado
-------------	---------------	--------

<p>Contratación de Global Water Watch México, AC para la creación de la red de monitoreo de agua en las comunidades de las cuencas del proyecto C6</p> <p><i>El proyecto a desarrollar es la Red de monitoreo comunitario de agua con las comunidades involucradas en el proyecto "Conservación de cuencas costeras en el contexto de cambio climático"</i></p>	<p>FMCN-36-CD-SC-</p> <p>Previsto</p> <p>Revisión Previa</p>	<p>Veracruz</p>

Categoría Gastos Operativos: Procesos [MostrarOcultar](#)

Descripción	Identificador	Estado
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Coordinador del proyecto C6 en FGM.</p>	<p>FMCN-9--SGO-FGM-OP-1</p> <p>Contrato en Ejecución Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Oficial de Monitoreo del proyecto C6 en FGM.</p>	<p>FMCN-10--SGO-FGM-OP-2</p> <p>Contrato en Ejecución Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Contador General del proyecto C6 en FGM.</p>	<p>FMCN-11--SGO-FGM-OP-3</p> <p>Contrato en Ejecución Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Asistente Técnico Salvaguardas del proyecto C6 en FGM.</p>	<p>FMCN-12--SGO-FGM-OP-4</p> <p>Contrato en Ejecución Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Asistente Técnico Sub-proyectos del proyecto C6 en FGM.</p>	<p>FMCN-15--SGO-FGM-OP-5</p> <p>Contrato en Ejecución Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Asistente Contable del proyecto C6 en FMCN.</p> <p><i>Esta persona ya está contratada dentro de FMCN.</i></p>	<p>FMCN-16--SGO-FMCN-OP-1</p> <p>Contrato en Ejecución Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>

<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Coordinador de proyectos especiales y procuración del proyecto C6 en FMCN.</p> <p><i>Esta persona ya está contratada dentro de FMCN.</i></p>	<p>FMCN-17--SGO-FMCN-OP-2</p> <p>Contrato Terminado</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Distrito Federal</p>
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Directora de Finanzas y Soporte Operativo del proyecto C6 en FMCN.</p> <p><i>Esta persona ya está contratada dentro de FMCN. El pago de este sueldo es sólo la parte proporcional que le dedicará al proyecto C6.</i></p>	<p>FMCN-18--SGO-FMCN-OP-3</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Distrito Federal</p>
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Director Tesorería y Control Presupuestal en FMCN.</p> <p><i>Esta persona ya está contratada dentro de FMCN. El pago que se haga corresponde al 25% de su tiempo que le dedicará al proyecto C6. Sus actividades serán en seguimiento y control de los recursos de tesorería.</i></p>	<p>FMCN-19--SGO-FMCN-OP-4</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Distrito Federal</p>
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Contador General ya contratado en FMCN.</p> <p><i>Esta persona ya está contratada dentro de FMCN. El pago que se haga corresponde al 20% de su tiempo que le dedicará al proyecto C6. Sus actividades serán en la elaboración y consolidación de la información financiera del proyecto.</i></p>	<p>FMCN-20--SGO-FMCN-OP-5</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Distrito Federal</p>
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Asistente Contable de la Dirección de Finanzas y Soporte Operativo, ya contratado en FMCN.</p>	<p>FMCN-21--SGO-FMCN-OP-6</p>	<p>Distrito Federal</p>

<p><i>Esta persona ya está contratada dentro de FMCN. El pago que se haga corresponde al 15% de su tiempo que le dedicará al proyecto C6. Sus actividades son de apoyo en la elaboración y consolidación de la información financiera</i></p>	<p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Asistente de Tesorería, ya contratado en FMCN.</p> <p><i>Esta persona ya está contratada dentro de FMCN. El pago que se haga corresponde al 25% de su tiempo que le dedicará al proyecto C6. Sus actividades son de elaboración de seguimientos y estados de origen y aplicación.</i></p>	<p>FMCN-22--SGO-FMCN-OP-7</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Distrito Federal</p>
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Administrador de Recursos de TI, ya contratado en FMCN.</p> <p><i>Esta persona ya está contratada dentro de FMCN. El pago que se haga corresponde al 15% de su tiempo que le dedicará al proyecto C6. Sus actividades son de administración de recursos de TI para el proyecto C6</i></p>	<p>FMCN-23--SGO-FMCN-OP-8</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Distrito Federal</p>
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Asistente de TI, ya contratado en FMCN.</p> <p><i>Esta persona ya está contratada dentro de FMCN. El pago que se haga corresponde al 15% de su tiempo que le dedicará al proyecto C6. Sus actividades son de apoyo en tareas de seguimiento y puesta en marcha de equipos de cómputo, redes y servidores</i></p>	<p>FMCN-24--SGO-FMCN-OP-9</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Distrito Federal</p>
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Asistente de Servicios Generales, ya contratado en FMCN.</p>	<p>FMCN-25--SGO-FMCN-OP10</p>	<p>Distrito Federal</p>

<p><i>Esta persona ya está contratada dentro de FMCN. El pago que se haga corresponde al 15% de su tiempo que le dedicará al proyecto C6. Sus actividades son apoyo en tareas de mantenimiento de oficinas centrales</i></p>	<p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Coordinador de Procuración y comunicación, ya contratado en FMCN.</p> <p><i>Esta persona ya está contratada dentro de FMCN. El pago que se haga corresponde al 25% de su tiempo que le dedicará al proyecto C6. Sus actividades serán de apoyo al Coordinador de Procuración en la capitalización del proyecto C6</i></p>	<p>FMCN-26--SGO-FMCN-OP-11</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Distrito Federal</p>
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Director Ejecutivo ya contratado en FMCN, ya contratado en FMCN.</p> <p><i>Esta persona ya está contratada dentro de FMCN. El pago que se haga corresponde al 25% de su tiempo que le dedicará al proyecto C6. Sus actividades serán de apoyo interinstitucional para la procuración al proyecto C6</i></p>	<p>FMCN-27--SGO-FMCN-OP12</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Distrito Federal</p>
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Directora de Conservación ya contratada por FMCN</p> <p><i>Esta persona estará dedicada al proyecto en un 50% de su tiempo al proyecto, sin embargo el proyecto sólo pagará el 24% de su sueldo incluyendo prestaciones e impuestos. Sus actividades serán de seguimiento y acompañamiento en el proyecto C6 a los Fondos Regionales</i></p>	<p>FMCN-28--SGO-FMCN-OP-13</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>

<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Directora Administrativa de la Dirección de Conservación</p> <p><i>Esta persona estará dedicada al proyecto en un 50% de su tiempo al proyecto, sin embargo el proyecto sólo pagará el 8% de su sueldo incluyendo prestaciones e impuestos. Sus actividades serán de seguimiento y acompañamiento administrativo en el proyecto C6 a los Fondos Regionales</i></p>	<p>FMCN-29--SGO-FMCN-OP-14</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Estrategia de comunicación para el lanzamiento de la convocatoria de proyectos.</p> <p><i>Esta estrategia de comunicación sólo incluirá los viáticos que se le darán a los traductores para promover la convocatoria en las seis cuencas del proyecto C6. Para poder entregar los viáticos a los traductores se hará a través de recibos de honorarios asimilados a salarios, pues la comprobación del gasto en esas regiones será un poco complicada de obtener. por eso FGM, AC será quién haga los recibos y le entregue el dinero de viáticos a las personas que harán la labor.</i></p>	<p>FMCN-33--SGO-</p> <p>Previsto</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>NÓMINA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO C6 DENTRO DE FGM <i>SU CONTRATACION INICIÓ EN SEPTIEMBRE 2013</i></p>	<p>FMCN-46--SGO-</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>NÓMINA DE ESPECIALISTA DE MONITOREO <i>INICIÓ CONTRATO EN ENERO 2014</i></p>	<p>FMCN-47--SGO-</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>NÓMINA ASISTENTE SALVAGUARDAS <i>INICIÓ CONTRATO EN MAYO 2014</i></p>	<p>FMCN-48--SGO-</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>NÓMINA ASISTENTE MANEJO FORESTAL</p>	<p>FMCN-49--SGO-</p>	<p>Veracruz</p>

<i>INICIÓ SU CONTRATO EN NOVIEMBRE 2014</i>	Contrato en Ejecución Revisión Posterior	
NÓMINA CONTADOR GENERAL DEL PROYECTO DENTRO DE FGM <i>INICIÓ CONTRATO EN MAYO 2014</i>	FMCN-50--SGO- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Veracruz
NÓMINA DEL ASISTENTE CONTABLE PARA SUBPROYECTOS <i>INICIARÁ CONTRATO EN ENERO 2015</i>	FMCN-51--SGO- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Veracruz
NÓMINA COORDINADOR PROYECTO C6 DENTRO DE FONNOR <i>CONTRATO INICIÓ EN AGOSTO 2014</i>	FMCN-52--SGO- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Jalisco
NÓMINA DEL OFICIAL QUE APOYARÁ EN EL FONDO DE BIODIVERSIDAD <i>AÚN NO SE CONTRATA, ESTÁ PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015</i>	FMCN-53--SGO- Previsto Revisión Posterior	Jalisco
10% DE NÓMINA DE DIRECTORA DE CONSERVACIÓN. <i>RESPONSABLE DIRECTA EL PROYECTO C6</i>	FMCN-54--SGO- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Veracruz
5% DE LA NÓMINA DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, RESPONSABLE DE LA PARTE DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DENTRO DE FMCN, FGM Y FONNOR <i>PERSONAL YA CONTRATADO POR FMCN</i>	FMCN-55--SGO- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Veracruz
30% DE LA NÓMINA DEL ASISTENTE CONTABLE DE LA DIRECCION DE CONSERVACIÓN Y RESPONSABLE DE LOS REPORTES A DONANTE. <i>PERSONAL YA CONTRATADO DENTRO DE FMCN</i>	FMCN-56--SGO- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Veracruz
20% DE LA NÓMINA DE LA DIRECTORA DE ÁREA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS INVERSIONES	FMCN-57--SGO-	Distrito Federal

<i>PERSONAL YA CONTRADO POR FMCN</i>	Contrato en Ejecución Revisión Posterior	
15% DE LA NÓMINA DE DIRECTOR DE FINANZAS, RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TESORERÍA <i>PERSONAL POR CONTRATAR</i>	FMCN-58--SGO- Previsto Revisión Posterior	Distrito Federal
25% DE LA NÓMINA DEL CONTADOR GENERAL DE FMCN. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA <i>PERSONAL YA CONTRATADO POR FMCN.</i>	FMCN-59--SGO- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Distrito Federal
25% DE LA NÓMINA DEL ASISTENTE CONTABLE DEL FMCN. APOYO EN LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. <i>PERSONAL YA CONTRATADO POR FMCN</i>	FMCN-60--SGO- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Distrito Federal
30% DE LA NÓMINA DEL ASISTENTE DE TESORERÍA. ELABORACIÓN DE SEGUIMIENTOS Y ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN. <i>PERSONAL YA CONTRATADO POR FMCN.</i>	FMCN-61--SGO- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Distrito Federal
15% DE LA NÓMINA DEL ADMINISTRADOR DE TI. ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. <i>PERSONAL YA CONTRATADO POR FMCN</i>	FMCN-62--SGO- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Distrito Federal
15% DE LA NÓMINA DEL ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES. APOYO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES. <i>PERSONAL YA CONTRATADO POR FMCN</i>	FMCN-63--SGO- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Distrito Federal

<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Asistente Técnico CONAFOR del proyecto C6 en FONNOR, AC <i>Este es el técnico de CONAFOR que le dara seguimiento al patrimonio de biodiversidad (USD\$9.091)</i></p>	<p>FMCN-13--SGO-FONNOR-OP-1</p> <p>Proceso Cancelado</p> <p>Revisión Posterior</p>	Veracruz
<p>Contrato vía nómina (sueldos y salarios) Coordinador del proyecto C6 en FONNOR, AC <i>Esta persona estará basada en el Golfo de California. su sueldo sale de los componentes 1 y 3</i></p>	<p>FMCN-14--SGO-FONNOR-OP-2</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	Veracruz

Categoría Consultoría - Firmas: Procesos [MostrarOcultar](#)

Descripción	Identificador	Estado
<p>Mantenimiento y actualización de la base de datos técnica para subproyectos del proyecto C6 (SISEP). Proveedor Soluciones Aplicadas de Alta Tecnología SA de CV <i>FMCN ya cuenta con este sistema, lo que se hará es adaptarlo a las necesidades del proyecto C6.</i></p>	<p>FMCN-8-CD-CF-FMCN-CPM-2</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	Veracruz
<p>Consultoría para revisión y adecuación de formatos para convenios con sub-proyectos y contratos para consultorías con firmas, individuos y servicios distintos a los de consultorías.</p>	<p>FMCN-35-CD-CF-</p>	Distrito Federal

<p><i>Se hará la contratación directa al despacho de abogados Natera y Consultores, SC. Se necesita tener un formato de convenio estándar para sub-proyectos con sus respectivos apéndices y tres formatos más de contratos para firmas consultoras, individuos y servicios distintos a los de consultorías adecuados a los contratos simplificados de BM pero cubriendo los aspectos legales de una donataria autorizada.</i></p>	<p>Previsto</p> <p>Revisión Previa</p>	
<p>Actualización del SISEP para la convocatoria de los subproyectos del proyecto C6</p> <p><i>Contratación de Informática lógica, quién hizo el sistema de seguimiento a proyectos (SISEP) para que actualice el sistema para el proyecto C6.</i></p>	<p>FMCN-39-CD-CF-</p> <p>Previsto</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Asesoría contable, fiscal, laboral para la UCR del Golfo de México</p> <p><i>Renovación del contrato con el asesor fiscal para subproyectos y la UCR del Golfo de México</i></p>	<p>FMCN-41-CD-CF-</p> <p>Previsto</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Contratación de la firma auditora que ya tiene FMCN para su auditoría institucional</p> <p><i>Esta firma pasó por un proceso de selección minucioso donde fue el Consejo Directivo del FMCN quién la eligió.</i></p>	<p>FMCN-42-CD-CF-</p> <p>Previsto</p> <p>Revisión Previa</p>	<p>Distrito Federal</p>
<p>Revisión, seguimiento y asesoría contable, fiscal, laboral de la operatividad del proyecto C6 en la asociación civil FGM</p>	<p>FMCN-7-SBCC-CF-FMCN-CPM-1</p>	<p>Veracruz</p>

<p><i>Servicios del despacho contable. Este despacho fue contratado desde enero 2013, pero para el proyecto cuencas costeras se considera el gasto a partir de julio 2013.</i></p>	<p>Contrato en Ejecución</p>	
<p>Revisión Posterior</p>		

Categoría Consultoría - Individuos: Procesos [MostrarOcultar](#)

Descripción	Identificador	Estado
<p>Contratación de un consultor individual <i>La consultoría será para la Estrategia de Comunicación del proyecto Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático</i></p>	<p>FMCN-34-3CV-CI- Previsto</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Contratación de un consultor individual <i>Gestión para sustentabilidad financiera de las cuencas del Río Ameca- mascota, Pitillal, Cuale Las Juntas, y El Tuito en los estados de Jalisco y Nayarit (FASE I)</i></p>	<p>FMCN-37-3CV-CI- Previsto</p> <p>Revisión Previa</p>	<p>Distrito Federal</p>
<p>Contratación de un facilitador para talleres de subproyectos</p>	<p>FMCN-40-3CV-CI- Previsto</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Mejora en la navegación y uso del sitio web del FMCN. Con el objetivo central de incrementar la recaudación de fondos en línea. <i>Históricamente, a posibles donantes de FMCN les resulta difícil entender la problemática de la región del Golfo de California de manera clara y precisa. Una estructura web mejorada hará que los donantes potenciales entiendan los retos de la región y la visión de FMCN, y habrá un caso más claro y convincente para donar.</i></p>	<p>FMCN-67-3CV-CI- Previsto</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Distrito Federal</p>
<p>Exploración de fuentes financieras para el manejo integral de cuencas prioritarias del Golfo de México</p>	<p>FMCN-68-3CV-CI- Previsto</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>

<p>Facilitar y documentar el “Taller para la construcción de Planes de Manejo Integral para las cuencas Jamapa y Antigua” para el Proyecto “Conservación de cuencas en el contexto de cambio climático.</p> <p><i>Por el momento haremos un contrato por única vez con el facilitador. Si su trabajo es el apropiado para los talleres del proyecto, haremos un contrato por los talleres PAMIC que se vayan a tener en lo que resta el periodo del proyecto. Lo anterior tal y como lo recomendó el especialista en adquisiciones, Gabriel Peñaloza.</i></p>	<p>FMCN-69-3CV-CI-</p> <p>Previsto</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
<p>Consultoría para la verificación de línea de carbono e identificación de cuencas a apoyar con el Fondo Patrimonial de Biodiversidad (FPB)</p> <p><i>Los gastos de viáticos de este consultor serán pagados a través del FONNOR. El acompañamiento para el desarrollo de sus actividades será al 100% por parte de Conafor y Paola Bauche. Todo se desarrollará en el Golfo de California</i></p>	<p>FMCN-71-3CV-CI-</p> <p>Previsto</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Baja California Sur</p>
<p>Apoyar en la elaboración de los Planes de Acción de Manejo Integral de cuencas (PAMIC) para el proyecto C6</p> <p><i>El INECC con el apoyo del FGM y FONNOR guiarán al consultor para que entregue los productos solicitados en los términos de referencia.</i></p>	<p>FMCN-74-3CV-CI-</p> <p>Proceso en Curso</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Distrito Federal</p>
<p>Consultoría enfocada en desarrollar documentos de comunicación sobre el desarrollo de los fondos regionales para el proyecto "Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático"</p>	<p>FMCN-75-3CV-CI-</p>	<p>Distrito Federal</p>

<p><i>El FMCN entregará al consultor documentos e imágenes para la elaboración de los productos. El consultor tendrá en cuenta el branding y la identidad visual del proyecto como parte del diseño de los materiales de comunicaciones.</i></p>	<p>Proceso en Curso</p> <p>Revisión Posterior</p>	
--	---	--

<p>Apoyar la facilitación y documentación del taller para la construcción de Planes de Manejo Integral para las cuencas Jamapa y Antigua</p> <p><i>Este es el segundo consultor que facilitará los talleres PAMIC del 22 de julio al 31 de octubre de 2015</i></p>	<p>FMCN-73-CD-CI-</p> <p>Contrato en Ejecución</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>
--	--	-----------------

Categoría Proyectos Comunitarios: Procesos [MostrarOcultar](#)

Descripción	Identificador	Estado
<p>Subproyectos a financiar en el Golfo de México</p> <p><i>Subproyectos con organizaciones de la sociedad civil en el Golfo de México. los desembolsos a subproyectos se harán trimestralmente. es decir en diferentes exhibiciones</i></p>	<p>FMCN-45-PCOM-CDD-</p> <p>Previsto</p> <p>Revisión Posterior</p>	<p>Veracruz</p>

E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación
Est.	1,450.38	N/A	N/A
Real			
Est.	3,252.00	N/A	N/A
Real		N/A	N/A
Est.	31,564.00	02/07/14	N/A
Real		N/A	12/08/14
Est.	1,230.00	N/A	N/A
Real			
Est.	1,905.00	N/A	N/A
Real			

Est.	1,800.00	N/A	05/06/15
Real			
Est.	1,626.00	N/A	N/A
Real		N/A	N/A
Est.	1,626.00	N/A	N/A
Real		N/A	N/A
Est.	3,252.00	N/A	N/A
Real			
Est.	1,626.00	N/A	N/A
Real		N/A	N/A

Est.	7,710.00	N/A	N/A
Real			
Est.	5,832.00	N/A	N/A
Real			

E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación
Est.	26,400.00	N/A	17/09/15

Real		N/A	17/09/15
Est.	1,604.00	N/A	N/A
Real		N/A	N/A
Est.	535.00	N/A	N/A
Real		N/A	N/A
Est.	1,117.11	N/A	N/A
Real			
Est.	900.00	N/A	N/A
Real			

E/R	Monto en u\$s	No Objeción a PCA	Total Días del Proceso
-----	---------------	-------------------	------------------------

P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-7-FMCN - FMCN**Método: CD (Contratación Directa)**

Est.	312,082.00	07/10/14	
Real			

E/R	Monto en u\$s	Fin de las Adquisiciones	Total Días del Proceso
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-7-FMCN - FGM			
Método: ()			
Est.	85,709.55	02/09/13	
Real		02/09/13	
Est.	39,167.24	01/11/13	
Real		06/01/14	
Est.	22,446.63	01/04/14	
Real	2,256.37	02/05/14	
Est.	16,188.83	01/04/14	
Real	1,607.75	02/05/14	
Est.	16,188.83	15/10/14	
Real	1,796.00	03/11/14	
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-7-FMCN - FMCN			
Método: ()			
Est.	19,399.91	01/04/14	
Real			

Est.	26,470.00	01/10/13	
Real		01/10/13	
Est.	25,071.64	01/01/14	
Real		01/01/14	
Est.	21,618.18	01/01/14	
Real		01/01/14	
Est.	14,577.88	01/01/14	
Real		01/01/14	
Est.	7,922.49	01/01/14	

Real		01/01/14	
Est.	8,825.07	01/01/14	
Real		01/01/14	
Est.	7,041.43	01/01/14	
Real		01/01/14	
Est.	2,578.11	01/01/14	
Real		01/01/14	
Est.	7,993.50	01/01/14	

Real		01/01/14	
Est.	13,186.48	01/04/14	
Real		01/01/14	
Est.	73,258.20	01/04/14	
Real		01/01/14	
Est.	13,106.06	01/01/14	
Real		01/01/14	

Est.	5,835.92	01/01/14	
Real		01/01/14	
Est.	1,613.00	N/A	
Real			
Est.	54,984.00	01/01/15	
Real			
Est.	28,421.00	01/01/15	
Real			
Est.	18,283.00	01/01/15	
Real			
Est.	18,420.00	01/01/15	

Real			
Est.	26,022.00	01/01/15	
Real			
Est.	16,980.00	01/01/15	
Real		05/01/15	
Est.	56,597.00	01/01/15	
Real			
Est.	13,278.00	01/07/15	
Real			
Est.	11,000.00	01/01/15	
Real			
Est.	4,178.00	01/01/15	
Real			
Est.	16,491.00	01/01/15	
Real			
Est.	27,979.00	01/01/15	

Real			
Est.	9,500.00	02/03/15	
Real			
Est.	11,795.00	01/01/15	
Real			
Est.	6,532.00	01/01/15	
Real			
Est.	10,492.00	01/01/15	
Real			
Est.	4,906.00	01/01/15	
Real			
Est.	6,635.00	01/01/15	
Real			

Método: ()			
Est.	20,217.09	01/06/14	
Real			
Est.	43,202.85	01/04/14	
Real		18/08/14	

E/R	Monto en u\$s	PP y Lista Corta	No Objeción a PP y Lista Corta
Est.	5,000.00	N/A	N/A
Real		N/A	N/A
Est.	5,500.00	N/A	11/09/14

Real			
Est.	4,765.00	N/A	N/A
Real			
Est.	3,790.00	N/A	N/A
Real			
Est.	20,100.00	N/A	N/A
Real			
Est.	11,980.33	15/02/13	N/A

Real		15/02/13	N/A

E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-7-FMCN - FMCN			
Método: 3CV (3CV)			
Est.	25,000.00	N/A	01/10/14
Real			
Est.	20,410.00	09/01/15	02/02/15
Real			
Est.	3,157.00	N/A	16/02/15
Real			
Est.	12,000.00	N/A	15/04/15
Real			
Est.	5,000.00	N/A	15/07/15
Real			

Est.	5,000.00	N/A	08/06/15
Real			
Est.	12,000.00	18/06/15	18/06/15
Real			
Est.	10,000.00	17/09/15	01/10/15
Real		16/09/15	
Est.	5,000.00	17/09/15	17/09/15

Real		16/09/15	
Método: CD (Contratación Directa)			
Est.	2,500.00	18/06/15	22/06/15
Real	2,500.00	18/06/15	22/06/15

E/R	Monto en u\$s	Firma del Contrato / Convenio	Total Días del Proceso
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-7-FMCN - FMCN			
Método: PCOM (Proyectos Comunitarios)			
Est.	1,592,642.00	01/01/15	
Real			

Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-7-FMCN - FMCN		
Método: CP (Comparación de precios)		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	09/07/14
12/08/14	20/08/14	02/09/14
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

12/06/15	15/06/15	N/A

Método: CD (Contratación Directa)

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

--	--	--

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

N/A	N/A	19/02/15
N/A	N/A	N/A

Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-7-FMCN - FMCN		
Método: CP (Comparación de precios)		
30/09/15	09/10/15	N/A

30/09/15	09/10/15	N/A
Método: CD (Contratación Directa)		
N/A	N/A	N/A

Fin de la Actividad	Observacion	
----------------------------	--------------------	--

31/12/14	Agregar Comentario	

Fin de la Actividad	Observacion		
31/12/18	Agregar Comentario		
31/12/18	Agregar Comentario		
31/12/18	Agregar Comentario		
31/12/18	Agregar Comentario		
31/12/18	Agregar Comentario		
31/12/18	Agregar Comentario		

31/12/18	Agregar Comentario
31/07/15	
31/12/18	Agregar Comentario
31/12/18	Agregar Comentario
31/12/18	Agregar Comentario
31/12/18	



	Agregar Comentario	
31/12/18	Agregar Comentario	
31/12/18	Agregar Comentario	
31/12/18	Agregar Comentario	
31/12/18		

	Agregar Comentario
31/12/18	Agregar Comentario
31/12/18	Agregar Comentario
31/12/18	Agregar Comentario

|

31/12/18	Agregar Comentario
15/08/14	Agregar Comentario
31/12/15	Agregar Comentario
31/12/15	Agregar Comentario
31/12/15	Agregar Comentario
31/12/15	



	Agregar Comentario
31/12/15	
	Agregar Comentario
31/12/15	
	Agregar Comentario
31/12/15	
	Agregar Comentario
31/12/15	
	Agregar Comentario
31/12/15	
	Agregar Comentario
31/12/15	
	Agregar Comentario
31/12/15	

|

31/12/18	Agregar Comentario	
31/12/18	Agregar Comentario	

Emisión del PP	Apertura	Evaluación Técnica
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-7-FMCN - F		
Método: CD (Contratación Directa)		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad)		
N/A	N/A	25/02/13

N/A	N/A	25/02/13

Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
	15/01/15	Agregar Comentario
	31/07/15	Agregar Comentario
	31/03/15	Agregar Comentario
	30/06/15	Agregar Comentario
	15/10/15	Agregar Comentario

	30/06/15	Agregar Comentario
	31/03/16	Agregar Comentario
	31/03/16	Agregar Comentario
	16/10/15	

		Agregar Comentario

	31/10/15	Agregar Comentario

Fecha de Transferencia	Observacion	
30/01/15	Agregar Comentario	

Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)
15/11/13	
01/04/14	
10/10/14	
31/07/14	
17/09/14	36
N/A	
N/A	

19/06/15	7
30/10/13	
09/01/14	
13/09/13	
04/12/13	
02/01/14	
01/04/14	
21/05/14	


N/A	
N/A	

Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)
12/10/15	12

12/10/15	12
22/07/14	
10/07/14	
04/07/14	
10/04/15	
01/07/15	

No Objeción Evaluación Técnica	Evaluación Final y Negociación
MCN	
N/A	N/A
N/A	
12/09/14	N/A

N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
y Costo)	
N/A	15/03/13



Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion	
N/A	Agregar Comentario	
N/A	Agregar Comentario	
28/10/14		
31/07/14	Agregar Comentario	
17/09/14		
N/A	Agregar Comentario	
N/A	Agregar Comentario	

19/06/15	Agregar Comentario
N/A	Agregar Comentario
N/A	
N/A	Agregar Comentario
N/A	
N/A	Agregar Comentario
N/A	Agregar Comentario
21/05/14	

N/A	Agregar Comentario	
N/A	Agregar Comentario	

Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion	
21/11/15		

	Agregar Comentario	
31/08/14	Agregar Comentario	
25/07/14		
31/07/14	Agregar Comentario	
12/04/15	Agregar Comentario	
31/07/18	Agregar Comentario	

No Objeción al Contrato	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)
N/A	17/02/14	
N/A	01/08/14	
12/09/14	15/09/14	

N/A	31/03/15	
N/A	01/01/15	
29/12/14	01/01/15	
N/A	20/03/13	

N/A	20/03/13	

Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion	
30/06/14	Agregar Comentario	
31/10/14		

	Agregar Comentario	
31/08/15	Agregar Comentario	
31/12/15	Agregar Comentario	
31/07/15	Agregar Comentario	
31/12/14		

	Agregar Comentario	