

Results Matrix

Resultados

Indicadores	Banderas*	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	EOP	
1.1 Funcionarios de instituciones de fomento a la CTI&E sensibilizados y capacitados en políticas de CTI&E.		personas	0.00	2019	Reporte con la lista de funcionarios participantes.	P	20.00
						P(a)	20.00
						A	
Resultado: 1 Funcionarios de instituciones de fomento a la CTI&E sensibilizados y capacitados en políticas de CTI&E.							
Indicadores	Banderas*	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	EOP	
2.1 Agencia ejecutora de instrumentos de CTI&E fortalecida		instituciones	0.00	2019	Reporte de firma consultora que lleva a cabo programa de fortalecimiento.	P	1.00
						P(a)	1.00
						A	
Resultado: 2 Agencia ejecutora de instrumentos de CTI&E fortalecida							
Indicadores	Banderas*	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	EOP	
3.1 Llamados conjuntos internacionales para proyectos de innovación empresarial		Convocatorias	1.00	2019	Documento que formaliza participación de empresa en programa conjunto internacional	P	2.00
						P(a)	2.00
						A	

CRF Indicator

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual

1 Fortalecer la oferta pública de apoyo a la CTI&E						Progreso Físico					Progreso Financiero					Tema	Fondo	Banderas		
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2019	2020	2021	2022	EOP	2019	2020	2021	2022	EOP					
1.1 Planes de acción diseñados	Reporte con acciones para coordinación y eficiencia de gasto en CTI&E	Planes de acción (#)	0	2019	Reporte entregado por consultores	P	0	0	1	0	1	P	0	20000	20000	0	40000	Desarrollo Institucional	FGE	
						P(a)	0	0	1	0	1	P(a)	0	20000	20000	0	40000			
						A						A								
1.2 Planes de acción diseñados	Propuesta de plan de mejora para articulación en CTI&E de gobierno nacional con departamentales	Planes de acción (#)	0	2019	Reporte entregado por consultores	P	0	0	1	0	1	P	0	20000	18000	0	38000	Desarrollo Institucional	FGE	
						P(a)	0	0	1	0	1	P(a)	0	20000	18000	0	38000			
						A						A								
1.3 Diagnosticos y evaluaciones completados	Estudio de coherencia y calidad del policy-mix en CTI&E	Diagnósticos (#)	0	2019	Reporte entregado por consultores	P	0	1	0	0	1	P	0	22000	0	0	22000	Desarrollo Institucional	FGE	
						P(a)	0	1	0	0	1	P(a)	0	22000	0	0	22000			
						A						A								
1.4 Talleres organizados	Diseminación de principales recomendaciones	Talleres	0	2019	Listado de asistentes	P	0	0	0	1	1	P	0	0	0	10000	10000	Desarrollo Institucional	FGE	
						P(a)	0	0	0	1	1	P(a)	0	0	0	10000	10000			
						A						A								
2 Formación de capacidades para el fomento a la CTI&E						Progreso Físico					Progreso Financiero					Tema	Fondo	Banderas		
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2019	2020	2021	2022	EOP	2019	2020	2021	2022	EOP					
2.1 Programas de fortalecimiento institucional entregados	Diseño de procesos y provisión de entrenamiento para implementación de instrumentos de I+D	Programas (#)	0	2019	Informe entregado por los consultores	P	0	0	1	0	1	P	0	60000	40000	0	100000	Desarrollo Institucional	FGE	
						P(a)	0	0	1	0	1	P(a)	0	60000	40000	0	100000			
						A						A								
2.2 Plan de seguimiento y evaluación desarrollado	Diseño de plan de monitoreo y evaluación para instrumentos de CTI&E	Planes (#)	0	2019	Informe entregado por los consultores	P	0	1	0	0	1	P	0	50000	0	0	50000	Desarrollo Institucional	FGE	
						P(a)	0	1	0	0	1	P(a)	0	50000	0	0	50000			
						A						A								
2.3 Planes de acción diseñados	Plan para la incorporación de buenas prácticas internacionales en la gestión de CTI&E en el sistema	Planes de acción (#)	0	2019	Informe entregado por los consultores	P	0	0	0	1	1	P	0	20000	30000	10000	60000	Desarrollo Institucional	FGE	
						P(a)	0	0	0	1	1	P(a)	0	20000	30000	10000	60000			
						A						A								
3 Redes y difusión						Progreso Físico					Progreso Financiero					Tema	Fondo	Banderas		
Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación	2019	2020	2021	2022	EOP	2019	2020	2021	2022	EOP					
3.1 Talleres organizados	Talleres de sensibilización de temáticas y buenas prácticas en CTI&E	Talleres	0	2019	List of participants of the workshops	P	0	0	2	1	3	P	0	20000	10000	0	30000	Desarrollo Institucional	FGE	
						P(a)	0	0	2	1	3	P(a)	0	20000	10000	0	30000			
						A						A								
3.2 Talleres organizados	Reuniones con potenciales socios para llamados conjuntos	Talleres	0	2019	List of participants of the meetings and meeting minutes	P	0	1	2	0	3	P	0	15000	10000	0	25000	Desarrollo Institucional	FGE	
						P(a)	0	1	2	0	3	P(a)	0	15000	10000	0	25000			
						A						A								
3.3 Planes de acción diseñados	Propuesta de implementación de DIH en una región	Planes de acción (#)	0	2019	Informe entregado por los consultores	P	0	0	1	0	1	P	0	15000	10000	0	25000	Desarrollo Institucional	FGE	
						P(a)	0	0	1	0	1	P(a)	0	15000	10000	0	25000			
						A						A								

Otro Costo

Costo Total

	2019	2020	2021	2022	Costo Total
P		\$242,000.00	\$138,000.00	\$20,000.00	\$400,000.00
P(a)		\$242,000.00	\$138,000.00	\$20,000.00	\$400,000.00
A					

CRF Indicator

Standard Output Indicator