



| Id | Nombre de Tarea | Duración | Pred | Inicio | Fin | Costo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|---|------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Plan de Ejecución del Programa PN-X1011 Ampliación del Programa de Seguridad Integral | 1272 días | | 16 dic '13 | 30 oct '18 | \$ 19.000.000 | | | | | | | | |
| 1 | Componente 1: Fortalecimiento de Capacidades Institucionales | 1272 días | | 16 dic '13 | 30 oct '18 | \$ 6.874.199 | | | | | | | | |
| 2 | Subcomponente 1 Fortalecimiento al MINSEG | 1272 días | | 16 dic '13 | 30 oct '18 | \$ 3.431.709 | | | | | | | | |
| 3 | 1.1 Estructura de alto nivel en el MINSEG para la coordinación de la implementación de la EPSC organizada, operando e institucionalizada | 1272 días | | 16 dic '13 | 30 oct '18 | \$ 1.531.716 | | | | | | | | |
| 4 | Adecuación de la Infraestructura | 180 días | | 16 dic '13 | 22 ago '14 | \$ 364.064 | | | | | | | | |
| 5 | Obra | 180 días | | 16 dic '13 | 22 ago '14 | \$ 364.064 | | | | | | | | |
| 6 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 60 días | | 16 dic '13 | 07 mar '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 7 | Proceso de Contratación | 88 días | 6 | 10 mar '14 | 09 jul '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 8 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 6 | 10 mar '14 | 02 may '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 9 | Ejecución de la obra | 80 días | | 05 may '14 | 22 ago '14 | \$ 364.064 | | | | | | | | |
| 10 | Certificado 1 | 20 días | 8 | 05 may '14 | 30 may '14 | \$ 50.000 | | | | | | | | |
| 11 | Certificado 2 | 20 días | 10 | 02 jun '14 | 27 jun '14 | \$ 83.000 | | | | | | | | |
| 12 | Certificado 3 | 20 días | 11 | 30 jun '14 | 25 jul '14 | \$ 150.000 | | | | | | | | |
| 13 | Certificado 4 | 20 días | 12 | 28 jul '14 | 22 ago '14 | \$ 81.064 | | | | | | | | |
| 14 | Desarrollo Organizacional | 1272 días | | 16 dic '13 | 30 oct '18 | \$ 504.915 | | | | | | | | |
| 15 | Acompañamiento a la OSEGI para diseño e implementación de la nueva estructura | 1272 días | | 16 dic '13 | 30 oct '18 | \$ 69.230 | | | | | | | | |
| 16 | Preparación de TDRs | 20 días | | 16 dic '13 | 10 ene '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 17 | Proceso de Contratación | 29 días | 16 | 13 ene '14 | 20 feb '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 18 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 17 | 21 feb '14 | 17 abr '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 19 | Ejecución de la Consultoría | 1183 días | | 18 abr '14 | 30 oct '18 | \$ 69.230 | | | | | | | | |
| 20 | Informe 1 | 50 días | 18 | 18 abr '14 | 26 jun '14 | \$ 3.845 | | | | | | | | |
| 21 | Informe 2 | 20 días | 20 | 27 jun '14 | 24 jul '14 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 22 | Informe 3 | 63 días | 21 | 25 jul '14 | 31 oct '17 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 23 | Informe 4 | 20 días | 22 | 01 nov '17 | 28 nov '17 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 24 | Informe 5 | 20 días | 23 | 29 nov '17 | 26 dic '17 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 25 | Informe 6 | 20 días | 24 | 27 dic '17 | 23 ene '18 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 26 | Informe 7 | 20 días | 25 | 24 ene '18 | 20 feb '18 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 27 | Informe 8 | 20 días | 26 | 21 feb '18 | 20 mar '18 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 28 | Informe 9 | 20 días | 27 | 21 mar '18 | 17 abr '18 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 29 | Informe 10 | 20 días | 28 | 18 abr '18 | 15 may '18 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 30 | Informe 11 | 20 días | 29 | 16 may '18 | 12 jun '18 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 31 | Informe 12 | 20 días | 30 | 13 jun '18 | 10 jul '18 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 32 | Informe 13 | 20 días | 31 | 11 jul '18 | 07 ago '18 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 33 | Informe 14 | 20 días | 32 | 08 ago '18 | 04 sep '18 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 34 | Informe 15 | 20 días | 33 | 05 sep '18 | 02 oct '18 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 35 | Informe 16 | 20 días | 34 | 03 oct '18 | 30 oct '18 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 36 | Informe 17 | 20 días | 37CF-30 días | 10 sep '15 | 08 oct '15 | \$ 3.846 | | | | | | | | |
| 37 | Informe 18 | 20 días | 48FF | 19 nov '15 | 16 dic '15 | \$ 3.849 | | | | | | | | |
| 38 | Desarrollo Organizacional de la Nueva Estructura | 384 días | | 27 jun '14 | 16 dic '15 | \$ 435.685 | | | | | | | | |
| 39 | Proceso de Contratación | 124 días | 20 | 27 jun '14 | 17 dic '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 40 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 39 | 18 dic '14 | 11 feb '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 41 | Ejecución de la Consultoría | 220 días | | 12 feb '15 | 16 dic '15 | \$ 435.685 | | | | | | | | |
| 42 | Definición de Objetivos y funciones de la Nueva Estructura | 20 días | 40 | 12 feb '15 | 11 mar '15 | \$ 62.240 | | | | | | | | |
| 43 | Matriz de Producción externa y definición de Unidades Internas de la Nueva Estructura | 30 días | 42 | 12 mar '15 | 22 abr '15 | \$ 62.245 | | | | | | | | |
| 44 | Desarrollo de Procesos de la Unidad de Ejecución de Proyectos y procesos de apoyos | 30 días | 43 | 23 abr '15 | 03 jun '15 | \$ 62.240 | | | | | | | | |
| 45 | Definición de puestos de trabajo (perfiles y habilidades requeridas) e identificación de capacitaciones | 40 días | 44 | 04 jun '15 | 29 jul '15 | \$ 62.240 | | | | | | | | |

| Id | Nombre de Tarea | Duración | Pred | Inicio | Fin | Costo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Desarrollo de Procesos de las demas Unidades Internas | 40 días | 45 | 30 jul '15 | 23 sep '15 | \$ 62.240 | | | | | | | | |
| 47 | Definición de puestos de trabajo (perfiles y habilidades requeridas) e identificación de capacitaciones | 40 días | 46 | 24 sep '15 | 18 nov '15 | \$ 62.240 | | | | | | | | |
| 48 | Desarrollo de cultura de cooperación y mecanismos de enlaces | 20 días | 47 | 19 nov '15 | 16 dic '15 | \$ 62.240 | | | | | | | | |
| 49 | Adquisición del equipamiento para la nueva estructura | 199 días | | 11 feb '14 | 14 nov '14 | \$ 469.279 | | | | | | | | |
| 50 | Bienes | 199 días | | 11 feb '14 | 14 nov '14 | \$ 469.279 | | | | | | | | |
| 51 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 20 días | 13FC-139 días | 11 feb '14 | 10 mar '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 52 | Proceso de Contratación | 79 días | 51 | 11 mar '14 | 27 jun '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 53 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 52 | 30 jun '14 | 22 ago '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 54 | Recepción de Bienes | 60 días | | 25 ago '14 | 14 nov '14 | \$ 469.279 | | | | | | | | |
| 55 | Bienes | 60 días | 53 | 25 ago '14 | 14 nov '14 | \$ 469.279 | | | | | | | | |
| 56 | Capacitación Personal OSEGI | 240 días | | 11 feb '15 | 12 ene '16 | \$ 193.458 | | | | | | | | |
| 57 | Ejecución de la Capacitación año 1 | 120 días | 84 | 11 feb '15 | 28 jul '15 | \$ 78.000 | | | | | | | | |
| 58 | Ejecución de la capacitación año 2 | 120 días | 57 | 29 jul '15 | 12 ene '16 | \$ 115.458 | | | | | | | | |
| 59 | 1.3 Agentes de las 27 Instituciones vinculadas a la EPSC capacitados en seguridad ciudadana aplicando sus conocimientos en el trabajo de sus respectivas instituciones para la implementación de programas de prevención y atención de la violencia | 697 días | | 03 feb '14 | 04 oct '16 | \$ 549.998 | | | | | | | | |
| 60 | Diseño de la Capacitación | 697 días | | 03 feb '14 | 04 oct '16 | \$ 90.767 | | | | | | | | |
| 61 | Preparación de TDRs | 40 días | | 03 feb '14 | 28 mar '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 62 | Proceso de Contratación | 27 días | 61 | 31 mar '14 | 06 may '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 63 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 62 | 07 may '14 | 01 jul '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 64 | Ejecución de la Consultoría | 590 días | | 02 jul '14 | 04 oct '16 | \$ 90.767 | | | | | | | | |
| 65 | Relevar necesidades de Capacitación | 30 días | 63 | 02 jul '14 | 12 ago '14 | \$ 4.000 | | | | | | | | |
| 66 | Diseño de encuestas para línea de base -Nivel Cognitivo y evaluación post capacitación | 10 días | 63 | 02 jul '14 | 15 jul '14 | \$ 4.000 | | | | | | | | |
| 67 | Perfiles del Personal a Capacitar | 10 días | 63 | 02 jul '14 | 15 jul '14 | \$ 4.000 | | | | | | | | |
| 68 | Reglamento de selección de personal a capacitar | 20 días | 63 | 02 jul '14 | 29 jul '14 | \$ 5.004 | | | | | | | | |
| 69 | Diseño de Programas y Cursos, incluye material bibliográfico | 90 días | 68 | 30 jul '14 | 02 dic '14 | \$ 38.761 | | | | | | | | |
| 70 | Propuesta de vinculación académica OSEGI-Universidad | 10 días | 69 | 03 dic '14 | 16 dic '14 | \$ 2.500 | | | | | | | | |
| 71 | Informe de acompañamiento 1 | 20 días | 87CC | 21 oct '15 | 17 nov '15 | \$ 2.500 | | | | | | | | |
| 72 | Informe de acompañamiento 2 | 20 días | 71 | 18 nov '15 | 15 dic '15 | \$ 2.500 | | | | | | | | |
| 73 | Informe de acompañamiento 3 | 20 días | 72 | 16 dic '15 | 12 ene '16 | \$ 2.500 | | | | | | | | |
| 74 | Informe de acompañamiento 4 | 20 días | 73 | 13 ene '16 | 09 feb '16 | \$ 2.500 | | | | | | | | |
| 75 | Informe de acompañamiento 5 | 20 días | 74 | 10 feb '16 | 08 mar '16 | \$ 2.500 | | | | | | | | |
| 76 | Informe de acompañamiento 6 | 20 días | 75 | 09 mar '16 | 05 abr '16 | \$ 2.500 | | | | | | | | |
| 77 | Informe de acompañamiento 7 | 20 días | 76 | 06 abr '16 | 03 may '16 | \$ 2.500 | | | | | | | | |
| 78 | Informe de acompañamiento 8 | 20 días | 77 | 04 may '16 | 31 may '16 | \$ 2.500 | | | | | | | | |
| 79 | Informe de acompañamiento 9 | 20 días | 78 | 01 jun '16 | 28 jun '16 | \$ 2.500 | | | | | | | | |
| 80 | Informe de acompañamiento 10 | 20 días | 79 | 29 jun '16 | 26 jul '16 | \$ 2.500 | | | | | | | | |
| 81 | Informe de acompañamiento 11 | 20 días | 80 | 27 jul '16 | 23 ago '16 | \$ 2.500 | | | | | | | | |
| 82 | Informe de acompañamiento 12 | 10 días | 81 | 24 ago '16 | 06 sep '16 | \$ 2.500 | | | | | | | | |
| 83 | Informe de acompañamiento 13 | 20 días | 82 | 07 sep '16 | 04 oct '16 | \$ 2.502 | | | | | | | | |
| 84 | Firma de Convenio Académico con la Universidad de Panamá | 40 días | 70 | 17 dic '14 | 10 feb '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 85 | Capacitación | 360 días | | 11 feb '15 | 28 jun '16 | \$ 459.231 | | | | | | | | |
| 86 | Ejecución de la capacitación año 1 | 180 días | 84 | 11 feb '15 | 20 oct '15 | \$ 159.231 | | | | | | | | |
| 87 | Ejecución de la capacitación año 2 | 90 días | 86 | 21 oct '15 | 23 feb '16 | \$ 150.000 | | | | | | | | |
| 88 | Ejecución de la capacitación año 3 | 90 días | 87 | 24 feb '16 | 28 jun '16 | \$ 150.000 | | | | | | | | |
| 89 | 1.4 Estudios de profundidad con métodos cuantitativos la implementación de la EPSC | 1023 días | | 03 mar '14 | 31 ene '18 | \$ 600.000 | | | | | | | | |
| 90 | Estudio 1 | 184 días | | 03 mar '14 | 13 nov '14 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 91 | Preparación de TDRs | 35 días | | 03 mar '14 | 18 abr '14 | \$ 0 | | | | | | | | |

| Id | Nombre de Tarea | Duración | Pred | Inicio | Fin | Costo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Proceso de Contratación | 29 días | 91 | 21 abr '14 | 29 may '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 93 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 92 | 30 may '14 | 24 jul '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 94 | Ejecución de la Consultoría | 80 días | | 25 jul '14 | 13 nov '14 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 95 | Estudio 1 | 80 días | 93 | 25 jul '14 | 13 nov '14 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 96 | Estudio 2 | 184 días | | 22 oct '14 | 06 jul '15 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 97 | Preparación de TDRs | 35 días | | 22 oct '14 | 09 dic '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 98 | Proceso de Contratación | 29 días | 97 | 10 dic '14 | 19 ene '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 99 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 98 | 20 ene '15 | 16 mar '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 100 | Ejecución de la Consultoría | 80 días | | 17 mar '15 | 06 jul '15 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 101 | Estudio 2 | 80 días | 99 | 17 mar '15 | 06 jul '15 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 102 | Estudio 3 | 194 días | | 03 feb '15 | 30 oct '15 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 103 | Preparación de TDRs | 45 días | | 03 feb '15 | 06 abr '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 104 | Proceso de Contratación | 29 días | 103 | 07 abr '15 | 15 may '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 105 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 104 | 18 may '15 | 10 jul '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 106 | Ejecución de la Consultoría | 80 días | | 13 jul '15 | 30 oct '15 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 107 | Estudio 3 | 80 días | 105 | 13 jul '15 | 30 oct '15 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 108 | Estudio 4 | 254 días | | 07 may '15 | 26 abr '16 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 109 | Preparación de TDRs | 45 días | | 07 may '15 | 08 jul '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 110 | Proceso de Contratación | 29 días | 109 | 09 jul '15 | 18 ago '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 111 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 110 | 19 ago '15 | 13 oct '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 112 | Ejecución de la Consultoría | 45 días | | 24 feb '16 | 26 abr '16 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 113 | Estudio 4 | 45 días | 111CF+180 días | 24 feb '16 | 26 abr '16 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 114 | Estudio 5 | 374 días | | 15 sep '15 | 17 feb '17 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 115 | Preparación de TDRs | 45 días | | 15 sep '15 | 16 nov '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 116 | Proceso de Contratación | 29 días | 115 | 17 nov '15 | 25 dic '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 117 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 116 | 28 dic '15 | 19 feb '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 118 | Ejecución de la Consultoría | 60 días | | 28 nov '16 | 17 feb '17 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 119 | Estudio 5 | 60 días | 117CF+300 días | 28 nov '16 | 17 feb '17 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 120 | Estudio 6 | 474 días | | 08 abr '16 | 31 ene '18 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 121 | Preparación de TDRs | 45 días | | 08 abr '16 | 09 jun '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 122 | Proceso de Contratación | 29 días | 121 | 10 jun '16 | 20 jul '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 123 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 122 | 21 jul '16 | 14 sep '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 124 | Ejecución de la Consultoría | 60 días | | 09 nov '17 | 31 ene '18 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 125 | Estudio 6 | 60 días | 123CF+400 días | 09 nov '17 | 31 ene '18 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 126 | 1.5 Evaluación Experimental del Programa Juntos por una Comunidad sin Violencia | 309 días | | 23 jul '15 | 27 sep '16 | \$ 200.000 | | | | | | | | |
| 127 | Evaluación experimental | 309 días | | 23 jul '15 | 27 sep '16 | \$ 200.000 | | | | | | | | |
| 128 | Preparación de TDRs | 65 días | | 23 jul '15 | 21 oct '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 129 | Proceso de Contratación | 124 días | 128 | 22 oct '15 | 12 abr '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 130 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 129 | 13 abr '16 | 07 jun '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 131 | Ejecución de la Consultoría | 80 días | | 08 jun '16 | 27 sep '16 | \$ 200.000 | | | | | | | | |
| 132 | Desarrollo de la Evaluación | 80 días | 130 | 08 jun '16 | 27 sep '16 | \$ 200.000 | | | | | | | | |
| 133 | 1.6 Plan de Comunicación de la EPSC diseñado y ejecutado | 1074 días | | 24 jul '14 | 04 sep '18 | \$ 549.995 | | | | | | | | |
| 134 | Desarrollo del Plan de Comunicación | 1074 días | | 24 jul '14 | 04 sep '18 | \$ 549.995 | | | | | | | | |
| 135 | Acompañamiento para el diseño y ejecución del Plan | 1074 días | | 24 jul '14 | 04 sep '18 | \$ 123.072 | | | | | | | | |
| 136 | Preparación de TDRs | 20 días | | 24 jul '14 | 20 ago '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 137 | Proceso de Contratación | 27 días | 136 | 21 ago '14 | 26 sep '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 138 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 137 | 29 sep '14 | 21 nov '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 139 | Ejecución de la Consultoría | 987 días | | 24 nov '14 | 04 sep '18 | \$ 123.072 | | | | | | | | |
| 140 | Preparación de los TDR para la ejecución del plan | 50 días | 138 | 24 nov '14 | 30 ene '15 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 141 | Informe de Acompañamiento 2 | 40 días | 160CC | 18 may '16 | 12 jul '16 | \$ 7.692 | | | | | | | | |

| Id | Nombre de Tarea | Duración | Pred | Inicio | Fin | Costo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|--|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | Informe de Acompañamiento 3 | 40 días | 141 | 13 jul '16 | 06 sep '16 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 143 | Informe de Acompañamiento 4 | 40 días | 142 | 07 sep '16 | 01 nov '16 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 144 | Informe de Acompañamiento 5 | 40 días | 143 | 02 nov '16 | 27 dic '16 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 145 | Informe de Acompañamiento 6 | 40 días | 144 | 28 dic '16 | 21 feb '17 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 146 | Informe de Acompañamiento 7 | 40 días | 145 | 22 feb '17 | 18 abr '17 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 147 | Informe de Acompañamiento 8 | 40 días | 146 | 19 abr '17 | 13 jun '17 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 148 | Informe de Acompañamiento 9 | 40 días | 147 | 14 jun '17 | 08 ago '17 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 149 | Informe de Acompañamiento 10 | 40 días | 148 | 09 ago '17 | 03 oct '17 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 150 | Informe de Acompañamiento 11 | 40 días | 149 | 04 oct '17 | 28 nov '17 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 151 | Informe de Acompañamiento 12 | 40 días | 150 | 29 nov '17 | 23 ene '18 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 152 | Informe de Acompañamiento 13 | 30 días | 153FF-30 días | 21 mar '18 | 01 may '18 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 153 | Informe de Acompañamiento 14 | 30 días | 154FF-30 días | 02 may '18 | 12 jun '18 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 154 | Informe de Acompañamiento 15 | 30 días | 155FF-30 días | 13 jun '18 | 24 jul '18 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 155 | Informe de Acompañamiento 16 | 1 día | 160FF | 04 sep '18 | 04 sep '18 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 156 | Ejecución del Plan | 937 días | | 02 feb '15 | 04 sep '18 | \$ 426.923 | | | | | | | | |
| 161 | Subcomponente 2 Fortalecimiento para un sistema de seguimiento de Monitoreo y Evaluación | 1123 días | | 16 dic '13 | 04 abr '18 | \$ 1.050.000 | | | | | | | | |
| 162 | 2.1 Instituciones con Sistemas de Seguimiento y monitoreo a la Ejecución de la EPSC desarrollada y operando | 1123 días | | 16 dic '13 | 04 abr '18 | \$ 1.050.000 | | | | | | | | |
| 163 | Propuesta del Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación | 207 días | | 07 may '14 | 19 feb '15 | \$ 55.385 | | | | | | | | |
| 164 | Preparación de TDRs | 40 días | | 07 may '14 | 01 jul '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 165 | Proceso de Contratación | 27 días | 164 | 02 jul '14 | 07 ago '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 166 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 165 | 08 ago '14 | 02 oct '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 167 | Ejecución de la Consultoría | 100 días | | 03 oct '14 | 19 feb '15 | \$ 55.385 | | | | | | | | |
| 168 | Diseño de los Manuales operativos y de Gestión de Riesgo | 40 días | 166 | 03 oct '14 | 27 nov '14 | \$ 45.000 | | | | | | | | |
| 169 | TDRs para la automatización | 60 días | 168 | 28 nov '14 | 19 feb '15 | \$ 10.385 | | | | | | | | |
| 170 | Desarrollo del Software y Equipamiento informático | 819 días | | 16 dic '13 | 02 feb '17 | \$ 792.769 | | | | | | | | |
| 171 | Sistema de Seguimiento | 214 días | | 17 oct '14 | 12 ago '15 | \$ 430.154 | | | | | | | | |
| 172 | Preparación de TDRs | 124 días | | 20 feb '15 | 12 ago '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 173 | Proceso de Contratación | 124 días | 169 | 20 feb '15 | 12 ago '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 174 | Refrendo de la Contraloría | 120 días | | 17 oct '14 | 02 abr '15 | \$ 430.154 | | | | | | | | |
| 175 | Ejecución | 120 días | | 17 oct '14 | 02 abr '15 | \$ 430.154 | | | | | | | | |
| 176 | Desarrollo del Software | 120 días | 169CF+90 días | 17 oct '14 | 02 abr '15 | \$ 262.154 | | | | | | | | |
| 177 | Equipamiento | 40 días | 176FF | 06 feb '15 | 02 abr '15 | \$ 168.000 | | | | | | | | |
| 178 | Preparación pliegos de Tecnología Referenciada | 471 días | | 16 dic '13 | 05 oct '15 | \$ 18.462 | | | | | | | | |
| 179 | Preparación de TDRs | 45 días | 177 | 03 abr '15 | 04 jun '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 180 | Proceso de Contratación | 27 días | 179 | 05 jun '15 | 13 jul '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 181 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | | 16 dic '13 | 07 feb '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 182 | Ejecución de la Consultoría | 60 días | | 14 jul '15 | 05 oct '15 | \$ 18.462 | | | | | | | | |
| 183 | Diseño de TDRs para la contratación de una firma especializada en Mapa territorial | 60 días | 180 | 14 jul '15 | 05 oct '15 | \$ 18.462 | | | | | | | | |
| 184 | Desarrollo del sistema geoferenciado | 591 días | | 16 dic '13 | 21 mar '16 | \$ 151.384 | | | | | | | | |
| 185 | Proceso de Contratación | 124 días | | 16 dic '13 | 05 jun '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 186 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 183 | 06 oct '15 | 30 nov '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 187 | Ejecución de la consultoría | 80 días | | 01 dic '15 | 21 mar '16 | \$ 151.384 | | | | | | | | |
| 188 | Desarrollo del sistema geoferenciado | 80 días | 186 | 01 dic '15 | 21 mar '16 | \$ 151.384 | | | | | | | | |
| 189 | Alquiler de dos servidores para alojamiento | 819 días | | 16 dic '13 | 02 feb '17 | \$ 192.769 | | | | | | | | |
| 190 | Contrato para locación de servicios | 45 días | | 16 dic '13 | 14 feb '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 191 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | | 16 dic '13 | 07 feb '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 192 | Recepción de Servicios | 480 días | | 03 abr '15 | 02 feb '17 | \$ 192.769 | | | | | | | | |
| 193 | Servicio año 1 | 240 días | 177 | 03 abr '15 | 03 mar '16 | \$ 96.384 | | | | | | | | |
| 194 | Servicio año 2 | 240 días | 193 | 04 mar '16 | 02 feb '17 | \$ 96.385 | | | | | | | | |

| Id | Nombre de Tarea | Duración | Pred | Inicio | Fin | Costo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|---|------------------|------|-------------------|-------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | Capacitación en monitoreo y seguimiento | 1123 días | | 16 dic '13 | 04 abr '18 | \$ 201.846 | | | | | | | | |
| 196 | Evaluación y Sistematización de mejores prácticas | 953 días | | 04 feb '14 | 28 sep '17 | \$ 48.006 | | | | | | | | |
| 197 | Preparación de TDRs | 45 días | | 04 feb '14 | 07 abr '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 198 | Proceso de Contratación | 27 días | 197 | 08 abr '14 | 14 may '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 199 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 198 | 15 may '14 | 09 jul '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 200 | Ejecución de la Consultoría | 852 días | | 25 jun '14 | 28 sep '17 | \$ 48.006 | | | | | | | | |
| 201 | Evaluación Proyecto 1 | 30 días | | 25 jun '14 | 05 ago '14 | \$ 6.000 | | | | | | | | |
| 202 | Evaluación Proyecto 1 | 30 días | | 10 oct '14 | 20 nov '14 | \$ 6.000 | | | | | | | | |
| 203 | Evaluación Proyecto 1 | 30 días | | 13 mar '15 | 23 abr '15 | \$ 6.000 | | | | | | | | |
| 204 | Evaluación Proyecto 1 | 30 días | | 12 jun '15 | 23 jul '15 | \$ 6.000 | | | | | | | | |
| 205 | Evaluación Proyecto 1 | 30 días | | 11 mar '16 | 21 abr '16 | \$ 6.000 | | | | | | | | |
| 206 | Evaluación Proyecto 1 | 30 días | | 12 sep '16 | 21 oct '16 | \$ 6.000 | | | | | | | | |
| 207 | Evaluación Proyecto 1 | 30 días | | 07 abr '17 | 18 may '17 | \$ 6.000 | | | | | | | | |
| 208 | Evaluación Proyecto 1 | 30 días | | 18 ago '17 | 28 sep '17 | \$ 6.006 | | | | | | | | |
| 209 | Eventos de intercambios de experiencias | 1123 días | | 16 dic '13 | 04 abr '18 | \$ 57.690 | | | | | | | | |
| 210 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 35 días | | 16 dic '13 | 31 ene '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 211 | Proceso de Contratación | 55 días | 210 | 03 feb '14 | 18 abr '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 212 | Refrendo de la Contraloría | 50 días | 211 | 21 abr '14 | 27 jun '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 213 | Recepción de Servicios | 983 días | | 30 jun '14 | 04 abr '18 | \$ 57.690 | | | | | | | | |
| 214 | Eventos años 1 | 20 días | 212 | 30 jun '14 | 25 jul '14 | \$ 11.538 | | | | | | | | |
| 215 | Eventos años 2 | 20 días | | 05 mar '15 | 01 abr '15 | \$ 11.538 | | | | | | | | |
| 216 | Eventos años 3 | 20 días | | 11 mar '16 | 07 abr '16 | \$ 11.538 | | | | | | | | |
| 217 | Eventos años 4 | 20 días | | 10 feb '17 | 09 mar '17 | \$ 11.538 | | | | | | | | |
| 218 | Eventos años 5 | 20 días | | 08 mar '18 | 04 abr '18 | \$ 11.538 | | | | | | | | |
| 219 | Reuniones de Seguimiento a la EPSC | 967 días | | 04 jun '14 | 15 feb '18 | \$ 96.150 | | | | | | | | |
| 220 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 20 días | | 04 jun '14 | 01 jul '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 221 | Proceso de Contratación | 50 días | 220 | 02 jul '14 | 09 sep '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 222 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 221 | 10 sep '14 | 04 nov '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 223 | Recepción de Servicios | 857 días | | 05 nov '14 | 15 feb '18 | \$ 96.150 | | | | | | | | |
| 224 | Eventos años 1 | 10 días | 222 | 05 nov '14 | 18 nov '14 | \$ 19.230 | | | | | | | | |
| 225 | Eventos años 2 | 10 días | | 09 abr '15 | 22 abr '15 | \$ 19.230 | | | | | | | | |
| 226 | Eventos años 3 | 10 días | | 12 feb '16 | 25 feb '16 | \$ 19.230 | | | | | | | | |
| 227 | Eventos años 4 | 10 días | | 10 mar '17 | 23 mar '17 | \$ 19.230 | | | | | | | | |
| 228 | Eventos años 5 | 10 días | | 02 feb '18 | 15 feb '18 | \$ 19.230 | | | | | | | | |
| 229 | Subcomponente 3 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales e implementación del Observatorio de la Violencia | 1117 días | | 13 feb '14 | 25 may '18 | \$ 1.815.721 | | | | | | | | |
| 230 | 3.1 Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) ampliado y operando | 696 días | | 09 oct '14 | 08 jun '17 | \$ 685.847 | | | | | | | | |
| 231 | Desarrollo de Interfaces con los sistemas institucionales involucrados con el SIEC | 696 días | | 09 oct '14 | 08 jun '17 | \$ 685.847 | | | | | | | | |
| 232 | Desarrollo de Interfaces de comunicación de datos entre el sistema informático SIEC y los sistemas informáticos de las instituciones | 167 días | | 09 oct '14 | 29 may '15 | \$ 46.154 | | | | | | | | |
| 233 | Preparación de TDRs | 40 días | | 09 oct '14 | 03 dic '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 234 | Proceso de Contratación | 27 días | 233 | 04 dic '14 | 09 ene '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 235 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 234 | 12 ene '15 | 06 mar '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 236 | Ejecución de la Consultoría | 60 días | | 09 mar '15 | 29 may '15 | \$ 46.154 | | | | | | | | |
| 237 | Interface 1 | 60 días | 235 | 09 mar '15 | 29 may '15 | \$ 11.538 | | | | | | | | |
| 238 | Interface 2 | 60 días | 235 | 09 mar '15 | 29 may '15 | \$ 11.538 | | | | | | | | |
| 239 | Interface 3 | 60 días | 235 | 09 mar '15 | 29 may '15 | \$ 11.538 | | | | | | | | |
| 240 | Interface 4 | 60 días | 235 | 09 mar '15 | 29 may '15 | \$ 11.540 | | | | | | | | |

| Id | Nombre de Tarea | Duración | Pred | Inicio | Fin | Costo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | Paquete de Cartografía Digital (Incluye capacitación para su uso) | 529 días | | 01 jun '15 | 08 jun '17 | \$ 538.462 | | | | | | | | |
| 242 | Preparacion de pliegos y especificaciones técnicas | 45 días | 240 | 01 jun '15 | 31 jul '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 243 | Proceso de Contratación | 264 días | 242 | 03 ago '15 | 04 ago '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 244 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 243 | 05 ago '16 | 29 sep '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 245 | Ejecución de la Contratación | 180 días | | 30 sep '16 | 08 jun '17 | \$ 538.462 | | | | | | | | |
| 246 | Entrega de Licencias | 40 días | 244 | 30 sep '16 | 24 nov '16 | \$ 500.000 | | | | | | | | |
| 247 | Instalación | 60 días | 244 | 30 sep '16 | 22 dic '16 | \$ 19.000 | | | | | | | | |
| 248 | Capacitación | 120 días | 247 | 23 dic '16 | 08 jun '17 | \$ 19.462 | | | | | | | | |
| 249 | Capacitación para las instituciones involucradas en el SIEC | 302 días | | 20 feb '15 | 18 abr '16 | \$ 101.231 | | | | | | | | |
| 250 | Relevamiento de necesidades | 182 días | | 20 feb '15 | 02 nov '15 | \$ 44.308 | | | | | | | | |
| 251 | Preparacion de TDRs | 45 días | | 20 feb '15 | 23 abr '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 252 | Proceso de Contratación | 27 días | 251 | 24 abr '15 | 01 jun '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 253 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 252 | 02 jun '15 | 27 jul '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 254 | Ejecución de la Consultoría | 70 días | | 28 jul '15 | 02 nov '15 | \$ 44.308 | | | | | | | | |
| 255 | Informe de consultoría | 70 días | 253 | 28 jul '15 | 02 nov '15 | \$ 44.308 | | | | | | | | |
| 256 | Implementación de la capacitación | 120 días | | 03 nov '15 | 18 abr '16 | \$ 56.923 | | | | | | | | |
| 257 | Ejecución de la Consultoría | 120 días | | 03 nov '15 | 18 abr '16 | \$ 56.923 | | | | | | | | |
| 258 | Informe de consultoría | 120 días | 255 | 03 nov '15 | 18 abr '16 | \$ 56.923 | | | | | | | | |
| 259 | 3.2 Instituto de Investigación y Estadísticas Estratégicas de Seguridad y Convivencia Ciudadana (IIEESC) desarrollado e institucionalizado | 1117 días | | 13 feb '14 | 25 may '18 | \$ 496.093 | | | | | | | | |
| 260 | Creación y desarrollo institucional del IIEESC | 634 días | | 03 abr '15 | 06 sep '17 | \$ 177.231 | | | | | | | | |
| 261 | Preparacion de TDRs | 60 días | | 03 abr '15 | 25 jun '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 262 | Proceso de Contratación | 264 días | 261 | 26 jun '15 | 29 jun '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 263 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 262 | 30 jun '16 | 24 ago '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 264 | Ejecución de la Consultoría | 270 días | | 25 ago '16 | 06 sep '17 | \$ 177.231 | | | | | | | | |
| 265 | Definición de Objetivos y límites organizacionales | 45 días | 263 | 25 ago '16 | 26 oct '16 | \$ 55.000 | | | | | | | | |
| 266 | Definición del estatut jurídico | 45 días | 265 | 27 oct '16 | 28 dic '16 | \$ 5.000 | | | | | | | | |
| 267 | Matriz Producción externa y definición de usuarios | 45 días | 266 | 29 dic '16 | 01 mar '17 | \$ 17.500 | | | | | | | | |
| 268 | Mapa de Procesos y desarrollo de procesos | 45 días | 267 | 02 mar '17 | 03 may '17 | \$ 45.000 | | | | | | | | |
| 269 | Definición de puestos de trabajo y requerimientos de perfiles. Necesidades de Capacitación | 45 días | 268 | 04 may '17 | 05 jul '17 | \$ 20.000 | | | | | | | | |
| 270 | Desarrollo POA | 45 días | 269 | 06 jul '17 | 06 sep '17 | \$ 34.731 | | | | | | | | |
| 271 | Desarrollo de Productos | 457 días | | 25 ago '16 | 25 may '18 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 272 | Preparacion de TDRs | 30 días | 263 | 25 ago '16 | 05 oct '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 273 | Proceso de Contratación | 27 días | 272 | 06 oct '16 | 11 nov '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 274 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 273 | 14 nov '16 | 06 ene '17 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 275 | Ejecución de la Consultoría | 360 días | | 09 ene '17 | 25 may '18 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 276 | Desarrollo de Producto 1 | 120 días | 274 | 09 ene '17 | 23 jun '17 | \$ 35.000 | | | | | | | | |
| 277 | Desarrollo de Producto 2 | 120 días | 276 | 26 jun '17 | 08 dic '17 | \$ 25.000 | | | | | | | | |
| 278 | Desarrollo de Producto 3 | 120 días | 277 | 11 dic '17 | 25 may '18 | \$ 40.000 | | | | | | | | |
| 279 | Readecuación de la Planta Física | 870 días | | 13 feb '14 | 14 jun '17 | \$ 99.231 | | | | | | | | |
| 280 | Obra | 310 días | | 07 abr '16 | 14 jun '17 | \$ 92.308 | | | | | | | | |
| 281 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 80 días | 282CC-80 días | 07 abr '16 | 27 jul '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 282 | Proceso de Contratación | 20 días | 263FF | 28 jul '16 | 24 ago '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 283 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 282 | 25 ago '16 | 19 oct '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 284 | Ejecución de la Obra | 170 días | | 20 oct '16 | 14 jun '17 | \$ 92.308 | | | | | | | | |
| 285 | Revisión y adecuación del sistema de plomería | 80 días | 283CF+120 días | 20 oct '16 | 08 feb '17 | \$ 26.923 | | | | | | | | |
| 286 | Diseño y Construcción de área de Oficinas complementarias | 90 días | 285 | 09 feb '17 | 14 jun '17 | \$ 65.385 | | | | | | | | |
| 287 | Bienes | 180 días | | 13 feb '14 | 22 oct '14 | \$ 6.923 | | | | | | | | |
| 288 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 40 días | | 13 feb '14 | 09 abr '14 | \$ 0 | | | | | | | | |

| Id | Nombre de Tarea | Duración | Pred | Inicio | Fin | Costo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|--|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | Proceso de Contratación | 20 días | 288 | 10 abr '14 | 07 may '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 290 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 289 | 08 may '14 | 02 jul '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 291 | Recepción de Bienes | 80 días | | 03 jul '14 | 22 oct '14 | \$ 6.923 | | | | | | | | |
| 292 | Suministro de Aires Acondicionados | 80 días | 290 | 03 jul '14 | 22 oct '14 | \$ 6.923 | | | | | | | | |
| 293 | Equipamiento | 200 días | | 02 jun '16 | 08 mar '17 | \$ 94.708 | | | | | | | | |
| 294 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 60 días | 286CF-120 días | 02 jun '16 | 25 ago '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 295 | Proceso de Contratación | 20 días | 294 | 25 ago '16 | 21 sep '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 296 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 295 | 22 sep '16 | 16 nov '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 297 | Recepción de Bienes | 80 días | | 17 nov '16 | 08 mar '17 | \$ 94.708 | | | | | | | | |
| 298 | Bienes | 80 días | 296 | 17 nov '16 | 08 mar '17 | \$ 94.708 | | | | | | | | |
| 299 | Creación de la Unidad de Capacitación de Actores del Sistema Estadístico Criminal | 202 días | | 28 may '14 | 05 mar '15 | \$ 24.923 | | | | | | | | |
| 300 | Preparación de TDRs | 45 días | 84CF-100 días | 28 may '14 | 30 jul '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 301 | Proceso de Contratación | 27 días | 300 | 30 jul '14 | 04 sep '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 302 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 301 | 05 sep '14 | 30 oct '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 303 | Ejecución de la Consultoría | 90 días | | 31 oct '14 | 05 mar '15 | \$ 24.923 | | | | | | | | |
| 304 | Desarrollo de la consultoría | 90 días | 302 | 31 oct '14 | 05 mar '15 | \$ 24.923 | | | | | | | | |
| 305 | 3.3 Infraestructura Física del Observatorio mejorada | 288 días | | 07 may '15 | 13 jun '16 | \$ 149.371 | | | | | | | | |
| 306 | Diseño de Obras | 239 días | | 07 may '15 | 05 abr '16 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 307 | Preparación de TDRs | 40 días | | 07 may '15 | 01 jul '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 308 | Proceso de Contratación | 27 días | 307 | 02 jul '15 | 07 ago '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 309 | Refrendo de la Contraloría | 60 días | 308 | 10 ago '15 | 30 oct '15 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 310 | Ejecución de la Consultoría | 60 días | | 10 ago '15 | 30 oct '15 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 311 | Diseño de las Obras | 60 días | | 10 ago '15 | 30 oct '15 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 312 | Ejecución de las obras | 160 días | | 02 nov '15 | 10 jun '16 | \$ 92.000 | | | | | | | | |
| 313 | Proceso de Contratación | 20 días | 311 | 02 nov '15 | 27 nov '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 314 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 313 | 30 nov '15 | 22 ene '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 315 | Ejecución de la Obra | 100 días | | 25 ene '16 | 10 jun '16 | \$ 92.000 | | | | | | | | |
| 316 | Certificado 1 | 20 días | 314 | 25 ene '16 | 19 feb '16 | \$ 20.000 | | | | | | | | |
| 317 | Certificado 2 | 20 días | 316 | 22 feb '16 | 18 mar '16 | \$ 20.000 | | | | | | | | |
| 318 | Certificado 3 | 20 días | 317 | 21 mar '16 | 15 abr '16 | \$ 20.000 | | | | | | | | |
| 319 | Certificado 4 | 20 días | 318 | 18 abr '16 | 13 may '16 | \$ 20.000 | | | | | | | | |
| 320 | Certificado 5 | 20 días | 319 | 16 may '16 | 10 jun '16 | \$ 12.000 | | | | | | | | |
| 321 | Equipamiento | 220 días | | 15 jun '15 | 15 abr '16 | \$ 49.679 | | | | | | | | |
| 322 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 40 días | 323CF-40 días | 15 jun '15 | 10 ago '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 323 | Proceso de Contratación | 20 días | 324CF-20 días | 05 oct '15 | 02 nov '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 324 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 314FF | 30 nov '15 | 22 ene '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 325 | Recepción de Bienes | 60 días | | 25 ene '16 | 15 abr '16 | \$ 49.679 | | | | | | | | |
| 326 | Bienes | 60 días | 324 | 25 ene '16 | 15 abr '16 | \$ 49.679 | | | | | | | | |
| 327 | 3.4 Funcionarios del SIEC y de las instituciones involucradas capacitados | 377 días | | 06 mar '15 | 15 ago '16 | \$ 75.714 | | | | | | | | |
| 328 | Preparación TDR | 40 días | 304 | 06 mar '15 | 30 abr '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 329 | Proceso de Contratación | 27 días | 328 | 01 may '15 | 08 jun '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 330 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 329 | 09 jun '15 | 03 ago '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 331 | Ejecución de la Consultoría | 180 días | | 04 ago '15 | 11 abr '16 | \$ 13.406 | | | | | | | | |
| 332 | Relevamiento de necesidades | 45 días | 330 | 04 ago '15 | 05 oct '15 | \$ 5.906 | | | | | | | | |
| 333 | Diseño de capacitación | 45 días | 332 | 06 oct '15 | 07 dic '15 | \$ 3.000 | | | | | | | | |
| 334 | Identificación de perfiles de participantes | 45 días | 333 | 08 dic '15 | 08 feb '16 | \$ 3.000 | | | | | | | | |
| 335 | Desarrollo de pruebas para línea de base nivel cognitivo y evaluación post capacitación | 45 días | 334 | 09 feb '16 | 11 abr '16 | \$ 1.500 | | | | | | | | |
| 336 | Ejecución de la Capacitación | 90 días | 84;335 | 12 abr '16 | 15 ago '16 | \$ 62.308 | | | | | | | | |
| 337 | 3.5 Encuesta de Victimización y percepción | 475 días | | 07 ago '14 | 01 jun '16 | \$ 408.696 | | | | | | | | |

| Id | Nombre de Tarea | Duración | Pred | Inicio | Fin | Costo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|--|------------------|------|-------------------|-------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 | Diseño de la Encuesta | 122 días | | 07 ago '14 | 23 ene '15 | \$ 26.923 | | | | | | | | |
| 339 | Preparación de TDRs | 20 días | | 07 ago '14 | 03 sep '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 340 | Proceso de Contratación | 27 días | 339 | 04 sep '14 | 10 oct '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 341 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 340 | 13 oct '14 | 05 dic '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 342 | Ejecución de la Consultoría | 35 días | | 08 dic '14 | 23 ene '15 | \$ 26.923 | | | | | | | | |
| 343 | Diseño de la encuesta | 35 días | 341 | 08 dic '14 | 23 ene '15 | \$ 26.923 | | | | | | | | |
| 344 | Realización de la Encuesta | 353 días | | 26 ene '15 | 01 jun '16 | \$ 381.773 | | | | | | | | |
| 345 | Proceso de Contratación | 124 días | 343 | 26 ene '15 | 16 jul '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 346 | Refrendo de la Contraloría | 49 días | 345 | 17 jul '15 | 23 sep '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 347 | Ejecución de la Consultoría | 180 días | | 24 sep '15 | 01 jun '16 | \$ 381.773 | | | | | | | | |
| 348 | Realización de la Encuesta | 180 días | 346 | 24 sep '15 | 01 jun '16 | \$ 381.773 | | | | | | | | |
| 349 | Subcomponente 4 Fortalecimiento de la capacidad de las Alcaldías de Panamá, David, San Miguelito y Colón para la gestión de la S.C. | 409 días | | 26 jun '14 | 19 ene '16 | \$ 576.769 | | | | | | | | |
| 350 | Subcomite de Desarrollo Local 1 y 2 | 409 días | | 26 jun '14 | 19 ene '16 | \$ 576.769 | | | | | | | | |
| 351 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 45 días | | 26 jun '14 | 27 ago '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 352 | Proceso de Contratación | 124 días | 351 | 28 ago '14 | 17 feb '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 353 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 352 | 18 feb '15 | 14 abr '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 354 | Recepción de Servicios | 200 días | | 15 abr '15 | 19 ene '16 | \$ 576.769 | | | | | | | | |
| 355 | Organización y logística para Ferias Institucionales de oferta de servicios | 200 días | 353 | 15 abr '15 | 19 ene '16 | \$ 150.000 | | | | | | | | |
| 356 | Organización y logística para Capacitación para juntas vecinales (100 asistentes por cada capacitación) | 200 días | 353 | 15 abr '15 | 19 ene '16 | \$ 180.000 | | | | | | | | |
| 357 | Organización y logística para Capacitación para líderes comunitarios (100 asistentes) | 200 días | 353 | 15 abr '15 | 19 ene '16 | \$ 160.000 | | | | | | | | |
| 358 | Organización y logística para grupos focales | 200 días | 353 | 15 abr '15 | 19 ene '16 | \$ 36.000 | | | | | | | | |
| 359 | Organización y logística para reuniones con los Centros de Servicios Comunitarios | 200 días | 353 | 15 abr '15 | 19 ene '16 | \$ 50.769 | | | | | | | | |
| 360 | Componente 2: Programas de Prevención | 1149 días | | 16 dic '13 | 10 may '18 | \$ 12.125.801 | | | | | | | | |
| 361 | Subcomponente 1 Programas de prevención primaria: Trabajo con Jóvenes en Riesgo | 1022 días | | 16 dic '13 | 14 nov '17 | \$ 1.706.008 | | | | | | | | |
| 362 | 2.1.1 Escuelas con Atención extracurricular a jóvenes vulnerables | 1022 días | | 16 dic '13 | 14 nov '17 | \$ 804.616 | | | | | | | | |
| 363 | Estudio Multidimensional de la violencia | 404 días | | 16 dic '13 | 02 jul '15 | \$ 115.385 | | | | | | | | |
| 364 | Preparación de TDRs | 60 días | | 16 dic '13 | 07 mar '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 365 | Proceso de Contratación | 124 días | 364 | 10 mar '14 | 28 ago '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 366 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 365 | 29 ago '14 | 23 oct '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 367 | Ejecución de la Consultoría | 180 días | | 24 oct '14 | 02 jul '15 | \$ 115.385 | | | | | | | | |
| 368 | Caracterización de la violencia juvenil | 45 días | 366 | 24 oct '14 | 25 dic '14 | \$ 65.385 | | | | | | | | |
| 369 | Mapeo de Servicios | 45 días | 368 | 26 dic '14 | 26 feb '15 | \$ 20.000 | | | | | | | | |
| 370 | Diseño de una Red Institucional | 45 días | 369 | 27 feb '15 | 30 abr '15 | \$ 15.000 | | | | | | | | |
| 371 | TDR para ajustar el modelo de intervención | 45 días | 370 | 01 may '15 | 02 jul '15 | \$ 15.000 | | | | | | | | |
| 372 | Ajuste del Modelo de Intervención | 147 días | | 03 jul '15 | 25 ene '16 | \$ 43.077 | | | | | | | | |
| 373 | Proceso de Contratación | 27 días | 371 | 03 jul '15 | 10 ago '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 374 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 373 | 11 ago '15 | 05 oct '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 375 | Ejecución de la Consultoría | 80 días | | 06 oct '15 | 25 ene '16 | \$ 43.077 | | | | | | | | |
| 376 | Definición de objetivos, población, marco teórico | 20 días | 374 | 06 oct '15 | 02 nov '15 | \$ 15.000 | | | | | | | | |
| 377 | Construcción de Postura Teórica del modelo | 20 días | 376 | 03 nov '15 | 30 nov '15 | \$ 15.000 | | | | | | | | |
| 378 | Red Institucional requerida | 20 días | 377 | 01 dic '15 | 28 dic '15 | \$ 6.000 | | | | | | | | |
| 379 | Definición de Equipos de Operadores de la Intervención. Perfiles | 20 días | 378 | 29 dic '15 | 25 ene '16 | \$ 7.077 | | | | | | | | |
| 380 | Desarrollo de protocolos | 247 días | | 26 ene '16 | 04 ene '17 | \$ 30.769 | | | | | | | | |
| 381 | Proceso de Contratación | 27 días | 379 | 26 ene '16 | 02 mar '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 382 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 381 | 03 mar '16 | 27 abr '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 383 | Ejecución de la Consultoría | 180 días | | 28 abr '16 | 04 ene '17 | \$ 30.769 | | | | | | | | |
| 384 | Desarrollo de Protocolos | 30 días | 382 | 28 abr '16 | 08 jun '16 | \$ 5.000 | | | | | | | | |
| 385 | Manuales de intervención | 20 días | 384 | 09 jun '16 | 06 jul '16 | \$ 10.000 | | | | | | | | |

| Id | Nombre de Tarea | Duración | Pred | Inicio | Fin | Costo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | Capacitación | 40 días | 385 | 07 jul '16 | 31 ago '16 | \$ 10.000 | | | | | | | | |
| 387 | Acompañamiento | 90 días | 386 | 01 sep '16 | 04 ene '17 | \$ 5.769 | | | | | | | | |
| 388 | Servicios extracurriculares | 929 días | | 24 abr '14 | 14 nov '17 | \$ 615.385 | | | | | | | | |
| 389 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 45 días | | 24 abr '14 | 25 jun '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 390 | Proceso de Contratación | 124 días | 389 | 26 jun '14 | 16 dic '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 391 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 390 | 17 dic '14 | 10 feb '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 392 | Recepción de Servicios | 180 días | | 11 feb '15 | 20 oct '15 | \$ 123.077 | | | | | | | | |
| 393 | Año 1 | 180 días | 391 | 11 feb '15 | 20 oct '15 | \$ 123.077 | | | | | | | | |
| 394 | Recepción de Servicios | 180 días | | 21 oct '15 | 28 jun '16 | \$ 123.077 | | | | | | | | |
| 395 | Año 2 | 180 días | 393 | 21 oct '15 | 28 jun '16 | \$ 123.077 | | | | | | | | |
| 396 | Recepción de Servicios | 180 días | | 29 jun '16 | 07 mar '17 | \$ 123.077 | | | | | | | | |
| 397 | Año 3 | 180 días | 394 | 29 jun '16 | 07 mar '17 | \$ 123.077 | | | | | | | | |
| 398 | Recepción de Servicios | 180 días | | 29 jun '16 | 07 mar '17 | \$ 123.077 | | | | | | | | |
| 399 | Año 4 | 180 días | 395 | 29 jun '16 | 07 mar '17 | \$ 123.077 | | | | | | | | |
| 400 | Recepción de Servicios | 180 días | | 08 mar '17 | 14 nov '17 | \$ 123.077 | | | | | | | | |
| 401 | Año 5 | 180 días | 396 | 08 mar '17 | 14 nov '17 | \$ 123.077 | | | | | | | | |
| 402 | 2.1.2 Atención a Jóvenes vulnerables en zona de alto riesgo | 963 días | | 16 dic '13 | 23 ago '17 | \$ 901.392 | | | | | | | | |
| 403 | Desarrollo de Protocolos | 237 días | | 26 ene '16 | 21 dic '16 | \$ 53.846 | | | | | | | | |
| 404 | Proceso de Contratación | 27 días | 379 | 26 ene '16 | 02 mar '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 405 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 404 | 03 mar '16 | 27 abr '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 406 | Ejecución de la consultoría | 170 días | | 28 abr '16 | 21 dic '16 | \$ 53.846 | | | | | | | | |
| 407 | Desarrollo de Protocolos | 25 días | 405 | 28 abr '16 | 01 jun '16 | \$ 20.000 | | | | | | | | |
| 408 | Reglamento de participación | 25 días | 407 | 02 jun '16 | 06 jul '16 | \$ 20.000 | | | | | | | | |
| 409 | Capacitación y acompañamiento | 120 días | 408 | 07 jul '16 | 21 dic '16 | \$ 13.846 | | | | | | | | |
| 410 | Desarrollo de Registro de Beneficiarios | 142 días | | 20 may '14 | 03 dic '14 | \$ 30.769 | | | | | | | | |
| 411 | Preparación de TDRs | 25 días | | 20 may '14 | 23 jun '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 412 | Proceso de Contratación | 27 días | 411 | 24 jun '14 | 30 jul '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 413 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 412 | 31 jul '14 | 24 sep '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 414 | Ejecución de la consultoría | 50 días | | 25 sep '14 | 03 dic '14 | \$ 30.769 | | | | | | | | |
| 415 | Desarrollo del Registro | 50 días | 413 | 25 sep '14 | 03 dic '14 | \$ 30.769 | | | | | | | | |
| 416 | Equipamiento | 132 días | | 20 may '14 | 19 nov '14 | \$ 38.462 | | | | | | | | |
| 417 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 25 días | 418CC-25 días | 20 may '14 | 23 jun '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 418 | Proceso de Contratación | 27 días | 419CC-27 días | 24 jun '14 | 30 jul '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 419 | Refrendo de la Controlaría | 40 días | 413FF | 31 jul '14 | 24 sep '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 420 | Recepción de Bienes | 40 días | | 25 sep '14 | 19 nov '14 | \$ 38.462 | | | | | | | | |
| 421 | Equipos y licencias | 40 días | 419 | 25 sep '14 | 19 nov '14 | \$ 38.462 | | | | | | | | |
| 422 | Intervención año 1 | 270 días | | 16 dic '13 | 26 dic '14 | \$ 155.663 | | | | | | | | |
| 423 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 20 días | | 16 dic '13 | 10 ene '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 424 | Proceso de Contratación | 50 días | 423 | 13 ene '14 | 21 mar '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 425 | Refrendo de la Controlaría | 40 días | 424 | 24 mar '14 | 16 may '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 426 | Recepción de Servicios | 160 días | | 19 may '14 | 26 dic '14 | \$ 155.663 | | | | | | | | |
| 427 | Servicios de intervención | 160 días | 425 | 19 may '14 | 26 dic '14 | \$ 155.663 | | | | | | | | |
| 428 | Intervención año 2 | 270 días | | 25 sep '14 | 07 oct '15 | \$ 155.663 | | | | | | | | |
| 429 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 20 días | | 25 sep '14 | 22 oct '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 430 | Proceso de Contratación | 50 días | 429 | 23 oct '14 | 31 dic '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 431 | Refrendo de la Controlaría | 40 días | 430 | 01 ene '15 | 25 feb '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 432 | Recepción de Servicios | 160 días | | 26 feb '15 | 07 oct '15 | \$ 155.663 | | | | | | | | |
| 433 | Servicios de intervención | 160 días | 431 | 26 feb '15 | 07 oct '15 | \$ 155.663 | | | | | | | | |
| 434 | Intervención año 3 | 270 días | | 17 sep '15 | 28 sep '16 | \$ 155.663 | | | | | | | | |
| 435 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 20 días | | 17 sep '15 | 14 oct '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 436 | Proceso de Contratación | 50 días | 435 | 15 oct '15 | 23 dic '15 | \$ 0 | | | | | | | | |

| Id | Nombre de Tarea | Duración | Pred | Inicio | Fin | Costo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|---|-----------------|------|-------------------|-------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 437 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 436 | 24 dic '15 | 17 feb '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 438 | Recepción de Servicios | 160 días | | 18 feb '16 | 28 sep '16 | \$ 155.663 | | | | | | | | |
| 439 | Servicios de intervención | 160 días | 437 | 18 feb '16 | 28 sep '16 | \$ 155.663 | | | | | | | | |
| 440 | Intervención año 4 | 325 días | | 26 may '16 | 23 ago '17 | \$ 155.663 | | | | | | | | |
| 441 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 20 días | | 26 may '16 | 22 jun '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 442 | Proceso de Contratación | 50 días | 441 | 23 jun '16 | 31 ago '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 443 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 442 | 01 sep '16 | 26 oct '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 444 | Recepción de Servicios | 160 días | | 12 ene '17 | 23 ago '17 | \$ 155.663 | | | | | | | | |
| 445 | Servicios de intervención | 160 días | | 12 ene '17 | 23 ago '17 | \$ 155.663 | | | | | | | | |
| 446 | Intervención año 5 | 314 días | | 10 jun '16 | 23 ago '17 | \$ 155.663 | | | | | | | | |
| 447 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 20 días | | 10 jun '16 | 07 jul '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 448 | Proceso de Contratación | 50 días | 447 | 08 jul '16 | 15 sep '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 449 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 448 | 16 sep '16 | 10 nov '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 450 | Recepción de Servicios | 160 días | | 12 ene '17 | 23 ago '17 | \$ 155.663 | | | | | | | | |
| 451 | Servicios de intervención | 160 días | | 12 ene '17 | 23 ago '17 | \$ 155.663 | | | | | | | | |
| 452 | Subcomponente 2 Programas de prevención primaria: Policía Comunitaria | 603 días | | 07 ene '14 | 28 abr '16 | \$ 1.399.999 | | | | | | | | |
| 453 | Modelo de Policía Comunitaria Fortalecido | 429 días | | 05 may '14 | 24 dic '15 | \$ 106.153 | | | | | | | | |
| 454 | Revisión y Ajuste al modelo de Gestión de Policía Comunitaria | 207 días | | 05 may '14 | 17 feb '15 | \$ 27.692 | | | | | | | | |
| 455 | Preparación de TDRs | 40 días | | 05 may '14 | 27 jun '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 456 | Proceso de Contratación | 27 días | 455 | 30 jun '14 | 05 ago '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 457 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 456 | 06 ago '14 | 30 sep '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 458 | Ejecución de la Consultoría | 100 días | | 01 oct '14 | 17 feb '15 | \$ 27.692 | | | | | | | | |
| 459 | Validar Objetivos y misión - Identificación de Productos | 40 días | 457 | 01 oct '14 | 25 nov '14 | \$ 23.000 | | | | | | | | |
| 460 | Definición de TDR para el desarrollo de procesos y protocolos | 60 días | 459 | 26 nov '14 | 17 feb '15 | \$ 4.692 | | | | | | | | |
| 461 | Desarrollo de Procesos y Protocolos | 127 días | | 18 feb '15 | 13 ago '15 | \$ 24.615 | | | | | | | | |
| 462 | Proceso de Contratación | 27 días | 460 | 18 feb '15 | 26 mar '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 463 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 462 | 27 mar '15 | 21 may '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 464 | Ejecución de la Consultoría | 60 días | | 22 may '15 | 13 ago '15 | \$ 24.615 | | | | | | | | |
| 465 | Desarrollo de procesos y Protocolos | 60 días | 463 | 22 may '15 | 13 ago '15 | \$ 24.615 | | | | | | | | |
| 466 | Revisión y entrega de Propuesta Mejorada de Programas de Policía Comunitaria | 222 días | | 18 feb '15 | 24 dic '15 | \$ 49.231 | | | | | | | | |
| 467 | Preparación de TDRs | 40 días | 460 | 18 feb '15 | 14 abr '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 468 | Proceso de Contratación | 27 días | 467 | 15 abr '15 | 21 may '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 469 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 468 | 22 may '15 | 16 jul '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 470 | Ejecución de la Consultoría | 115 días | | 17 jul '15 | 24 dic '15 | \$ 49.231 | | | | | | | | |
| 471 | Programa Niño y Niña Seguro | 45 días | 469 | 17 jul '15 | 17 sep '15 | \$ 20.000 | | | | | | | | |
| 472 | Programa conociendo a tu hijo | 45 días | 471 | 18 sep '15 | 19 nov '15 | \$ 20.000 | | | | | | | | |
| 473 | Programa Club Can | 25 días | 472 | 20 nov '15 | 24 dic '15 | \$ 9.231 | | | | | | | | |
| 474 | Edición material Programas de Policía Comunitaria | 132 días | | 26 nov '14 | 28 may '15 | \$ 4.615 | | | | | | | | |
| 475 | Preparación de TDRs | 20 días | 459 | 26 nov '14 | 23 dic '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 476 | Proceso de Contratación | 27 días | 475 | 24 dic '14 | 29 ene '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 477 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 476 | 30 ene '15 | 26 mar '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 478 | Ejecución de la Consultoría | 45 días | | 27 mar '15 | 28 may '15 | \$ 4.615 | | | | | | | | |
| 479 | Material Editado | 45 días | 477 | 27 mar '15 | 28 may '15 | \$ 4.615 | | | | | | | | |
| 480 | Equipamiento para fortalecimiento del Modelo | 295 días | | 23 ene '14 | 11 mar '15 | \$ 179.231 | | | | | | | | |
| 481 | Imprenta | 170 días | | 17 jul '14 | 11 mar '15 | \$ 107.692 | | | | | | | | |
| 482 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 40 días | | 17 jul '14 | 10 sep '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 483 | Proceso de Contratación | 20 días | 482 | 11 sep '14 | 08 oct '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 484 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 483 | 09 oct '14 | 03 dic '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 485 | Recepción de bienes | 70 días | | 04 dic '14 | 11 mar '15 | \$ 107.692 | | | | | | | | |

| Id | Nombre de Tarea | Duración | Pred | Inicio | Fin | Costo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|--|------------------|------|-------------------|-------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 486 | Imprenta | 70 días | 484 | 04 dic '14 | 11 mar '15 | \$ 107.692 | | | | | | | | |
| 487 | Moviles para el equipo de capacitación | 120 días | | 23 ene '14 | 09 jul '14 | \$ 55.385 | | | | | | | | |
| 488 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 20 días | | 23 ene '14 | 19 feb '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 489 | Proceso de Contratación | 20 días | 488 | 20 feb '14 | 19 mar '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 490 | Refrendo de la Controlaría | 40 días | 489 | 20 mar '14 | 14 may '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 491 | Recepción de bienes | 40 días | | 15 may '14 | 09 jul '14 | \$ 55.385 | | | | | | | | |
| 492 | moviles para el equipo de capacitación | 40 días | 490 | 15 may '14 | 09 jul '14 | \$ 55.385 | | | | | | | | |
| 493 | Insumos para capacitación y programas | 134 días | | 06 feb '14 | 12 ago '14 | \$ 16.154 | | | | | | | | |
| 494 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 14 días | | 06 feb '14 | 25 feb '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 495 | Proceso de Contratación | 20 días | 494 | 26 feb '14 | 25 mar '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 496 | Refrendo de la Controlaría | 40 días | 495 | 26 mar '14 | 20 may '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 497 | Recepción de bienes | 60 días | | 21 may '14 | 12 ago '14 | \$ 16.154 | | | | | | | | |
| 498 | Material nuevo para la implementación de los programas y capacitación | 60 días | 496 | 21 may '14 | 12 ago '14 | \$ 16.154 | | | | | | | | |
| 499 | Pasantías a 4 instituciones de la Región | 220 días | | 26 jun '15 | 28 abr '16 | \$ 214.614 | | | | | | | | |
| 500 | Adquisición de Pasajes | 220 días | | 26 jun '15 | 28 abr '16 | \$ 110.769 | | | | | | | | |
| 501 | viaticos | 220 días | | 26 jun '15 | 28 abr '16 | \$ 103.845 | | | | | | | | |
| 502 | Apoyo a la implementación de una UPC (Samaría - lugar indicativo) | 239 días | | 07 ene '14 | 05 dic '14 | \$ 900.001 | | | | | | | | |
| 503 | Equipamiento modular para la implementación de la UPC | 239 días | | 07 ene '14 | 05 dic '14 | \$ 653.846 | | | | | | | | |
| 504 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 40 días | | 07 ene '14 | 03 mar '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 505 | Proceso de Contratación | 79 días | 504 | 04 mar '14 | 20 jun '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 506 | Refrendo de la Controlaría | 40 días | 505 | 23 jun '14 | 15 ago '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 507 | Recepción de Bienes | 80 días | | 18 ago '14 | 05 dic '14 | \$ 653.846 | | | | | | | | |
| 508 | Equipamiento Modular para la implementación de la UPV | 80 días | 506 | 18 ago '14 | 05 dic '14 | \$ 653.846 | | | | | | | | |
| 509 | Obras Complementarias para el funcionamiento de la UPC | 239 días | | 07 ene '14 | 05 dic '14 | \$ 246.155 | | | | | | | | |
| 510 | Obras | 239 días | | 07 ene '14 | 05 dic '14 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 511 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 40 días | | 07 ene '14 | 03 mar '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 512 | Proceso de Contratación | 79 días | 504 | 04 mar '14 | 20 jun '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 513 | Refrendo de la Controlaría | 40 días | 505 | 23 jun '14 | 15 ago '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 514 | Recepción de Bienes | 80 días | | 18 ago '14 | 05 dic '14 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 515 | Obras | 80 días | 506 | 18 ago '14 | 05 dic '14 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 516 | Equipamiento para UPC | 199 días | | 07 ene '14 | 10 oct '14 | \$ 146.155 | | | | | | | | |
| 517 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 40 días | | 07 ene '14 | 03 mar '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 518 | Proceso de Contratación | 79 días | 504 | 04 mar '14 | 20 jun '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 519 | Refrendo de la Controlaría | 40 días | 505 | 23 jun '14 | 15 ago '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 520 | Recepción de Bienes | 40 días | | 18 ago '14 | 10 oct '14 | \$ 146.155 | | | | | | | | |
| 521 | Recepción de bienes | 40 días | 506 | 18 ago '14 | 10 oct '14 | \$ 146.155 | | | | | | | | |
| 522 | Subcomponente 3: Programas de prevención primaria: atención integral a mujeres en riesgo | 1149 días | | 16 dic '13 | 10 may '18 | \$ 1.693.948 | | | | | | | | |
| 523 | 3.1 Instituciones de la Red contra la violencia doméstica con capacidad de atención mejoradas | 1149 días | | 16 dic '13 | 10 may '18 | \$ 836.755 | | | | | | | | |
| 524 | Estudio de la Violencia doméstica y contra la mujer | 172 días | | 28 ene '14 | 24 sep '14 | \$ 46.154 | | | | | | | | |
| 525 | Preparación de TDRs | 45 días | | 28 ene '14 | 31 mar '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 526 | Proceso de Contratación | 27 días | 525 | 01 abr '14 | 07 may '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 527 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 526 | 08 may '14 | 02 jul '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 528 | Ejecución de la Consultoría | 60 días | | 03 jul '14 | 24 sep '14 | \$ 46.154 | | | | | | | | |
| 529 | Estudio | 60 días | 527 | 03 jul '14 | 24 sep '14 | \$ 46.154 | | | | | | | | |
| 530 | Mejora de atención | 207 días | | 25 sep '14 | 10 jul '15 | \$ 71.536 | | | | | | | | |
| 531 | Proceso de Contratación | 27 días | 529 | 25 sep '14 | 31 oct '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 532 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 531 | 03 nov '14 | 26 dic '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 533 | Ejecución de la Consultoría | 140 días | | 29 dic '14 | 10 jul '15 | \$ 71.536 | | | | | | | | |
| 534 | Ajustes de Protocolos | 35 días | 532 | 29 dic '14 | 13 feb '15 | \$ 20.000 | | | | | | | | |
| 535 | Diseño de un sistema de registro y referencia | 35 días | 534 | 16 feb '15 | 03 abr '15 | \$ 20.000 | | | | | | | | |

| Id | Nombre de Tarea | Duración | Pred | Inicio | Fin | Costo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|--|------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 536 | Capacitación en los protocolos en los 4 municipios | 35 días | 535 | 06 abr '15 | 22 may '15 | \$ 15.000 | | | | | | | | |
| 537 | Análisis de los Programas de Ofensores y diseño de mejoras | 35 días | 536 | 25 may '15 | 10 jul '15 | \$ 16.536 | | | | | | | | |
| 538 | Diseño de la campaña de comunicación | 137 días | | 14 nov '14 | 25 may '15 | \$ 30.769 | | | | | | | | |
| 539 | Preparación de TDRs | 25 días | | 14 nov '14 | 18 dic '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 540 | Proceso de Contratación | 27 días | 539 | 19 dic '14 | 26 ene '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 541 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 540 | 27 ene '15 | 23 mar '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 542 | Ejecución de la Consultoría | 45 días | | 24 mar '15 | 25 may '15 | \$ 30.769 | | | | | | | | |
| 543 | Informe | 45 días | 541 | 24 mar '15 | 25 may '15 | \$ 30.769 | | | | | | | | |
| 544 | Revisión de la Red en los 4 distritos a intervenir | 197 días | | 12 jun '14 | 13 mar '15 | \$ 46.154 | | | | | | | | |
| 545 | Preparación de TDRs | 30 días | | 12 jun '14 | 23 jul '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 546 | Proceso de Contratación | 27 días | 545 | 24 jul '14 | 29 ago '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 547 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 546 | 01 sep '14 | 24 oct '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 548 | Ejecución de la Consultoría | 100 días | | 27 oct '14 | 13 mar '15 | \$ 46.154 | | | | | | | | |
| 549 | Identificación de la Conformación de la Red - cartera de servicios | 20 días | 547 | 27 oct '14 | 21 nov '14 | \$ 15.000 | | | | | | | | |
| 550 | Responsabilidades y corresponsabilidades en los procesos | 20 días | 549 | 24 nov '14 | 19 dic '14 | \$ 10.000 | | | | | | | | |
| 551 | Propuesta de mapas de procesos - Propuesta de mejoras en los procesos y servicios | 20 días | 550 | 22 dic '14 | 16 ene '15 | \$ 5.000 | | | | | | | | |
| 552 | TDRs para la implementación de mejoras | 20 días | 551 | 19 ene '15 | 13 feb '15 | \$ 6.154 | | | | | | | | |
| 553 | Revisión de los planes locales de prevención a la violencia contra la mujer | 20 días | 552 | 16 feb '15 | 13 mar '15 | \$ 10.000 | | | | | | | | |
| 554 | Implementación de mejoras | 384 días | | 20 nov '15 | 10 may '17 | \$ 279.833 | | | | | | | | |
| 555 | Proceso de Contratación | 124 días | | 20 nov '15 | 11 may '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 556 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 555 | 12 may '16 | 06 jul '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 557 | Ejecución de la Consultoría | 220 días | | 07 jul '16 | 10 may '17 | \$ 279.833 | | | | | | | | |
| 558 | Ejecución de la Consultoría | 220 días | 556 | 07 jul '16 | 10 may '17 | \$ 279.833 | | | | | | | | |
| 559 | Capacitación al personal de la Red | 240 días | | 11 feb '15 | 12 ene '16 | \$ 215.385 | | | | | | | | |
| 560 | Ejecución de la Capacitación | 240 días | 84 | 11 feb '15 | 12 ene '16 | \$ 215.385 | | | | | | | | |
| 561 | Campaña de comunicación | 240 días | | 26 may '15 | 25 abr '16 | \$ 42.308 | | | | | | | | |
| 562 | Implementación de la campaña de comunicación | 240 días | 543 | 26 may '15 | 25 abr '16 | \$ 42.308 | | | | | | | | |
| 563 | Logística de talleres de articulación y capacitación | 1149 días | | 16 dic '13 | 10 may '18 | \$ 19.231 | | | | | | | | |
| 564 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 40 días | | 16 dic '13 | 07 feb '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 565 | Proceso de Contratación | 57 días | | 16 dic '13 | 04 mar '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 566 | Refrendo de la Contraloría | 1111 días | | 06 feb '14 | 10 may '18 | \$ 19.231 | | | | | | | | |
| 567 | Recepción de Servicios | 1111 días | | 06 feb '14 | 10 may '18 | \$ 19.231 | | | | | | | | |
| 568 | Taller 1 | 20 días | | 06 feb '14 | 05 mar '14 | \$ 1.923 | | | | | | | | |
| 569 | Taller 2 | 20 días | | 13 jun '14 | 10 jul '14 | \$ 1.923 | | | | | | | | |
| 570 | Taller 3 | 20 días | | 13 feb '15 | 12 mar '15 | \$ 1.923 | | | | | | | | |
| 571 | Taller 4 | 20 días | | 08 may '15 | 04 jun '15 | \$ 1.923 | | | | | | | | |
| 572 | Taller 5 | 20 días | | 08 abr '16 | 05 may '16 | \$ 1.923 | | | | | | | | |
| 573 | Taller 6 | 20 días | | 14 oct '16 | 10 nov '16 | \$ 1.923 | | | | | | | | |
| 574 | Taller 7 | 20 días | | 07 abr '17 | 04 may '17 | \$ 1.923 | | | | | | | | |
| 575 | Taller 8 | 20 días | | 20 oct '17 | 16 nov '17 | \$ 1.923 | | | | | | | | |
| 576 | Taller 9 | 20 días | | 02 feb '18 | 01 mar '18 | \$ 1.923 | | | | | | | | |
| 577 | Taller 10 | 20 días | | 13 abr '18 | 10 may '18 | \$ 1.924 | | | | | | | | |
| 578 | Equipamiento para la Red | 157 días | | 16 feb '15 | 22 sep '15 | \$ 85.385 | | | | | | | | |
| 579 | Proceso de Contratación | 57 días | 552 | 16 feb '15 | 05 may '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 580 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 579 | 06 may '15 | 30 jun '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 581 | Recepción de Bienes | 60 días | | 01 jul '15 | 22 sep '15 | \$ 85.385 | | | | | | | | |
| 582 | Bienes | 60 días | 580 | 01 jul '15 | 22 sep '15 | \$ 85.385 | | | | | | | | |
| 583 | Un Centro Integral para la atención a las víctimas de violencia contra la mujer | 445 días | | 19 dic '14 | 01 sep '16 | \$ 857.193 | | | | | | | | |
| 584 | Terreno | 155 días | | 19 dic '14 | 23 jul '15 | \$ 76.923 | | | | | | | | |

| Id | Nombre de Tarea | Duración | Pred | Inicio | Fin | Costo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | Proceso de selección | 60 días | 539 | 19 dic '14 | 12 mar '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 586 | Firma de contrato | 45 días | 585 | 13 mar '15 | 14 may '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 587 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 586 | 15 may '15 | 09 jul '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 588 | Recepción de terrenos | 10 días | 587 | 10 jul '15 | 23 jul '15 | \$ 76.923 | | | | | | | | |
| 589 | Diseño de Plano | 177 días | | 19 dic '14 | 24 ago '15 | \$ 36.923 | | | | | | | | |
| 590 | Preparación de TDRs | 30 días | 539 | 19 dic '14 | 29 ene '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 591 | Proceso de Contratación | 27 días | 590 | 30 ene '15 | 09 mar '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 592 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 591 | 10 mar '15 | 04 may '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 593 | Ejecución de la Consultoría | 80 días | | 05 may '15 | 24 ago '15 | \$ 36.923 | | | | | | | | |
| 594 | Diseño y presupuesto | 80 días | 592 | 05 may '15 | 24 ago '15 | \$ 36.923 | | | | | | | | |
| 595 | Obras | 348 días | | 05 may '15 | 01 sep '16 | \$ 424.885 | | | | | | | | |
| 596 | Proceso de Contratación | 88 días | 592 | 05 may '15 | 03 sep '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 597 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 596 | 04 sep '15 | 29 oct '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 598 | Ejecución de Obras | 220 días | | 30 oct '15 | 01 sep '16 | \$ 424.885 | | | | | | | | |
| 599 | Obras | 220 días | 597 | 30 oct '15 | 01 sep '16 | \$ 424.885 | | | | | | | | |
| 600 | Bienes | 300 días | | 10 jul '15 | 01 sep '16 | \$ 318.462 | | | | | | | | |
| 601 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 40 días | 596FC-40 días | 10 jul '15 | 03 sep '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 602 | Proceso de Contratación | 88 días | 601 | 04 sep '15 | 05 ene '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 603 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 602 | 06 ene '16 | 01 mar '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 604 | Recepción de bienes | 120 días | | 18 mar '16 | 01 sep '16 | \$ 318.462 | | | | | | | | |
| 605 | Bienes | 120 días | 599FC-120 días | 18 mar '16 | 01 sep '16 | \$ 318.462 | | | | | | | | |
| 606 | Subcomponente 2 Prevención Terciaria | 1095 días | | 16 dic '13 | 23 feb '18 | \$ 7.325.846 | | | | | | | | |
| 607 | Unidad de Formación para Custodios en Base al modelo de rehabilitación diseñada y operando | 868 días | | 06 feb '14 | 05 jun '17 | \$ 262.154 | | | | | | | | |
| 608 | Evaluación y ajuste conceptual del modelo de rehabilitación para jóvenes infractores y en custodia | 202 días | | 06 feb '14 | 14 nov '14 | \$ 38.462 | | | | | | | | |
| 609 | Preparación de TDRs | 45 días | | 06 feb '14 | 09 abr '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 610 | Proceso de Contratación | 27 días | 609 | 10 abr '14 | 16 may '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 611 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 610 | 19 may '14 | 11 jul '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 612 | Ejecución de la Consultoría | 90 días | | 14 jul '14 | 14 nov '14 | \$ 38.462 | | | | | | | | |
| 613 | Informe de Consultoría | 90 días | 611 | 14 jul '14 | 14 nov '14 | \$ 38.462 | | | | | | | | |
| 614 | Definición Organizacional de la Unidad de Formación | 162 días | | 07 ago '15 | 21 mar '16 | \$ 30.769 | | | | | | | | |
| 615 | Preparación de TDRs | 45 días | | 07 ago '15 | 08 oct '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 616 | Proceso de Contratación | 27 días | 615 | 09 oct '15 | 16 nov '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 617 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 616 | 17 nov '15 | 11 ene '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 618 | Ejecución de la Consultoría | 50 días | | 12 ene '16 | 21 mar '16 | \$ 30.769 | | | | | | | | |
| 619 | Objetivos, productos y usuarios | 20 días | 617 | 12 ene '16 | 08 feb '16 | \$ 10.000 | | | | | | | | |
| 620 | Mapa de Procesos | 10 días | 619 | 09 feb '16 | 22 feb '16 | \$ 10.000 | | | | | | | | |
| 621 | Diseño de Manuales | 20 días | 620 | 23 feb '16 | 21 mar '16 | \$ 10.769 | | | | | | | | |
| 622 | Capacitación a los custodios y operadores del modelo | 335 días | | 23 feb '16 | 05 jun '17 | \$ 115.385 | | | | | | | | |
| 623 | Preparación de TDRs | 45 días | 620 | 23 feb '16 | 25 abr '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 624 | Proceso de Contratación | 50 días | 623 | 26 abr '16 | 04 jul '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 625 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 624 | 05 jul '16 | 29 ago '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 626 | Ejecución de la Consultoría | 240 días | | 05 jul '16 | 05 jun '17 | \$ 115.385 | | | | | | | | |
| 627 | capacitación | 240 días | 624 | 05 jul '16 | 05 jun '17 | \$ 115.385 | | | | | | | | |
| 628 | Pasantías en Instituciones de la Región | 120 días | | 11 jun '15 | 25 nov '15 | \$ 40.000 | | | | | | | | |
| 629 | Adquisición de Pasajes | 120 días | | 11 jun '15 | 25 nov '15 | \$ 20.000 | | | | | | | | |
| 630 | Viáticos | 120 días | 629CC | 11 jun '15 | 25 nov '15 | \$ 20.000 | | | | | | | | |
| 631 | Impresión y video comunicacional del modelo de rehabilitación para jóvenes infractores de la ley y en custodia | 147 días | | 17 nov '14 | 09 jun '15 | \$ 15.384 | | | | | | | | |
| 632 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 40 días | 613 | 17 nov '14 | 09 ene '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 633 | Proceso de Contratación | 27 días | 632 | 12 ene '15 | 17 feb '15 | \$ 0 | | | | | | | | |

| Id | Nombre de Tarea | Duración | Pred | Inicio | Fin | Costo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 634 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 633 | 18 feb '15 | 14 abr '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 635 | Recepción de bienes | 40 días | | 15 abr '15 | 09 jun '15 | \$ 15.384 | | | | | | | | |
| 636 | Impresos | 40 días | 634 | 15 abr '15 | 09 jun '15 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 637 | Videos | 40 días | 634 | 15 abr '15 | 09 jun '15 | \$ 7.692 | | | | | | | | |
| 638 | Logística para talleres de difusión | 550 días | | 17 nov '14 | 23 dic '16 | \$ 22.154 | | | | | | | | |
| 639 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 40 días | 613 | 17 nov '14 | 09 ene '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 640 | Proceso de Contratación | 50 días | 639 | 12 ene '15 | 20 mar '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 641 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 640 | 23 mar '15 | 15 may '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 642 | Recepción del servicio | 420 días | | 18 may '15 | 23 dic '16 | \$ 22.154 | | | | | | | | |
| 643 | Talleres año 1 | 20 días | 641 | 18 may '15 | 12 jun '15 | \$ 7.000 | | | | | | | | |
| 644 | Talleres año 2 | 20 días | 343CF+220 días | 22 feb '16 | 18 mar '16 | \$ 7.000 | | | | | | | | |
| 645 | Talleres año 3 | 20 días | 344CF+220 días | 28 nov '16 | 23 dic '16 | \$ 8.154 | | | | | | | | |
| 646 | Habilitación del nuevo Centro de Custodio Arco Iris | 1095 días | | 16 dic '13 | 23 feb '18 | \$ 6.588.692 | | | | | | | | |
| 647 | Consultoría para el desarrollo e implementación de protocolos para la intervención | 689 días | | 17 nov '14 | 06 jul '17 | \$ 765.615 | | | | | | | | |
| 648 | Preparación de TDRs | 265 días | 613 | 17 nov '14 | 20 nov '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 649 | Proceso de Contratación | 124 días | 648 | 23 nov '15 | 12 may '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 650 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 649 | 13 may '16 | 07 jul '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 651 | Ejecución de la Consultoría | 260 días | | 08 jul '16 | 06 jul '17 | \$ 765.615 | | | | | | | | |
| 652 | realización de protocolos | 260 días | 650 | 08 jul '16 | 06 jul '17 | \$ 765.615 | | | | | | | | |
| 653 | Diseño de las obras del Centro de Custodio Arco Iris | 247 días | | 17 nov '14 | 27 oct '15 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 654 | Preparación de TDRs | 60 días | 613 | 17 nov '14 | 06 feb '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 655 | Proceso de Contratación | 27 días | 654 | 09 feb '15 | 17 mar '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 656 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 655 | 18 mar '15 | 12 may '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 657 | Ejecución de la Consultoría | 120 días | | 13 may '15 | 27 oct '15 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 658 | Diseño de las Obras | 120 días | 656 | 13 may '15 | 27 oct '15 | \$ 100.000 | | | | | | | | |
| 659 | Bienes para el Centro de Custodio Arco Iris | 855 días | | 16 dic '13 | 24 mar '17 | \$ 923.077 | | | | | | | | |
| 660 | Preparación de pliegos y especificaciones técnicas | 60 días | 658 | 28 oct '15 | 19 ene '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 661 | Proceso de Contratación | 88 días | 666 | 29 feb '16 | 29 jun '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 662 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | | 16 dic '13 | 07 feb '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 663 | Recepción de bienes | 60 días | | 02 ene '17 | 24 mar '17 | \$ 923.077 | | | | | | | | |
| 664 | Bienes | 60 días | 669FC-60 días | 02 ene '17 | 24 mar '17 | \$ 923.077 | | | | | | | | |
| 665 | Obras de Infraestructura | 608 días | | 28 oct '15 | 23 feb '18 | \$ 4.800.000 | | | | | | | | |
| 666 | Proceso de Contratación | 88 días | 658 | 28 oct '15 | 26 feb '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 667 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 666 | 29 feb '16 | 22 abr '16 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 668 | Obras | 480 días | | 25 abr '16 | 23 feb '18 | \$ 4.800.000 | | | | | | | | |
| 669 | Inversión anual | 240 días | 667 | 25 abr '16 | 24 mar '17 | \$ 2.400.000 | | | | | | | | |
| 670 | Inversión anual | 240 días | 669 | 27 mar '17 | 23 feb '18 | \$ 2.400.000 | | | | | | | | |
| 671 | Censo y Caracterización de Población privados de libertad | 406 días | | 16 dic '13 | 06 jul '15 | \$ 475.000 | | | | | | | | |
| 672 | Diseño del Censo | 122 días | | 16 dic '13 | 03 jun '14 | \$ 23.077 | | | | | | | | |
| 673 | Preparación de TDRs | 20 días | | 16 dic '13 | 10 ene '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 674 | Proceso de Contratación | 27 días | 673 | 13 ene '14 | 18 feb '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 675 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 674 | 19 feb '14 | 15 abr '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 676 | Ejecución de la Consultoría | 35 días | | 16 abr '14 | 03 jun '14 | \$ 23.077 | | | | | | | | |
| 677 | Diseño del Censo | 35 días | 675 | 16 abr '14 | 03 jun '14 | \$ 23.077 | | | | | | | | |
| 678 | Ejecución del Censo | 284 días | | 04 jun '14 | 06 jul '15 | \$ 451.923 | | | | | | | | |
| 679 | Proceso de Contratación | 124 días | 676 | 04 jun '14 | 24 nov '14 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 680 | Refrendo de la Contraloría | 40 días | 679 | 25 nov '14 | 19 ene '15 | \$ 0 | | | | | | | | |
| 681 | Ejecución de la Consultoría | 120 días | | 20 ene '15 | 06 jul '15 | \$ 451.923 | | | | | | | | |
| 682 | Ejecución del Censo | 120 días | 680 | 20 ene '15 | 06 jul '15 | \$ 451.923 | | | | | | | | |