

## TC ABSTRACT

### I. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

▪ País:	Bolivia
▪ Nombre CT:	Preparación y ejecución inicial del Programa de Apoyo al Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza (PEEP) - Fase II
▪ Número CT:	BO-T1214
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Julia Johannsen (SPH/CBO, jefa de equipo), Luis Buscarons (SPH/CBO, miembro de equipo), Sebastián Martínez (SPD/SDV, miembro de equipo), Sandro Parodi (SPH/CDR, miembro de equipo), Rodrigo Castro (consultor SPH/CBO, miembro de equipo), Kevin McTigue (LEG/SGO, abogado), Christian Lünstedt (CAN/CBO, analista de operaciones), Martha Guerra (SCL/SPH, asistente de proyecto).
▪ Tipo de CT	OS (apoyo operativo) Programa Multifase de Apoyo al Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza (PEEP), BO-L1099
▪ Referencia a la Solicitud:	Ayuda Memoria de programación firmada por la Ministra de Planificación del Desarrollo (IDBDocs# 38293272)
▪ Fecha Abstracto de CT:	11 de diciembre 2013
▪ Beneficiario:	Estado Plurinacional de Bolivia
▪ Organismo Ejecutor y Contacto:	El Banco a través de SPH/CBO
▪ Fondos Solicitados:	Fondo de países pequeños y vulnerables (C y D)
▪ Contrapartida Local, si aplica:	N/A
▪ Plazo de Desembolso	24 meses
▪ Fecha de Inicio Requerida:	Enero 2014
▪ Tipo de consultor	Individual y firma
▪ Preparado por:	SPH/CBO
▪ Unidad responsable de los Desembolsos:	CBO
▪ Incluida en Estrategia de País (y/n);	No
▪ Incluida en CPD (y/n):	Sí
▪ Prioridad del Sector de GCI-9:	Sí (Salud)

### II. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN

- 2.1 Esta Cooperación Técnica (CT) tiene el objetivo de apoyar el diseño y la ejecución inicial del programa BO-L1099.
- 2.2 Se trata de un insumo operacional para el préstamo BO-L1099, el cual es la segunda fase en un programa multifase de inversión y enfocará inversiones en el primer y segundo nivel de atención en salud. BO-L1099 cuenta con los estudios de pre inversión elaborados con los recursos de la primera fase y con la cartera consensuada con las Gobernaciones de Oruro, Potosí y Chuquisaca; para Cochabamba, los estudios de pre inversión se desarrollarán durante el 2014 con BO-T1128, aceptada para ser financiada con el Fondo Social el 2014. Esto permitirá la ejecución de las inversiones del préstamo de forma inmediata, una vez alcanzada su elegibilidad. Asimismo, esta segunda fase del programa constituye una opción de inversión para implementar actividades acordadas en el plan de acción de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) con la ciudad de Cochabamba. La presente CT apoyará su diseño y ejecución inicial.

### III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

3.1 La CT tendrá dos componentes principales:

3.2 **Componente 1 (Apoyo al diseño).** Se financiará: (i) un diagnóstico inicial del perfil epidemiológico y utilización de servicios actuales en los establecimientos de los municipios pre-seleccionados de los cuatro departamentos, con el fin de contar con una caracterización actualizada de la cartera prevista para las inversiones y poder realizar posibles ajustes necesarios desde el punto de vista técnico, y con una línea de base ex ante; (ii) una evaluación económica ex ante (probablemente de costo-beneficio) para los principales componentes o actividades del programa; (iii) la elaboración del IGAS, PGAS y diagnóstico in situ de las medidas requeridas según salvaguardias ambientales y sociales; (iv) tres consultorías individuales de apoyo al diseño de las actividades del programa que se dirigirán al incentivo a la oferta en el primer nivel de atención, a la implementación de mejoras de gestión y procesos del Programa Nacional Bono Juana Azurduy, a la elaboración del diseño de la evaluación de impacto de la operación; y (v) la revisión y/o actualización de los estudios de pre inversión de la cartera consensuada.

3.3 **Componente 2 (Apoyo a la ejecución inicial).** Se financiará: (i) la elaboración del Reglamento Operativo del Programa (ROP); (ii) la contratación de seis consultores individuales como equipo ejecutor inicial en la entidad ejecutora que logrará el cumplimiento de condiciones previas y el primer desembolso; (iii) cuatro consultores para coordinación y apoyo local en cada uno de los cuatro Servicios Departamentales de Salud (SEDES); y (iv) una consultoría externa de apoyo al arranque de ejecución por parte del Banco.

3.4 La siguiente tabla presenta la matriz tentativa de resultados de la operación:

**Matriz de Resultados Indicativa**

Actividad	Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha final
<b>Objetivo de la CT:</b> Apoyar el diseño y la fase de ejecución inicial de BO-L1099				
<b>Resultado 1:</b> Aprobación del diseño de BO-L1099 por QRR				
Contratación de consultoría individual para realizar un diagnóstico inicial de los establecimientos pre-seleccionados para la cartera	Diagnóstico inicial de los establecimientos pre-seleccionados realizado	Consultor individual	Febrero 2014	Abril 2014
Contratación de consultoría individual para realizar la evaluación económica ex ante de los principales componentes de BO-L1099	Evaluación económica de BO-L1099 realizado	Consultor individual	Febrero 2014	Abril 2014
Contratación de consultoría individual para elaborar el IGAS, PGAS y definir medidas de mitigación	IGAS, PGAS y definición de medidas de mitigación elaborados	Consultor individual	Marzo 2014	Mayo 2014
Contratación de tres consultorías individuales de apoyo al diseño técnico	Diseño técnico y costeo de actividades de estímulo a la oferta realizados; Diseño técnico y costeo de actividades de mejoras de gestión y procesos del Programa Bono Juana Azurduy realizado; Diseño de la evaluación de impacto.	Consultores individuales	Febrero 2014	Abril 2014
Contratación de una firma consultora para la revisión y/o	Estudios de pre inversión actualizados	Firma Consultora	Febrero 2014	Abril 2014

Actividad	Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha final
actualización de los estudios de pre inversión de la cartera consensuada				
<b>Resultado 2:</b> Elegibilidad y primer desembolso de BO-L1099				
Contratación de consultoría individual para elaboración del Reglamento Operativo del programa	Reglamento Operativo del Programa elaborado	Consultor individual	Marzo 2014	Julio 2014
Contratación de seis consultores del equipo ejecutor inicial por siete meses	Equipo ejecutor inicial conformado	BID, MSD, Consultores individuales	Junio 2014	Enero 2015
Contratación de cuatro consultores para coordinación y apoyo local en cada uno de los cuatro SEDES por siete meses	Coordinación con los SEDES y apoyo local concretados	BID, MSD y equipo ejecutor inicial	Junio 2014	Enero 2015
Consultoría externa de apoyo al arranque de ejecución	Arranque de la ejecución conforme lo planificado en el PEP	BID, Consultor individual	Sept 2014	Dic 2014

#### IV. PRESUPUESTO

4.1 El siguiente cuadro presenta la tabla tentativa de costos de la operación:

Actividades/ productos	BID Foondo Financiamiento	Fondos contraparte
<b>Componente 1: Consultorías individuales</b>	<b>150.400</b>	<b>0</b>
Diagnóstico inicial de los establecimientos pre-seleccionados	10.000	0
Análisis económico	20.000	0
Elaboración de IGAS, PGAS y medidas de mitigación	10.000	0
Tres consultorías de apoyo al diseño técnico	50.000	0
Revisión y/o actualización de los estudios de pre inversión de la cartera consensuada	60.400	0
<b>Componente 2: Consultorías individuales</b>	<b>149.600</b>	<b>0</b>
Elaboración de Reglamento Operativo del Programa	10.000	0
6 consultores del equipo ejecutor inicial por 7 meses (US\$ 1.800/mes)	75.600	0
4 consultores de coordinación y apoyo local en cada uno de los 4 SEDES por 7 meses (US\$1.500/mes)	42.000	0
Consultoría externa de apoyo al arranque de ejecución	22.000	0
<b>Total</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

#### V. ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN

5.1 En la ayuda memoria de programación firmada entre el Banco y la Ministra de Planificación del Desarrollo (ver IDBDocs#38293272), se establece que el Banco administrará y ejecutará los recursos de la presente CT. Se hará cargo de esta tarea el equipo de preparación del préstamo BO-L1099 liderado desde SPH/CBO.

#### VI. RIESGOS DEL PROYECTO Y TEMAS

6.1 Al tratarse de una CT que produce exclusivamente documentos de informes y estudios, los cuales serán realizados mediante consultorías individuales y firmas contratadas por el Banco, no se identificaron riesgos sustanciales.

#### VII. CLASIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

7.1 El proyecto tiene una clasificación "C", indicando que no existen riesgos mayores ambientales o sociales (ver [filtros](#) medioambiente).