

Results Matrix

Outcomes

Outcome:	1 Proceso de Integración Profunda del Triángulo Norte de Centroamérica fortalecido						
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	EOP	
1.1 Agreements for implementing the recommendations and/or tools proposed in the BPR, as endorsed by the		Acuerdos	0.00	2025	Acuerdo suscrito	P	1.00
						P(a)	1.00
						A	

CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Optimización de flujos operativos en los Puestos Fronterizos Integrados (PFI) y las Aduanas Periféricas de la Unión Aduanera (APUA) del proceso de integración profunda						Physical Progress					Financial Progress					Theme	Fund	Flags		
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2024	2025	2026	2027	EOP	2024	2025	2026	2027	EOP					
1.1 Diagnostics and assessments completed	Consultoría de estudio para actualizar el estado actual del proceso de integración profunda y del modelo APUA	Diagnostics (#)	0	2024	Diagnóstico aprobado por el Jefe de Equipo	P	0	1	0	0	1	P	0	40000	0	0	40000	Regional Integration	W1A	
						P(a)	0	1	0	0	1	P(a)	0	40000	0	0	40000			
						A						A								
1.2 Technical models designed	Consultoría de diseño y actualización de los requerimientos de infraestructura y equipamiento.	Models (#)	0	2024	Informe de requerimientos aprobado por el jefe de equipo	P	0	1	2	0	3	P	0	40000	80000	0	120000	Regional Integration	W1A	
						P(a)	0	1	2	0	3	P(a)	0	40000	80000	0	120000			
						A						A								
1.3 Quasi-experimental impact evaluation (ex-ante or ex-post) performed	Consultoría para actualizar los beneficios y el impacto de la integración profunda	Evaluation Final Report (#)	0	2024	Informe final de consultoría aprobado por el Jefe de Equipo	P	0	0	0	1	1	P	0	0	0	30000	30000	Regional Integration	W1A	
						P(a)	0	0	0	1	1	P(a)	0	0	0	30000	30000			
						A						A								
1.4 Workshops organized	Logística para la realización de visitas a los Puestos Fronterizos Integrados y Aduanas Periféricas de la Unión Aduanera	Workshops (#)	0	2024	Lista de participantes, agenda talleres, minuta de talleres	P	0	2	2	2	6	P	0	15000	15000	15000	45000	Regional Integration	W1A	
						P(a)	0	2	2	2	6	P(a)	0	15000	15000	15000	45000			
						A						A								
2.1 Management information systems (MIS) designed	Consultoría para el diseño y desarrollo del sistema de riesgos asociado a FYDUCA.	Systems (#)	0	2024	Propuesta de sistema entregado a la SIECA	P	0	0	1	0	1	P	0	25625	5000	0	30625	Regional Integration	W1A	
						P(a)	0	0	1	0	1	P(a)	0	25625	5000	0	30625			
						A						A								
2.2 Virtual platforms improved	Consultoría para la automatización del Arancel Centroamericano de Importación (ACI) y la...	Platforms (#)	0	2024	Informe final de consultoría aprobado por la SIECA	P	0	0	0	1	1	P	0	0	20000	35625	55625	Regional Integration	W1A	
						P(a)	0	0	0	1	1	P(a)	0	0	20000	35625	55625			
						A						A								
2.3 Virtual platforms improved	Consultoría de apoyo para la actualización y mejora la PIC.	Platforms (#)	0	2024	Informe final de consultoría aprobado por la SIECA	P	0	1	1	0	2	P	0	42500	42500	0	85000	Regional Integration	W1A	
						P(a)	0	1	1	0	2	P(a)	0	42500	42500	0	85000			
						A						A								
3.1 Action plans designed	Consultoría para proponer mejoras a los programas de la OEA de los países de integración profunda.	Action Plans (#)	0	2024	Plan de acción aprobado por jefe de equipo	P	0	1	2	0	3	P	0	20000	40000	0	60000	Regional Integration	W1A	
						P(a)	0	1	2	0	3	P(a)	0	20000	40000	0	60000			
						A						A								
3.2 Workshops organized	Logística para talleres de trabajo	Workshops (#)	0	2024	lista de asistentes, agenda talleres, minutas de talleres	P	0	2	2	2	6	P	0	15000	20000	15000	50000	Regional Integration	W1A	
						P(a)	0	2	2	2	6	P(a)	0	15000	20000	15000	50000			
						A						A								

Other Cost
Evaluation and audit
Local counterpart
Project Coordinating Unit

	2024	2025	2026	2027	Cost
P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P(a)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
A					
P	\$0.00	\$34,500.00	\$32,500.00	\$28,000.00	\$95,000.00
P(a)	\$0.00	\$34,500.00	\$32,500.00	\$28,000.00	\$95,000.00
A					
P	\$0.00	\$27,500.00	\$35,000.00	\$31,250.00	\$93,750.00
P(a)	\$0.00	\$27,500.00	\$35,000.00	\$31,250.00	\$93,750.00
A					

Total Cost

	2024	2025	2026	2027	Total Cost
P		\$260,125.00	\$290,000.00	\$169,875.00	\$720,000.00
P(a)		\$260,125.00	\$290,000.00	\$169,875.00	\$720,000.00
A					

CRF Indicator

Standard Output Indicator