

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Perú					Agencia Ejecutora (AE): WWF / BID		Sector Público: o Privado: Privado			
Número del Proyecto: PE-G1025					Nombre del Proyecto: Mejorando MERESE a través de bancos de hábitat: un enfoque dual para el financiamiento de la biodiversidad en la amazonía peruana					
Período del Plan: 36 meses										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U\$S): 0 Consultorías (monto en U\$S): 689,000										
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
1		Componente 1: Diseño y estructura del mecanismo MERESE-BIO	140,000							
		Servicios de Consultoría								
	1.1	Desarrollar marco normativo y análisis legal del MERESE-BIO	46,000	SCC	Ex Post	100				Duración de 8 meses
	1.2	Diseño de Sistema MRV y Métricas de Biodiversidad	44,000	SCC	Ex Post	100				Duración de 8 meses
		Servicios de Consultores Individuales								
	1.3	Experto en gobernanza de recursos naturales con experiencia en comunidades amazónicas	25,000	CCIN	Ex Post	100				Duración de 6 meses
	1.4	Especialista en estructuración y modelamiento de mecanismos financieros	25,000	CCIN	Ex Post	100				Duración de 5 meses
2		Componente 2: Estrategia de implementación técnica y operativa de los pilotos	530,370							
		Servicios de Consultoría								
	2.1	Establecer la línea base de biodiversidad	78,000	SCC	Ex Post	100				Duración de 12 meses
	2.2	Implementación de Intervenciones de Restauración - Piloto EPR	123,685	SCC	Ex Post	100				Duración de 24 meses
	2.3	Implementación del piloto de intervenciones de conservación	103,685	SCC	Ex Post	100				Duración de 24 meses
	2.4	Asistencia técnica para la operación y monitoreo de los pilotos en campo	20,000	SCC	Ex Post	100				Duración de 24 meses
		Servicios de Consultores Individuales								
	2.5	Especialista en selección y validación de sitios piloto	15,000	CCIN	Ex Post	100				Duración de 3 meses
	2.6	Especialista en salvaguardas ambientales y sociales	30,000	CCIN	Ex Post	100				Duración de 5 meses
	2.7	Especialista en el diseño de la estructura operativa y gobernanza de los pilotos	35,000	CCIN	Ex Post	100				Duración de 6 meses
	2.8	Especialista en modelamiento financiero de los pilotos	30,000	CCIN	Ex Post	100				Duración de 5 meses
		Servicios diferentes a consultoría								
	2.9	Gasto operativo para implementación de pilotos y desarrollo de talleres en campo	60,000			100				No aplica método adquisiciones
	2.10	Gasto operativo para pasajes y viáticos de equipo técnico en campo	35,000			100				No aplica método adquisiciones
3		Componente 3: Escalamiento de MERESE-BIO y establecimiento del marco del mecanismo financiero	94,630							
		Servicios de Consultoría								
	3.1	Consolidación normativa y escalamiento nacional	39,630	SCC	Ex Post	100				Duración de 6 meses
	3.2	Desarrollo de una plataforma digital y mecanismos financieros	40,000	SCC	Ex Post	100				Duración de 3 meses
		Servicios de Consultores Individuales								
	3.3	Especialista en optimización del sistema MRV a escala nacional	15,000	CCIN	Ex Post	100				Duración de 8 meses
5		Componente 4: Coordinación del Proyecto	115,000							
	5.1	Coordinador del Proyecto	115,000	CCIN		100				Ejecutado por el BID. Duración de 36 meses.
4		Componente 5: Gestión Administrativa y Evaluación del Proyecto	120,000							
	4.1	Administración del Proyecto	100,000			100				No aplica método adquisiciones
	4.2	Auditoría	10,000	SCC	Ex Ante	100				
	4.3	Evaluación Final	10,000	CCIN	Ex Ante	100				
Total			1,000,000	Preparado por: Santiago Bucaram			Fecha: 11/24/2025			

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1."

(2) **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

(2) **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

(2) **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.

(2) **Sistema nacional:** SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

(3) **Revisión ex-ante/ ex-post / SN.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional

(4) **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.