

Plan de passation de marchés

Projet Paludisme et maladies tropicales négligées au Sahel (MTN/CPS)

Le plan initial de passation de marchés couvrira la période initiale de 18 mois d'exécution du projet; il sera ensuite actualisé annuellement ou à la demande si nécessaire.

I. Généralités

1. Information sur le projet:

- **Pays** : BURKINA FASO ;
- **Emprunteur** : Gouvernement du Burkina Faso.
- **Nom du projet** : Projet Paludisme et maladies tropicales négligées au Sahel (MTN/CPS)
- **Crédit n°**.....;
- **Agence d'Exécution du Projet (AEP)**: Programme d'Appui au Développement Sanitaire (PADS)/MS

2. Période couverte par le présent plan de passation de marchés: 2015-2016

3. Project Procurement risk : Moderate

II. Fournitures et Services autres que les services de consultants :

1. Opérations de Passation de marchés soumises à la Revue Préalable de la Banque mondiale, telle qu'indiquées dans l'Annexe 1 aux Directives pour la Passation des marchés

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de de l'accord de financement :

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 1 000.000	Tous les marchés ≥ 3.000.000 \$EU
	AON	< 1000.000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100.000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats ≥ 100.000

- 2. Appel d'offres international avec pré-qualification : Néant**
- 3. Procédures proposées pour les composantes portant sur les projets de développement (CDD) communautaire : Néant**
- 4. Référence au manuel d'opérations du projet ou au manuel de passation de marchés du projet: Néant**
- 5. Tous autres arrangements sur la passation des marchés:** Utilisation des services d'Achat de la Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Générique et des Consommables Médicaux pour l'approvisionnement des Intrants pour la CPS.

6. Plans de passation de marchés:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Description du Contrat	Montant estimatif (US\$)	Méthode de passation de marchés	Prequalification	Préférence Nationale	Revue par la Banque	Date prévue ouverture des plis	Commentaries
				(Oui/Non)	(Oui/Non)	(A priori / A posteriori)		
1	Approvisionner les districts sanitaires en doses de SP+AQ pour la mise en œuvre de la CPS	2 041 536	ED	Non	Non	A priori	15-déc-15	Utilisation des services d'achats et de distribution de la CAMEG
2	Approvisionner les formations sanitaires en AL pour le traitement enfants de 03 à 59 mois	1 323 225	ED	Non	Non	A priori	15-déc-15	Utilisation des services d'achats et de distribution de la CAMEG
3	Approvisionner les formations sanitaires en TDR	541 350	ED	Non	Non	A priori	15-déc-15	Utilisation des services d'achats et de distribution de la CAMEG
4	Achats de réactifs et consommables pour la transfusion sanguine au profit du CNTS	400 000	AON	Non	Non	A posteriori	12-janv-16	
5	Acquisition de matériel roulant (6 véhicules 4x4 DC, 2 véhicules 4x4 SW et 100 Vélocoteurs de 100 cc en trois lots)	702 000	AON	Non	Non	A posteriori	01-déc-15	
6	Acquisition de dispositifs de lavage de main et de kits Washing	475 760	AON	Non	Non	A posteriori	20-janv-16	
7	Acquisition de matériel médicotechnique	445 500	AON	Non	Non	A posteriori	02-févr-16	
8	Matériel et consommables pour la surveillance passive et la PEC des TT	580 000	AON	Non	Non	A posteriori	19-janv-16	

9	Reproduction de documents (imprimés d'IEC FL ONCHO, PIC MTN et supports de communication)	176 756	AON	Non	Non	A posteriori	15-mars-16	
10	Acquisition de kits KATO KATZ	46 020	AON	Non	Non	A posteriori	19-janv-16	
11	Réalisation de supports audiovisuels (Spots télé, radio et supports IEC)	40 800	AON	Non	Non	A posteriori	12-nov-15	
12	Acquisition de matériel informatique et de sonorisation	35 000	CF	Non	Non	A posteriori	17-nov-15	
13	Acquisition de mobilier de bureau au profit du PNL	17 000	CF	Non	Non	A posteriori	24-nov-15	
TOTAL		6 824 947						