

The Republic of Tajikistan Municipal Infrastructure Development Project
Procurement Plan for the third phase
Part 2. Consulting Services

No.	Contract (Description)	Procurement Method		Estimated Contract Price (USD)	TOR Approval	EOI Advertisement	EOI Opening	EOI Evaluation Report	No objection	RFQ	Technical Proposals Opening	Tech. Evaluation Report	No objection	Financial Proposals Opening	Combined Cost & Quality Evaluation	Contract Signature	Contract Completion	Prior Review
CONSULTING SERVICES																		
Component B. Technical and Institutional Strengthening																		
8	Consulting services for the Customer Service Support Centers on Istaravshan and Qurgonteppa	QCS	Plan	20 000	25.01.2010	01.02.2010	01.03.2010	09.03.2010								12.03.2010	12.11.2010	N
			Fact															
Component C. Project Implementation Support																		
9	M&E Consultant Report #1, 2010, Report #2, 2011	QBS		15 000	07.01.2010	14.01.2010	16.02.2010	19.02.2010								23.02.2010	06.04.2010	N
10	Audit (PMU) ¹	CQS		10 000														
11	Audit (KMK subsidiary enterprises) ²	CQS		5 000														
12	Training (PMU) (KMK) (Multiple Contracts)			35 000														
13	PMC of SEYAS Company			97 000														
TOTAL FOR CONSULTING SERVICES				182 000														
GRAND TOTAL FOR GOODS,				3 033 236														

Notes 1. PMU Audit procedures will be conducted by former ACU under block audit.

Notes 2. The dates are "to be determined" yet.

Утвержден: _____

Р. Бобокалонов, Генеральный Директор ХМК

28 декабря 2009г.

Прект развития муниципальной (коммунальной) инфраструктуры в РТ

План закупок на третью фазу

Часть 2. Консультационные услуги

№.	Контракт (описание)	Метод закупок	Примерная стоимость контракта (USD)	Одобрение техзадания	Объявление Выращения заинтересованности	Открытие Выражений заинтересованности	Оценочный отчет (Выр. Закуп)	Не возражение	Просьба о подаче предложений (ПП)	Вскрытие технического предложений	Оцен. Отчет по тех. Предложениям	Не возражение	Вскрытие фин. Предложений	Комбинированная (тех-фин) оценка	Подписание коттиракта	Завершение контракта	Преварительное рассмотрение
УСЛУГИ КОНСУЛЬТАНТА																	
Компонент Б. Укрепление технического и институционального потенциала																	
8	Консультационные услуги для поддержки пилотных центров по работе с потребителями в гг. Истаравшан и Кувргантубе	ОКК	План	20 000	25.01.2010	01.02.2010	01.03.2010	09.03.2010							12.03.2010	12.11.2010	Нет
			Факт														
Компонент С. Поддержка реализации проекта																	
9	Консультант по мониторингу и оценке Отчет №1, 2010г. Отчет № 2, 2011г.	ИНД	План	15 000	07.01.2010	14.01.2010	16.02.2010	19.02.2010							23.02.2010	06.04.2010	Нет
			Факт														
10	Аудит (ЦУП)1	ОКК	План	10 000													
			Факт														
11	Аудит (дочерние предприятия ХМК) 2	ОКК	План	5 000													
			Факт														
12	Обучение (ЦУП) (ГУП ХМК) (Многokратные контракты)		План	35 000													
			Факт														
13	Консультант по управлению проектом Компания Сеяш		Факт	97 000													
ИТОГО ПО КОНСУЛЬТАЦИОННЫМ УСЛУГАМ			План	182 000													
			Факт														
ИТОГО ПО РАБОТАМ, ТОВАРАМ И УСЛУГАМ			План	3 033 236													
			Факт														

Примечания: 1. Процедура аудита ЦУП будет проведена под блочным аудитом бывшего ЦКВП

Примечания: 2. Даты должны еще «определить»