

**BO-T1429 Consolidación de TIOC de tierras bajas**  
**Presupuesto (USD)**

Item	Unidad	Número	Precio Unitario	Total	AgroLAC	MDTF ACU	INRA	Total	
<b>Componente 1</b>				<b>110,000</b>		<b>110,000</b>	-	<b>110,000</b>	
Preparación de documentos legales	Consultoría	1	25,000	25,000		25,000		25,000	BID
Secretaría Consejo Directivo	Consultoría	1	20,000	20,000		20,000		20,000	BID
Manuales de funcionamiento del Fondo	Consultoría	1	20,000	20,000		20,000		20,000	BID
Guías de operación del Fondo	Consultoría	1	25,000	25,000		25,000		25,000	BID
Herramientas de administración, seguimiento y evaluación	Consultoría	1	20,000	20,000		20,000		20,000	BID
<b>Componente 2</b>				<b>200,000</b>		<b>200,000</b>	-	<b>200,000</b>	
Equipo gerencial del Fondo	Consultoría	5	33,000	165,000		165,000		165,000	BID
Estrategia de comunicación y sensibilización	Consultoría	1	20,000	20,000		20,000		20,000	INRA
Equipamiento del equipo gerencial	Global	1	15,000	15,000		15,000		15,000	INRA
<b>Componente 3</b>				<b>985,000</b>	<b>300,000</b>		<b>685,000</b>	<b>985,000</b>	
Proyectos para el aprovechamiento de RRNN	Proyecto	22	3,000	66,000	66,000			66,000	INRA
Preparación de herramientas de gestión territorial	Consultoría	3	10,000	30,000	30,000			30,000	INRA
Gestión de permisos y licencia	TIOC	22	4,000	88,000	88,000			88,000	INRA
Implementación de plataforma SINACAR	Consultoría	4	13,000	52,000	52,000			52,000	INRA
Visitas e intercambios	Visita	6	2,000	12,000	12,000			12,000	
Reingeniería institucional INRA	Consultoría	1	27,000	27,000	22,000		5,000	27,000	
Publicación de resultados del proceso agrario	Bienes	2	15,000	30,000	30,000			30,000	
Equipo estratégico de Saneamiento y titulación	Consultoría	16	42,500	680,000			680,000	680,000	INRA
<b>Administración, seguimiento y evaluación</b>		<b>5</b>	<b>20,000</b>	<b>110,000</b>		<b>90,000</b>	<b>15,000</b>	<b>105,000</b>	
Unidad Ejecutora	Consultoría	6	7,500	45,000		30,000	15,000	45,000	INRA
Auditorías	Consultoría	1	15,000	15,000		15,000		15,000	
Evaluación	Consultoría	1	20,000	20,000		15,000		15,000	INRA
Logística y administración	Global	1	30,000	30,000		30,000		30,000	
<b>Total</b>				<b>1,405,000</b>	<b>300,000</b>	<b>400,000</b>	<b>700,000</b>	<b>1,400,000</b>	

## PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

Pais: Bolivia Agencia Ejecutora (AE): INRA Sector: Público  
 Número del Proyecto: BO-T1429 Nombre del Proyecto: Diseño y estructuración del Fondo de consolidación de TIOC de tierras bajas  
 Período del Plan: 36 meses

No. Item	Ref. Componente	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento (USD)		Fuente de Financiamiento (%)		Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios	
						BID/MIF	Local / Otro	BID/MIF %	Local / Otro %	Inicio del Proceso de adquisición o selección	Terminación del Contrato			
<b>BIENES</b>														
1	2	Computadoras	10,000	CP	Ex - post	10,000			100		4/15/2025	5/15/2024	Pendiente	
2	2	Mobiliario	5,000	CP	Ex - post	5,000			100		4/15/2025	5/15/2024	Pendiente	
3	2	Publicación de resultados del proceso agrario	30,000	CP	Ex - post	30,000			100		10/15/2024	15/11/24	Pendiente	
4	4	Logística y administración	30,000	CP	Ex - post	30,000			100		6/1/2026	9/1/2026	Pendiente	Boletos de avión y material de oficina
<b>Sub Total Bienes</b>			<b>75,000</b>			<b>75,000</b>		-						
<b>OBRAS</b>														
<b>Sub Total Obras</b>			<b>\$-</b>			<b>\$-</b>	<b>\$-</b>							
<b>SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA</b>														
1	3	Visitas e intercambios	12,000	CP	Ex - post	12,000			100		7/1/2025	1/8/2025	Pendiente	Viajes nacionales e internacionales
<b>Sub Total Servicios Diferentes a Consultoría</b>			<b>12,000</b>			<b>12,000</b>	<b>\$-</b>							
<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>														
<b>Firmas Consultoras</b>														
1		Auditoría	15,000		Ex - ante	15,000								
<b>Sub Total Firmas Consultoras</b>			<b>15,000</b>			<b>15,000</b>	<b>\$-</b>							
<b>Consultores Individuales - Personal</b>														
5	1	Preparación de documentos legales	25,000	CCIN	Ex - post	25,000			100		1/15/2025	31/3/25	Pendiente	
6	1	Secretaría Consejo Directivo	20,000	CCIN	Ex - post	20,000			100		3/15/2025	31/12/25	Pendiente	
7	1	Manuales de funcionamiento del Fondo	20,000	CCIN	Ex - post	20,000			100		1/15/2025	31/3/25	Pendiente	
8	1	Guías de operación del Fondo	25,000	CCIN	Ex - post	25,000			100		11/1/2024	31/3/25	Pendiente	
9	1	Herramientas de administración, seguimiento y evaluación	20,000	CCIN	Ex - post	20,000			100		11/1/2024	31/3/25	Pendiente	
10	2	Gerente del fondo	54,000	CCIN	Ex - post	54,000			100		1/15/2024	31/12/26	Pendiente	
11	2	Administrador del fondo	27,000	CCIN	Ex - post	27,000			100		1/15/2024	31/12/26	Pendiente	
12	2	Especialista financiero del fondo	36,000	CCIN	Ex - post	36,000			100		1/15/2024	31/12/26	Pendiente	
13	2	Especialista organizacional	24,000	CCIN	Ex - post	24,000			100		1/15/2024	31/12/26	Pendiente	
14	2	Apoyo administrativo y logístico	24,000	CCIN	Ex - post	24,000			100		1/15/2024	31/12/26	Pendiente	
15	2	Estrategia de comunicación y sensibilización	20,000	CCIN	Ex - post	20,000			100		6/1/2025	12/15/2025	Pendiente	
16	3	Proyectos para el aprovechamiento de RRNN	66,000	CCIN	Ex - post	66,000			100		6/1/2025	30/6/26	Pendiente	
17	3	Preparación de herramientas de gestión territorial	30,000	CCIN	Ex - post	30,000			100		5/1/2025	30/10/26	Pendiente	
	3	Gestión de permisos y licencia	88,000	CCIN	Ex - post	88,000			100		5/1/2025	30/6/26	Pendiente	
	3	Implementación de plataforma SINACAR	52,000	CCIN	Ex - post	52,000			100		5/1/2025	31/12/26	Pendiente	
	3	Reingeniería institucional INRA	27,000	CCIN	Ex - post	22,000	5,000		81%	19%	3/30/2025	9/30/2025	Pendiente	
	3	Equipo estratégico - Resolución de conflictos	120,000	CCIN			120,000		100		10/30/2024	12/31/2026	Pendiente	36 meses de contrato. Dos consultores
	3	Equipo estratégico - GIS	120,000	CCIN			120,000		100		10/30/2024	12/31/2026	Pendiente	36 meses de contrato. Dos consultores
	3	Equipo estratégico - Ambiental	66,000	CCIN			66,000		100		10/30/2024	12/31/2026	Pendiente	36 meses de contrato. Dos consultores
	3	Equipo estratégico - Social	43,000	CCIN			43,000		100		10/30/2024	12/31/2026	Pendiente	36 meses de contrato
	3	Equipo estratégico - Planificación	75,000	CCIN			75,000		100		10/30/2024	12/31/2026	Pendiente	36 meses de contrato
	3	Equipo estratégico - Coordinación técnica	84,000	CCIN			84,000		100		10/30/2024	12/31/2026	Pendiente	36 meses de contrato
	3	Equipo estratégico - Desarrollo de sistemas	132,000	CCIN			132,000		100		10/30/2024	12/31/2026	Pendiente	36 meses de contrato. Dos consultores
	3	Equipo estratégico - Sistemas informáticos	40,000	CCIN			40,000		100		10/30/2024	12/31/2026	Pendiente	36 meses de contrato
	4	Unidad ejecutora - Coordinador	15,000	CCIN			15,000		100		10/30/2024	12/31/2026	Pendiente	Tiempo parcial
	4	Unidad ejecutora - Especialista financiero	15,000	CCIN	Ex - post	15,000			100		10/30/2024	12/31/2026	Pendiente	Tiempo parcial
	4	Unidad ejecutora - Especialista en adquisiciones	15,000	CCIN	Ex - post	15,000			100		10/30/2024	12/31/2026	Pendiente	Tiempo parcial
	4	Evaluación final	15,000	CCIN	Ex - post	15,000			100		7/1/2026	9/30/2026	Pendiente	
<b>Sub Total Consultores Individuales</b>			<b>1,298,000</b>			<b>598,000</b>	<b>700,000</b>							
<b>Total Servicios de Consultoría</b>			<b>1,298,000</b>			<b>598,000</b>	<b>700,000</b>							
<b>Sub Total Adquisiciones</b>			<b>\$-</b>			<b>\$-</b>	<b>\$-</b>							
<b>Total Adquisiciones</b>			<b>1,400,000</b>			<b>700,000</b>	<b>700,000</b>							

Preparado por: Juan de Dios Mattos

Fecha: 20/8/24

columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la

(2) **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

(2) **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

(2) **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.

(3) **Revisión ex ante/ ex post.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.

(4) **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

	2024	2025	2026	2027	EOP
<b>Componente 1</b>					
1.1 Governance models designed / implemented Preparation of drafts of decrees and bylaws to institutionalize a dedicated unit within INRA to manage the Fund		25,000			25,000
1.2 Governance models designed / implemented  Support for the formation of a Board of Directors, which will include the Vice minister of Autonomies, Vice minister of Land, representatives of indigenous communities		20,000			20,000
1.3 Operational manuals developed Design of manuals, guidelines, internal control documents, and human resources manuals	25,000	40,000			65,000
<b>Componente 2</b>					
2.1 Institutional development plan implemented Recruiting of specialized consultancies to support the Board and the Fund's management in the initial stages of the Fund's activities		40,000	65,000	60,000	165,000
2.2 Methodologies designed / strengthened Communication strategy to engage indigenous communities, donors and local authorities deloped		10,000	10,000		20,000
2.3 TC funded equipment delivered Office equipment for the Fund's management team purchased	15,000				15,000
<b>Componente 3</b>					
3.1 Feasibility study completed Preparation of projects for sustainable use of forest for timber and non – timber production		36,000	40,000	20,000	96,000
3.2 Institutional development plan implemented Preparation of documents to secure permits from ABT for the sustainable use of forest and agriculture		40,000	60,000	40,000	140,000
3.3 Participants attending events Visits and exchange with other communities that have successfully processed permits and secured financing		3,000	6,000	3,000	12,000
3.4 Institutional strengthening programs delivered Technical support to INRA to include prioritized TIOCs in the environmental cadaster and the rural land management platform	80,000	237,000	300,000	120,000	737,000
<b>Administración, seguimiento y evaluación</b>					
Unidad Ejecutora	10,000	15,000	20,000		45,000
Auditorías		5,000	5,000	5,000	15,000
Evaluación				15,000	15,000
Logística y administración	10,000	10,000	5,000	5,000	30,000
<b>Total</b>	<b>140,000</b>	<b>481,000</b>	<b>511,000</b>	<b>268,000</b>	<b>1,400,000</b>