

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1332	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/20/23
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2023	<b>Division Chief Validation Date</b>	11/10/23
<b>Last Update</b>	10/11/23	<b>Country Representative Validation Date</b>	11/10/23
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Multisectoral Program to Strengthen the Public Investment Cycle	<b>Loan Number</b>	5490/OC-AR, 5490/OC-AR-1, 5490/OC-AR-2, 5490/OC-AR-3
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS , DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES CON ENFOQUE SECTORIAL AMPLIO , MINISTERIO DEL INTERIOR	<b>Sector/Subsector</b>	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT RESULTS
<b>Team Leader</b>	GARCIA MEJIA, MAURICIO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Argentina
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	NACION ARGENTINA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	Se está avanzando satisfactoriamente en el cumplimiento de los requerimientos contractuales antes del primer desembolso. El Banco ha supervisado el correcto diseño del ROP que incorpora la inclusión de especificaciones de la gestión socioambiental, a través de la Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) y su Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), desarrolladas durante la fase de preparación. Se ha verificado la inclusión de especialistas socioambientales dedicados al Programa. Está pendiente de quedar definida la fecha para el taller de arranque.		

## Financial Data

Operations	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1332	37,000,000	37,000,000	6,500,000	0	43,500,000	37,000,000	750,000	2.03%	36,250,000
Aggregated	37,000,000	37,000,000	6,500,000	0	43,500,000	37,000,000	750,000	2.03%	36,250,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

**RESULTS MATRIX**

**General Development Objectives**

**General Development Objectives Nbr. 1:** Mejorar la eficiencia de la inversión pública en los diferentes niveles de gobierno para promover el desarrollo económico y social, en armonía con las estrategias y prioridades de la República Argentina

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.0	Puntuación de Gestión de la IP	Puntuación	1.5	2018	2026	P 2.5
						A -

**Details**

**Means of Verification:** Banco Mundial. 2019. Informe de evaluación de desempeño PEFA de Argentina.

**Observations:** Se refiere a los puntos obtenidos en el total del indicador 11 (en este caso 1,5 de 8,5, es decir D+ según esta metodología). La calificación numérica se obtiene aplicando la metodología de conversión propuesta por de Renzio (2009). "Taking Stock: What Do PEFA Assessments Tell Us about PFM Systems across Countries?" Working Paper 302, Overseas Development Institute, London.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No	CRF indicator	

**RESULTS MATRIX**

**Specific Development Objectives**

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Incrementar la disponibilidad de proyectos de IP viables y en condiciones de ser ejecutados

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.0	Brecha de obras con presupuesto asignado que derivaron de diseños ejecutivos financiados por el programa/total de diseños ejecutivos financiados por el programa	%	0	2021	P	45	45
					A	-	-

**Details**

**Means of Verification:** ISP de los OCE en base a presupuesto nacional ejecutado

**Observations:** (Obras con presupuesto asignado para las 23 provincias y la CABA que derivaron de diseños ejecutivos financiados por el programa/ total de diseños ejecutivos financiados por el programa, disponibles un año antes de la finalización del programa) \*100 La meta toma como referencia que actualmente el 15% de los diseños ejecutivos llegan a obra. Este indicador mide específicamente los estudios de preinversión definidos como “diseños ejecutivos”. La asignación de presupuesto es externa a la entidad que impulsa el proyecto. Esto implica que el perfil es viable y tiene condiciones para ser ejecutado.

**Evaluation Methodology:** -

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No	CRF indicator	

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Disminuir brechas de cobertura territorial de proyectos disponibles orientados a promover la equidad territorial

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
2.0	Brecha de cobertura territorial de estudios de preinversión de infraestructura aprobados por el área competente orientados a promover la equidad territorial	%	0	2021	P	65	65
					A	-	-

**Details**

**Means of Verification:** ISP de los OCE en base a Plan de Desarrollo Federal

**Observations:** Se están realizando los estudios requeridos para la medición de la brecha territorial, cuyos resultados se utilizarán para la definición de la línea de base (a ser presentada a más tardar en el taller de arranque). (Número estudios de preinversión de infraestructura disponibles para cerrar brechas territoriales financiados por el programa / total de estudios de preinversión financiados por el programa)\*100. Para la medición del indicador se tomarán los Ejes del Plan de Desarrollo Federal que incluyen: (i) producción y empleo, (ii) infraestructura básica para el desarrollo, (iii) logística e integración federal, y (iv) cuidado y ciclo de vida.

**Evaluation Methodology:** -

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No	CRF indicator	

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Incrementar la eficacia de los actores estatales a través de la mejora de capacidades para la gestión del ciclo de proyectos de IP en las distintas áreas de gobierno, nacional, provincial y municipal

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
3.0	Instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas	Numero	0	2020	P	2	2
					A	-	-

**Details**

**Means of Verification:** ISP de SAE y de MOP

**Observations:** Funcionarios de SAE y MOP. Indicador del CRF.

**Evaluation Methodology:** -

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
3.1	Brechas de disponibilidad de la información sobre IP con impacto climático y género	%	0	2020	P	35	35
					A	-	-

**Details**



**Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la gestión de la IP nacional, provincial y municipal desde el MOP**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2023	EOP 2027	2023	EOP 2027
2.01	Estudios de preinversión finalizados	Estudios	P	1	70	515	15,320,000
			P (a)	1	70	515	15,320,000
			A	1	1	515	515
2.02	Metodologías para gestión de obras públicas desarrolladas	Metodologías	P	-	4	-	1,500,000
			P (a)	-	4	-	1,500,000
			A	-	-	-	-
2.03	Capacitaciones a entidades subnacionales realizadas	Eventos Capacitación	P	-	5	-	300,000
			P (a)	-	5	-	300,000
			A	-	-	-	-
2.04	Estrategia de gestión de obra pública utilizando metodología BIM implementada	Estrategia	P	-	1	32,000	500,000
			P (a)	-	1	32,000	500,000
			A	-	-	-	-
2.05	Directriz del MOP que establece criterios de las obras para fortalecer resiliencia frente a impactos climáticos y el empleo de medidas que la tornan menos emisora de GEI	Directriz	P	-	1	-	200,000
			P (a)	-	1	-	200,000
			A	-	-	-	-
2.06	SGO con capacidades para gestionar todas las obras del MOP	Sistema	P	-	1	500,000	2,000,000
			P (a)	-	1	500,000	2,000,000
			A	-	-	52,570	52,570
2.07	Equipo ejecutor fortalecido	Equipo	P	-	1	108,000	1,080,000
			P (a)	-	1	108,000	1,080,000
			A	-	-	35,141	35,141

**Component Nbr. 3 Mejora de la preinversión para el Plan de Desarrollo Federal en el MI**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2023	EOP 2027	2023	EOP 2027
3.01	Estudios de preinversión para el Norte Grande terminados	Estudios	P	-	24	-	9,420,000
			P (a)	-	24	-	9,420,000
			A	-	-	-	-
3.02	Estudios de preinversión para el resto del país terminados	Estudios	P	-	16	-	6,280,000
			P (a)	-	16	-	6,280,000
			A	-	-	-	-
3.03	Equipo ejecutor fortalecido	Equipo	P	-	1	-	560,000
			P (a)	-	1	-	560,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administración, Monitoreo, Auditoría y Evaluación	P	5,357	530,000
		P (a)	5,357	530,000
		A		0

Total Cost				
	Total Cost	P	918,372	43,500,000
		P (a)	918,372	43,500,000
		A	88,226	88,226

No information available for this section

**RISKS AND PLANNED RESPONSES**

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
1	Active	Political Environment	
	Response Actions		
	1	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
2	Active	Political Environment	
	Response Actions		
	2.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
3	Active	Economic and Financial Environment	
	Response Actions		
	3.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
4	Active	Political Environment	
	Response Actions		
	4.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
5	Active	Human Resources	
	Response Actions		
	5.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

**IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING**

**Lesson Learned - Categories**

Intra/Inter Coordination