

[Country-Việt Nam]
[Project Name-Tên dự án]

PROCUREMENT PLAN - CONSULTING SERVICES for ...
KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU - TƯ VẤN 18 THÁNG ĐẦU GIAI ĐOẠN AF CỦA CPO

(Date of PP: October 6, 2015 ; Update No. _____; Date of WB NOL: _____)

(Ngày: _____; Cập nhật lần _____; WB's NOL: _____)

Item No	Component Reference as per PAD	Contract Ref.	Contract Description	Plan vs Actual	Estimated Cost (VND equivalent)	Estimated Cost (US\$ equivalent)	Firm or Ind.	Select. Method	WB Review (Prior/ Post)	Type of Contract	Request for Exp. Of Interest	Evaluation report for Short list & RFP	RFP Issued (for CQS)	Proposal Submission	Draft Final Contract	Date of Contract Signing	Date of Contract Completion	Remarks
No	Hợp phần dự án trong PAD	Ký hiệu gói thầu No	Tên gói thầu	Kế hoạch / Thực tế	Giá dự toán (VND)	Giá dự toán (US\$)	Hãng hoặc Tư vấn cá nhân	Phương pháp đấu thầu	WB's xem xét (Trước / Sau)	Hình thức hợp đồng	Mối quan tâm	Báo cáo đánh giá cho Danh sách ngắn và HSMT	Phát hành HSMT	Nộp Đề xuất	Dự thảo hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Ngày hoàn thành hợp đồng	Ghi chú
I			Các gói thầu mới			2,963,170												
1	4	C19/CPO	Tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật (TAPI) cho thực hiện dự án giai đoạn AF	Plan/Kế hoạch		2,150,770	Hãng	SSS	Trước	Theo thời gian				10/2015	11/2015	11/2015	6/2018	Kéo dài hợp đồng hiện tại; sẽ trình TOR và giải trình chi tiết
				Actual/Thực tế														
2	4	C20/CPO	Nâng cấp hệ thống phần mềm kế toán máy cho giai đoạn AF	Plan/Kế hoạch		65,000	Hãng	SSS	Trước	Trọn gói				10/2015	11/2015	11/2015	6/2018	Kéo dài hợp đồng hiện tại; sẽ trình TOR và giải trình chi tiết
				Actual/Thực tế														
3	4	C21/CPO	Kiểm toán đấu thầu của Hợp phần 2 (FY2015 - 2017)	Plan/Kế hoạch		200,000	Hãng	CQS	Trước	Trọn gói	10/2015	10/2015	10/2015	11/2015	11/2015	12/2015	4/2018	
				Actual/Thực tế														
4	4	C22/CPO	Kiểm toán độc lập tài chính cho giai đoạn AF	Plan/Kế hoạch		370,000	Hãng	QCBS	Trước	Trọn gói	10/2015	10/2015	11/2015	11/2015	12/2015	12/2015	12/2018	
				Actual/Thực tế														
5	4	C23/CPO	Tư vấn hỗ trợ xây dựng đề xuất "Tăng cường năng lực Thanh tra Bộ KH&ĐT trong công tác hậu kiểm các dự án đầu tư công"	Plan/Kế hoạch		80,000	Hãng	CQS	Trước	Trọn gói	10/2015	10/2015	11/2015	11/2015	11/2015	11/2015	5/2016	
				Actual/Thực tế														
6	4	IC20/CPO	Tư vấn Ngân sách Phát triển xã của CPO	Plan/Kế hoạch		44,200	Tư vấn cá nhân	SSS	Trước	Theo thời gian				9/2015	9/2015	9/2015	6/2018	Sẽ trình TOR và giải trình chi tiết
				Actual/Thực tế														
7	4	IC21/CPO	Tư vấn truyền thông của CPO	Plan/Kế hoạch		44,200	Tư vấn cá nhân	IC	Sau	Theo thời gian	9/2015			9/2015	10/2015	10/2015	6/2018	
				Actual/Thực tế														
8	4	IC23/CPO	Tư vấn hỗ trợ xây dựng Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế xã hội	Plan/Kế hoạch		9,000	Tư vấn cá nhân	IC	Sau	Trọn gói	7/2015	7/2015	8/2015	8/2015	8/2015	8/2015	2/2016	retroactive procedures (đã được TTL đồng ý về nguyên tắc)
				Actual/Thực tế														

