





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS				
Sector:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN				
Loan Number(s):	2776/OC-AR	Current Approved Amount:	500.000.000,00	Original IDB:	500.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	500.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	90,00
Related Operation(s):	AR-T1102, RG-P1478	Balance:	500.000.000,00	Co-Financing/Country:	55.000.000,00
Operation Subtype:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimate:	555.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 02-abr-2013 Validated by Country Representative: 05-abr-2013



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes
Outcome: Sistema de saneamiento de la ciudad de Santiago del Estero construido

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	End of project
Nuevos hogares con nueva conexión al sistema de saneamiento por redes	Hogares		2011	P A			2.000,00	5.000,00	8.100,00		15.100,00
Nuevos hogares con servicio de saneamiento por red mejorado	Hogares		2011	P A				15.000,00	20.450,00		35.450,00
Cobertura del servicio de red cloacal en el área de intervención	% Hogares	41,00	2011	P A	41,00	41,00	41,00	41,00	52,00	63,00	63,00
Cobertura de hogares con adecuado nivel de tratamiento de sus aguas residuales	% Hogares		2011	P A				41,00	52,00	63,00	63,00
Caudal de aguas residuales tratado	Caudal (L/seg)		2011	P A				300,00	648,00	648,00	648,00

Outcome: Gestión operativa del Operador del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de San Miguel de Tucumán (SAT) fortalecida

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	End of project
Consumo mensual de agua potable por usuario	Consumo (m3/mes)	44,80	2011	P A		40,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Caudal mensual de agua ahorrado	% Caudal		2011	P A		10,00	15,00	17,40	17,40	17,40	17,40
Recaudación anual como prestador del servicio	Miles \$	17.679,00	2011	P A	18.429,00	20.677,00	22.232,00	23.786,00	25.728,00	26.568,00	26.568,00
Margen operativo EBITDA	%	5,20	2011	P A	17,60	22,90	26,20	29,60	31,90	31,20	31,20

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Ingeniería y Administración									
Administración del Programa	N/A								5.000.000,00
Inspección y Supervisión de Obras	N/A								15.000.000,00
Estudios y Proyectos	N/A								10.000.000,00
Sistema de Saneamiento de la Ciudad de Santiago del Estero									
Colectores construidos o rehabilitados	km				27,00				21.000.000,00
Redes finas cloacales construidas	km				426,00				17.500.000,00
Estaciones de bombeo construidas o reacondicionadas	Estaciones				6,00				11.500.000,00
Planta de tratamiento de efluentes cloacales construida	Plantas				1,00				65.347.830,00
Mejoramiento de la Gestión Operativa de la SAT (Operador de San Miguel de Tucumán)									
Macromedidores instalados	Macromedidores				85,00				12.492.750,00
Micromedidores instalados	Micromedidores				50.000,00				10.000.000,00
Costos Concurrentes									
Auditoría, Evaluación y Seguimiento	N/A								2.000.000,00
Escalamiento e Imprevistos	N/A								103.000.000,00
Costos Financieros									
Intereses	N/A								4.300.000,00
Comisiones de Crédito, Inspección y Vigilancia	N/A								700.000,00
Recursos sin asignar de Agua y Saneamiento									
Recursos sin asignar a proyectos de Agua y Saneamiento	N/A								222.652.180,00
Recursos sin asignar de Mejoramiento de la Gestión Operativa									
Recursos sin asignar a proyectos de Mejoramiento de la Gestión Operativa	N/A								54.507.250,00
TOTAL									555.000.010,00