

**PLAN DE ADQUISICIONES
(Diciembre 2014 a Junio 2016)**

Ejecutor	Nombre organismo sub-ejecutor (si aplica)	Iniciales organismo sub-ejecutor
BID	INE/TSP	INE/TSP

Componentes? (sí / no)	Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI	1) Desarrollo de herramientas técnicas
	2) Proceso de validación y aprobación de la Estrategia
	3) Apoyo a la ejecución, monitoreo y evaluación

1. COBERTURA DEL PLAN DE ADQUISICIONES		
Dato	Desde	Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:	Diciembre 2014	Junio 2016

2. VERSIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES	
Versión: Octubre de 2014	2 ^{da} Versión

3. TIPOS DE GASTO		
Categoría de adquisición	Monto financiado por el Banco	Monto total proyecto (incluyendo contraparte)
Obras	-	-
Bienes	-	-
Servicios de no consultoría	-	-
Gastos operativos (*)	-	US\$200.000
Consultoría (firmas + individuos)	US\$1.100.000	US\$1.100.000
Gastos financieros	-	-
Supervisión de productos	US\$150.000	US\$150.000
No asignados	-	-
Total	US\$1.250.000	US\$1.450.000

(*) En especie a proveer por los beneficiarios en cada componente según la distribución que se indica a continuación.

4. COMPONENTES		
Componente de inversión	Monto financiado por el Banco	Monto total proyecto (incluyendo contraparte)
1) Desarrollo de herramientas técnicas	\$US700.000	\$US800.000
2) Proceso de validación y aprobación de la Estrategia	\$US400.000	\$US500.000
3) Apoyo a la ejecución, monitoreo y evaluación	\$US150.000	\$ US150.000
Total	\$US1.250.000	\$US1.450.000

Consultorías Firmas											
Ejecutor	Actividad	Descripción adicional	Método de adquisición	Monto estimado			Componente asociado	Método de revisión	Fechas		Comentarios
				US\$	% BID	% contrap.			Aviso de expresiones de interés	Firma del contrato	
BID	Estudios	Diagnóstico sobre el estado actual de las regulaciones vehiculares	SBC	115.000	88	12	Componente 1	ex post	Dec-14	Feb-15	N/A
BID	Estudios	Análisis sobre las implicaciones de la adopción de la normativa WP.29	SBC	115.000	88	12	Componente 1	ex post	Dec-14	Feb-15	N/A
BID	Estudios	Estudio de las normas técnicas de los vehículos	SBC	110.000	86	14	Componente 1	ex post	Dec-14	Feb-15	N/A
BID	Estudios	Análisis de la norma nacional actual	SBC	200.000	87,5	12,5	Componente 1	ex post	Dec-14	Feb-15	N/A

Consultorías Firmas											
Ejecutor	Actividad	Descripción adicional	Método de adquisición	Monto estimado			Componente asociado	Método de revisión	Fechas		Comentarios
				US\$	% BID	% Contrap.			Aviso de expresiones de interés	Firma del contrato	
BID	Estudios	Análisis económico	SBC	200.000	87,5	12,5	Componente 1	ex post	Dec-14	Feb-15	N/A
BID	Estudios	Estrategia y Plan de Acción	SBC	60.000	88	12	Componente 1	ex post	Dec-14	Jun-15	N/A
BID	Comunicación y Divulgación	Divulgación y validación de la estrategia y el plan de acción	SBC	250.000	80	20	Componente 2	ex post	May-15	Jun-15	N/A
BID	Comunicación y Divulgación	Divulgación y adhesión al Plan de Acción	SBC	250.000	80	20	Componente 2	ex post	May-15	Dec-15	N/A
BID	Apoyo a la ejecución y monitoreo en el plan de trabajo	Apoyo en gestión económica y social. CEPAL	CD	50.000	100	0	Componente 3	ex post	Dec-14	Feb-15	Se hará un memorando de entendimiento para trabajo en conjunto
		Apoyo Técnico. Latín Ncap	CD	80.000	100	0	Componente 3	ex post	Dec-14	Feb-15	N/A
BID	Evaluación	Evaluación de la estrategia y el plan de acción	3CV	20.000	100	0	Componente 3	ex post	15-Mar	30-May	N/A
TOTAL				US\$1.450.000							