

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: Nicaragua		Agencia Ejecutora (AE): Ingeman Nicaragua, S.A.		Sector: Privado									
Número del Proyecto: ATN/ME-15095-NI; ATN/NV-15096-NI		Nombre del Proyecto: PROADAPTA-Nicaragua: Construyendo Resiliencia climática en los sectores de cacao fino y miel.											
Período del Plan: Enero 2017- Febrero 2017													
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:		Bienes y servicios (monto en US\$):		Consultorías (monto en US\$):									
No.	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones	Fuente de			Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	ESTATUS	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						ProAdapt/ FOMIN %	FND	Local / Otro % Ingemann					
Componente 1													
Bienes													
													conforme lo estipulado Políticas de Adquisiciones de INGEMANN
1.02.02		Teléfono	1,600.00	Cotización Simple	ex - post				100%	Jul-16		Contratado	
1.02.03.01		Pluviómetros	1,565.00	Cotización Simple	ex - post				100%	Jul-16		Contratado	
1.02.03.02		Termohigrometro/ Anemohigrotermómetro/ Higrómetro suelo / Ph metro	5,416.00	Cotización Formal	ex - post				100%	Jul-16		Contratado	
1.03.03		Servidor (1)	5,000.00	Cotización Simple	ex - post	100%				Aug-16		Contratado	
1.03.04		Laptop	4,000.00	Cotización Simple	ex - post	100%				Aug-16		Contratado	
1.03.05		Impresora laser	600.00	Cotización Simple	ex - post	100%				Aug-16		Contratado	
1.03.06.01		Router inalámbrico	120.00	compra Directa	ex - post	100%				Aug-16		Contratado	
1.03.06.02		Router	1,200.00	Cotización Simple	ex - post	100%				Aug-16		Contratado	
1.03.06.03		Red de area local para oficina	400.00	compra Directa	ex - post	100%				Aug-16		Contratado	
		Sub Total	19,901.00										
Consultorías													
1.01.01		Consultoría para la Generación de Cartografía en Sistema de Información Geografica.	4,500.00	Selección Directa	Ex - post				100%	Jul-16		En proceso	
1.01.02		Análisis Base de Datos Mundial sobre el Clima (1950-2000)	3,600.00	Selección Directa	Ex - post				100%	Jul-16		En proceso	
1.01.03		Análisis Base de datos Nacionales sobre el Clima (1971-2000)	3,600.00	Selección Directa	Ex - post				100%	Jul-16		Contratado	
1.01.04		Caracterización Climática	4,500.00	Selección Directa	Ex - post				100%	Jul-16		Contratado	
1.01.05		Caracterización de semillas de café	6,000.00	Selección Directa	Ex - post				100%	Aug-16		Contratado	
1.01.06		Caracterización de semillas de cacao	6,000.00	Selección Directa	Ex - post				100%	Aug-16		En proceso	
1.01.07		Caracterización de material genético especies Melíferas	9,000.00	Selección Directa	Ex - post				100%	Aug-16		En proceso	
1.02.03.09		Contratación de un conductor.	865.00	Selección Directa	Ex - post				100%	Sep-16		Contratado	
1.02.03.10		Contratación de un técnico para la Organización logística en la instalación de instrumentos y capacitación al productor.	1,923.00	Selección Directa	Ex - post				100%	Sep-16		Contratado	
1.03.01		Consultoría para Análisis, diseño, programación e implementación de software especializado	15,000.00	Selección Directa	ex - post				100%	Sep-16			
1.03.07		Contratación de técnico para grabación de datos sistema de monitoreo.	43,275.00	Proceso Competitivo	Ex - post		100%			Aug-16		Contratado	
1.04.01		Consultoría para análisis, diseños, programación e implementación de un sistema de información especializado en pronósticos agrometeorológico	30,000.00	Selección Directa	Ex - post				100%	Sep-16			
1.04.03		Consultoría para la Calibración del modelo PRECIS	6,000.00	Selección Directa	ex - post				100%	Jul-16		Contratado	
1.04.02		Contratación de Agrometeorólogo	128,220.00	Proceso Competitivo	Ex - post		100%			Aug-16		Contratado	
1.04.04		Contratación de un Asistente de operaciones (50% tiempo)	19,200.00	Selección Directa	Ex - post	100%				Jul-16		Contratado	
		Sub Total	281,683.00										
Servicios diferentes a consultorías													
1.02.03.03		Caseta (Garitas meteorológicas)	11,473.00	Cotización Formal					100%	Aug-16		Contratado	
		Sub Total	11,473.00										
Gastos Operativos													
1.02.01.01		Servicios de datos/ Outsourcing con empresa de Telecomunicaciones.	3,360.00	Cotización Simple					100%	Aug-16		Contratado	
1.02.03.04		Renta de camioneta 4 x 4/Bestias	10,580.00	cotización Formal					100%	Aug-16		Contratado	
1.02.03.05		Combustible Diesel	2,016.00	Cotización Simple					100%	Aug-16		Contratado	
1.02.03.06		Viatcos Alimentación, hospedaje (conductor, técnico, carpintero), en giras de campo para instalación y capacitación/ microlocalización estaciones climáticas y fenológicas	4,572.00	Compra Directa					100%	Aug-16		Contratado	
1.02.03.07		Adquisición de cuaderno de registro Termo- Pluviométrico, Fenológico (1/año * 4 años * 20 estaciones) (Redacción y reproducción)	700.00	Cotización Simple					100%	Jul-16		Contratado	

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES													
País: Nicaragua					Agencia Ejecutora (AE): Ingeman Nicaragua, S.A.				Sector: Privado				
Número del Proyecto: ATN/ME-15095-NI; ATN/NV-15096-NI					Nombre del Proyecto: PROADAPTA-Nicaragua: Construyendo Resiliencia climática en los sectores de cacao fino y miel.								
Período del Plan: Enero 2017- Febrero 2017													
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U\$S):			Consultorías (monto en U\$S):							
No.	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones	Fuente de			Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	ESTATUS	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						ProAdapt/ FOMIN %	FND	Local / Otro % Ingemann					
1.02.03.08		Compra de libros de protocolo para recopilación de datos. (Edición y reproducción)/ Rotulación de Estaciones climáticas	600.00	Cotización Simple				100%	Jul-16		Contratado		
1.03.02.01		Contrato de internet durante el proyecto (48 meses)	19,200.00	Cotización Simple				100%	Aug-16		Contratado		
		Sub- Total	41,028.00										
		Total Componente 1	354,085.00										
		Componente 2											
		Bienes											
2.06.01.01		Compra de material vegetativo	16,500.00	Compra Directa	Ex - post			100%	Jan-17				
2.06.01.02		Compra de Plantas productoras para 4 plantaciones demostrativas	8,253.00	Compra Directa	Ex - post			100%	May-17				
2.06.01.04		Materiales para el acondicionamiento del área del banco de germoplasma	6,737.00	Cotización Simple	Ex - post	100%			Jan-17				
2.06.01.05		Compra de Sarán para el acondicionamiento del área del banco de germoplasma	14,700.00	Compra Directa	Ex - post			100%	Agosto 2016.				Adquirido
2.06.01.06		Sistema de Riego	1,800.00	Cotización Simple	Ex - post	100%			Jan-17				
		Sub Total	24,753.00										
		Consultorías											
2.01.01		Consultoría sobre Escenarios Climáticos Para Cacao, Miel y Café (Análisis de riesgo climático en la cadena de valor)	12,000.00	selección Directa	Ex - post	100%			Feb-17				conforme lo estipulado Políticas de Adquisiciones de INGEMANN
2.01.02		Consultorías para el Análisis de sensibilidad de las zonas de vida de Holdridge ante el cambio climático	12,000.00	selección Directa	Ex - post	100%			Feb-17				
2.01.03		Consultorías para las Valoraciones de Impactos del Cambio Climático en las cadenas de valor	12,000.00	selección Directa	Ex - post			100%	Feb-17				
2.01.04		Contratación de experto para Capacitación y seguimiento en el uso de la herramienta Análisis de Riesgos climáticos de las Cadenas de Valor: análisis de riesgos climáticos para programas de mercados inclusivos	5,000.00	selección Directa	Ex - post	100%			Sep-16		Contratado		
2.06.01.07		Contratación Personal para la instalación del banco de germoplasma	9,500.00	selección Directa	Ex - post	100%			Jan-17				
2.06.01.08		Personal Técnico encargado del banco de germoplasma	40,897.00	selección Directa	Ex - post			100%	Jan-17				
2.08.01.01		Contratación de Técnico Apícola (Tiempo completo)	52,256.00	Selección Directa	Ex - post		100%		Jul-16		Contratado		
2.08.01.02		Contratación de Técnicos Cacao (Tiempo completo)	20,448.00	Selección Directa	Ex - post		100%		Jul-16		Contratado		
2.08.01.03		Facilitador, experto en finanzas y negocios (Tiempo completo)	13,419.00	Selección Directa	Ex - post		100%		Mar-17				
		Sub Total	177,520.00										
		Servicios diferentes a consultorías											
2.06.01.03		Contratación de los servicios de Acondicionamiento de Terreno (Nivelación y drenaje)	8,000.00	Cotización Simple	Ex - post	100%			Jan-17				
		Sub Total	8,000.00										
		Gastos Operativos											conforme lo estipulado Políticas de Adquisiciones de INGEMANN
2.03.01		Gastos de Acompañamiento a Capacitación en cambio climático(viáticos , transporte y alojamiento, material didáctico)	2,203.00	Cotización Simple	Ex - post	100.00%			Sep-16		Contratado		conforme lo estipulado Políticas de Adquisiciones de INGEMANN
		2.03.02 Taller Línea base y escenarios + manejo de riesgo											
2.03.02.01		Servicio de Salón de conferencia y Catering para participantes para 40 participantes	3,000.00	Cotización Simple	Ex - post	100%			Mar-17				
2.03.02.02		Reembolso de transporte para productores participantes	1,200.00	Cotización Simple	Ex - post	100%			Mar-17				
2.03.02.03		Materiales didácticos, impresiones cartografía	800.00	Cotización Simple	Ex - post	100%			Mar-17				
2.03.02.04		Renta de vehículo	390.00	compra Directa	Ex - post	100%			Mar-17				
		2.04.04 Capacitaciones sobre cambio climático para productores de cacao											
2.04.04.01		Almuerzo y refrigerio	720.00	compra Directa	Ex - post	100%			Mar-17				
2.04.04.02		Impresiones y material	480.00	compra Directa	Ex - post	100%			Mar-17				
2.04.04.03		Renta de sala	240.00	compra Directa	Ex - post	100%			Mar-17				
		2.04.05 Visita a la finca demostrativa											
2.04.05.01		Almuerzo y refrigerio	800.00	compra Directa	Ex - post	100%			Febrero 2017				
2.04.05.02		Transporte	1,200.00	Cotización Simple	Ex - post	100%			Febrero 2017				
		2.05.03 2 viajes a la región del equipo técnico (3 personas) para estudiar metodologías de producción en otros países en la región buscando "best practice"											
2.05.03.01		Gastos de Hotel	1,200.00	compra Directa	Ex - post	100%			Aug-16		Contratado		
2.05.03.02		Gastos de Alimentación	2,400.00	compra Directa	Ex - post	100%			Aug-16		Contratado		

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: Nicaragua						Agencia Ejecutora (AE): Ingeman Nicaragua, S.A.				Sector: Privado				
Número del Proyecto: ATN/ME-15095-NI; ATN/NV-15096-NI						Nombre del Proyecto: PROADAPTA-Nicaragua: Construyendo Resiliencia climática en los sectores de cacao fino y miel.								
Período del Plan: Enero 2017- Febrero 2017														
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:		Bienes y servicios (monto en U\$S):				Consultorías (monto en U\$S):								
No.	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones	Fuente de				Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	ESTATUS	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						ProAdapt/ FOMIN %	FND	Local / Otro % Ingemann	CA/CH In-Cash					
5.01.05.01		Laptos (3)	3,600.00	Cotización Simple	Ex - post	100%				Aug-16		Contratado		conforme lo estipulado Políticas de Adquisiciones de INGEMANN
5.01.05.02		Escritorios (3)	1,500.00	Cotización Simple	Ex - post	100%				Aug-16		Contratado		
5.01.05.03		Sillas (3)	1,050.00	Cotización Simple	Ex - post	100%				Aug-16		Contratado		
5.01.05.04		Impresora Láser (1)	600.00	Cotización Simple	Ex - post	100%				Aug-16		Contratado		
		Sub total	6,750.00											
		Consultoría												
5.01.02		Contratación de Contador basado en Managua	15,975.00	Selección Directa	Ex - post		100.00%			Jul-16		Contratado		
		Sub total	15,975.00											
		Gastos Operativos												
5.01.06.01		papelera y útiles de oficina combustible, viáticos, alojamiento, etc	6,000.00	Cotización Simple	Ex - post		100.00%			Aug-16		Contratado		
		Subtotal	6,000.00											
		Total Componente 5	28,725.00											
		Componente 6: Línea de Base Monitoreo y Evaluación												
		Consultorías												
6.01.01		Línea de Base												
6.01.01.01		consultoría	7,500.00	Selección Directa				100.00%		Jan-17				
6.02.02		Diseno e Implementacion M&E												
6.02.02.01		consultoría	7,500.00	Selección Directa				100.00%		Jan-17				
		Sub total	15,000.00											
		Total Componente 6	15,000.00											
		Total General	708,743.00											

versión modificada aprobada el 20 de Enero de 2017.

