

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2013		tri 4, 2013			tri 1, 2014			tri 2, 2014			tri 3, 2014			tr
					ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	
1	<b>Ejecución del ME-L1142</b>	<b>811 días</b>	<b>lun 09/09/13</b>	<b>lun 17/10/16</b>															
2	<b>Alumnos atendidos por el programa</b>	<b>400 días</b>	<b>mar 07/01/14</b>	<b>lun 20/07/15</b>															
3	Diseño, impresión y publicación de materiales informativos y de promoción	200 días	mar 07/01/14	lun 13/10/14															
4	Adquisición de Mobiliario y bienes informáticos.	200 días	mar 07/01/14	lun 13/10/14															
5	Eventos para definir la estrategia para la aplicación de competencias humanas genéricas de los jóvenes, para su aplicación en el MCC.	240 días	mar 07/01/14	lun 08/12/14															
6	Adquisición de equipamiento para talleres y laboratorios	380 días	mar 04/02/14	lun 20/07/15															

Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2013		tri 4, 2013			tri 1, 2014			tri 2, 2014			tri 3, 2014			tr
					ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	
7	Desarrollo de seis estándares e instrumentos de evaluación de las competencias de cada carrera técnica-ocupación que participaran en el modelo dual	380 días	mar 07/01/14	lun 22/06/15															
8	Eventos para capacitación a docentes y directivos en temas	150 días	mar 04/02/14	lun 01/09/14															
9	Desarrollar contenidos transversales en los planes y programas de estudio para fortalecer las competencias emprendedores	200 días	mar 04/02/14	lun 10/11/14															
10	Equipamiento de centros supra-empresariales	240 días	mar 07/01/14	lun 08/12/14															
11	Consultorías para la difusión de la cultura emprendedora en los planteles educativos	200 días	mar 07/01/14	lun 13/10/14															

Proyecto: POA ME-L1142  
Fecha: lun 09/09/13

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	013		tri 4, 2013			tri 1, 2014			tri 2, 2014			tri 3, 2014			tr
					ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	
12	Diseño e impresión de materiales informativos para difusión de la cultura emprendedora en los planteles educativos	80 días	mar 07/01/14	lun 28/04/14															
13	Encuentros de los Centros Emprendedores	230 días	mar 07/01/14	lun 24/11/14															
14	Consultorías para la operación del Programa Politécnicas	200 días	mar 07/01/14	lun 13/10/14															
15	<b>Jóvenes beneficiarios de formación en el lugar de trabajo</b>	<b>600 días</b>	<b>mar 01/07/14</b>	<b>lun 17/10/16</b>															
16	Becas para Formación	600 días	mar 01/07/14	lun 17/10/16															
17	<b>Docentes formados</b>	<b>250 días</b>	<b>mar 07/01/14</b>	<b>lun 22/12/14</b>															
18	Eventos de capacitación y monitoreo a directivos y docentes para la formación de competencias emprendedoras en los estudiantes	250 días	mar 07/01/14	lun 22/12/14															

Proyecto: POA ME-L1142  
Fecha: lun 09/09/13

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2013		tri 4, 2013			tri 1, 2014			tri 2, 2014			tri 3, 2014			tri 4, 2014
					ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct
19	Formacion docente y directiva	250 días	mar 07/01/14	lun 22/12/14															
20	<b>Propuesta de reorientación del Sistema de Competencias mexicano desarrollada y consensuada con el sector privado</b>	<b>586 días</b>	<b>lun 09/09/13</b>	<b>lun 07/12/15</b>															
21	Estudio del uso y generación de valor de las competencias certificadas para las	450 días	mar 07/01/14	lun 28/09/15															
22	Diseño y Creación del Banco Nacional de Competencias a través de una Alianza Estratégica con diversos sectores	450 días	mar 07/01/14	lun 28/09/15															
23	Estudio de prospectiva para la identificación de funciones y competencias relevantes para la empleabilidad y productividad a nivel Nacional, Sectorial y Regional.	500 días	mar 07/01/14	lun 07/12/15															

Proyecto: POA ME-L1142  
Fecha: lun 09/09/13

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2013		tri 4, 2013			tri 1, 2014			tri 2, 2014			tri 3, 2014			tri 4, 2014
					ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct
24	Estudio sobre la organización industrial de la oferta de evaluación y certificación de competencias laborales del CONOCER.	450 días	mar 07/01/14	lun 28/09/15															
25	Estudio para identificar mejores prácticas de los CGC's y de los prestadores de servicios de Evaluación y Certificación, así como en los procesos de Estandarización, Evaluación y Certificación.	450 días	mar 07/01/14	lun 28/09/15															
26	Contratación de 12 Promotores del SNC: Consultores que proporcionen asistencia técnica integral sobre competencias en los Sectores Estratégicos.	250 días	mar 07/01/14	lun 22/12/14															
27	Actualización de 21 Cursos de transferencia del conocimiento en	200 días	mar 07/01/14	lun 13/10/14															

Proyecto: POA ME-L1142  
 Fecha: lun 09/09/13

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2013		tri 4, 2013			tri 1, 2014			tri 2, 2014			tri 3, 2014			tri 4
					ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct
28	Acciones de Comunicación y Difusión del CONOCER.	500 días	mar 07/01/14	lun 07/12/15															
29	Desarrollo de estándares e instrumentos de evaluación en	250 días	mar 03/06/14	lun 18/05/15															
30	Definir estrategia para la aplicación de competencias humanas genéricas de los jóvenes, para su aplicación en el MCC	450 días	mar 07/01/14	lun 28/09/15															
31	Consultoría para establecer el Modelo Mexicano de Equivalencias entre el mundo educativo y el mundo de la formación para el trabajo, a partir de la experiencia	450 días	lun 09/09/13	vie 29/05/15															

Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2013		tri 4, 2013			tri 1, 2014			tri 2, 2014			tri 3, 2014			tri 4, 2014
					ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	
32	Establecer recomendaciones para la práctica docente para promover en el marco curricular y sus programas la incorporación del logro de las competencias genéricas y las disciplinares básicas	250 días	mar 03/06/14	lun 18/05/15															
33	Consultorías para definir las estrategias para la transformación de la oferta educativa	450 días	mar 07/01/14	lun 28/09/15															
34	Generar un sistema de información que permita dar seguimiento a los avances y resultados de los diversos consejos de vinculación, así como articular sus esfuerzos para potenciar su impacto. Además de	450 días	mar 07/01/14	lun 28/09/15															

Proyecto: POA ME-L1142  
Fecha: lun 09/09/13


Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2013		tri 4, 2013			tri 1, 2014			tri 2, 2014			tri 3, 2014			tr
					ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	
35	Impulsar un esquema de incentivos que permita apoyar los resultados positivos de los consejos de vinculación, accediendo a una bolsa de apoyos económicos, que permita la generación de proyectos de	450 días	mar 07/01/14	lun 28/09/15															
36	Capacitación a Gestores de Vinculación, y formación de una red nacional. En temas estratégicos para promover e incrementar la colaboración con el	450 días	mar 07/01/14	lun 28/09/15															


Proyecto: POA ME-L1142  
 Fecha: lun 09/09/13

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	







Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	





Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

tri 4, 2014			tri 1, 2015			tri 2, 2015			tri 3, 2015			tri 4, 2015			tri 1, 2016			tri 2, 2016			tri 3, 2016			tri 4, 2016	
oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov



Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



016		tri 1, 2017			tri 2, 2017			tri 3, 2017			tri 4, 2017			tri 1, 2018			tri 2, 2018			tri 3, 2018			tri 4, 2018		
nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic



Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

016		tri 1, 2017			tri 2, 2017			tri 3, 2017			tri 4, 2017			tri 1, 2018			tri 2, 2018			tri 3, 2018			tri 4, 2018		
nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic



Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

016		tri 1, 2017			tri 2, 2017			tri 3, 2017			tri 4, 2017			tri 1, 2018			tri 2, 2018			tri 3, 2018			tri 4, 2018		
nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic



Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

016		tri 1, 2017			tri 2, 2017			tri 3, 2017			tri 4, 2017			tri 1, 2018			tri 2, 2018			tri 3, 2018			tri 4, 2018		
nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic




Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

016		tri 1, 2017			tri 2, 2017			tri 3, 2017			tri 4, 2017			tri 1, 2018			tri 2, 2018			tri 3, 2018			tri 4, 2018		
nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic



Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

016		tri 1, 2017			tri 2, 2017			tri 3, 2017			tri 4, 2017			tri 1, 2018			tri 2, 2018			tri 3, 2018			tri 4, 2018		
nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic




Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

016		tri 1, 2017			tri 2, 2017			tri 3, 2017			tri 4, 2017			tri 1, 2018			tri 2, 2018			tri 3, 2018			tri 4, 2018		
nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic



Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

016		tri 1, 2017			tri 2, 2017			tri 3, 2017			tri 4, 2017			tri 1, 2018			tri 2, 2018			tri 3, 2018			tri 4, 2018		
nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic



Proyecto: POA ME-L1142 Fecha: lun 09/09/13	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	