

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Project Name :** **Projet d'Appui d'Urgence à l'Education de Base (PAEB)**
2. **Project ID :** **P160442**
3. **Bank's approval Date of the procurement Plan :** **February 23th , 2018**
2. **Date of General Procurement Notice:** **Sans objet**
3. **Period covered by this procurement plan:** **February 2018 to August 2018**
PPA (Fonds d'Avance pour la Préparation)

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB, NCB, Shopping (Goods)	≥ US\$ 2 millions	All
2.	ICB, NCB, Shopping (Works)	≥ US\$ 10 millions	All

2. Reference to : **PAD et Manuel de procédures du Projet**

3. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness : **Sans objet**

4. Summary of the Procurement Packages

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Impression et duplication de plan régional de formation (22 régions et 114 CISCO et 25 CRINFP) et outils pour le renforcement de compétence des formateurs INFP	72.81	1	No	Post	Shopping

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
2	Fournitures et fongibles pour différents ateliers -INFP	47.66	1	No	Post	Shopping
3	Fourniture et livraison de kits didactiques pour les éducateurs des CAP/EEC (programme, différents guides) (Précolaire)	52.99	1	No	Post	Shopping
4	Impression d'outils de sensibilisation des Parents et Communautés pour augmenter la demande (Précolaire)	8.33	1	No	Post	Shopping
5	Achat groupé de fournitures pour les éducateurs CAP dans les bassins de formation, remise à niveau FDF et pour les éducateurs communautaires avec acheminement vers zone d'intervention (Précolaire)	5.87	Several lots	No	Post	Shopping
6	Acquisition de logiciel de gestion comptable configuration (Construction Scolaire)	19.2	1	No	Post	Direct Selection
7	Impression des outils pour la conduite des sessions d'évaluation des demandes (guide, dépliants,...) (Construction Scolaire) et outils de sensibilisation (Santé scolaires)	16.35	1	No	Post	Shopping
8	Achat de FER et FAF (Santé scolaire)	44.96	2	No	Post	Direct Selection
9	Impression et duplication des outils pour les différents ateliers ainsi que dispatching des supports pour la professionnalisation des fonctions du directeur d'école (DEIPEF)	37.03	1	No	Post	Shopping
10	Impression de documents pour divers ateliers DCI	3.68	1	No	Post	Shopping
11	Achat logiciel de base de données géographiques (DPE)	11.67	1	No	Post	Direct Selection
12	Achat de voiture tout terrain (DPE)	56.55	1	No	Post	UNOPS

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
13	Prestation de services groupés pour location de 22 voitures et location de 22 sonorisation pour les 22 régions pour la réalisation des Road-Show et Road-Tour PSE (DTIC) et location de voitures pour les missions de sensibilisation (Santé Scolaire)	20.25	Several lots	No	Post	Shopping
14	Duplication de plan de déploiement/ redéploiement et manuel de gestion de recrutement et des affectations-(DRH)	9.33	1	No	Post	Shopping
15	Prestation de services groupés (fournitures, location salle et restauration) pour divers ateliers: DCI, DPE, DRH et retraite des Responsables Communication Régionaux et des Ambassadeurs PSE à Antsirabe (DTIC)	23.43	Several lots	No	Post	Shopping
16	Achat groupé de matériel informatiques pour la DPFI, DSS et DCI	46.41	1	No	Post	UNOPS
17	Fournitures, consommables et équipements pour ateliers et fonctionnement: DPFI, DSS DEF, DEIPEF et UFP	18.29	Several lots	No	Post	Shopping

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold:

	Selection Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	QCBS, LCS, CQS, Single Source (Consulting Firm)	≥US\$ 1 million	All
2.	ICS, Single Source (Individuals)	≥US\$ 300,000	All

2. Short list comprising entirely of national consultants: **Sans objet.**

3. Any Other Special Selection Arrangements: **Sans objet**

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Recrutement de consultant pour appuyer l'INFP dans l'élaboration d'un plan stratégique nationale de formation des enseignants et des encadreurs de l'Education fondamentale(INFP)	50	1	Post	ICS
2	Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'équipe technique du MEN dans l'élaboration des activités préparatoires du PAEB (PPA) du mois de Mars en Aout 2018-(INFP)	15	1	Post	ICS
3	Recrutement de consultant pour la conception de plan de communication, testing de message (préscolaire)	3.33	1	Post	ICS
4	Recrutement de consultant pour l'élaboration d'outils de communication (préscolaire)	2.67	1	Post	ICS
5	Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire) Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire)	2.67	1	Post	ICS
6	Recrutement d'un Responsable de Renforcement de Capacité des Communautés (RRCC) au sein de la DPFI-(Construction scolaire)	3	1	Post	ICS

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
7	Recrutement d'un Responsable Suivi Evaluation (RSE) de la composante "construction" au sein de la DPFI-(Construction scolaire)	3	1	Post	ICS
8	Recrutement d'un expert international pour l'amélioration du système de renforcement de capacité des FEEFI selon la méthode de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire)	27	1	Post	ICS
9	Recrutement de consultant national (graphiste-illustrateur) pour la confection et la mise à jour des guides illustrés à destination des CISCO et FEEFI -(Construction scolaire)	5	1	Post	ICS
10	Recrutement de consultant national (traducteur) pour la traduction en Malagasy des outils de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire)	6	1	Post	ICS
11	Recrutement d'une firme pour l'étude d'Avant Projet Détaillé du bâtiment à 2 salles de classe, latrines et équipements scolaires y compris certification technique des plans des salles de classe-(Construction scolaire)	5	1	Post	QCBS
12	Recrutement d'un consultant international pour le programme Score card pour le feed-back des Communautés-(Construction scolaire)	22	1	Post	ICS
13	Recrutement d'Agences d'Accompagnement en appui aux Communautés locales pour la mise en œuvre du programme de constructions scolaires (*)	1 036.8	Plusieurs contrat	Post	QCBS
14	Recrutement de consultant relatif à l'étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF)	10.64	1	Post	ICS
15	Recrutement de consultant pour la mise en place du nouveau statut de directeur d'école (DEIPEF)	15	1	Post	ICS
16	Recrutement de consultant pour la formation des directeurs d'écoles en gestion pédagogique et administrative (DEIPEF)	15	1	Post	ICS

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
17	Assistance technique pour l'élaboration des programmes d'études des deux premiers sous cycles de l'Education Fondamentale (DCI)	14.51	1	Post	ICS
18	Recrutement de trois consultants nationaux pour assurer i) la formation sur l'échantillonnage, ii) sur l'utilisation du logiciel stata pour le traitement et l'analyse de données et iii) sur la formulation de politique à partir des résultats d'évaluation - (DPE)	3.26	3	Post	ICS
19	Recrutement d'un consultant national pour conception d'outil de suivi en créant un logiciel performant-(DPE)	5.22	1	Post	ICS
20	Recrutement d'un consultant national pour le suivi de la mise en place du SIG-(DPE)	9.57	1	Post	ICS
21	Recrutement de consultant national pour la mise à jour de l'organisation de l'offre éducative conformément à la nouvelle structuration du système éducatif -(DPE)	3.26	1	Post	ICS
22	Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la production de la chanson emblématique PSE (audio et clip)-DTIC	12	1	Post	QCS
23	Recrutement consultant international pour l'élaboration d'un plan de déploiement et redéploiement des enseignants et conception de manuel de gestion des recrutements et des affectations-(DRH)	33.75	1	Post	ICS
24	Recrutement consultant pour le développement et finalisation des référentiels métiers et compétences d'enseignants et d'encadreurs pédagogiques-(DRH)	18	1	Post	ICS
25	Cabinet de recrutement de personnel responsable du projet (UFP)	16	1	Post	ICS
26	Recrutement de consultants pour assistance technique au projet (UFP)	92.06	Several contracts	Post	ICS

() : Seul le processus jusqu'à la contractualisation des agences d'accompagnement sera entamé dans le cadre du PPA.*

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Madagascar Basic Education Support Project

General Information
Country: Madagascar **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-02-28
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2018-02-28
Project ID: P160442 **GPN Date:**
Project Name: Madagascar Basic Education Support Project
Loan / Credit No.:
Executing Agency(ies): Technical Support Unit to the Education for All Program

WORKS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-UAT-EPT-61566-CS-CDS / Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la production de la chanson emblématique PSE (audio et clip)-PPA DTC		Supporting sector reforms, system building and project implementation	Post	Consultant Qualification Selection	Limited		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-09				2018-04-02								2018-04-24			2018-05-04		2018-05-14

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-UAT-EPT-61541-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour l'amélioration de plan type de bâtiments scolaires à 2 salles de classe, latrines et équipements scolaires y compris certification technique des plans des salles de classe-PPA(Construction scolaire)		Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	Post	Individual Consultant Selection	Limited		5,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-11		2018-03-25		2018-04-30		2018-05-14		2018-08-13	
MG-UAT-EPT-61543-CS-INDV / Recrutement d'un expert international pour l'amélioration du système de renforcement de capacités des FETI selon la méthode de Formation en Gestion à la Base (FGB)-PPA-Construction scolaire		Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	Post	Individual Consultant Selection	Limited		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-08		2018-04-11		2018-05-08		2018-05-18		2018-10-15	
MG-UAT-EPT-61545-CS-INDV / Recrutement de consultant pour appuyer l'INFP dans l'élaboration d'un plan stratégique nationale de formation des enseignants et des encadreurs de l'Education fondamentale(PPA-INFP)		Training teachers with a focus on teaching reading and math	Post	Individual Consultant Selection	Limited		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-05		2018-04-08		2018-05-04		2018-05-15		2018-06-29	
MG-UAT-EPT-61563-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'équipe technique du MEN dans l'élaboration des activités préparatoires du PAES (PPA) du mois de Mars en Aout 2018-PPA-INFP)		Training teachers with a focus on teaching reading and math	Post	Individual Consultant Selection	Limited		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-06		2018-04-09		2018-05-06		2018-05-16		2018-06-30	