



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2013 - DICIEMBRE 2013

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento del rol de las MIPYMES como proveedores en el SNCP

Nro. Proyecto: DR-M1043 - Nro. Operación: ATN/ME-13937-DR


Resultado: Desarrollo de servicios de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para reducir las barreras que limitan la participación de las MIPYMES en procesos de compras públicas, realizándose un piloto de estos servicios focalizado en MIPYMES de mujeres.

País Administrador
REPÚBLICA DOMINICANA

País Beneficiario
REPÚBLICA DOMINICANA

Agencia Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA **Líder equipo de diseño:** Ramirez Rufino, Smeldy
Líder equipo de supervisión: Wettstein, Mariana


CRONOLOGÍA DE EVENTOS




RECURSOS



PUNTAJE DE DESEMPEÑO



RIESGOS EXTERNOS



CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera: 0
Adquisiciones: 0
Capacidad Técnica: 0

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1. Los resultados más importantes durante el último semestre no se reflejan en los indicadores a nivel de propósito, componentes del marco lógico, hitos ni en actividades críticas, ya que el proyecto se encuentra en su etapa inicial; más bien se reflejan en cuanto a cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso en lo referente a la designación de representantes, designación del coordinador de la unidad ejecutora, al plan de adquisiciones y al cronograma del aporte local.
2. Las áreas donde se presentaron mayores dificultades y/o retrasos han sido en la gestión para registrar el proyecto en el sistema nacional de inversión pública, ya que el proceso implica la preparación de un documento técnico de presentación de la formulación y evaluación de proyecto para poder obtener el código de inversión pública requerido para estos fines (Código SNIP). La acción tomada para minimizar este retraso fue la justificación para emitir el código de forma expedita, de manera excepcional, dado que los fondos y el proyecto están aprobados mediante el convenio.
3. Las acciones críticas que la unidad coordinadora del proyecto espera lograr son el registro del proyecto para poder cumplir con las condiciones previas para dar inicio a las actividades del proyecto; para el primer semestre se debe iniciar con el estudio para la identificación de la oferta y la demanda de bienes y servicios, la identificación de proveedores en el RPE y propuesta de un plan estratégico.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proceso de cumplimiento de las condiciones previas se ha visto demorado por la necesidad de registrar el Proyecto en el Sistema Nacional de Inversión Pública, como menciona el Ejecutor. Mientras esto se concreta es importante ir adelantando los términos de referencia de las principales consultorías.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Desarrollo de servicios de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para reducir las barreras que limitan la participación de las MIPYMES en procesos de compras públicas, realizándose un piloto de estos servicios focalizado en MIPYMES de mujeres.	R.1 Número de MIPYMES nuevas que están inscritas en el registro único de proveedores.	0				6000 Jun. 2016	0	
	R.2 Número de MIPYMES nuevas que presentan ofertas.	0				500 Jun. 2016	0	
Componente 1: Planificación estratégica para MIPYMES Peso: 41% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Número de Planes Estratégicos para promover la participación de las MIPYMES	0				1 Abr. 2015		
Componente 2: Implementación piloto en MIPYMES de mujeres Peso: 59% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número de base de datos de asociaciones y MIPYMES de mujeres identificadas para participar en el programa piloto	0				1 Dic. 2015		
	C2.12 Número de Set de Herramientas (publicaciones, guías, manuales, etc.) para apoyar la participación de las MIPYMES.	0				1 Dic. 2015		
	C2.13 Lineamientos para la implementación del programa piloto y la estrategia de programa piloto.	0				1 Dic. 2015		
	C2.14 Número de talleres y capacitaciones impartidos a MIPYMES.	0				10 Jun. 2016		
	C2.15 Número de MIPYMES lideradas por mujeres informadas y sensibilizadas para participar del sistema de compras públicas.	0				300 Jun. 2016		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H2 Borrador de Estudio de Mercado con Oferta de Mipymes	1	Mar. 2014	0	Dic. 2013	
H4 Borrador Plan estratégico de MIPYMES presentado	1	Mar. 2014	0	Dic. 2013	
H1 Condiciones previas	6	May. 2014	3	Dic. 2013	
H3 Estudio de Mercado con Oferta de Mipymes completado	1	Sep. 2014	0	Dic. 2013	
H5 Plan estratégico de MIPYMES validado	1	Sep. 2014	0	Dic. 2013	
H6 Primera parte de set de herramientas	1	Sep. 2015			
H7 Base de datos de asociaciones y MIPYMES de mujeres	1	Sep. 2015			
H8 Segunda parte de set de herramientas	1	Dic. 2015			
H9 Estrategia de comunicación	1	Mar. 2016			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Falta de aceptación y utilización del proyecto por parte de los proveedores.	Bajo	Se deben realizar actividades con organismos y cámaras de comercio en capacitaciones, difusión de los beneficios del proyecto y monitoreo de los resultados.	Project Guest
2. Disponibilidad de los insumos.	Bajo	Acciones serán tomadas por parte de la DGCP.	Project Guest
3. Falta de interés de las MIPYMES por incrementar su mercado a través de una mayor participación en la provisión de bienes y servicios al Estado.	Bajo	Se tomarán acciones por parte de la DGCP.	Project Guest
4. Contexto político y normativo en la República Dominicana desfavorable que no promueve una mayor participación de las MIPYMES en las compras públicas.	Bajo	Acciones por parte de la DGCP.	Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 7 **RIESGOS VIGENTES:** 4 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

No se han realizado o implementado acciones relativas a la sostenibilidad en este periodo.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Para la ejecución de proyectos con entidades del Estado se requiere en muchos países el uso de sistemas de administración específicos cuya instalación toma tiempo. Es por tanto necesario contabilizar estos plazos de manera apropiada a efectos de establecer estrategias que permitan avanzar con la ejecución del Proyecto mientras el mismo es elegible para recibir desembolsos.	Design	Wettstein, Mariana [FOMIN]
2. No hay lecciones aprendidas en el periodo.	Implementation	Contreras M., Martha L.