

Plan de Adquisiciones

<b>Pais:</b> Colombia	<b>Organismo Ejecutor:</b> Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Zonificación ambiental participativa para el	<b>Monto Aporte Local (US\$):</b> \$926,702.00	<b>Monto Total (US\$):</b> \$3,426,702.00	<b>Planificado (US\$)</b>	<b>Contratado (US\$)</b>	<b>Avance</b>
<b>Operación:</b> CO-T1646	<b>Nombre del Programa:</b> Fondo Colombia Sostenible	<b>Monto financiamiento BID (US\$):</b> \$2,500,000.00		<b>Servicios diferentes a consultoría</b> \$201,387.00	\$0.00	0.0%
<b>Programa:</b> Sostenible	<b>Fecha vigente de último desembolso:</b>			<b>Bienes</b> \$465,278.00	\$0.00	0.0%
<b>Última fecha de actualización del PA:</b>	<b>Fecha actual de revisión del PA:</b> 4-Jul-2023			<b>Consultorías Individuales</b> \$422,336.00	\$0.00	0.0%
				<b>Consultorías Firmas</b> \$1,065,999.22	\$0.00	0.0%
				<b>Meses restantes para finalizar el programa:</b>		
				<b>Días restantes para finalizar el programa:</b>		

No. Item	Ref. POA	Componente	Nombre de las adquisiciones	Vr en Pesos (COPS)	TRM (Tasa de Monetización)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (Elegir) (1, 2, 3)	Método de Adquisición Humboldt	Revisión de adquisiciones (Elegir) (4)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha planificada original de contratación	Fecha vigente planificada de contratación	Información contractual			Valor contratado (US\$) F/G	Fecha de finalización (productos recibidos y pagos completos)	Revisión técnica del JEP (Elegir)	Status (Elegir)	Comentarios	Planeado VS Adjudicado	
										BID %	Local / Otro %			Fecha de inicio contrato	Duración en meses	Fecha de finalización del contrato (Formulado)						Monto pendiente de adjudicar	%
<b>Servicios diferentes a consultoría</b>				<b>\$ 958,199,346</b>		<b>\$ 201,387</b>											<b>\$0.00</b>					<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
1	1.1, 1.6, 1.7, 1.10	C1	Logística para el desarrollo de talleres de concertación y generación de acuerdos comunitarios en el proceso de zonificación ambiental	\$ 636,834,510	4,758.00	\$ 133,845	i) CP	Convocatoria Abierta	Ex Post	100%	0%	15-09-2023	15-09-2023		25			SI	i) En proceso	Logística para el desarrollo de 28 Talleres de concertación y acuerdos (4 talleres/ municipio) para las 7 zonificaciones ambientales participativas y las alternativas productivas.			
2	1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10	C1	Gastos de viaje para el proceso de zonificación ambiental	\$ 285,480,000	4,758.00	\$ 60,000	i) CP	N/A (Gastos de viaje de acuerdo al procedimiento interno)	Ex Post	100%	0%	15-09-2023	15-09-2023		25			SI	i) En proceso	Gastos de viaje de 35 recorridos de campo (28 recorridos de caracterización y 7 recorridos de reconocimiento) para las 7 zonificaciones ambientales participativas			
3	1.4, 1.5	C1	Dotación y elementos de protección personal	\$ 35,884,836	4,758.00	\$ 7,542	i) CP	Contratación Directa con estudio de mercado	Ex Post	100%	0%	15-10-2023	15-10-2023		6			SI	i) En proceso	Dotación mínima para personal que estará en campo realizando el levantamiento de información y gestión social en el proceso de zonificación ambiental participativa.			
<b>Bienes</b>				<b>\$ 2,213,792,724</b>		<b>\$ 465,278</b>											<b>\$0.00</b>					<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
4	1.4, 1.8	C1	Compra de imágenes de satélite, mapas y drones para el proceso cartográfico de zonificación ambiental	\$ 59,475,000	4,758.00	\$ 12,500	i) CP	Contratación Directa con estudio de mercado	Ex Post	100%	0%	30-10-2023	30-10-2023		7			SI	i) En proceso	Compra de imágenes satelitales, mapas, GPS y otros elementos para el levantamiento cartográfico de los procesos de zonificación			
5	1.1, 1.6, 1.7, 1.10	C1	Compra de materiales de papelería para el desarrollo de talleres de concertación y generación de acuerdos comunitarios en el proceso de zonificación ambiental	\$ 37,007,724	4,758.00	\$ 7,778	i) CP	Contratación Directa con estudio de mercado	Ex Post	100%	0%	15-10-2023	15-10-2023		2			SI	i) En proceso	Compra de papelería, materiales, copias de imágenes satelitales y de mapas para el desarrollo de 28 talleres comunitarios.			
6	2.3, 2.4	C2	Adquisición de materiales, equipos e insumos para la implementación de huertas campesinas	\$ 237,900,000	4,758.00	\$ 50,000	i) CP	Convocatoria Abierta	Ex Post	100%	0%	15-02-2024	15-02-2024		12			SI	i) En proceso	Adquisición de materiales, equipos e insumos para la implementación de huertas campesinas para 20 familias			
7	2.3, 2.4	C2	Adquisición de materiales, equipos e insumos para la implementación de proyectos apícolas u otros relacionados	\$ 237,900,000	4,758.00	\$ 50,000	i) CP	Convocatoria Abierta	Ex Post	100%	0%	15-02-2024	15-02-2024		12			SI	i) En proceso	Adquisición de materiales, equipos e insumos para la implementación de sistemas de producción sostenible para 20 familias			
8	2.3, 2.4	C2	Adquisición de materiales, equipos e insumos para la implementación de proyectos de manejo forestal sostenible	\$ 237,900,000	4,758.00	\$ 50,000	i) CP	Convocatoria Abierta	Ex Post	100%	0%	15-02-2024	15-02-2024		12			SI	i) En proceso	Adquisición de materiales, equipos e insumos para el manejo forestal sostenible del bosque para 20 familias (5 hectáreas de bosque con manejo forestal / familia)			
9	2.3, 2.4	C2	Adquisición de materiales, equipos e insumos para la implementación de proyectos de reconversión productiva con arreglos silvopastoriles y agroforestales	\$ 1,165,710,000	4,758.00	\$ 245,000	i) CP	Convocatoria Abierta	Ex Post	100%	0%	15-02-2024	15-02-2024		12			SI	i) En proceso	Adquisición de materiales, equipos e insumos para el desarrollo de procesos de reconversión productiva para 20 familias (5 hectáreas bajo uso agropecuario / familia)			
10	2.3, 2.4	C2	Adquisición de materiales, equipos e insumos para la implementación de acciones de preservación y restauración de bosques	\$ 237,900,000	4,758.00	\$ 50,000	i) CP	Convocatoria Abierta	Ex Post	100%	0%	15-02-2024	15-02-2024		12			SI	i) En proceso	Adquisición de materiales, equipos e insumos para la implementación de proyectos de preservación y restauración de bosques en el marco de los acuerdos de conservación suscritos con 20 familias (5 hectáreas de bosque conservado / familia)			
<b>Consultorías Individuales</b>				<b>\$ 2,009,474,688</b>		<b>\$ 422,336</b>											<b>\$0.00</b>					<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>
11	1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.10, 2.1, 2.4	C1, C2	Consultoría para la coordinación técnica del proceso de zonificación ambiental participativa y de implementación de alternativas productivas	\$ 479,768,172	4,758.00	\$ 100,834	iii) 3HV	Lista Corta	Ex Post	100%	0%	15-08-2023	15-08-2023		25			SI	i) En proceso	Contratación de un profesional en ciencias ambientales, geografía, ingeniería o similares que coordinará técnicamente el equipo de trabajo de las 7 zonificaciones ambientales participativas, así como la coordinación en la implementación de alternativas productivas sostenibles del componente 2 y realizará la articulación entre los 3 componentes del proyecto. Se financia 85,3% con recursos del componente 1 y el 14,7% con recursos del componente 2			
12	1.3, 1.4, 1.5	C1	Consultoría para la gestión de información cartográfica del proceso de zonificación ambiental participativa	\$ 452,010,000	4,758.00	\$ 95,000	iii) 3HV	Lista Corta	Ex Post	100%	0%	15-10-2023	15-10-2023		20			SI	i) En proceso	Contratación de 2 profesionales (Ingeniero geógrafo, Ingeniero Ambiental - SIG) a cargo de los Sistemas de Información Geográfica de las 7 zonificaciones ambientales participativas			
13	1.5	C1	Consultoría para la caracterización y la cartografía social del proceso de zonificación ambiental participativa	\$ 452,010,000	4,758.00	\$ 95,000	iii) 3HV	Lista Corta	Ex Post	100%	0%	01-10-2023	01-10-2023		20			SI	i) En proceso	Contratación de 2 profesionales (Trabajo Social, Sociólogo) a cargo de la caracterización social y comunitaria y de la cartografía social de las 7 zonificaciones ambientales participativas			
14	1.1, 1.6, 1.7, 1.10, 2.3, 3.3	C1, C2, C3	Consultoría para la elaboración de materiales de divulgación de talleres y acuerdos comunitarios y de concertación en el proceso de zonificación ambiental	\$ 237,900,000	4,758.00	\$ 50,000	iii) 3HV	Lista Corta	Ex Post	100%	0%	01-10-2023	15-06-2023		18			SI	i) En proceso	Contratación de un profesional (Publicidad / Comunicación social / marketing) a cargo de los materiales de divulgación del contenido de los Talleres y de los Acuerdos comunitarios y de concertación de las 7 zonificaciones ambientales participativas; así como los espacios de fortalecimiento de capacidades en la implementación de alternativas productivas sostenibles y en los espacios de diálogo con las corporaciones para la priorización de AEIA y la formulación de			
15	Transversal	C1, C2, C3	Consultoría como especialista en seguimiento y monitoreo del proyecto	\$ 320,850,972	4,758.00	\$ 67,434	iii) 3HV	Lista Corta	Ex Post	100%	0%	15-08-2023	15-08-2023		25			SI	i) En proceso	Profesional para efectuar seguimiento y monitoreo al proyecto. Se financia 19,3% con recursos del componente 1, el 29,1% con recursos del componente 2, y el 51,7% con recursos del componente 3.			
17	1.9	C1	Consultoría para la elaboración de guía metodológica para la incorporación de los lineamientos de la zonificación ambiental en instrumentos de planeación y ordenamiento territorial	\$ 66,935,544	4,758.00	\$ 14,068	iii) 3HV	Lista Corta	Ex Post	100%	0%	15-02-2024	15-02-2024		8			SI	i) En proceso	Contratación de una consultoría para la elaboración de una guía para la incorporación de la zonificación ambiental en el ordenamiento territorial y ambiental			
<b>Consultorías Firmas</b>				<b>\$ 5,072,024,289</b>		<b>\$ 1,065,999</b>											<b>\$0.00</b>					<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>
18	3.1, 3.2, 3.3, 3.4	C3	Consultoría para la elaboración de inventario y formulación de instrumento de manejo ambiental de áreas de especial interés ambiental (Subregión 1)	\$ 523,380,000	4,758.00	\$ 110,000	v) SCC	Convocatoria Abierta	Ex Post	100%	0%	01-11-2023	01-11-2023		14			SI	i) En proceso	Contratación de una firma consultora que realice la elaboración del inventario de AEIA y la formulación de 1 Plan de Manejo u otro instrumento de AEIA, en coordinación con autoridad ambiental de la Subregión 1 (CORANTIOQUIA)			

No. Item	Ref. POA	Componente	Nombre de las adquisiciones	Vr en Pesos (COP\$)	TRM (Tasa de Monetización)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (Elegir) (1,2, 3)	Método de Adquisición Humboldt	Revisión de adquisiciones (Elegir) (4)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha planificada original de contratación	Fecha vigente planificada de contratación	Información contractual			Valor contratado (US\$) F/G	Fecha de finalización (productos recibidos y pagos completos)	Revisión técnica del JEP (Elegir)	Status (Elegir)	Comentarios	Planeado VS Adjudicado	
										BID %	Local / Otro %			Fecha de inicio contrato	Duración en meses	Fecha de finalización del contrato (Formulado)						Monto pendiente de adjudicar	%
<b>Servicios diferentes a consultoría</b>				<b>\$ 958,199,346</b>		<b>\$ 201,387</b>										<b>\$0.00</b>					<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	
19	3.1, 3.2, 3.3, 3.4	C3	Consultoría para la elaboración de inventario y formulación de instrumento de manejo ambiental de áreas de especial interés ambiental (Subregión 2)	\$ 523,380,000	4,758.00	\$ 110,000	v) SCC	Convocatoria Abierta	Ex Post	100%	0%	01-11-2023	01-11-2023		14			SI	i) En proceso	Contratación de una firma consultora que realice la elaboración del inventario de AEIA y la formulación de 1 Plan de Manejo u otro instrumento de AEIA, en coordinación con autoridad ambiental de la Subregión 2 (CSB)			
20	1.4	C1	Consultoría para la elaboración de las caracterizaciones ecológicas y los usos de la tierra y del bosque natural del proceso de zonificación ambiental participativa	\$ 927,810,000	4,758.00	\$ 195,000	v) SCC	Convocatoria Abierta	Ex Post	100%	0%	15-10-2023	15-10-2023		8			SI	i) En proceso	Contratación de una firma consultora que realice las caracterizaciones ecológicas y de los usos de la tierra y el bosque natural de las 7 zonificaciones ambientales participativas			
21	1.4	C1	Consultoría para la caracterización de los sistemas productivos del proceso de zonificación ambiental participativa	\$ 689,910,000	4,758.00	\$ 145,000	v) SCC	Convocatoria Abierta	Ex Post	100%	0%	15-10-2023	15-10-2023		8			SI	i) En proceso	Contratación una firma consultora que realice la caracterización de los sistemas productivos de las 7 zonificaciones ambientales participativas			
22	1.6, 1.7, 1.8	C1	Consultoría para el desarrollo de zonificaciones ambientales participativas en 3 municipios de Guaviare	\$ 587,609,289	4,758.00	\$ 123,499	v) SCC	Convocatoria Abierta	Ex Post	100%	0%	30-01-2024	30-01-2024		12			SI	i) En proceso	Contratación una firma consultora para desarrollar los procesos de zonificación ambiental participativa en 3 municipios del Guaviare. Esta firma tendrá a su cargo la generación de insumos locales a partir de la participación de actores de la región, desarrollará lineamientos de zonificación ambiental derivados de los talleres con actores locales y la definición de lineamientos para la formulación de los planes de acción para las zonificaciones ambientales.			
23	1.6, 1.7, 1.8	C1	Consultoría para el desarrollo de zonificaciones ambientales participativas en 4 municipios de Caquetá	\$ 951,600,000	4,758.00	\$ 200,000	v) SCC	Convocatoria Abierta	Ex Post	100%	0%	15-10-2023	15-10-2023		12			SI	i) En proceso	Contratación una firma consultora para desarrollar los procesos de zonificación ambiental participativa en 4 municipios del Caquetá. Esta firma tendrá a su cargo la generación de insumos locales a partir de la participación de actores de la región, desarrollará lineamientos de zonificación ambiental derivados de los talleres con actores locales y la definición de lineamientos para la formulación de los planes de acción para las zonificaciones ambientales.			
24	2.2, 2.3, 2.4	C2	Consultoría para la implementación de alternativas productivas sostenibles en 4 municipios de Caquetá	\$ 868,335,000	4,758.00	\$ 182,500	v) SCC	Convocatoria Abierta	Ex Post	100%	0%	15-04-2024	15-04-2024		12			SI	i) En proceso	Contratación de una firma consultora para llevar a cabo la implementación de alternativas productivas sostenibles en los 4 municipios de Caquetá que hacen parte del componente 2 del proyecto. Incluye el desarrollo de 4 talleres para fortalecer las organizaciones comunitarias en aspectos administrativos, financieros y organizaciones comunitarias que les permitan realizar la implementación de los proyectos productivos y su cadena de valor			
<b>Otros costos</b>				<b>\$ 1,641,510,000</b>		<b>\$ 345,000</b>										<b>\$0.00</b>					<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	
25	4.1	Administración	Evaluación final	\$ 95,160,000	4,758.00	\$ 20,000	v) SCC	Lista Corta	Ex Post	100%	0%	15-07-2025	15-07-2025		3			SI	i) En proceso	Contratación de consultoría para la evaluación final del proyecto.			
26	4.2	Administración	Auditoría	\$ 594,750,000	4,758.00	\$ 125,000	v) SCC	Lista Corta	Ex Post	100%	0%	30-10-2023	30-10-2023		25			SI	i) En proceso	Contratación de firma para la auditoría del proyecto.			
27	4.3	Administración	Costos Operativos Entidad Ejecutora (Overhead)	\$ 951,600,000	4,758.00	\$ 200,000	N/A	N.A	Ex Post	100%	0%	24-10-2022	24-10-2022		33			SI	i) En proceso	Corresponde al 8% del valor total del aporte del BID para personal, compra de equipos, espacio físico, costos administrativos y demás procesos propios de la Unidad Ejecutora del proyecto.			
<b>Total *</b>				<b>COP 11,895,001,047</b>		<b>2,500,000</b>	<b>Preparado por: Paula A. León</b>	<b>Última actualización oficial, número y fecha de la No Objeción del Banco: _____</b>								<b>\$0.00</b>					<b>\$2,500,000.22</b>	<b>100.00%</b>	

Nota: Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría "Dotación de Laboratorios", el valor total estimado en US\$2 Millones y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un lote de aproximadamente 20 contratos para dotación de laboratorios con valor promedio de US\$10,000,00 c/u a ser adjudicados individualmente en las sedes participantes en un periodo de 2 años, entre enero de 2020 y diciembre de 2022."

1. **Bienes y Obras:** Métodos de adquisición. **LPI** Licitación Pública Internacional; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa.

2. **Firmas Consultoras:** Métodos de adquisición. **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (método sugerido para adquisiciones de hasta US\$200.000,00; **SD:** Selección Directa.

3. **Consultores Individuales:** Métodos de adquisición. **CCIN** Selección basada en Calificaciones de Consultor Individual Internacional; **3HV** Selección basada en la Comparación de Calificaciones de un Consultor Individual Nacional; **SD** Selección Directa.

4. **Método de Supervisión:** **Ex-Ante.** El Banco da un concepto previo a cada etapa del proceso de adquisición mediante No Objeción. Cada método de selección tiene sus propios hitos de revisión. **Ex-Post.** El Organismo Ejecutor avanza en el proceso de adquisición sin que el Banco de No Objeción a cada etapa del proceso. Generalmente este procedimiento aplica cuando el Organismo Ejecutor cuenta con una Homologación de sus procesos de compra ante el Banco. **La supervisión Ex-Post debe ser acordada de manera formal por escrito con el BID.**