



















ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
1	<b>EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS</b>	1126 days?	Mon 1/2/17	Mon 4/26/21		\$ 13,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 1,949,500.00	\$ 2,730,475.00	\$ 1,932,250.00	\$ 1,799,642.00	\$ 2,607,100.00	\$ 676,442.00
2	Componente 1: Gestión del Conocimiento	1066 days?	Mon 1/2/17	Mon 2/1/21		\$ 6,982,000.00	\$ 366,000.00	\$ 992,500.00	\$ 892,000.00	\$ 447,167.00	\$ 157,000.00	\$ 447,167.00	\$ 0.00
3	Política de Gestión del Conocimiento de la SPE	151 days?	Mon 1/2/17	Mon 7/31/17		\$ 32,400.00	\$ 24,000.00	\$ 8,100.00	\$ 24,000.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00
4	Contratación Consultoría de Apoyo	30 days?	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 32,400.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00
5	Elaboración de Políticas	60 days	Mon 2/13/17	Fri 5/5/17	4	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
6	Elaboración del Plan de Trabajo	60 days	Mon 5/8/17	Fri 7/28/17	4,5	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
7	Políticas de Gestión del Conocimiento Implementadas	1 day	Mon 7/31/17	Mon 7/31/17	6	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8	Programa de Formación Técnica del Personal MECON	1056 days?	Mon 1/2/17	Mon 1/18/21		\$ 1,320,400.00	\$ 48,000.00	\$ 330,100.00	\$ 48,000.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00
9	Contratación Consultoría de Apoyo	30 days?	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 32,400.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00
10	Diagnóstico de Necesidades de Formación	60 days	Mon 2/13/17	Fri 5/5/17	9	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	Diseño de un Plan de Formación	40 days	Mon 5/8/17	Fri 6/30/17	10	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12	Ejecución del Plan de Formación	926 days?	Mon 7/3/17	Mon 1/18/21	11	\$ 1,288,000.00	\$ 0.00	\$ 322,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13	Actividades de Formación: Cursos de Actualización	925 days	Mon 7/3/17	Fri 1/15/21		\$ 750,000.00	\$ 0.00	\$ 187,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
14	Actividades de Formación: Cursos de Posgrado	925 days	Mon 7/3/17	Fri 1/15/21		\$ 538,000.00	\$ 0.00	\$ 134,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
15	Plan de Formación Ejecutado	1 day?	Mon 1/18/21	Mon 1/18/21	14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
16	Sistema Virtual de Conocimiento de la SPE	331 days?	Mon 1/2/17	Mon 4/9/18		\$ 82,400.00	\$ 180,000.00	\$ 58,100.00	\$ 80,000.00	\$ 8,100.00	\$ 100,000.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00
17	Contratación Consultoría de Apoyo	30 days?	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 32,400.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00
18	Diseño de un Sistema Virtual	60 days	Mon 2/13/17	Fri 5/5/17	17	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
19	Desarrollo del Aplicativo y Adquisición de Equipos	120 days	Mon 5/8/17	Fri 10/20/17	18	\$ 50,000.00	\$ 68,000.00	\$ 50,000.00	\$ 68,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
20	Capacitación e Inducción	120 days	Mon 10/23/17	Fri 4/6/18	19	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21	Sistema Virtual del Conocimiento de la SPE Implementado	1 day?	Mon 4/9/18	Mon 4/9/18	20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
22	Fondo de Acciones de Conocimiento (FAC)	1066 days?	Mon 1/2/17	Mon 2/1/21		\$ 4,726,400.00	\$ 114,000.00	\$ 382,100.00	\$ 740,000.00	\$ 220,767.00	\$ 57,000.00	\$ 220,767.00	\$ 0.00
23	Contratación Consultoría de Apoyo	30 days?	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 32,400.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00
24	Elaboración de las Políticas y Procedimientos y Reglamentos (FAC)	30 days	Mon 2/13/17	Fri 3/24/17	23	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
25	FAC: Consultorías de Alta Prioridad	1005 days	Mon 3/27/17	Fri 1/29/21	24	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 166,667.00	\$ 0.00	\$ 166,667.00	\$ 0.00
26	Contratación Firma Año 1 (LPN)	165 days	Mon 3/27/17	Fri 11/10/17	24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
27	Manifestación de	30 days	Mon 3/27/...	Fri 5/5/...	24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
28	Diseño de Pliegos de	15 days	Mon 5/8/17	Fri 5/26/17	27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
29	Aprobación BID - Invitación a	15 days	Mon 5/29/17	Fri 6/16/17	28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
30	Proceso Licitatori	90 days	Mon 6/19/...	Fri 10/...	29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31	Contrato Firmad	15 days	Mon 10/2...	Fri 11/...	30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
32	Ejecución FAC Alta Prioridad Año 1	840 days	Mon 11/13/17	Fri 1/29/21	31	\$ 166,667.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 166,667.00	\$ 0.00
33	<b>Contratación Firma Año 2 (LPN)</b>	<b>165 days</b>	<b>Mon 6/19/17</b>	<b>Fri 2/2/18</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
34	Manifestación de	30 days	Mon 6/19/...	Fri 7/2/...	24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
35	Diseño de Pliego	15 days	Mon 7/31/...	Fri 8/1/...	34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
36	Aprobación BID -	15 days	Mon 8/21/...	Fri 9/8/...	35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
37	Proceso Licitatori	90 days	Mon 9/11/...	Fri 1/1/...	36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
38	Contrato Firmad	15 days	Mon 1/15/...	Fri 2/2/...	37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
39	Ejecución FAC Alta Prioridad Año 2	780 days	Mon 2/5/18	Fri 1/29/21	38	\$ 166,667.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 166,667.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
40	<b>Contratación Firma Año 3 (LPN)</b>	<b>165 days</b>	<b>Mon 9/11/17</b>	<b>Fri 4/27/18</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
41	Manifestación de	30 days	Mon 9/11/...	Fri 10/...	24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
42	Diseño de Pliego	15 days	Mon 10/2/...	Fri 11/...	41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43	Aprobación BID -	15 days	Mon 11/1/...	Fri 12/...	42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
44	Proceso Licitatori	90 days	Mon 12/4/...	Fri 4/6/...	43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
45	Contrato Firmad	15 days	Mon 4/9/18	Fri 4/2/...	44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
46	Ejecución FAC Alta Prioridad Año 3	720 days	Mon 4/30/18	Fri 1/29/21	45	\$ 166,666.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
47	FAC: Consultorías Expertas	937 days	Mon 1/2/17	Tue 8/4/20		\$ 3,998,000.00	\$ 0.00	\$ 316,000.00	\$ 683,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
48	FAC: Seminarios	937 days	Mon 1/2/17	Tue 8/4/20		\$ 184,000.00	\$ 0.00	\$ 46,000.00	\$ 0.00	\$ 46,000.00	\$ 0.00	\$ 46,000.00	\$ 0.00
49	Capacitación e Inducción	400 days	Mon 3/27/17	Fri 10/5/18	24	\$ 0.00	\$ 114,000.00	\$ 0.00	\$ 57,000.00	\$ 0.00	\$ 57,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
50	FAC aplicados	1 day?	Mon 2/1/21	Mon 2/1/21	46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
51	Fondo de Becas de Posgrado Jóvenes Profesionales (FBJP)	1065 days?	Mon 1/2/17	Fri 1/29/21		\$ 820,400.00	\$ 0.00	\$ 214,100.00	\$ 0.00	\$ 202,100.00	\$ 0.00	\$ 202,100.00	\$ 0.00
52	Contratación Consultoría de Apoyo	30 days?	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 32,400.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00	\$ 8,100.00	\$ 0.00
53	Elaboración de las Políticas, Procedimientos, Reglamento FBJP	60 days	Mon 2/13/17	Fri 5/5/17	52	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
54	Ejecución FBJP	974 days	Mon 5/8/17	Thu 1/28/21	53	\$ 776,000.00	\$ 0.00	\$ 194,000.00	\$ 0.00	\$ 194,000.00	\$ 0.00	\$ 194,000.00	\$ 0.00
55	Fondo de Becas Ejecutado	1 day	Fri 1/29/21	Fri 1/29/21	54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
56	Componente 2: Gestión de la Información	654 days?	Mon 1/2/17	Thu 7/4/19		\$ 1,152,600.00	\$ 1,937,400.00	\$ 90,500.00	\$ 1,179,700.00	\$ 43,000.00	\$ 557,700.00	\$ 978,600.00	\$ 200,000.00
57	Políticas de Gestión de la Información	241 days?	Mon 1/2/17	Mon 12/4/17		\$ 90,500.00	\$ 24,000.00	\$ 60,125.00	\$ 24,000.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00
58	Contratación Consultoría de Apoyo	30 days?	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 40,500.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00
59	Elaboración de Políticas	60 days	Mon 2/13/17	Fri 5/5/17	58	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
60	Elaboración del Plan de Trabajo	60 days	Mon 5/8/17	Fri 7/28/17	59	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61	Actividades de Capacitación	90 days	Mon 7/31/17	Fri 12/1/17	60	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
62	Políticas de Gestión de Información Implementadas	1 day?	Mon 12/4/17	Mon 12/4/17	61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
63	Repositorio de Datos	653 days?	Mon 1/2/17	Wed 7/3/19		\$ 1,016,600.00	\$ 428,000.00	\$ 20,250.00	\$ 0.00	\$ 20,250.00	\$ 278,000.00	\$ 955,850.00	\$ 150,000.00

Proyecto: PEPFINALmecon Fecha: Thu 8/25/16	Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
	División		Inactive Task		Manual Summary	
	Hito		Inactive Milestone		Start-only	
	Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
	Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
	Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
64	Contratación Consultoría de Apoyo	30 days?	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 81,000.00	\$ 0.00	\$ 20,250.00	\$ 0.00	\$ 20,250.00	\$ 0.00	\$ 20,250.00	\$ 0.00
65	<b>Contratación (LPN) Consultoría Diseño Repositorio de Datos</b>	<b>165 days</b>	<b>Mon 2/13/17</b>	<b>Fri 9/29/17</b>	<b>64</b>	<b>\$ 288,000.00</b>	<b>\$ 78,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 78,000.00</b>	<b>\$ 288,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
66	Manifestación de interés	30 days	Mon 2/13/17	Fri 3/24/17		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
67	Diseño de Pliegos de Licitación y Lista Corta	15 days	Mon 3/27/17	Fri 4/14/17	66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
68	Aprobación BID - Invitación a Firmas	15 days	Mon 4/17/17	Fri 5/5/17	67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
69	Proceso Licitatorio	90 days	Mon 5/8/17	Fri 9/8/17	68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
70	Contrato Firmado	15 days	Mon 9/11/17	Fri 9/29/17	69	\$ 288,000.00	\$ 78,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 78,000.00	\$ 288,000.00	\$ 0.00
71	<b>Diseño Repositorio de Datos</b>	<b>360 days</b>	<b>Mon 10/2/17</b>	<b>Fri 2/15/19</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
72	Análisis de Necesidades y Formulación Plan	120 days	Mon 10/2/17	Fri 3/16/18	70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
73	Diseño e Implementación de la Unidad Técnica de la	120 days	Mon 10/2/17	Fri 3/16/18	70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
74	Desarrollo de Bases de Datos en Unidades SPE (x9)	120 days	Mon 3/19/18	Fri 8/31/18	73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
75	Diseño de la Solución Tecnológica (ligada al SIMPE)	120 days	Mon 9/3/18	Fri 2/15/19	74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
76	<b>Adquisición de Equipamiento</b>	<b>120 days</b>	<b>Mon 3/19/18</b>	<b>Fri 8/31/18</b>		<b>\$ 647,600.00</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ 647,600.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
77	Adquisición de Licencias (LPN)	120 days	Mon 3/19/18	Fri 8/31/18	72	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
78	Adquisición de Hardware (Informático - Comunicaciones -	120 days	Mon 3/19/18	Fri 8/31/18	72	\$ 447,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 447,600.00	\$ 0.00
79	Ejecución de la Solución Tecnológica	97 days	Mon 2/18/19	Tue 7/2/19	77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
80	Capacitación en la Solución	97 days	Mon 2/18/19	Tue 7/2/19	77	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
81	Repositorio de Datos Implementado	1 day?	Wed 7/3/19	Wed 7/3/19	80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
82	Mejora de los sistemas de información para la gestión SPE	654 days?	Mon 1/2/17	Thu 7/4/19		\$ 45,500.00	\$ 1,485,400.00	\$ 10,125.00	\$ 1,155,700.00	\$ 12,625.00	\$ 279,700.00	\$ 12,625.00	\$ 50,000.00
83	Contratación Consultoría de Apoyo	30 days?	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 40,500.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00
84	Análisis de Necesidades y Ajustes en los Sistemas Actuales	120 days	Mon 2/13/17	Fri 7/28/17	83	\$ 0.00	\$ 72,000.00	\$ 0.00	\$ 72,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85	Mejoramiento del Sistema UEPEX	120 days	Mon 7/31/17	Fri 1/12/18	84	\$ 0.00	\$ 427,000.00	\$ 0.00	\$ 427,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
86	Mejoramiento Sistema BAPIN	120 days	Mon 7/31/17	Fri 1/12/18	84	\$ 0.00	\$ 427,000.00	\$ 0.00	\$ 427,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
87	Mejoramiento de Otros Sistemas de Gestión de la Información	375 days	Mon 7/31/17	Fri 1/4/19	84	\$ 0.00	\$ 459,400.00	\$ 0.00	\$ 229,700.00	\$ 0.00	\$ 229,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00
88	Capacitación en los Nuevos Sistemas	128 days	Mon 1/7/19	Wed 7/3/19	87	\$ 5,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 50,000.00	\$ 2,500.00	\$ 50,000.00
89	Sistemas de Gestión Mejorados	1 day?	Thu 7/4/19	Thu 7/4/19	88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
90	Componente 3: Gestión del Pasivo Contingente y de los Expedientes Jurídicos	1064 days?	Mon 1/2/17	Thu 1/28/21		\$ 1,590,000.00	\$ 1,117,500.00	\$ 40,500.00	\$ 228,000.00	\$ 1,112,000.00	\$ 702,167.00	\$ 397,000.00	\$ 93,667.00
91	Reingeniería de los Procesos Vinculados a la Gestión de Juicios	392 days?	Mon 1/2/17	Tue 7/3/18		\$ 40,500.00	\$ 196,000.00	\$ 10,125.00	\$ 96,000.00	\$ 10,125.00	\$ 100,000.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00

Proyecto: PEPFINALmecon  
Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
92	Contratación Consultoría de Apoyo	30 days?	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 40,500.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00
93	Mapeo Detallado (Procesos, Actividades y Asuntos)	60 days	Mon 2/13/17	Fri 5/5/17	92	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
94	Diagnóstico Prácticas y Resultados en los Procesos	60 days	Mon 5/8/17	Fri 7/28/17	93	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
95	Diagnóstico de Mecanismos de Supervisión	60 days	Mon 7/31/17	Fri 10/20/17	94	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
96	Propuesta del Nuevo Modelo de Trabajo y Mecanismos de	60 days	Mon 10/23/17	Fri 1/12/18	95	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
97	Capacitación en los Nuevos Procesos de Trabajo	121 days	Mon 1/15/18	Mon 7/2/18	96	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
98	Reingeniería de Procesos (Gestión de Juicios) implementada	1 day?	Tue 7/3/18	Tue 7/3/18	97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
99	Sistema integrado de causas implantado	771 days?	Mon 1/2/17	Mon 12/16/19		\$ 1,428,000.00	\$ 182,500.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 1,071,500.00	\$ 176,500.00	\$ 356,500.00	\$ 0.00
100	Contratación Consultor de Apoyo al Proceso de Licitación	30 days	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101	Contratación Servicios de Consultoría Sistema de Causas (LPN)	180 days	Mon 7/31/17	Fri 4/6/18	100	\$ 360,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 180,000.00	\$ 0.00	\$ 180,000.00	\$ 0.00
102	Manifestación de interés	30 days	Mon 7/31/17	Fri 9/8/17	94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
103	Diseño de Pliegos de Licitación y Lista Corta	15 days	Mon 9/11/17	Fri 9/29/17	102	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
104	Aprobación BID - Invitación a Firmas	15 days	Mon 10/2/17	Fri 10/20/17	103	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
105	Proceso Licitatorio	90 days	Mon 10/23/17	Fri 2/23/18	104	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
106	Contrato Firmado	30 days	Mon 2/26/18	Fri 4/6/18	10	\$ 360,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 180,000.00	\$ 0.00	\$ 180,000.00	\$ 0.00
107	<b>Diseño del sistema de gestión de causas</b>	<b>380 days</b>	<b>Mon 4/9/18</b>	<b>Fri 9/20/19</b>	<b>10</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
108	Evaluación Detallada del Actual Sistema de Gestión	30 days	Mon 4/9/18	Fri 5/18/18	10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
109	Propuesta de ajustes/rediseño del sistema de gestión de	120 days	Mon 5/21/18	Fri 11/2/18	10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
110	Plan de Implementación Gradual	30 days	Mon 11/5/18	Fri 12/14/18	10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
111	Análisis Funcional de los Ajustes/Rediseño, Desarrollo del Sistema,	200 days	Mon 12/17/18	Fri 9/20/19	11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
112	Adquisición de Servicios de Digitalización (LPN)	300 days	Wed 7/4/18	Tue 8/27/19	98	\$ 353,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 176,500.00	\$ 0.00	\$ 176,500.00	\$ 0.00
113	Adquisición Hardware (Informática y Comunicaciones) LPN	90 days	Mon 12/17/18	Fri 4/19/19	11	\$ 365,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 365,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
114	Adquisición de Licencias (LPN)	90 days	Mon 12/17/18	Fri 4/19/19	11	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
115	Capacitación e Inducción	60 days	Mon 9/23/19	Fri 12/13/19	11	\$ 0.00	\$ 176,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 176,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
116	<b>Sistema de Gestión de Causas Implementado</b>	<b>1 day?</b>	<b>Mon 12/16/19</b>	<b>Mon 12/16/19</b>	<b>11</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
117	<b>Reingeniería de los Procesos Vinculados al Asesoramiento Legal</b>	<b>392 days?</b>	<b>Mon 1/2/17</b>	<b>Tue 7/3/18</b>		<b>\$ 40,500.00</b>	<b>\$ 172,000.00</b>	<b>\$ 10,125.00</b>	<b>\$ 72,000.00</b>	<b>\$ 10,125.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 10,125.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
118	Contratación Consultoría de Apoyo	30 days?	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 40,500.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00
119	Mapeo Detallado de los Procesos y Actividades	60 days	Mon 2/13/17	Fri 5/5/17	11	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	



ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
120	Diagnóstico de las Actuales Prácticas y Resultados en los	120 days	Mon 5/8/17	Fri 10/20/17	11	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
121	Propuesta del Nuevo Modelo de Trabajo e Implicancias	60 days	Mon 10/23/17	Fri 1/12/18	12	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
122	Capacitación en los Nuevos Procesos de Trabajo	121 days	Mon 1/15/18	Mon 7/2/18	12	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
123	Reingeniería de los Procesos de Asesoramiento	1 day?	Tue 7/3/18	Tue 7/3/18	12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
124	<b>Sistema Interno de Gestión de Expedientes</b>	<b>481 days?</b>	<b>Mon 1/2/17</b>	<b>Mon 11/5/18</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 238,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 232,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
125	Contratación Consultor de Apoyo al Proceso de Licitación	30 days	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
126	<b>Contratación Servicios de Consultoría Gestión de Expedientes (LPN)</b>	<b>135 days</b>	<b>Mon 5/8/17</b>	<b>Fri 11/10/17</b>	<b>11</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 132,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 132,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
127	Manifestación de interés	30 days	Mon 5/8/17	Fri 6/16/17		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
128	Diseño de Pliegos de Licitación y Lista	15 days	Mon 6/19/17	Fri 7/7/17	12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
129	Aprobación BID - Invitación a Firmas	15 days	Mon 7/10/17	Fri 7/28/17	12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
130	Proceso Licitatorio	60 days	Mon 7/31/17	Fri 10/13/17	12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
131	Contrato Firmado	15 days	Mon 10/2/17	Fri 11/3/17	13	\$ 0.00	\$ 132,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
132	<b>Diseño del Sistema de Gestión de Expedientes</b>	<b>256 days?</b>	<b>Mon 11/13/17</b>	<b>Mon 11/5/18</b>	<b>13</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
133	Evaluación Detallada del Sistema de Gestión Vigente y su Enlace	60 days	Mon 11/13/17	Fri 2/2/18	13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
134	Propuesta de Ajustes/Rediseño del Sistema de Gestión de	45 days	Mon 2/5/18	Fri 4/6/18	13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
135	Diseño Plan de Implementación Gradual	30 days	Mon 4/9/18	Fri 5/18/18	13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	



















ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
136	Análisis Funcional de los Ajustes/Rediseño y Desarrollo del Sistema	60 days	Mon 5/21/18	Fri 8/10/18	13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
137	Adquisición Hardware (Informática y Comunicaciones) LPN	90 days	Mon 4/9/18	Fri 8/10/18	13	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
138	Adquisición de Licencias LPN	90 days	Mon 4/9/18	Fri 8/10/18	13	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
139	Capacitación e Inducción	60 days	Mon 8/13/18	Fri 11/2/18	137	\$ 0.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
140	Sistema de Gestión de Expedientes Implementado	1 day?	Mon 11/5/18	Mon 11/5/18	13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
141	<b>Plan de Formación Jurídica del Personal de la DGAJ</b>	1064 days?	Mon 1/2/17	Thu 1/28/21		\$ 81,000.00	\$ 329,000.00	\$ 20,250.00	\$ 48,000.00	\$ 20,250.00	\$ 93,667.00	\$ 20,250.00	\$ 93,667.00
142	Contratación Consultoría de Apoyo	30 days?	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 81,000.00	\$ 0.00	\$ 20,250.00	\$ 0.00	\$ 20,250.00	\$ 0.00	\$ 20,250.00	\$ 0.00
143	Diagnóstico de Necesidades de Formación	60 days	Mon 2/13/17	Fri 5/5/17	142	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
144	Diseño de un Plan de Formación	60 days	Mon 5/8/17	Fri 7/28/17	143	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
145	Actividades de Formación jurídica	307 days	Mon 7/31/17	Wed 1/27/21	14	\$ 0.00	\$ 281,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,667.00	\$ 0.00	\$ 93,667.00
146	Plan de formación Jurídica Implementado	1 day?	Thu 1/28/21	Thu 1/28/21	143	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
147	<b>COMPONENTE 4 : Instrumentos de Coordinación y Alineamiento Institucional</b>	1065 days?	Mon 1/2/17	Fri 1/29/21		\$ 3,089,000.00	\$ 48,000.00	\$ 826,000.00	\$ 48,000.00	\$ 246,833.00	\$ 0.00	\$ 784,333.00	\$ 0.00
148	<b>Proyectos de Coordinación de Políticas Sectoriales</b>	1065 days?	Mon 1/2/17	Fri 1/29/21		\$ 2,111,000.00	\$ 0.00	\$ 527,750.00	\$ 0.00	\$ 20,250.00	\$ 0.00	\$ 527,750.00	\$ 0.00
149	Contratación Consultoría de Apoyo	30 days?	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 81,000.00	\$ 0.00	\$ 20,250.00	\$ 0.00	\$ 20,250.00	\$ 0.00	\$ 20,250.00	\$ 0.00

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	



















ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
150	Diseño de Reglas para la Gestión de los Proyectos	30 days	Mon 2/13/17	Fri 3/24/17	14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
151	<b>Proyecto 1</b>	<b>1005 days</b>	<b>Mon 3/27/17</b>	<b>Fri 1/29/21</b>	<b>15</b>	<b>\$ 406,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 101,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 101,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
152	Diseño y Aprobación	71 days	Mon 3/27/17	Mon 7/3/17		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
153	Ejecución	934 days	Tue 7/4/17	Fri 1/29/21	15	\$ 406,000.00	\$ 0.00	\$ 101,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 101,500.00	\$ 0.00
154	<b>Proyecto 2</b>	<b>1005 days</b>	<b>Mon 3/27/17</b>	<b>Fri 1/29/21</b>	<b>15</b>	<b>\$ 406,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 101,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 101,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
155	Diseño y Aprobación	71 days	Mon 3/27/17	Mon 7/3/17		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
156	Ejecución	934 days	Tue 7/4/17	Fri 1/29/21	15	\$ 406,000.00	\$ 0.00	\$ 101,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 101,500.00	\$ 0.00
157	<b>Proyecto 3</b>	<b>1005 days</b>	<b>Mon 3/27/17</b>	<b>Fri 1/29/21</b>	<b>15</b>	<b>\$ 406,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 101,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 101,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
158	Diseño y Aprobación	71 days	Mon 3/27/17	Mon 7/3/17		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
159	Ejecución	934 days	Tue 7/4/17	Fri 1/29/21	15	\$ 406,000.00	\$ 0.00	\$ 101,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 101,500.00	\$ 0.00
160	<b>Proyecto 4</b>	<b>934 days</b>	<b>Tue 7/4/17</b>	<b>Fri 1/29/21</b>	<b>15</b>	<b>\$ 406,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 101,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 101,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
161	Diseño y Aprobación	100 days	Tue 7/4/17	Mon 11/20/17	15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
162	Ejecución	834 days	Tue 11/21/17	Fri 1/29/21	16	\$ 406,000.00	\$ 0.00	\$ 101,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 101,500.00	\$ 0.00
163	<b>Proyecto 5</b>	<b>934 days</b>	<b>Tue 7/4/17</b>	<b>Fri 1/29/21</b>	<b>15</b>	<b>\$ 406,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 101,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 101,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
164	Diseño y Aprobación	100 days	Tue 7/4/17	Mon 11/20/17	15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
165	Ejecución	834 days	Tue 11/21/17	Fri 1/29/21	16	\$ 406,000.00	\$ 0.00	\$ 101,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 101,500.00	\$ 0.00
166	Proyectos de coordinación de políticas sectoriales implementados	1 day?	Mon 1/2/17	Mon 1/2/17		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
167	Plan de Capacitación Para Entidades Sectoriales	1065 days?	Mon 1/2/17	Fri 1/29/21		\$ 569,500.00	\$ 48,000.00	\$ 10,125.00	\$ 48,000.00	\$ 186,458.00	\$ 0.00	\$ 186,458.00	\$ 0.00
168	Contratación Consultoría de Apoyo	30 days?	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 40,500.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00
169	Diagnóstico de Necesidades de Formación	60 days	Mon 2/13/17	Fri 5/5/17	16	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
170	Diseño Plan de Formación	60 days	Mon 5/8/17	Fri 7/28/17	16	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
171	Plan de Capacitación en Funcionamiento	1 day?	Mon 7/31/17	Mon 7/31/17	17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
172	Actividades de Formación	913 days	Tue 8/1/17	Thu 1/28/21	17	\$ 529,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 176,333.00	\$ 0.00	\$ 176,333.00	\$ 0.00
173	Plan de capacitación para Entidades Sectoriales Implementados	1 day?	Fri 1/29/21	Fri 1/29/21	17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
174	Instrumentos de Gestión Interna SPE	914 days?	Mon 1/2/17	Thu 7/2/20		\$ 408,500.00	\$ 0.00	\$ 288,125.00	\$ 0.00	\$ 40,125.00	\$ 0.00	\$ 70,125.00	\$ 0.00
175	Contratación Consultoría de Apoyo	30 days?	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 40,500.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00	\$ 10,125.00	\$ 0.00
176	Desarrollo Sistema de Seguimiento de Plazos y Productos de SPE	120 days	Mon 2/13/17	Fri 7/28/17	17	\$ 248,000.00	\$ 0.00	\$ 248,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
177	Diseño de Reglas Para la Gestión de los Proyectos	30 days	Mon 2/13/17	Fri 3/24/17	17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	



















ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
178	Proyecto 1	332 days	Mon 3/27/17	Tue 7/3/18	177	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00
179	Proyecto 2	332 days	Mon 3/27/17	Tue 7/3/18	177	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00
180	Proyecto 3	521 days	Wed 7/4/18	Wed 7/1/20	179	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00
181	Proyecto 4	521 days	Wed 7/4/18	Wed 7/1/20	179	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00
182	Instrumentos de Gestión Interna Implementados	1 day?	Thu 7/2/20	Thu 7/2/20	181	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
183	Actividades de Monitoreo y Evaluación	1126 days?	Mon 1/2/17	Mon 4/26/21		\$ 186,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 83,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
184	Seguimiento Ejecución del Programa (Informe de Progreso)	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/2/17		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
185	Seguimiento de la ejecu	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
186	Seguimiento de la ejecu	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
187	Seguimiento de la ejecu	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
188	Seguimiento de la ejecu	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
189	Seguimiento de la ejecu	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
190	Seguimiento de la ejecu	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
191	Seguimiento de la ejecu	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
192	Seguimiento de la ejecu	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
193	Seguimiento y Actualización PEP	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/2/17		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
194	Seguimiento y actualizac	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
195	Seguimiento y actualizac	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
196	Seguimiento y actualizac	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
197	Seguimiento y actualizac	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
198	Seguimiento y actualizac	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
199	Seguimiento y actualizac	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
200	Seguimiento y actualiz	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
201	Seguimiento y actualiz	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/...		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
202	<b>Medición de índices ICEPE</b>	<b>30 days</b>	<b>Mon 1/2/17</b>	<b>Fri 2/10/17</b>		<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
203	Medición 1	30 days	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
204	Medición 2	30 days	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
205	<b>Encuesta de Capacitación</b>	<b>30 days</b>	<b>Mon 1/2/17</b>	<b>Fri 2/10/17</b>		<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
206	Medición 1	30 days	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
207	Medición 2	30 days	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
208	<b>Seguimiento de Causas Judiciales</b>	<b>30 days</b>	<b>Mon 1/2/17</b>	<b>Fri 2/10/17</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
209	Medición 1	30 days	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
210	Medición 2	30 days	Mon 1/2/17	Fri 2/10/17		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211	<b>Seguimiento Proyectos de Coordinación de Políticas Sectoriales</b>	<b>1057 days</b>	<b>Mon 1/2/17</b>	<b>Tue 1/19/21</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
212	<b>Establecimiento de Línea de Base</b>	<b>138 days</b>	<b>Mon 1/2/17</b>	<b>Wed 7/12/17</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
213	Proyecto 1	7 days	Mon 3/27/17	Tue 4/4/17	15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214	Proyecto 2	7 days	Mon 3/27/17	Tue 4/4/17	15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
215	Proyecto 3	7 days	Mon 3/27/17	Tue 4/4/17	15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
216	Proyecto 4	7 days	Tue 7/4/17	Wed 7/12/17	16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217	Proyecto 5	7 days	Mon 1/2/17	Tue 1/10/17		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
218	<b>Evaluación Final</b>	<b>1057 days</b>	<b>Mon 1/2/17</b>	<b>Tue 1/19/21</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
219	Proyecto 1	7 days	Mon 1/11/21	Tue 1/19/21	15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
220	Proyecto 2	7 days	Mon 1/11/21	Tue 1/19/21	15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221	Proyecto 3	7 days	Mon 1/11/21	Tue 1/19/21	15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
222	Proyecto 4	7 days	Mon 1/11/21	Tue 1/19/21	16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
223	Proyecto 5	7 days	Mon 1/2/17	Tue 1/10/17		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
224	<b>Actividades de Evaluación</b>	<b>1126 days?</b>	<b>Mon 1/2/17</b>	<b>Mon 4/26/21</b>		<b>\$ 168,400.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 74,250.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
225	Evaluación Intermedia	60 days?	Mon 1/2/17	Fri 3/24/17		\$ 74,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 74,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
226	Evaluación Final	60 days	Tue 2/2/21	Mon 4/26/21	8,6	\$ 94,150.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
227	Unidad Ejecutora	1066 days	Mon 1/2/17	Mon 2/1/21		\$ 0.00	\$ 1,176,000.00	\$ 0.00	\$ 294,000.00	\$ 0.00	\$ 294,000.00	\$ 0.00	\$ 294,000.00
228	Imprevistos	1066 days	Mon 1/2/17	Mon 2/1/21		\$ 0.00	\$ 355,100.00	\$ 0.00	\$ 88,775.00	\$ 0.00	\$ 88,775.00	\$ 0.00	\$ 88,775.00

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16
















Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

COSTO BID AÑO 4	COSTO LOCAL AÑO 4	1984		2034	
		'84	'09	'34	
\$ 5,827,650.00	\$ 476,441.00				
\$ 4,411,666.00	\$ 0.00				
\$ 8,100.00	\$ 0.00				
\$ 8,100.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 974,100.00	\$ 0.00				
\$ 8,100.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 966,000.00	\$ 0.00				
\$ 562,500.00	\$ 0.00				



















Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	




COSTO BID AÑO 4	COSTO LOCAL AÑO 4	1984		2034	
		'84	'09	'34	
\$ 403,500.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00		 1/18		
\$ 8,100.00	\$ 0.00				
\$ 8,100.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00		 4/9		
\$ 3,219,266.00	\$ 0.00				
\$ 8,100.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 166,666.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

COSTO BID AÑO 4	COSTO LOCAL AÑO 4	1984		2034	
		'84	'09	'34	'34
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 166,666.00	\$ 0.00				
\$ 2,998,500.00	\$ 0.00				
\$ 46,000.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: PEPFINALmecon Fecha: Thu 8/25/16	Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
	División		Inactive Task		Manual Summary	
	Hito		Inactive Milestone		Start-only	
	Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
	Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
	Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	



Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

COSTO BID AÑO 4	COSTO LOCAL AÑO 4	1984		2034	
		'84	'09	'34	
\$ 20,250.00	\$ 0.00				
<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

COSTO BID AÑO 4	COSTO LOCAL AÑO 4	1984		2034	
		'84	'09	'34	'34
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 10,125.00	\$ 0.00				
\$ 10,125.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 40,500.00	\$ 93,666.00				
\$ 10,125.00	\$ 0.00				

Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	












COSTO BID AÑO 4	COSTO LOCAL AÑO 4	1984		2034	
		'84	'09	'34	'34
\$ 0.00	\$ 0.00				
<b>\$ 203,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 203,000.00	\$ 0.00				
<b>\$ 203,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 203,000.00	\$ 0.00				
<b>\$ 203,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 203,000.00	\$ 0.00				
<b>\$ 203,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 203,000.00	\$ 0.00				
<b>\$ 203,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				



Proyecto: PEPFINALmecon Fecha: Thu 8/25/16	Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
	División		Inactive Task		Manual Summary	
	Hito		Inactive Milestone		Start-only	
	Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
	Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
	Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

COSTO BID AÑO 4	COSTO LOCAL AÑO 4	1984		2034	
		'84	'09	'34	'34
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 203,000.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 186,459.00	\$ 0.00				
\$ 10,125.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 176,334.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 10,125.00	\$ 0.00				
\$ 10,125.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: PEPFINALmecon Fecha: Thu 8/25/16	Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
	División		Inactive Task		Manual Summary	
	Hito		Inactive Milestone		Start-only	
	Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
	Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
	Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	



COSTO BID AÑO 4	COSTO LOCAL AÑO 4	1984		2034	
		'84	'09	'34	'34
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 6,000.00	\$ 0.00				
<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 3,000.00	\$ 0.00				
<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				



















Proyecto: PEPFINALmecon  
 Fecha: Thu 8/25/16

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

COSTO BID AÑO 4	COSTO LOCAL AÑO 4	1984		2034	
		'84	'09	'34	'34
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 0.00				
<b>\$ 94,150.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
\$ 0.00	\$ 0.00				
\$ 94,150.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 294,000.00				
\$ 0.00	\$ 88,775.00				

Proyecto: PEPFINALmecon Fecha: Thu 8/25/16	Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
	División		Inactive Task		Manual Summary	
	Hito		Inactive Milestone		Start-only	
	Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
	Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
	Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Pre	COSTO BID USD	COSTO LOCAL USD	COSTO BID AÑO 1	COSTO LOCAL AÑO 1	COSTO BID AÑO 2	COSTO LOCAL AÑO 2	COSTO BID AÑO 3	COSTO LOCAL AÑO 3
1	<b>EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS</b>	1126 days?	Mon 1/2/17	Mon 4/26/21		\$ 13,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 1,949,500.00	\$ 2,730,475.00	\$ 1,932,250.00	\$ 1,799,642.00	\$ 2,607,100.00	\$ 676,442.00
2	Componente 1: Gestión del Conocimiento	1066 days?	Mon 1/2/17	Mon 2/1/21		\$ 6,982,000.00	\$ 366,000.00	\$ 992,500.00	\$ 892,000.00	\$ 447,167.00	\$ 157,000.00	\$ 447,167.00	\$ 0.00
56	Componente 2: Gestión de la Información	654 days?	Mon 1/2/17	Thu 7/4/19		\$ 1,152,600.00	\$ 1,937,400.00	\$ 90,500.00	\$ 1,179,700.00	\$ 43,000.00	\$ 557,700.00	\$ 978,600.00	\$ 200,000.00
90	Componente 3: Gestión del Pasivo Contingente y de los Expedientes Jurídicos	1064 days?	Mon 1/2/17	Thu 1/28/21		\$ 1,590,000.00	\$ 1,117,500.00	\$ 40,500.00	\$ 228,000.00	\$ 1,112,000.00	\$ 702,167.00	\$ 397,000.00	\$ 93,667.00
147	COMPONENTE 4 : Instrumentos de Coordinación y Alineamiento Institucional	1065 days?	Mon 1/2/17	Fri 1/29/21		\$ 3,089,000.00	\$ 48,000.00	\$ 826,000.00	\$ 48,000.00	\$ 246,833.00	\$ 0.00	\$ 784,333.00	\$ 0.00
183	Actividades de Monitoreo y Evaluación	1126 days?	Mon 1/2/17	Mon 4/26/21		\$ 186,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 83,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
227	Unidad Ejecutora	1066 days	Mon 1/2/17	Mon 2/1/21		\$ 0.00	\$ 1,176,000.00	\$ 0.00	\$ 294,000.00	\$ 0.00	\$ 294,000.00	\$ 0.00	\$ 294,000.00
228	Imprevistos	1066 days	Mon 1/2/17	Mon 2/1/21		\$ 0.00	\$ 355,100.00	\$ 0.00	\$ 88,775.00	\$ 0.00	\$ 88,775.00	\$ 0.00	\$ 88,775.00

Proyecto: PEPFINALmecon Fecha: Thu 8/25/16	Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
	División		Inactive Task		Manual Summary	
	Hito		Inactive Milestone		Start-only	
	Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
	Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
	Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

COSTO BID AÑO 4	COSTO LOCAL AÑO 4	1984		2034	
		'84	'09	'34	'34
\$ 5,827,650.00	\$ 476,441.00				
\$ 4,411,666.00	\$ 0.00				
\$ 40,500.00	\$ 0.00				
\$ 40,500.00	\$ 93,666.00				
\$ 1,231,834.00	\$ 0.00				
\$ 103,150.00	\$ 0.00				
\$ 0.00	\$ 294,000.00				
\$ 0.00	\$ 88,775.00				

Proyecto: PEPFINALmecon Fecha: Thu 8/25/16	Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
	División		Inactive Task		Manual Summary	
	Hito		Inactive Milestone		Start-only	
	Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
	Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
	Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	