

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. **L'information sur le projet :**

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : Projet d'Amélioration des Résultats Nutritionnels utilisant l'Approche Programme à Phase Multiple – Avance de Fonds pour la Préparation du Projet (P160 848);

Numéro du Crédit : V0970 ;

Agence d'exécution du Projet : Unité Programme National de Nutrition Communautaire.

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque** : - ;

Révision : - ;

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés** : - ;

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés** : Six (06) mois.

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	AOI – Ouvert ou Restreint (Biens)	2 000 000	Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	AON (Biens)	2 000 000	
3.	AOI (Travaux)	10 000 000	
4.	AON (Travaux)	10 000 000	
5.	AOI (Services)	2 000 000	
6.	UN -UNOPS (Biens)	2 000 000	
7.	ED (Biens/Travaux)	2 000 000	

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.
3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Non Applicable
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non Applicable.

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1	2	3	4		5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
01-1	Acquisition de matériels informatiques 16ordinateurs de bureau - Santé + 07ordinateurs de bureau-Nutrition	46 000,00	ED	UNOPS	NON	NON	Post	11-déc.-17	
01-2	Acquisition de matériels informatiques 17ordinateurs portables-Santé + 11ordinateurs portables-Nutrition	56 000,00	ED	UNOPS	NON	NON	Post	11-déc.-17	
01-3	Acquisition de matériels informatiques 17photocopieuses-Santé + 05photocopieuses-Nutrition	110 000,00	ED	UNOPS	NON	NON	Post	11-déc.-17	
01-4	Acquisition de matériels informatiques 17vidéoprojecteurs-Santé + 02vidéoprojecteurs-Nutrition	19 000,00	ED	UNOPS	NON	NON	Post	11-déc.-17	
01-5	Acquisition 48 Tablettes-Santé + 44 Tablettes-Nutrition	41 000,00	ED	UNOPS	NON	NON	Post	11-déc.-17	
02	Acquisition kit de matériels pour vidéoconférence - Santé	18 000,00	AON	OUVERT NATIONAL	NON	NON	Post	18-déc.-17	
03	Acquisition kits pour la mise en place central de communication Niveau central/DRS	148 000,00	AON	OUVERT NATIONAL	NON	NON	Post	18-déc.-17	
04	Multiplication et diffusion de PNAN III	86 000,00	COT	RESTREINT	NON	NON	Post	18-déc.-17	
05	Acquisition supports de diffusion de document cadre	243 000,00	AON	OUVERT NATIONAL	NON	NON	Post	18-déc.-17	
06	Travaux extension Bureau UCP	45 000,00	COT	RESTREINT	NON	NON	Post	2-janv.-18	

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	Entente directe (firmes)	1 000 000	
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Entente directe (Consultant individuel)	300 000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
01	Consolidation des mécanismes de gratuits (Fonds d'équité, PEC Tuberculose, HIV, CSU, Voucher, Conditional Cash Transfert) et recommandation sur les options de systèmes/mécanismes à adopter : mécanisme de protection financière des usagers et pérennisation de ces différents mécanismes	64 000,00	INDV	OUVERT NATIONAL	Post	26-janv.-18	
02	Consolidation des systèmes de motivation utilisées et charges de travail /prestation de services, connaissances acquises et compétences des ACN et AC au niveau des 8 Régions (rouge et jaune) et 2 Régions du FA FSS dans le cadre des projets/programmes nationaux de nutrition et/ou de santé communautaire réalisés	350 000,00	ED	ED	Post	18-déc.-17	Montant et méthode dans STEP à modifier
03	Evaluation du système MIS au niveau des 2 Régions FSS	82 000,00	INDV	OUVERT NATIONAL	Post	18-déc.-17	
04	Analyse et conception de base de données intégrées sur tablettes	50 000,00	INDV	OUVERT NATIONAL	Post	25-janv.-18	
05	Etude préalable à la mise à l'échelle des RBF existants	115 500,00	INDV	ED	Post	18-déc.-17	Montant dans STEP à modifier
06	Etude de faisabilité pour la mise en place du fonds dédié	50 000,00	SQC	OUVERT NATIONAL	Post	26-janv.-18	
07	Evaluation des besoins de renforcement de capacité	60 000,00	INDV	OUVERT NATIONAL	Post	25-janv.-18	
08-1	Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans l'Itasy (6ONG/125sites/13animateurs)	22 000,00	SQC	OUVERT NATIONAL	Post	28-déc.-17	A insérer dans STEP
08-2	Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans le Vakinankaratra (22ONG/541sites/54animateurs)	123 000,00	SQC	OUVERT NATIONAL	Post	28-déc.-17	A insérer dans STEP

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
08-3	Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans l'AmoronImania (17ONG/330sites/33animateurs)	78 000,00	SQC	OUVERT NATIONAL	Post	28-déc.-17	A insérer dans STEP
08-4	Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans la Haute Matsiatra (19ONG/484sites/48animateurs)	110 000,00	SQC	OUVERT NATIONAL	Post	28-déc.-17	A insérer dans STEP
09	Audit externe	15 000,00	SMC	OUVERT NATIONAL	Post	3-janv.-18	
10	Mise à jour du manuel de procédures du projet (opérationnel et administratif, santé et nutrition),	20 000,00	SQC	OUVERT NATIONAL	Post	25-janv.-18	Méthode dans STEP à modifier
11	Stimulation précoce	50 000,00	INDV	ED	Post	25-janv.-18	A insérer dans STEP
12	Préparation du Plan de communication pour le Projet (PNAN III)	450 000,00	ED	ED	Post	25-janv.-18	
13	2 consultants HCD pour le secteur Santé	70 000,00	INDV	OUVERT NATIONAL	Post	25-janv.-18	
14	Evaluation exhaustive des besoins en formation et Développement de curriculum (FdF et supports) des intervenants au niveau des plateformes communautaires existants (AC, ACN et CSB)	500 000,00	INDV	OUVERT INTERNATIONAL	Post	18-déc.-17	Méthode dans STEP à modifier
15	Evaluation du Système d'Information Sanitaire	250 000,00	SQC	OUVERT INTERNATIONAL	Post	14-déc.-17	A insérer dans STEP
16	2 consultants internationaux pour le RSS et financement de la santé	75 000,00	INDV	ED	Post	25-janv.-18	A insérer dans STEP

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

LPNIC 3 18 INDV / Consultant chargé de la mise à jour du manuel de procédures du projet (personnel et administratif, santé et nutrition)	DA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-07		2017-12-17		2017-12-31		2018-01-28		2018-04-28
--	------------	--	------	---------------------------------	------	--	-----------	------	------------------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------