

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. **L'information sur le projet :**

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : Projet d'Amélioration des Résultats Nutritionnels utilisant l'Approche Programme à Phase Multiple – Avance de Fonds pour la Préparation du Projet (P160 848);

Numéro du Crédit : V0970 ;

Agence d'exécution du Projet : Unité Programme National de Nutrition Communautaire.

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque** : - ;

Révision : - ;

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés** : - ;

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés** : Six (06) mois.

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

| | Méthode de Passation de marchés | Seuil de revue à priori | Commentaires |
|----|--|--------------------------------|--|
| 1. | AOI – Ouvert ou Restreint (Biens) | 2 000 000 | Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL » |
| 2. | AON (Biens) | 2 000 000 | |
| 3. | AOI (Travaux) | 10 000 000 | |
| 4. | AON (Travaux) | 10 000 000 | |
| 5. | AOI (Services) | 2 000 000 | |
| 6. | UN -UNOPS (Biens) | 2 000 000 | |
| 7. | ED (Biens/Travaux) | 2 000 000 | |

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.
3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Non Applicable
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non Applicable.

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|--|----------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|---|--------------|
| Réf. No | Description Contrat | Coût estimatif | Approche/Méthode de sélection | | Pré-qualification Oui / Non | Préférence nationale Oui / Non | Revue de la Banque (à priori / à posteriori) | Date prévue d'ouverture des soumissions | Commentaires |
| 01-1 | Acquisition de matériels informatiques 16ordinateurs de bureau - Santé + 07ordinateurs de bureau-Nutrition | 46 000,00 | ED | UNOPS | NON | NON | Post | 11-déc.-17 | |
| 01-2 | Acquisition de matériels informatiques 17ordinateurs portables-Santé + 11ordinateurs portables-Nutrition | 56 000,00 | ED | UNOPS | NON | NON | Post | 11-déc.-17 | |
| 01-3 | Acquisition de matériels informatiques 17photocopieuses-Santé + 05photocopieuses-Nutrition | 110 000,00 | ED | UNOPS | NON | NON | Post | 11-déc.-17 | |
| 01-4 | Acquisition de matériels informatiques 17vidéoprojecteurs-Santé + 02vidéoprojecteurs-Nutrition | 19 000,00 | ED | UNOPS | NON | NON | Post | 11-déc.-17 | |
| 01-5 | Acquisition 48 Tablettes-Santé + 44 Tablettes-Nutrition | 41 000,00 | ED | UNOPS | NON | NON | Post | 11-déc.-17 | |
| 02 | Acquisition kit de matériels pour vidéoconférence - Santé | 18 000,00 | AON | OUVERT NATIONAL | NON | NON | Post | 18-déc.-17 | |
| 03 | Acquisition kits pour la mise en place central de communication Niveau central/DRS | 148 000,00 | AON | OUVERT NATIONAL | NON | NON | Post | 18-déc.-17 | |
| 04 | Multiplication et diffusion de PNAN III | 86 000,00 | COT | RESTREINT | NON | NON | Post | 18-déc.-17 | |
| 05 | Acquisition supports de diffusion de document cadre | 243 000,00 | AON | OUVERT NATIONAL | NON | NON | Post | 18-déc.-17 | |
| 06 | Travaux extension Bureau UCP | 45 000,00 | COT | RESTREINT | NON | NON | Post | 2-janv.-18 | |

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

| | Méthode de sélection | Seuil de revue à priori | Commentaires |
|----|---|--------------------------------|---|
| 1. | Méthode compétitive (firmes) | 1 000 000 | Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL » |
| 2. | Entente directe (firmes) | 1 000 000 | |
| 3. | Méthode compétitive (Consultant individuel) | 300 000 | |
| 4. | Entente directe (Consultant individuel) | 300 000 | |

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

| Réf. No. | Description des missions | Coût estimatif | Approche/Méthode de sélection | | Revue de la Banque (à priori / à posteriori) | Date prévue de soumission des propositions | Commentaires |
|----------|---|----------------|-------------------------------|-----------------|--|--|---|
| 01 | Consolidation des mécanismes de gratuits (Fonds d'équité, PEC Tuberculose, HIV, CSU, Voucher, Conditional Cash Transfert) et recommandation sur les options de systèmes/mécanismes à adopter : mécanisme de protection financière des usagers et pérennisation de ces différents mécanismes | 64 000,00 | INDV | OUVERT NATIONAL | Post | 26-janv.-18 | |
| 02 | Consolidation des systèmes de motivation utilisées et charges de travail /prestation de services, connaissances acquises et compétences des ACN et AC au niveau des 8 Régions (rouge et jaune) et 2 Régions du FA FSS dans le cadre des projets/programmes nationaux de nutrition et/ou de santé communautaire réalisés | 350 000,00 | ED | ED | Post | 18-déc.-17 | Montant et méthode dans STEP à modifier |
| 03 | Evaluation du système MIS au niveau des 2 Régions FSS | 82 000,00 | INDV | OUVERT NATIONAL | Post | 18-déc.-17 | |
| 04 | Analyse et conception de base de données intégrées sur tablettes | 50 000,00 | INDV | OUVERT NATIONAL | Post | 25-janv.-18 | |
| 05 | Etude préalable à la mise à l'échelle des RBF existants | 115 500,00 | INDV | ED | Post | 18-déc.-17 | Montant dans STEP à modifier |
| 06 | Etude de faisabilité pour la mise en place du fonds dédié | 50 000,00 | SQC | OUVERT NATIONAL | Post | 26-janv.-18 | |
| 07 | Evaluation des besoins de renforcement de capacité | 60 000,00 | INDV | OUVERT NATIONAL | Post | 25-janv.-18 | |
| 08-1 | Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans l'Itasy (6ONG/125sites/13animateurs) | 22 000,00 | SQC | OUVERT NATIONAL | Post | 28-déc.-17 | A insérer dans STEP |
| 08-2 | Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans le Vakinankaratra (22ONG/541sites/54animateurs) | 123 000,00 | SQC | OUVERT NATIONAL | Post | 28-déc.-17 | A insérer dans STEP |

| Réf. No. | Description des missions | Coût estimatif | Approche/Méthode de sélection | | Revue de la Banque (à priori / à posteriori) | Date prévue de soumission des propositions | Commentaires |
|-----------------|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------|
| 08-3 | Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans l'AmoronImania (17ONG/330sites/33animateurs) | 78 000,00 | SQC | OUVERT NATIONAL | Post | 28-déc.-17 | A insérer dans STEP |
| 08-4 | Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans la Haute Matsiatra (19ONG/484sites/48animateurs) | 110 000,00 | SQC | OUVERT NATIONAL | Post | 28-déc.-17 | A insérer dans STEP |
| 09 | Audit externe | 15 000,00 | SMC | OUVERT NATIONAL | Post | 3-janv.-18 | |
| 10 | Mise à jour du manuel de procédures du projet (opérationnel et administratif, santé et nutrition), | 20 000,00 | SQC | OUVERT NATIONAL | Post | 25-janv.-18 | Méthode dans STEP à modifier |
| 11 | Stimulation précoce | 50 000,00 | INDV | ED | Post | 25-janv.-18 | A insérer dans STEP |
| 12 | Préparation du Plan de communication pour le Projet (PNAN III) | 450 000,00 | ED | ED | Post | 25-janv.-18 | |
| 13 | 2 consultants HCD pour le secteur Santé | 70 000,00 | INDV | OUVERT NATIONAL | Post | 25-janv.-18 | |
| 14 | Evaluation exhaustive des besoins en formation et Développement de curriculum (FdF et supports) des intervenants au niveau des plateformes communautaires existants (AC, ACN et CSB) | 500 000,00 | INDV | OUVERT INTERNATIONAL | Post | 18-déc.-17 | Méthode dans STEP à modifier |
| 15 | Evaluation du Système d'Information Sanitaire | 250 000,00 | SQC | OUVERT INTERNATIONAL | Post | 14-déc.-17 | A insérer dans STEP |
| 16 | 2 consultants internationaux pour le RSS et financement de la santé | 75 000,00 | INDV | ED | Post | 25-janv.-18 | A insérer dans STEP |

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

| No. | Résultats escomptés / Description de l'activité | Coût estimatif | Durée estimative | Date de début | Commentaires |
|-----|--|-------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Improving Nutrition Outcomes using the Multiphase Programmatic Approach

General Information
Country: Madagascar **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-15
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2017-11-27
Project ID: P160848 **GNP Date:**
Project Name: Improving Nutrition Outcomes using the Multiphase Programmatic Approach
Loan / Credit No.: IDA / V0970
Executing Agency(ies): Community Nutrition National Program Unit

| Activity Reference No./ Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|--|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|------------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| UPNMC 3 25 DC TRX/ Travaux d'extension du Bureau de l'Unité de Coordination de Projet - Ministère de la Santé Publique à Antananarivo | IDA / V0970 | Project Management, Capacity Building and Operations Support | Post | Request for Quotations | Limited | Single Stage - One Envelope | | 45,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | 2017-11-08 | | | | | | | | 2017-12-27 | | 2018-04-26 |

| Activity Reference No./ Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|---|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| UPNMC 2 1 ET 2 2 UNOPS / Acquisition de divers matériels informatiques, bureautique et de communication (23 Ordinateurs de bureau avec onduleurs, 28 ordinateurs portables, 22 photocopieuses, 22 vidéoprojecteurs et 50 tablettes) | IDA / V0970 | Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package | Post | UN Agencies (Direct) | Direct | | | 272,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | 2017-11-10 | | 2017-11-15 | | | | | | | | | 2017-12-27 | | 2018-03-27 |
| UPNMC 2 1 ET 2 3 AON / Acquisition de kits de communication pour le Ministère de la Santé Publique - Kit vidéoconférence et kit central de communication | IDA / V0970 | Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 166,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | 2017-11-12 | | 2017-11-17 | | | | 2017-12-15 | | 2018-01-12 | | 2018-02-09 | | 2018-04-10 | |
| UPNMC 3 1 DC / Multiplication et diffusion de PNAH II | IDA / V0970 | Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package | Post | Request for Quotations | Limited | Single Stage - One Envelope | | 86,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | 2017-11-05 | | | | | | | | 2017-12-24 | | 2018-02-22 | |
| UPNMC 3 2 AON / Acquisition supports de diffusion de document cadre | IDA / V0970 | Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 245,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | 2017-11-03 | | 2017-11-08 | | | | 2017-12-06 | | 2018-01-03 | | 2018-01-31 | | 2018-04-01 | |

| Activity Reference No./ Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |

| Activity Reference No./ Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|---|-------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------|--------|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| UPNMC 3 15 SMC / Consultant Auditeur Externe | IDA / V0970 | Project Management, Capacity Building and Operations Support | Post | Least Cost Selection | Open - National | | 15,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-08 | | 2017-11-22 | | 2017-12-13 | | | | | 2017-12-27 | | 2018-01-10 | | 2018-02-14 | | 2018-03-14 | | 2018-06-12 |
| UPNMC 1 14 SOC / Consultant chargé de l'étude de faisabilité pour la mise en place du fonds de | IDA / V0970 | Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package | Post | Consultant Qualification Selection | Open - National | | 50,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-07 | | 2017-11-21 | | 2018-01-02 | | | | | | | 2018-01-16 | | 2018-02-13 | | 2018-06-13 | | 2018-06-13 |
| UPNMC 3 9 SOC ONG ITASY / Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans l'Itasy (6ONG/12sites/3sanimateurs) | IDA / V0970 | Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package | Post | Consultant Qualification Selection | Open - National | | 22,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-17 | | 2017-12-01 | | 2017-12-29 | | | | | | | 2017-12-31 | | 2018-01-21 | | 2018-08-19 | | 2018-08-19 |
| UPNMC 3 9 SOC ONG VAKINANKARATRA / Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans le Vakinankaratra (22ONG/41sites/3sanimateurs) | IDA / V0970 | Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package | Post | Consultant Qualification Selection | Open - National | | 123,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-17 | | 2017-12-01 | | 2017-12-29 | | | | | | | 2018-01-19 | | 2018-02-16 | | 2018-09-14 | | 2018-09-14 |
| UPNMC 3 9 SOC ONG ANTSOROHIMANIA / Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans l'Antsorohimania (17ONG/33sites/3sanimateurs) | IDA / V0970 | Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package | Post | Consultant Qualification Selection | Open - National | | 78,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-17 | | 2017-12-01 | | 2017-12-29 | | | | | | | 2018-01-19 | | 2018-02-16 | | 2018-09-14 | | 2018-09-14 |
| UPNMC 3 8 SOC ONG HAUTE MATSATRA / Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans la Haute Matsiatra (19ONG/48sites/48sanimateurs) | IDA / V0970 | Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package | Post | Consultant Qualification Selection | Open - National | | 110,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-17 | | 2017-12-01 | | 2017-12-29 | | | | | | | 2018-01-19 | | 2018-02-16 | | 2018-09-14 | | 2018-09-14 |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|---|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|--|--------|---------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UPNINC 13 INDV / Consultant chargé de la consolidation des mémoires de gratuité | DA / V0970 | Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 64,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2017-11-07 | | 2017-12-26 | | 2018-01-09 | | 2018-02-06 | | 2018-06-06 | |
| UPNINC 111 INDV / Consultant chargé de l'élaboration du système MIS au niveau des 2 Régions FSS | DA / V0970 | Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 82,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2017-11-07 | 2017-11-17 | 2017-12-31 | | 2018-01-14 | | 2018-02-11 | | 2018-05-12 | |
| UPNINC 112 INDV / Consultant chargé de l'analyse et conception de base de données intégrées sur tablettes | DA / V0970 | Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 50,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-07 | | 2018-01-02 | | 2018-01-16 | | 2018-02-13 | | 2018-05-14 | |
| UPNINC 33 INDV / Consultant chargé de l'élaboration des besoins de renforcement de capacité | DA / V0970 | Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 60,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-07 | | 2017-12-24 | | 2018-01-07 | | 2018-02-04 | | 2018-04-05 | |
| UPNINC 318 INDV / Consultant chargé de la mise à jour du manuel de procédures du projet (opérationnel et administratif, santé et nutrition) | DA / V0970 | Project Management, Capacity Building and Operations Support | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 20,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2017-11-07 | 2017-11-17 | 2017-12-17 | | 2017-12-31 | | 2018-01-28 | | 2018-04-28 | |
| UPNINC 113 ED / Consultant chargé de la mise à jour du manuel de procédures basé sur les Rabihats (FBR) | DA / V0970 | Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package | Post | Direct Selection | Direct | | 115,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-10-20 | | 2017-11-17 | | | | 2018-01-05 | | 2018-04-05 | |
| UPNINC 336 INDV / Deux consultants individuels chargés de l'élaboration exhaustive des besoins en formation et Développement de curriculum (FD et supports) des intervenants au niveau des plateformes communautaires existantes (AC, ACN et CSB) | DA / V0970 | Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 500,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-16 | | 2018-01-04 | | 2018-01-25 | | 2018-03-01 | | 2018-08-28 | |
| UPNINC 15 ED JKH / Consultant chargé de la consolidation des systèmes de notation utilisés et charges de travail (prestation de services, connaissances acquises et compétences des ACN et AC au niveau des 8 Régions (rouge et jaune) et 2 Régions du FA FSS dans le cadre des | DA / V0970 | Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package | Post | Direct Selection | Direct | | 350,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-16 | | 2017-11-26 | | | | 2018-01-30 | | 2018-07-29 | |
| UPNINC 333 ED ALLIVE THIRIVE / Etat des lieux et préparation du Plan de communication pour le Projet suivant le PNAW III. | DA / V0970 | Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package | Post | Direct Selection | Direct | | 450,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-17 | | 2017-11-27 | | | | 2018-01-22 | | 2018-07-21 | |
| UPNINC 113 INDV RBF2 / Détermination des coûts et niveaux de subvention par résultat de la mise en œuvre du financement basé sur la performance dans le secteur santé à Madagascar | DA / V0970 | Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package | Post | Individual Consultant Selection | Limited | | 15,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2017-11-17 | | 2017-12-01 | | 2017-12-22 | | 2018-01-26 | | 2018-03-27 | |