

## Plan de Passation de marchés

### I. Généralités

1. **L'information sur le projet : Governance and Institutional Development Project 2** (PGDI 2) – Crédit n° 41 885 MAG – Project ID : P103950 – Adresse : Lot II L 1 A, Làlana Andriamahazonoro, Ankadivato (101) ANTANANARIVO, Madagascar – Tél : +261 20 22 367 80 – Fax : +261 20 22 209 11 – Mail : pgdi@moov.mg

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque** : Avril 2008

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés** : Avril 2008

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés** : 2008-2009

### II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable**: Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	ICB (Goods) [>USD 200,000]	USD 200,000	
2.	NCB (Goods) [50,000-200,000]		
3.	Shopping (Goods) [<50,000]		
4.	Direct Contracting (Goods)	ALL	
5.	ICB (Works) [>USD 500,000]	USD 200,000	
6.	NCB (Works) [<500,000]		
7.	Shopping (Works) [<50,000]		

2. **Pré-qualification** Les soumissionnaires pour \_\_\_\_\_ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives :

4. Référence au Manuel d'exécution du projet

5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : N/A

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif (x1000 USD)	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires

A.1 1	Réhabilitation du bâtiment de l'ARMP	450	ICB	NON	NON	PRIOR	May 2009	
A.1 2	Matériels Informatique SIGFP	825	ICB	NON	NON	PRIOR	Janv. 2009	
A.1 3	Matériels Informatiques SIGFP	225	Direct Contracting	NON	NON	PRIOR	Nov. 2009	
A.2 1	Groupes électrogènes (nb 81)	950	ICB	NON	NON	PRIOR	Janv. 2009	
D.2 1	Matériels informatiques SYDONIA	500	ICB	NON	NON	PRIOR	May 2009	
D.3 1	Matériels informatiques Centres fiscaux	1,000	ICB	NON	NON	PRIOR	July 2008	
D.4 1	Matériels informatiques	700	ICB	NON	NON	PRIOR	Feb. 2009	

### III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes) : QCBS [>USD 100,000]	USD 100,000	
2.	QCBS and CQ (Firmes) [<100,000]	USD 1	
3.	IC [>USD 50,000]	USD 50,000	
4.	IC [<50,000]		
5.	SSS	ALL	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 100.000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : N/A
4. **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif (USD x1000)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
BC.311	Appui BIANCO (Renforcement capacités, audits, etc.)	125	QCBS	PRIOR	Déc 2009	
AC.31	Consultants SIGFP	200	SSS	PRIOR	Feb. 2009	
AC.41	Appui processus budgétaire	220	SSS	PRIOR	Mars 2009	
CC.11	Réforme marchés publics	125	IC	PRIOR	Feb 2009	
DC.11	Intergration Tradenet au SIGFP	200	SSS	PRIOR	Mars 2009	
DC.21	Deploiement SYDONIA	150	SSS	PRIOR	Apr. 2009	
AC.211	Suivi mise en œuvre MAP	500	SSS	PRIOR	Oct. 2008	
AC.212	Vulgarisation outils RRI, IGL	60	SSS	PRIOR	May 2009	
AC.231	Appui NLIM	750	SSS/IC	PRIOR	Jan 2009	
BC.211	Réforme des Ministères prioritaires	200	IC	PRIOR	Feb 2009	
DC.231	Elaboration nouvelle politique salariale	50	SSS	PRIOR	Oct 2008	
DC.241	Recensement Général de la Population et de l'Habitat	300	IC	PRIOR	June 2009	

#### **IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier**

- Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires
	Formations/ateliers/séminaires au niveau local	20.000 \$		OCT 2008	
	Formations spécifiques des responsables à l'extérieur (gestion de projets, gestion financière, suivi & évaluation passation des marchés)	200.000 \$		OCT 2008	
	Retraite de l'équipe du Projet	150.000 \$		OCT 2008	
	Invitations à des ateliers et conférences à l'extérieur	30.000 \$		OCT 2008	

wb293987

C:\Documents and Settings\wb293987\My Documents\LovaNi - PROCUREMENT\AAA PROJETS\PGDI\P103950 - PDGI2  
Procurement Plan.doc

25/08/2008

10:25:00