

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. **L'information sur le projet : Governance and Institutional Development Project 2** (PGDI 2) – Crédit n° 4411 MAG – Project ID : P103950 - Adresse : Immeuble Shoprite ,2^{ème} étage, Ampasanimalo, route d'Ankatso, (101) ANTANANARIVO-Madagascar –Tél (+261 20) 22 367 80 - Fax : (+261 20) 22 209 11 Mail : pgdi@moov.mg

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque :**

Original : Avril 2008 ; Révision : Août 2011

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés :** Avril 2008

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés :** 2011 – 2012

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable:** Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	ICB (Goods) [> 250,000]	USD 250,000	
2.	NCB (Goods) [50,000 - 250,000]		
3.	Shopping (Goods) [< 50,000]		
4.	Direct Contracting (Goods)	Tous	
5.	ICB (Works) [> 500,000]	USD 500,000	
6.	NCB (Works) [< 500,000]		
7.	Shopping (Works) [< 50,000]		

2. **Pré-qualification** Les soumissionnaires pour _____ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives :

4. Référence au Manuel d'exécution du projet

5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : N/A

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif [000\$]	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
Composante 1. AMELIORATION DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES								
	Matériels informatiques	350	ICB	NON	NON	PRIORI	Nov 2011	
	Antennes WIMAX	517	ICB	NON	NON	PRIORI	Déc 2011	
	Groupe électrogène et Onduleur	165	NCB	NON	NON	PRIORI	Oct 2011	
	Tableau électrique et de transformateur	120	NCB	NON	NON	PRIORI	Nov 2011	
	Licences et support technique Oracle	918	Direct Contracting	NON	NON	PRIORI	Sept 2011	
	Système électrique pour la sécurisation du MFB	75	Direct Contracting	NON	NON	PRIORI	Sept 2011	
	Serveurs pour NOC et data center	130	NCB	NON	NON	PRIORI	Mai 2012	
Composante 2. RENFORCEMENT DE L'EFFICACITE DU GOUVERNEMENT								
	Matériels informatiques, topographiques et mobiliers de bureau	325	ICB	NON	NON	PRIORI	Nov 2011	
Composante 4. TRANSPARENCE ET REDEVABILITE SOCIALE								
	Matériels informatiques et mobiliers de bureau	104	NCB	NON	NON	PRIORI	Oct 2011	

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (Firmes) : QCBS [> 100,000]	USD 100,000	
2.	QCBS and CQS (Firmes) [< 100,000]		
3.	IC [> 50,000]	USD 50,000	
4.	IC [< 50,000]		
5.	SSS	Tous	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins d'USD 100,000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : N/A
4. **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier** :

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif [^000\$]	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
Composante 1. AMELIORATION DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES						
	Conception, développement et mise en œuvre des évolutions fonctionnelles du SIGFP et Intégration des applications et données d'autres applications dans le SIGFP (SIGTAS, SYDONIA++, SOLDE, ...)	500	QCBS	PRIORI	Nov 2011	
	Appui à la mise en place du fichier unique des agents de l'Etat et à la modernisation de la gestion administrative et financière du personnel de l'Etat et des pensionnés	350	QCBS	PRIORI	Déc 2011	
Composante 2. RENFORCEMENT DE L'EFFICACITE DU GOUVERNEMENT/RENFORCEMENT DES SERVICES PUBLICS/ADMINISTRATION FONCIERE						
	Finalisation et maintenance du logiciel MLM et le transfert de compétence de la Direction des Domaines et des Services Fonciers	35	SSS	PRIORI	Sept 2011	
Composante 6. COORDINATION DE PROGRAMME/BUREAU DE GESTION DU PROJET						
	Audit financier	16	QCBS	PRIORI	Nov 2011	

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

