

**PROCUREMENT PLAN** **Colombia : Colombia: Collective Reparation for Victims through Social Reconstruction Project**
**General Information**

**Country:** Colombia **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2016-08-24  
**Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2017-01-19  
**Project ID:** P148552 **GPN Date:**  
**Project Name:** Colombia: Collective Reparation for Victims through Social Reconstruction Project  
**Loan / Credit No.:** TF / 18906  
**Executing Agency(ies):** Victims' Care and Integral Reparation Unit

**WORKS**

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**GOODS**

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
13-2016 / Adquisición de equipos de oficina y elementos de papelería y escritorio	TF / 18906		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,864.76	0.00	Pending Implementation								2016-06-04								2016-07-08	2016-07-21	
41-2016 / Compra Kits Deportivos / Medida de Reparación Fortalecimiento a las prácticas socioculturales y deportivas en los y las jóvenes Guacocheras	TF / 18906		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,434.78	0.00	Pending Implementation								2017-03-05								2017-04-30	2017-10-27	
45-2016 / Adquisición e instalación de equipos. (Medida de Reparación Dotar y poner en marcha una Emisora de Infrarrojo en el Congregamiento de Libertad y veredas de Sabaneta y Arroyo seco )	TF / 18906		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,260.87	0.00	Pending Implementation								2017-03-05								2017-04-30	2017-10-27	

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
10-2016 / contratación de una firma para el suministro de tickets aéreos en rutas nacionales e internacionales	TF / 18906		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		97,391.30	0.00	Pending Implementation								2016-07-12								2016-08-16	2016-12-15	
20A-2016 / Apoyo a la ruta crítica de PIRC ya formulados.	TF / 18906		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,707.01	0.00	Pending Implementation								2017-04-04								2017-05-30	2017-11-26	
21-2016 / Posicionamiento del programa de reparación colectiva entre las entidades pertenecientes al SNARIV (Edición - impresiones)	TF / 18906		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		34,782.61	0.00	Pending Implementation								2017-06-04								2017-07-30	2018-01-26	
27-2016 / Tickets	TF / 18906		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,961.00	0.00	Pending Implementation								2017-01-16								2017-03-13	2017-09-05	
35-2016 / Producción de piezas audiovisuales y radiales para fines pedagógicos, memoria histórica, cumplimiento de medidas de satisfacción, garantías de no repetición y rehabilitación en Reparación Colectiva	TF / 18906		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		26,086.96	0.00	Pending Implementation								2017-03-05								2017-05-02	2017-10-29	
37-2016 / Contratación de Operador Logístico para apoyar actividades de los componentes 1, 2 y 3	TF / 18906		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,961.00	0.00	Pending Implementation								2016-11-12								2017-01-07	2017-07-06	
38-2016 / Implementación Medida de Reparación Fortalecimiento a las prácticas socioculturales y deportivas en los y las jóvenes Guacocheras	TF / 18906		Post	Community Driven Development	Direct			13,147.83	0.00	Pending Implementation					2017-02-28		2017-03-05									2017-04-09	2017-10-06	
39-2016 / Implementación Medida de Reparación Fortalecimiento de la Guardia Civil	TF / 18906		Post	Community Driven Development	Direct			2,966.52	0.00	Pending Implementation					2017-02-28		2017-03-05									2017-04-09	2017-10-06	
40-2016 / Implementación Medida de Reparación Realizar encuentros comunitarios alrededor del río como una forma de recuperación psicosocial de la comunidad.	TF / 18906		Post	Community Driven Development	Direct			4,173.91	0.00	Pending Implementation					2017-02-28		2017-02-28									2017-04-04	2017-10-01	
42-2016 / Implementación Reparación y fortalecimiento del tejido social de la organización Red de Mujeres Nazas para Vivir	TF / 18906		Post	Community Driven Development	Direct			28,223.12	0.00	Pending Implementation					2017-02-28		2017-03-05									2017-03-29	2017-09-25	

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
14-2016 / Auditoria	TF / 18906		Post	Least Cost Selection	Open - National		20,869.57	0.00	Pending Implementation	2017-03-01		2017-03-22		2017-05-05					2017-06-02		2017-07-02		2017-08-06		2017-09-10		2018-03-09	
23-2016 / Contratación firma Dase médicos (virtuales y presenciales) para capacitación en conceptos básicos formulación proyectos, presupuesto, herramientas y tiempos de planeación, gestión pública y gestión con actores privados	TF / 18906		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		38,956.52	0.00	Pending Implementation	2017-02-28		2017-03-21		2017-05-04					2017-06-01		2017-07-01		2017-08-05		2017-09-09		2018-09-09	
24-2016 / Contratación firma para adelantar la actividad de implementación de meses de gestión de proyectos para la implementación de los PRC (es posible la vinculación de las entidades territoriales y los sujetos de reparación colectiva)	TF / 18906		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		55,652.17	0.00	Pending Implementation	2017-04-28		2017-05-19		2017-07-02					2017-07-30		2017-08-29		2017-10-03		2017-11-07		2018-11-07	
25-2016 / Contratación firma para adelantar la actividad de Producción jurídica de análisis sobre el proceso de RC de la Unidad con base la Línea del Quincecento	TF / 18906		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		3,478.26	0.00	Pending Implementation	2017-03-28		2017-04-18		2017-06-01								2017-07-01		2017-08-05		2018-02-01		
43-2016 / Implementación Medida de Reparación: Doctor y poner en marcha una Emisora de Inere. Público en el Corregimiento de Libertad y veredas de Sabanetica y Arroyo seco	TF / 18906		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		28,173.91	0.00	Pending Implementation	2016-10-30		2016-11-20		2017-03-30								2017-04-29		2017-06-03		2017-11-30		
46-2016 / Implementación Medida de Reparación: Convivencia y gestión de conflictos en el corregimiento de Chumito y sus veredas	TF / 18906		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		27,826.09	0.00	Pending Implementation	2016-10-30		2016-11-20		2017-03-14								2017-04-13		2017-05-18		2017-11-14		
47-2016 / Implementación Medida de Reparación: Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones del corregimiento de Pichih	TF / 18906		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		27,826.09	0.00	Pending Implementation	2016-10-30		2016-11-20		2017-02-28								2017-03-30		2017-05-04		2017-10-31		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																												
Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion										
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
N 6 / Contratación consultor especialista en Adquisiciones	TF / 18906		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	38,756.00	38,750.00	Signed					2015-10-09		2015-10-29												
1-2016 / contratación de un consultor para la coordinación del proyecto	TF / 18906		Post	Direct Selection	Direct		47,191.26	0.00	Pending Implementation	2016-01-01		2016-01-02					2016-01-12								2016-12-31			
2-2016 / contratación de un consultor para la coordinación del proyecto	TF / 18906		Post	Direct Selection	Direct		32,776.81	0.00	Pending Implementation	2016-01-01		2016-01-06					2016-04-18								2016-12-31			
3-2016 / contratación de un consultor para refuerzo de la estrategia entesazonario	TF / 18906		Post	Direct Selection	Direct		23,618.88	0.00	Pending Implementation	2016-01-01		2016-01-02					2016-01-12								2016-12-31			
4-2016 / contratación de un consultor para monitoreo, seguimiento y evaluación	TF / 18906		Post	Direct Selection	Direct		26,241.22	0.00	Pending Implementation	2016-01-01		2016-01-02					2016-01-12								2016-12-31			
5-2016 / contratación de un consultor experto en procedimientos financieros	TF / 18906		Post	Direct Selection	Direct		34,320.92	0.00	Pending Implementation	2016-01-01		2016-01-02					2016-01-12								2016-12-31			
7-2016 / contratación de un consultor especialista en adquisiciones	TF / 18906		Post	Direct Selection	Direct		30,614.69	0.00	Pending Implementation	2016-01-01		2016-01-03					2016-01-12								2016-12-31			
8-2016 / contratación de un consultor experto en gestión del conocimiento	TF / 18906		Post	Direct Selection	Direct		38,611.03	0.00	Pending Implementation	2016-01-01		2016-01-02					2016-01-12								2016-12-31			
16D-2016 / Contratar un relator para la implementación de la propuesta metodológica para la construcción del plan conjunto de reparación colectiva de los 11 corregios comunitarios de Buenaventura que son sujetos de reparación colectiva	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		5,910.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-28		2017-05-03		2017-05-24			2017-06-28								2017-12-25			
16E-2016 / Contratar un relator para la implementación de la propuesta metodológica para la construcción del plan conjunto de reparación colectiva de los 11 corregios comunitarios de Buenaventura que son sujetos de reparación colectiva	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		5,910.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-28		2017-05-03		2017-05-24			2017-06-28									2017-12-25		

16G-2016 / Contratar un relator para la implementación de la propuesta metodológica para la construcción del plan conjunto de reparación colectiva de los 11 corregios comunarios de Buenaventura que son sujetos de reparación colectiva	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		5,910.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-01	2017-03-06	2017-03-27	2017-05-01	2017-10-28
16F-2016 / Contratar un relator para la implementación de la propuesta metodológica para la construcción del plan conjunto de reparación colectiva de los 11 corregios comunarios de Buenaventura que son sujetos de reparación colectiva	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		5,910.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-26	2017-05-01	2017-05-22	2017-06-26	2017-12-23
18-2016 / Contratación de un consultor individual - Desarrollar la metodología y lineamientos para formular el PAT y PRC dirigida a entidades territoriales y profesionales Nación Terriorio	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		4,173.91	0.00	Pending Implementation	2017-02-28	2017-03-05	2017-03-28	2017-04-30	2017-10-27
19-2016 / Apoyo a la implementación de la estrategia de comunicaciones del Proyecto	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		6,956.52	0.00	Pending Implementation	2017-02-28	2017-03-05	2017-03-28	2017-04-30	2017-10-27
20-2016 / Apoyo a la ruta crítica de PRC ya formulados.	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Open		6,956.52	0.00	Pending Implementation	2017-03-29	2017-05-17	2017-06-07	2017-07-12	2018-01-08
22-2016 / Contratación de un consultor para ajustar la metodología de la estrategia "Todos somos Sistema" con los profesionales nación territorio y oferta.	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		24,695.65	0.00	Pending Implementation	2017-03-28	2017-04-02	2017-04-23	2017-05-28	2017-11-24
26-2016 / Contratación consultor para Puesta en marcha de un espacio en la intranet para la Selección de conocimientos y experiencias sobre reparación colectiva	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		6,260.87	0.00	Pending Implementation	2017-03-28	2017-04-02	2017-04-23	2017-05-28	2017-11-24
29-2016 / Contratación consultor para Diagnóstico de los tipos de conflicto entre los servidores de la Unidad, nacionales del SNARV y entidades territoriales	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,434.78	0.00	Pending Implementation	2016-07-16	2016-07-21	2016-08-11	2016-09-15	2017-03-14
30A-2016 / Contratación consultor para desarrollar el modelo del proceso de sistematización de experiencias sociales de la reparación colectiva.	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,435.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-28	2017-04-02	2017-04-23	2017-05-28	2017-11-24
30-2016 / Contratación consultor para desarrollar el modelo del proceso de sistematización de experiencias sociales de la reparación colectiva.	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,435.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-28	2017-04-02	2017-04-23	2017-05-28	2017-11-24
31-2016 / Contratación consultor para Sistematización de 8 casos significativos para el aprendizaje de formulación e implementación de PRC por tipo de SRC.	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,434.78	0.00	Pending Implementation	2017-03-28	2017-04-02	2017-04-23	2017-05-28	2017-11-24
32-2016 / Contratación consultor para apoyar a la construcción de la medida de Rehabilitación con los SRC de casos nacionales.	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		15,339.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-30	2017-06-04	2017-06-25	2017-07-30	2018-01-26
33A-2016 / Contratación consultor para apoyar a la construcción de la medida de Rehabilitación con los SRC de casos nacionales.	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		15,339.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-30	2017-06-04	2017-06-25	2017-07-30	2018-01-26
33-2016 / Consultor diseñar y pilotear metodología acompañamiento psicosocial para medida rehabilitación durante fases preconsultaconulta previa y ejecución planes de ruta reparación colectiva con 2 SRC #icos	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		15,339.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-30	2017-06-04	2017-06-25	2017-07-30	2018-01-26
33A-2016 / Consultor diseñar y pilotear metodología acompañamiento psicosocial para medida rehabilitación durante fases preconsultaconulta previa y ejecución planes de ruta reparación colectiva con 2 SRC #icos	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		15,339.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-30	2017-06-04	2017-06-25	2017-07-30	2018-01-26
36-2016 / Contratación consultores para Construcción del mapa de proceso en materia de información para el diseño, implementación y seguimiento al reparación integral sujetos	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Open		187,756.52	0.00	Pending Implementation	2017-04-25	2017-06-13	2017-07-04	2017-08-08	2018-02-04
48-2016 / contratación de un consultor de apoyo en adquisiciones para la unidad de víctimas	TF / 18906		Post	Individual Consultant Selection	Limited		4,964.24	0.00	Pending Implementation	2017-01-30	2017-02-04	2017-02-28	2017-04-01	2017-09-28

12017 / contratación de un consultor para la coordinación del proyecto	TF / 18908		Post	Individual Consultant Selection	Open		47,191.00	0.00	Pending Implementation	2017-02-10		2017-03-31		2017-04-21		2017-05-26		2017-11-22
22017 / contratación de un consultor para rediseño de la estrategia entrelazando	TF / 18908		Post	Direct Selection	Direct		23,618.00	0.00	Pending Implementation	2017-01-01		2017-01-11				2017-03-17		2017-09-13
30017 / contratación de un consultor para monitoreo, seguimiento, y evaluación	TF / 18908		Post	Direct Selection	Direct		26,241.00	0.00	Pending Implementation	2017-01-01		2017-01-11				2017-03-17		2017-09-13
42017 / contratación de un consultor experto en procedimientos financieros	TF / 18908		Post	Individual Consultant Selection	Open		34,320.00	0.00	Pending Implementation	2017-01-17		2017-03-07		2017-03-28		2017-05-02		2017-10-29
52017 / contratación de un asistente para procedimientos contables y financieros	TF / 18908		Post	Direct Selection	Direct		16,374.00	0.00	Pending Implementation	2017-01-01		2017-01-11				2017-03-17		2017-09-13
62017 / contratación de un consultor especialista en adquisiciones	TF / 18908		Post	Direct Selection	Direct		30,614.00	0.00	Pending Implementation	2017-01-01		2017-01-11				2017-03-17		2017-09-13
72017 / contratación de un consultor experto en gestión del conocimiento	TF / 18908		Post	Direct Selection	Direct		38,611.00	0.00	Pending Implementation	2017-01-01		2017-01-11				2017-03-17		2017-09-13