

NI FCPF REDD Readiness (P120657)

Procurement Plan

Country: Nicaragua

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: March-2014

July 9, 2010

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | |
| NCL-175-06-2016 / CONTRATO RUBRICADO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD DE CARBONO | TF / 99264 | | Prior | Consultant Qualification Selection | Open - International | N | 40,000.00 | 40,000.00 | Signed | | | | | | | | | | | | | 2016-06-22 | | 2016-06-22 | | | | | | |
| ADQUISICION DE PAPELERIA DE PROVEEDORES / ADQUISICION DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES | TF / 99264 | | Prior | Quality And Cost-Based Selection | Open - International | N | 16,780.09 | 33,530.52 | Signed | | | | | | | | | | | | | | 2016-08-26 | | 2016-08-31 | | | | | |
| NO 107-07-2015 / Evaluacion combinada de propuestas Auditoria Tecnica y Financiera "Auditoria Multianual del Proyecto" | TF / 99264 | | Prior | Quality And Cost-Based Selection | Open - International | N | 46,659.00 | 46,659.00 | Cancelled | | | | | | | | | | | | | | 2015-08-11 | | | | | | | |
| No objeccion No. 111-09-2015 / No objeccion al contrato regocado Auditoria Multianual con la Firma "Price Water House Coopers, S.A." | TF / 99264 | | Prior | Quality And Cost-Based Selection | Open - International | N | 46,659.00 | 46,659.00 | Signed | | | | | | | | | | | | | | | 2015-09-21 | | 2015-09-29 | | | | |
| N-ENDE-REDD-354-CF-CD / Diplomado en Manejo de Bosques y Cambio Climatico. | | | Prior | Direct Selection | National | | 60,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-08-29 | | 2017-10-31 | | | |
| N-ENDE-REDD-338-CI-CD / Consultor Internacional para la elaboracion de Escenarios de Mitigacion de Cambio Climatico. | | | Post | Direct Selection | National | | 20,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-02-28 | | 2017-05-31 | | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | | | | | | | | | |
| NCL-175-06-2016 / Especialista en Monitoreo de Bosques Inventario de Gases de Efecto Invernadero Sector AFOCU | TF / 99264 | | Prior | Individual Consultant Selection | Open | N | 18,000.00 | 18,000.00 | Signed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P120667/191-07-2016 / Especialista en SIG para apoyar el Nivel de Referencia en el Triptico Seco | TF / 99264 | | Prior | Individual Consultant Selection | Open | N | 22,500.00 | 22,500.00 | Under Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NCL EESA 171-08-05-2016 / Asistencia Tecnica Especializada en Evaluacion Estrategica, Social y Ambiental (EESA) | TF / 99264 | | Prior | Individual Consultant Selection | Open | N | 16,000.00 | 16,000.00 | Signed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P120667/185-07-2016/ENDE-REDD 287-3CV / COPROD TERRITORIAL ENDE-REDD TROPICO SECO | TF / 99264 | | Prior | Individual Consultant Selection | Open | N | 22,500.00 | 22,500.00 | Signed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P168-05-2016 / Contrato Rubricado Especialista en Adquisiciones | TF / 99264 | | Prior | Individual Consultant Selection | Open | N | 27,000.00 | 27,000.00 | Signed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P120667/186-07-2016 / ASISTENCIA TEC AGROFORESTAL PARA MUNICIPIOS DEL TROPICO SECO | TF / 99264 | | Prior | Individual Consultant Selection | Open | N | 18,000.00 | 18,000.00 | Signed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. P120667/017-03-2017- TDR-CD / Elaboracion de Escenarios de Mitigacion de Cambio Climatico en Nicaragua y Emission de Recomendaciones. | TF / 99264 | | Prior | Individual Consultant Selection | Open | N | 20,000.00 | 20,000.00 | Under Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P120667/028-05-2017 / Consultoria Individual Asesor Legal del Programa - Proyecto ENDE-REDD - Donacion FOPR, N-TF090284 | TF / 99264 | | Prior | Individual Consultant Selection | Open | N | 28,000.00 | 28,000.00 | Under Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. P120667/027-05-2017 / Asistencia Tecnica Especializada para la realizacion de Analisis de Marco Legal y Politicas Publicas -Proyecto ENDE-REDD | TF / 99264 | | Prior | Individual Consultant Selection | Open | N | 12,000.00 | 12,000.00 | Under Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDE REDD 141-3CV-CI-5 / Solicitud de NCB al Informe de Evaluacion y Selecci n de Consultor a Individual en la RAACS | TF / 99264 | | Prior | Individual Consultant Selection | Open | N | 0.00 | 21,800.00 | Signed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO IE y RA 049-09-2014 / Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion para la contratacion de la consultoria a individual Especialista Social | TF / 99264 | | Prior | Individual Consultant Selection | Open | N | 0.00 | 27,000.00 | Signed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------|---------------------------------|---------|---|--|-----------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|--|
| NCL 172-05-2016 / Contrato negociado y subastado para Asistencia Técnica Especializada en Sistemas de Información Geográfica para apoyar al NRF | TF / 99264 | | Prior | Individual Consultant Selection | Open | N | | 20,000.00 | 20,000.00 | Signed | | | | | | | 2016-05-20 | 2016-05-31 | | |
| NCL 174-05-2016 / Asistencia Técnica Especializada para la realización de Análisis de Marco Legal y Políticas Públicas | TF / 99264 | | Prior | Individual Consultant Selection | Open | N | | 12,000.00 | 24,000.00 | Signed | | | | | | | 2016-05-27 | 2016-06-03 | | |
| NI-ENDE-REDD+345-CI-3CV / Analista Contable | | | Post | Individual Consultant Selection | Limited | | | 18,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | 2017-04-28 | 2017-12-31 | | |
| NI-ENDE-REDD+356-CI-3CV / Especialista en Monitoreo de Emisiones y Absorciones de GEI en el sector Agricultura, Forestal y Cambio de Uso de Suelo (AFOLU). | | | Post | Individual Consultant Selection | Limited | | | 10,500.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | 2017-06-15 | 2017-12-31 | | |
| NI-ENDE-REDD+349-CI-3CV / Especialista en Planificación, Monitoreo y Seguimiento del Proyecto ENDE-REDD+ | | | Post | Individual Consultant Selection | Limited | | | 14,400.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | 2017-05-31 | 2017-12-31 | | |
| NI-ENDE-REDD+359-CI-3CV / Coordinador y seguimiento al Equipo de Acompañamiento Financiero, en el marco del fortalecimiento al MIPCP para la gestión de inversiones asociadas a la Reducción de la Deforestación y la Degradación Forestal y al aumento de la cobertura vegetal. | | | Post | Individual Consultant Selection | Limited | | | 18,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | 2017-06-15 | 2017-12-31 | | |
| NI-ENDE-REDD+350-CI-3CV / Coordinador Territorial de la ENDE-REDD+ para la Región Pacífico, Centro y Norte (PCN) del País | | | Post | Individual Consultant Selection | Limited | | | 12,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | 2017-05-31 | 2017-12-31 | | |
| NI-ENDE-REDD+353-CI-3CV / Analista en Adquisiciones del Proyecto ENDE-REDD+ | | | Prior | Individual Consultant Selection | Limited | | | 8,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | 2017-05-31 | 2017-12-31 | | |
| NI-ENDE-REDD+357-CI-3CV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica para apoyar la construcción del Nivel de Referencia y el Sistema de Monitoreo de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. | | | Post | Individual Consultant Selection | Limited | | | 12,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | 2017-06-15 | 2017-12-31 | | |
| NI-MARENA-47815-CS-CDS / Coordinador Técnico del Proyecto ENDE-REDD+ | TF / 99264 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 90,000.00 | 81,000.00 | Signed | 2018-02-28 | 2014-01-27 | 2018-03-10 | 2018-02-12 | | | 2018-03-30 | 2018-02-14 | 2020-06-17 | |
| NI-MARENA-47819-CS-CDS / Especialista en el Manejo Contable. | TF / 99264 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 45,000.00 | 41,500.00 | Signed | 2018-02-28 | 2014-03-08 | 2018-03-10 | 2018-02-12 | | | 2018-03-29 | 2018-02-14 | 2020-06-16 | |
| NI-MARENA-47820-CS-INDV / Coordinador Territorial en la RAACS | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 28,800.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-15 | | 2018-06-08 | | 2018-06-08 | | 2018-06-20 | | 2019-12-12 | |
| NI-MARENA-47822-CS-CDS / Auxiliar Educativo. | TF / 99264 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 30,000.00 | 27,000.00 | Signed | 2018-02-28 | 2014-05-23 | 2018-03-09 | 2018-02-12 | | | 2018-03-29 | 2018-02-14 | 2020-06-16 | |
| NI-MARENA-47823-CS-INDV / Desarrollador (Informática y Redes) | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 36,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-15 | | 2018-06-08 | | 2018-06-08 | | 2018-06-20 | | 2019-12-12 | |
| NI-MARENA-47827-CS-CDS / Analista Contable del Proyecto ENDE-REDD+ | TF / 99264 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 30,000.00 | 27,000.00 | Signed | 2018-02-28 | 2017-04-04 | 2018-03-10 | 2018-02-12 | | | 2018-03-29 | 2018-02-14 | 2020-06-16 | |
| NI-MARENA-47838-CS-INDV / Auxiliar Contable RAACS | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 14,400.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-15 | | 2018-06-08 | | 2018-06-08 | | 2018-06-20 | | 2019-12-12 | |
| NI-MARENA-47839-CS-INDV / Auxiliar Contable RAACN | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 14,400.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-15 | | 2018-06-08 | | 2018-06-08 | | 2018-06-20 | | 2019-12-12 | |
| NI-MARENA-47840-CS-INDV / Asistente de la Coordinación del Proyecto ENDE-REDD+ | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 24,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-15 | | 2018-06-08 | | 2018-06-08 | | 2018-06-20 | | 2019-12-12 | |
| NI-MARENA-47887-CS-INDV / Consultor Nacional para apoyar la formulación de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 24,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-15 | | 2018-06-08 | | 2018-06-08 | | 2018-06-20 | | 2019-02-15 | |
| NI-MARENA-47990-CS-INDV / Asistencia Técnica Social para Apoyo EESA | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 27,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-15 | | 2018-06-08 | | 2018-06-08 | | 2018-06-20 | | 2019-12-12 | |
| NI-MARENA-47996-CS-INDV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 36,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-15 | | 2018-06-20 | | 2018-06-20 | | 2018-07-09 | | 2019-07-04 | |
| NI-MARENA-48000-CS-INDV / Contratación de un consultor experto en temas específicos tales como distribución de beneficios, beneficios no carbonos, mercados verdes. | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 30,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-15 | | 2018-06-27 | | 2018-06-27 | | 2018-07-09 | | 2019-01-05 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------|---------------------------------|--------|--|--|-----------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NIMARENA-49025-CS-INDV / Servicios de Consultoría para profundizar el análisis las barreras a la inversión privada de tipo de interacción de la ENDE REDD+ (MARENA) | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 9,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-29 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-07-06 | 2018-11-03 | | |
| NIMARENA-49033-CS-INDV / Asistencia técnica para el diseño conceptual, estratégico y funcional del sistema integrado de alerta temprana para el monitoreo de los cambios de usos de la tierra (bosques, cultivos, humedales, etc.) (NETER) | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 12,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-06-28 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-25 | 2020-03-18 | | |
| NIMARENA-49034-CS-INDV / Ingeniero Forestal para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER) | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 31,200.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-06-28 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-25 | 2020-03-18 | | |
| NIMARENA-49037-CS-INDV / Contratación de dos Especialistas SIG para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER) | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 48,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-06-28 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-25 | 2020-03-18 | | |
| NIMARENA-49050-CS-CDS / Asesor Legal | TF / 99264 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 60,000.00 | 54,000.00 | Signed | 2018-02-15 | 2017-05-23 | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-03-28 | 2018-02-14 | 2020-06-15 |
| NIMARENA-49051-CS-CDS / Coordinador Técnico Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático | TF / 99264 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 90,000.00 | 81,000.00 | Signed | 2018-02-15 | 2016-11-08 | 2018-02-22 | 2018-02-12 | 2018-04-01 | 2018-02-14 | 2020-06-19 |
| NIMARENA-49052-CS-CDS / Coordinador y seguimiento del equipo de cumplimiento financiero | TF / 99264 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 90,000.00 | 81,000.00 | Signed | 2018-02-15 | 2017-05-29 | 2018-02-22 | 2018-02-12 | 2018-04-01 | 2018-02-14 | 2020-06-19 |
| NIMARENA-49090-CS-CDS / Coordinador Territorial del Proyecto en la RACCN | TF / 99264 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 28,800.00 | 26,400.00 | Signed | 2018-02-15 | 2017-09-12 | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-28 | 2018-02-14 | 2020-02-18 |
| NIMARENA-49402-CS-CDS / Coordinador Territorial de la ENDE-REDD+ para la Región Pacífico, Centro y Norte (PCN) del Pak. | TF / 99264 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 36,000.00 | 33,000.00 | Signed | 2018-02-15 | 2017-05-03 | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-28 | 2018-02-14 | 2020-02-18 |
| NIMARENA-49403-CS-INDV / Especialista Inventario de Gases de Efecto Invernadero para coordinar el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER) | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 38,400.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-06-28 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-25 | 2020-03-18 | | |
| NIMARENA-49405-CS-CDS / Especialista Social e Indígena del Proyecto ENDE-REDD+ | TF / 99264 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 36,000.00 | 31,500.00 | Signed | 2018-02-15 | 2014-07-11 | 2018-02-16 | 2018-02-12 | 2018-02-28 | 2018-02-14 | 2020-02-18 |
| NIMARENA-49406-CS-CDS / Especialista en Monitoreo de Emisiones y Absorciones de GE para el sector Agricultura, Forestal y Cambio del Uso de Suelo (AFOLU) | TF / 99264 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 36,000.00 | 31,500.00 | Signed | 2018-02-15 | 2017-05-30 | 2018-02-16 | 2018-02-12 | 2018-02-28 | 2018-02-14 | 2020-02-18 |
| NIMARENA-49410-CS-CDS / Asistencia Técnica Especializada para la realización de Análisis del Marco Legal y de Políticas Públicas, y su relación con la ENDE-REDD+ | TF / 99264 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 36,000.00 | 33,000.00 | Signed | 2018-02-15 | 2016-01-25 | 2018-02-16 | 2018-02-12 | 2018-02-28 | 2018-02-14 | 2020-02-18 |
| NIMARENA-49412-CS-CDS / Asistencia Técnica de Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático | TF / 99264 | | Post | Direct Selection | Direct | | | 36,000.00 | 33,000.00 | Signed | 2018-02-15 | 2016-11-08 | 2018-02-16 | 2018-02-12 | 2018-02-28 | 2018-02-14 | 2020-02-18 |
| NIMARENA-49413-CS-INDV / Especialista en Planificación, Monitoreo y Seguimiento | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 36,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-15 | 2018-05-25 | 2018-06-08 | 2018-06-20 | 2019-12-12 | | |
| NIMARENA-49417-CS-INDV / Servicios de Consultoría para brindar Asistencia Técnica a la mesa financiera (MHCP) | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 43,200.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-03-30 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-31 | 2020-01-22 | | |
| NIMARENA-49418-CS-INDV / Asistencia Técnica (MHCP) | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 36,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-03-30 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-31 | 2020-01-22 | | |
| NIMARENA-49419-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de un plan nacional de inversiones público-privadas (MHCP) | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 14,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-03-30 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-31 | 2019-01-27 | | |
| NIMARENA-49422-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de diagnóstico de instrumentos jurídico-financieros (p.e. incentivos) (MHCP) | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 15,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-03-30 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-31 | 2019-01-27 | | |
| NIMARENA-49690-CS-INDV / Asistencia técnica para elaboración del Plan Nacional de Monitoreo de bosques | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | | 6,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-06-28 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-25 | 2019-01-23 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------|---------------------------------|--------|--|-----------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NIMARENA-48591-CS-INDV / Consultoría para la realización de análisis de aspectos legales, financieros e institucionales para el diseño e implementación del mecanismo distribuido de beneficios de programas/proyectos de reducción de Emisiones (MHCIP). | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 15,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-31 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-31 | 2019-02-26 |
| NIMARENA-48596-CS-INDV / Contratación de Servicios de Consultoría para la definición conceptual del sistema de registro de flujos de reducciones de emisiones (MHCIP) | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 50,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-03-30 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-31 | 2019-05-27 |
| NIMARENA-48597-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de diseño de una aplicación informática para el registro y monitoreo de inversiones financieras asociadas a la ENDE REDD+ (MHCIP) | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 20,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-03-30 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-31 | 2019-03-28 |
| NIMARENA-48048-CS-CDS / Analista en Adquisiciones II. | TF / 99264 | | Prior | Direct Selection | Direct | | 24,000.00 | 0.00 | Under Review | 2018-02-12 | 2018-02-15 | | 2018-02-28 | 2020-02-18 |
| NIMARENA-48045-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones del Proyecto ENDE-REDD+. | TF / 99264 | | Prior | Direct Selection | Direct | | 45,000.00 | 0.00 | Under Review | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 2018-03-29 | 2020-06-16 |
| NIMARENA-48046-CS-CDS / Analista en Adquisiciones. | TF / 99264 | | Prior | Direct Selection | Direct | | 24,000.00 | 0.00 | Under Review | 2018-02-12 | 2018-03-11 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 2020-02-18 |
| NIMARENA-47992-CS-INDV / Especialista Forestal | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 27,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-15 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-07-09 | 2019-07-04 |
| NIMARENA-47837-CS-INDV / Contratación de dos Técnicos Territoriales en desarrollo y administración forestal para la RACCS | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 48,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2018-05-15 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-20 | 2019-12-12 |
| NIMARENA-47836-CS-INDV / Contratación de tres Técnicos Territoriales en desarrollo y administración forestal para la RACCN | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 72,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2018-05-15 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-20 | 2019-12-12 |
| NIMARENA-52685-CS-INDV / Asistente de la Coordinación del Proyecto ENDE-REDD+. | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 18,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-04-05 | 2018-04-18 | 2018-05-09 | 2018-05-31 | 2019-01-26 |
| NIMARENA-48587-CS-INDV / Servicio de Consultoría para el Desarrollo de aplicaciones para mejorar la capacidad de monitoreo, reporte y verificación. | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 6,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2018-06-28 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-25 | 2019-03-24 |
| NIMARENA-47833-CS-INDV / Asistente técnica en tecnología de la información | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 28,800.00 | 0.00 | Cancelled | 2018-05-15 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-20 | 2019-12-12 |
| NIMARENA-48019-CS-INDV / Consultor Nacional para Recopilar las Circunstancias Nacionales 2000-2010 | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 8,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2018-05-15 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-07-09 | 2018-10-07 |
| NIMARENA-47982-CS-INDV / Especialista en SIG para apoyar el diseño y adecuación de mapas temáticos y regionales en el marco de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 3,000.00 | 0.00 | Cancelled | 2018-05-15 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-20 | 2018-09-18 |
| NIMARENA-53302-CS-INDV / Técnico Territorial de la ENDE-REDD+ en el Alto Waorani. | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 18,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-15 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-07-09 | 2019-12-31 |
| NIMARENA-53303-CS-INDV / Contratación de dos técnicos en Biodiversidad. | TF / 99264 | | Post | Individual Consultant Selection | Open | | 27,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2018-05-15 | 2018-06-20 | 2018-06-27 | 2018-07-09 | 2019-12-31 |