

**NI FCPF REDD Readiness (P120657)**

**Procurement Plan**

Country: Nicaragua

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: March-2014

July 9, 2010

**PROCUREMENT PLAN Nicaragua : Nicaragua FCPF REDD Readiness****General Information**

**Country:** Nicaragua **Banks / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-17  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2018-02-26  
**Project ID:** P120657 **GPN Date:**

**Project Name:** Nicaragua FCPF REDD Readiness  
**Loan / Credit No.:** TF / 99264  
**Executing Agency(ies):** Ministry of Environment and Natural Resources

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
											P120567 - Solic. de NOR No.42/07-2014 / Adquisición de tres (3) camionetas doble tracción y tres (3) motocicletas montañeras	TF / 99264		Prior	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	76,538.60	Signed									
FCPF- NOR No.41-07-2014 / Adquisición de 3 (tres) Aires Acondicionados Solicitu de NO Objeción al informe de evaluación y recomendación de adjudicación.	TF / 99264		Prior	Request for Quotations	Open - International		N	0.00	2,799.32	Signed																2014-08-12				
IE-RA 50-09-2014 / Solicitud de NO al Informe Evaluaci n y Recomendaci n Adjudicaci n para la Adquisici n de Equipos Inform ticos	TF / 99264		Prior	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	37,117.73	Signed													2014-10-06			2014-10-22				
Equipos Inform ticos 71-06-2015 / No Objeción n No.71-06-2015- Comparaci n de Precios Equipos Inform ticos - Informe de Evaluaci n y Recomendaciones de Adjudicaci n	TF / 99264		Prior	Request for Quotations	Open - International		N	13,020.00	13,020.50	Signed																2015-07-15				
NOL 137-22-12-2015 / Adquisición de equipos informáticos	TF / 99264		Prior	Request for Quotations	Open - International		N	8,080.00	8,200.05	Signed																2016-01-29				
NIENDE-REDD+351-B-CP / Adquisición de Aires Acondicionados			Post	Request for Quotations	Limited - National			15,000.00	0.00	Pending Implementation									2017-05-08							2017-05-25		2017-06-23		
NIENDE-REDD+336-B-CP / Adquisición de mobiliario de oficina para el fortalecimiento del MARENA RACCN y RACCS.			Post	Request for Quotations	Limited - National			12,000.00	0.00	Pending Implementation									2017-04-11							2017-05-09		2017-06-08		
NIENDE-REDD+335-B-CP / Compra de Papelería, artículos de oficinas y consumibles.			Post	Request for Quotations	Limited - National			9,091.00	0.00	Pending Implementation									2017-04-11							2017-05-17		2017-06-16		
NIENDE-REDD+362-B-CP / Adquisición de Equipos Informáticos, Tecnológicos y sistemas de proyecta.			Post	Request for Quotations	Limited - National			12,000.00	0.00	Pending Implementation									2017-05-08							2017-05-25		2017-07-14		
NIMARENA-47643-GO-RFB / Adquisición de medios de movilizaci.	TF / 99264		Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		665,000.00	0.00	Pending Implementation				2018-04-10		2018-04-16						2018-05-28		2018-06-12		2018-07-03		2018-10-01		
NIMARENA-47644-GO-RFQ / Adquisición de motocicletas.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Pending Implementation									2018-06-06							2018-07-06		2018-08-20		
NIMARENA-47645-GO-RFQ / Adquisición de una lancha y motor marino.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,500.00	0.00	Pending Implementation									2018-06-06							2018-07-06		2018-08-20		
NIMARENA-47650-GO-RFB / Adquisición de equipos tecnológicos, audiovisuales e informáticos.	TF / 99264		Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		808,048.00	0.00	Pending Implementation				2018-04-10		2018-04-16						2018-05-28		2018-06-12		2018-06-26		2018-09-24		
NIMARENA-47663-GO-RFQ / Adquisición de Aires Acondicionados.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,000.00	0.00	Pending Implementation									2018-06-06							2018-07-06		2018-08-05		
NIMARENA-47664-GO-RFQ / Adquisición de suministros de oficina y consumibles.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	Pending Implementation									2018-04-16							2018-05-25		2018-06-24		
NIMARENA-47666-GO-RFQ / Adquisición de lanchas para vehículos y motocicletas del Programa.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,550.00	0.00	Pending Implementation									2018-04-16							2018-05-25		2018-06-24		
NIMARENA-47667-GO-DIR / Actualizaci n de software para el geopositi.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			20,000.00	0.00	Pending Implementation				2018-04-10		2018-04-16										2018-05-21		2018-07-05		

NIMARENA-4768-GO-RFB / Adquisición de ingenieros satelitales de alta resolución.	TF / 99264		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	Pending Implementation						2018-04-10	2018-04-16				2018-05-16	2018-05-31		2018-06-22	2018-06-21
NIMARENA-4768-GO-RFQ / Adquisición de herramientas y equipos de validación y recolección de datos en campo.	TF / 99264		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Pending Implementation						2018-05-21	2018-05-24				2018-06-22	2018-06-29		2018-07-20	2018-10-16
NIMARENA-4768-GO-RFQ / Adquisición de mobiliarios y equipos de oficina.	TF / 99264		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		73,000.00	0.00	Pending Implementation						2018-05-21	2018-05-24				2018-06-22	2018-06-29		2018-07-20	2018-10-16

#### NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Coordinador Técnico 50.06.2015 / Apoyo Preparación de la Estrategia ENDE REDD	TF / 99264		Prior	Direct Selection	Direct		N	54,000.00	54,000.00	Signed															2015-07-14			
NIENDE-REDD+347-S-CP / Servicio de impresiones y Reproducciones de documentos.			Post	Request for Quotations	Limited - National			9,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-04-19							2017-05-15	2017-06-15		
NIENDE-REDD+355-S-CP / Conductor del Proyecto.			Post	Request for Quotations	Limited - National			2,100.00	0.00	Pending Implementation								2017-06-15							2017-06-30	2017-12-31		
NIENDE-REDD+341-S-CD / Divulgar mensajes de buena esperanza sobre adaptación al cambio climático y la buena gestión ambiental a través de medios radiales en la RACCN.			Post	Direct Selection				9,180.00	0.00	Pending Implementation															2017-03-06	2017-12-29		
NIENDE-REDD+346-S-CD / Divulgar mensajes de buena esperanza sobre adaptación al cambio climático y la buena gestión ambiental a través de un Programa de TV en la RACCN.			Post	Direct Selection				5,950.00	0.00	Pending Implementation																2017-05-15	2017-10-15	
NIMARENA-47787-NC-RFO / Editor de Video	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-06-04								2018-07-09	2018-12-06	
NIMARENA-47788-NC-RFO / Editor de Texto	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-06-06								2018-07-09	2018-10-07	
NIMARENA-47789-NC-Dir / Contratación de dos conductores.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			21,000.00	0.00	Pending Implementation					2018-03-15			2018-03-20								2018-04-01	2020-03-21	
NIMARENA-47791-NC-RFQ / Servicios de Elaboración de materiales de comunicación visual e impresos en el marco de la Estrategia de Comunicación Social del Programa.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-06-08								2018-06-29	2018-08-13	
NIMARENA-47794-NC-RFO / Seguridad y acondicionamiento fíido.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,540.00	0.00	Pending Implementation								2018-04-16								2018-05-18	2018-07-17	
NIMARENA-47796-NC-RFO / Divulgar mensajes de buena esperanza sobre adaptación al cambio climático y la buena gestión ambiental a través de campañas en medios televisivos.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-06-08								2018-06-29	2019-06-24	
NIMARENA-47799-NC-RFO / Divulgar mensajes de buena esperanza sobre adaptación al cambio climático y la buena gestión ambiental a través de medios radiales.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-06-08								2018-06-29	2019-06-24	
NIMARENA-47800-NC-RFO / Diseño y producción de 1000 ejemplares del Documento "Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-09-01								2018-10-01	2018-11-15	
NIMARENA-48416-NC-RFO / Servicios de traducción de documento de TONCC.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-06-03								2018-08-31	2018-10-30	
NIMARENA-47795-NC-RFO / Acondicionamiento y Seguridad Informática.	TF / 99264		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		66,000.00	0.00	Pending Implementation						2018-04-10		2018-04-16				2018-05-16			2018-05-23	2018-06-13	2018-12-10	
NIMARENA-47793-NC-RFO / Cableado de red y fibra óptica para mejorar el desempeño de la red en INETER.	TF / 99264		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		52,300.00	0.00	Pending Implementation						2018-04-10		2018-04-16				2018-05-16			2018-05-23	2018-06-13	2018-08-12	

#### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NOL-175-05-2016 / CONTRATO RUBRICADO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD DE CARBONO	TF / 99264	Prior	Consultant Qualification Selection	Open - International	N		40,000.00	40,000.00	Signed												2016-06-22		2016-06-22			
ADQUISICION DE PAPELERIA DE PROVEEDORES / ADQUISICION DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES	TF / 99264	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	N		16,780.09	33,530.52	Signed													2016-08-26		2016-08-31		
MD 107-07-2015 / Evaluacion combinada de propuestas Auditoria Tecnica y Financiera Auditoria Multianual del Proyecto	TF / 99264	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	N		46,659.00	46,659.00	Cancelled													2015-08-11				
No objecion No. 111-09-2015 / No objecion al contrato renegotiado Auditoria Multianual con la firma "Price Water House Coopers, S.A."	TF / 99264	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	N		46,659.00	46,659.00	Signed													2015-09-21		2015-09-29		
Ni-ENDE-REDD+354-CF-CD / Diplomado en Manejo de Bosques y Cambio Climático.		Prior	Direct Selection	National			60,000.00	0.00	Pending Implementation														2017-09-29		2017-10-31	
Ni-ENDE-REDD+338-CI-CD / Consultor internacional para la elaboración de Escenarios de Mitigación de Cambio Climático.		Post	Direct Selection	National			20,000.00	0.00	Pending Implementation															2017-02-28		2017-05-31

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No./Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion									
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
NOL-175-05-2016 / Especialista en Monitoreo de Bosques Inventario de Gases de Efecto Invernadero Sector AFOLU	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	18,000.00	18,000.00	Signed																		
P120667/191-07-2016 / Especialista en SIG para apoyar el Nivel de Referencia en el Ti po Seco	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	22,500.00	22,500.00	Under Implementation																		
NOL EESA 171-06-05-2016 / Asistencia Tecnica Especializada en Evaluacion Estrategica, Social y Ambiental (EESA)	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	16,000.00	16,000.00	Signed																		
P120667/185-07-2016/ENDE-REDD 287-3CV / COORD TERRITORIAL ENDE-REDD TROPICO SECO	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	22,500.00	22,500.00	Signed																		
P168-05-2016 / Contrato Rubricado Especialista en Adquisiciones	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Signed																		
P120667/186-07-2016 / ASISTENCIA TEC AGROFORESTAL PARA MUNICIPIOS DEL TROPICO SECO	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	18,000.00	18,000.00	Signed																		
No. P120667/017-03-2017- TDR-CD / Elaboración de Escenarios de Mitigación de Cambio Climático en Nicaragua y Emisión de Recomendaciones.	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	20,000.00	20,000.00	Under Implementation																		
P120667/028-05-2017 / Consultoria Individual Asesor Legal del Programa. Proyecto ENDE-REDD. Donacion FCPP- Ni-TF09264	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	28,000.00	28,000.00	Under Implementation																		
No. P120667/027-05-2017 / Asistencia Tecnica Especializada para la realizacion de Analisis de Marco Legal y Politicas Publicas. Proyecto ENDE-REDD	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,000.00	12,000.00	Under Implementation																		
ENDE REDD 141-3CV-D-5 / Solicitar de NOL al Informe de Evaluación y Selección de Consultor a Individual en la RAACS	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N		21,600.00	Signed																		
NO IE y RA 049-08-2014 / Solicitar de no Objecion al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación para la contratación de la consultoría a individual Especialista Social	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N		0.00	27,000.00	Signed																	
NO. P120667/IE y RA/64-01-20/ Recomendacion Adjudicacion contratación consultoria individual. Desarrollador del Proyecto Informa Ica y Redes	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N		27,000.00	52,125.00	Signed																	

NO P120627/91-06-2015 / Informe de Evaluación y Recomendaciones de Adjudicación para contratación de Consultores Especialistas en Planificación, Monitoreo y Seguimiento.	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Canceled									2015-07-13							
Analista Contable NO 101-07-2015 / solicitud de no objecion al contrato rubricado del Analista Contable / 101-07-2015	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	14,400.00	14,400.00	Canceled										2015-08-12						
Sol No objecion # 103-07-2015 / No obj. al contrato Rubricado Especialista en Planificaci n, Monitoreo y seguimiento con Edilberto Duarte Lopez	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Signed										2015-07-28					2015-07-29	
Tecnico Teritorial RACCS 102-07-2015 / P120627 Proceso de Evaluacion Tecnico Terriotal del Proyecto en la RACCS / 102-07-2015	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Canceled										2015-08-12						
NO 120-09-2015 / Auxiliar Contable del Proyecto en la RACCS ENDE-REDD -195-3CV-CI-2014-2015	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	10,800.00	10,800.00	Signed										2015-10-08						2015-12-01
NCL 118.9.2015/165-3CV-CI-2007-2015 / Informe de evaluacion, Recomendacion de Adjudicacion Tecnico Terriotal del Proyecto en la RACCN - Puerto Cabezas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed										2015-10-21						2015-12-01
Solic. No. 110-09-201 RACCS / Solicitud de No objecion al contrato Rubricado Tecnico Terriotal en la RACCS	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed										2015-09-19						2015-09-25
Solicitud de No Objecion No. 113-09-2015 / No objecion a contratos rubricados de Coordinadores Territoriales de Monitoreo de Bosques	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	25,954.00	25,954.00	Signed										2015-09-22						2015-09-30
Solicitud No.113-09-2015 / Solicitud de No Objecion a contratos rubricados de Tecnicos Territoriales de Monitoreo de Bosques	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	32,644.00	32,644.00	Signed										2015-09-21						2015-09-30
NCL 119.9.2015 / 163-3CV-CI-2005-2015 / Tecnico Terriotal del Proyecto en la RACCN - Las Minas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed										2015-10-21						2015-12-01
NO 117-09-2015 / Tecnico Terriotal del Proyecto en la RACCN - WaspanENDE-REDD-164-3CV-CI-2009-2015	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed										2015-10-08						2015-12-01
NO 126-11-2015 / Contrato Rubricado Auxiliar Contable RACCS	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	10,800.00	10,800.00	Signed										2015-11-21						2015-12-01
Sol No objeci n # 128 T unico Terriotal / Tecnico Terriotal del proyecto en Waspan	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed										2015-11-21						2015-12-01
NCL 129-11-2015 / Contrato Rubricado Tecnico Terriotal de Puerto Cabezas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed										2015-11-21						2015-12-01
Sol No Objeci n #127 T unico Terriotal / Contrato rubricado Tecnico Terriotal en Las Minas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed										2015-11-21						2015-12-01
NCL 131-12-2015 / ASESOR LEGAL	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Signed										2015-12-15						2015-12-12
NCL 130-11-2015 / AUXILIAR CONTABLE RACCN	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	10,800.00	10,800.00	Canceled										2015-12-17						
NCL 136-12-2015 / INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION COORDINADOR P1-PCN	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	21,600.00	21,600.00	Signed										2015-12-18						2015-12-01
NCL 130-12-2015 / RENOVACION DE CONTRATO AUXILIAR REDUJARHO	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	9,000.00	9,000.00	Signed										2015-12-14						2015-12-16
NCL 141.01.2016 / Asistente Tecnico de Coordinacion	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Signed										2016-01-28						2016-01-29
NCL 142.01.2016 / Renovacion de Contrato: Coordinador Terriotal RACCN	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	21,600.00	21,600.00	Signed										2016-01-28						2016-01-29
NCL 172-05-2016 / Contrato negociado y rubricado para Asistencia Tecnica Especializada en Sistemas de Informacion Geogr fica para apoyar al NSF	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	20,000.00	20,000.00	Signed										2016-05-20						2016-05-31

NCL 174-05-2016 / Asistencia Técnica Especializada para la realización de Análisis de Marco Legal y Políticas Públicas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,000.00	24,000.00	Signed						2016-05-27		2016-06-03		
NIENDE-REDD+345-CI-3CV / Analista Contable			Post	Individual Consultant Selection	Limited		18,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-04-28		2017-12-31
NIENDE-REDD+356-CI-3CV / Especialista en Monitoreo de Emisiones y Absorciones de GE para el sector Agricultura, Forestal y Cambio del Uso de Suelo (AFOLU).			Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,500.00	0.00	Pending Implementation								2017-06-15		2017-12-31
NIENDE-REDD+349-CI-3CV / Especialista en Planificación, Monitoreo y Seguimiento del Proyecto ENDE-REDD+			Post	Individual Consultant Selection	Limited		14,400.00	0.00	Pending Implementation								2017-05-31		2017-12-31
NIENDE-REDD+358-CI-3CV / Coordinación y seguimiento al Equipo de Acompañamiento Financiero, en el marco del fortalecimiento al MINOP para la gestión de inversiones asociadas a la Reducción de la Deforestación, de la Degradación Forestal y al aumento de la cobertura vegetal.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		18,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-06-15		2017-12-31
NIENDE-REDD+350-CI-3CV / Coordinador Territorial de la ENDE-REDD+ para la Región Pacífico, Centro y Norte (PCN) del Paí.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		12,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-05-31		2017-12-31
NIENDE-REDD+353-CI-3CV / Analista en Adquisiciones del Proyecto ENDE-REDD+			Prior	Individual Consultant Selection	Limited		8,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-05-31		2017-12-31
NIENDE-REDD+357-CI-3CV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica para apoyar la construcción del Nivel de Referencia y el Sistema de Monitoreo de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		12,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-06-15		2017-12-31
NIMARENA-47815-CS-CDS / Coordinador Técnico del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		90,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28	2018-03-10						2018-03-30		2020-06-17
NIMARENA-47819-CS-CDS / Especialista en el Manejo Contable.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28	2018-03-10						2018-03-29		2020-06-16
NIMARENA-47820-CS-INDV / Coordinador Territorial en la RACC	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		28,800.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-47822-CS-CDS / Auxiliar Fiduciario.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28	2018-03-09						2018-03-29		2020-06-16
NIMARENA-47823-CS-INDV / Desarrollador (Informática y Redes)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-47827-CS-CDS / Analista Contable del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28	2018-03-10						2018-03-29		2020-06-16
NIMARENA-47833-CS-INDV / Asistente Técnica en tecnología de la información	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		28,800.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-47836-CS-INDV / Contratación de tres Técnicos Territoriales en desarrollo y administración forestal para la RACC	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		72,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-47837-CS-INDV / Contratación de dos Técnicos Territoriales en desarrollo y administración forestal para la RACC	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		48,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-47838-CS-INDV / Auxiliar Contable RACC	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		14,400.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-47839-CS-INDV / Auxiliar Contable RAACN	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		14,400.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-47840-CS-INDV / Asistente de la Coordinación del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20		2019-12-12
NIMARENA-47862-CS-INDV / Especialista en SIG para apoyar el diseño y actualización de mapas temáticos y regionales en el marco de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		3,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20		2018-09-18
NIMARENA-47867-CS-INDV / Consultor Nacional para apoyar la formulación de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20		2019-02-15

NIMARENA-47990-CS-INDV / Asistencia Técnica Social para Apoyo EESA	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08	2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47992-CS-INDV / Especialista en Contabilidad de Carbono	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27	2018-07-09	2019-07-04
NIMARENA-47996-CS-INDV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-20	2018-06-20	2018-07-09	2019-07-04
NIMARENA-49000-CS-INDV / Contratación de un consultor experto en temas específicos tales como distribución de beneficios, beneficios no carbono, mercados verdes.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27	2018-07-09	2019-01-05
NIMARENA-48019-CS-INDV / Consultor Nacional para Recopilar las Circunstancias Nacionales 2000-2010	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		8,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27	2018-07-09	2018-10-07
NIMARENA-48025-CS-INDV / Servicios de Consultoría para profundizar el análisis las barreras a la inversión privada por tipo de interacción de la ENDE-REDD+ (MARENA)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		9,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-28	2018-06-22	2018-06-22	2018-07-06	2018-11-03
NIMARENA-48033-CS-INDV / Asistencia técnica para el diseño conceptual, estratégico y funcional del sistema integrado de alerta temprana para el monitoreo de los cambios de uso de la tierra (bosques, cultivos, humedales, etc.) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18
NIMARENA-48034-CS-INDV / Ingeniero Forestal para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		31,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18
NIMARENA-48037-CS-INDV / Contratación de dos Especialistas SRS para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		48,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18
NIMARENA-48050-CS-CDS / Asesor Legal.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		60,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-21		2018-03-28	2020-06-15
NIMARENA-48051-CS-CDS / Coordinador Técnico Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		90,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-22		2018-04-01	2020-06-19
NIMARENA-48052-CS-CDS / Coordinación y seguimiento del equipo de acompañamiento financiero.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		90,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-22		2018-04-01	2020-06-19
NIMARENA-48099-CS-CDS / Coordinador Territorial del Proyecto en la RACCN.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		28,800.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-20		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-48402-CS-CDS / Coordinador Territorial de la ENDE-REDD+ para la Región Pacífico, Centro y Norte (PCN) del País.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-20		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-48403-CS-INDV / Especialista Invernadero de Gases de Efecto Invernadero para coordinar el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		38,400.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18
NIMARENA-48405-CS-CDS / Especialista Social e Indígena del Proyecto ENDE-REDD+.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-16		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-48408-CS-CDS / Especialista en Monitoreo de Emisiones y Absorciones de GEI para el sector Agricultura, Forestal y Cambio de Uso de Suelo (AFOLU).	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-16		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-48410-CS-CDS / Asistencia Técnica Especializada para la realización de Análisis del Marco Legal y de Políticas Públicas y su relación con la ENDE-REDD+.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-16		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-48412-CS-CDS / Asistente Técnico de Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-16		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-48413-CS-INDV / Especialista en Planificación, Monitoreo y Seguimiento.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-05-25	2018-06-08	2018-06-20	2019-12-12

NIMARENA-48415-CS-INDV / Especialista en informática para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			31,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-19		2020-02-10
NIMARENA-48417-CS-INDV / Servicios de Consultoría para brindar Asistencia Técnica a la mesa financiera (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			43,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2020-01-22
NIMARENA-48419-CS-INDV / Asistencia Técnica (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2020-01-22
NIMARENA-48419-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de mapeo nacional de inversiones público-privadas (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			14,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2019-01-27
NIMARENA-48422-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de diagnósticos de instrumentos jurídico-financieros (p.e. incentivos) (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2019-01-27
NIMARENA-48587-CS-INDV / Servicios de Consultoría para el Desarrollo de aplicaciones para mejorar la capacidad de monitoreo, reporte y verificación.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25		2019-03-24
NIMARENA-48590-CS-INDV / Asistencia Técnica para elaboración del Plan Nacional de Monitoreo de bosques.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25		2019-01-23
NIMARENA-48591-CS-INDV / Consultoría para la realización de análisis de aspectos legales, financieros e institucionales para el diseño e implementación del mecanismo distribuido de beneficios de programas/proyectos de reducción de Emisiones (MHCP).	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-31	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2019-02-26
NIMARENA-48596-CS-INDV / Contratación de Servicios de Consultoría para la definición conceptual del sistema de registro de flujos de reducciones de emisiones (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			50,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2019-05-27
NIMARENA-48597-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de diseño de una aplicación informática para el registro y monitoreo de inversiones financieras asociadas a la ENDE REDD+ (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2019-03-28
NIMARENA-48046-CS-CDS / Analista en Adquisiciones II.	TF / 99264		Prior	Direct Selection	Direct			24,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-12	2018-02-15		2018-02-28		2020-02-18
NIMARENA-48045-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones del Proyecto ENDE-REDD+.	TF / 99264		Prior	Direct Selection	Direct			45,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28	2018-03-08		2018-03-29		2020-06-16
NIMARENA-48046-CS-CDS / Analista en Adquisiciones.	TF / 99264		Prior	Direct Selection	Direct			24,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-12	2018-02-20		2018-02-28		2020-02-18