

NI FCPF REDD Readiness (P120657)

Procurement Plan

Country: Nicaragua

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: March-2014

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN Nicaragua : Nicaragua FCPF REDD Readiness

General Information

Country: Nicaragua Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-07-17
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2018-02-13
 Project ID: P120657 GPN Date:
 Project Name: Nicaragua FCPF REDD Readiness
 Loan / Credit No: TF / 99264
 Executing Agency(ies): Ministry of Environment and Natural Resources

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
											P120657 - Solic. de NOR No. 42/2014 / Adquisición de tres (3) camionetas doble tracción y tres (3) motocicletas montañeras	TF / 99264		Prior	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	76,538.60	Signed												
FCPF- NOR No. 41-07-2014 / Adquisición de 3 (tres) Aires Acondicionados Solicitud de NO Objeción al informe de evaluación y recomendación de adjudicación.	TF / 99264		Prior	Request for Quotations	Open - International		N	0.00	2,799.32	Signed																							
IE-RA 50-09-2014 / Solicitud de NO al Informe Evaluación y Recomendación de Adjudicación para la Adquisición de Equipos Informáticos	TF / 99264		Prior	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	37,117.73	Signed																							
Equipos Informáticos 71-06-2015 / No Objeción de tres (3) Equipos Informáticos - Informe de Evaluación y Recomendaciones de Adjudicación	TF / 99264		Prior	Request for Quotations	Open - International		N	13,020.00	13,020.50	Signed																							
NCL 137-22-12-2015 / Adquisición de equipos informáticos	TF / 99264		Prior	Request for Quotations	Open - International		N	8,080.00	8,200.05	Signed																							
NI-ENDE-REDD+351-B-CP / Adquisición de Aires Acondicionados			Post	Request for Quotations	Limited - National			15,000.00	0.00	Pending Implementation																							
NI-ENDE-REDD+336-B-CP / Adquisición de mobiliario de oficina para el fortalecimiento del MARENA RACCN y RACCS.			Post	Request for Quotations	Limited - National			12,000.00	0.00	Pending Implementation																							
NI-ENDE-REDD+335-B-CP / Compra de Papelaria, artículos de oficinas y consumibles.			Post	Request for Quotations	Limited - National			9,091.00	0.00	Pending Implementation																							
NI-ENDE-REDD+362-B-CP / Adquisición de Equipos Informáticos, Tecnológicos y sistemas de proyecta			Post	Request for Quotations	Limited - National			12,000.00	0.00	Pending Implementation																							
NI-MARENA-47643-GO-RFB / Adquisición de medios de movilización	TF / 99264		Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		665,000.00	0.00	Pending Implementation																							
NI-MARENA-47644-GO-RFQ / Adquisición de motocicletas.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Pending Implementation																							
NI-MARENA-47645-GO-RFQ / Adquisición de una lancha y motor marino.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,500.00	0.00	Pending Implementation																							
NI-MARENA-47650-GO-RFB / Adquisición de equipos tecnológicos, audiovisuales e informáticos.	TF / 99264		Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		808,048.00	0.00	Pending Implementation																							
NI-MARENA-47663-GO-RFQ / Adquisición de Aires Acondicionados.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,000.00	0.00	Pending Implementation																							
NI-MARENA-47664-GO-RFQ / Adquisición de suministros de oficina y consumibles.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	Pending Implementation																							
NI-MARENA-47666-GO-RFQ / Adquisición de lanchas para vehículos y motocicletas del Programa.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,550.00	0.00	Pending Implementation																							
NI-MARENA-47667-GO-DIR / Actualización de software para el geospatial.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			20,000.00	0.00	Pending Implementation																							

NIMARENA-4768-GO-RFB / Adquisición de ingenieros satélites de alta resolución.	TF / 99264		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	Pending Implementation						2018-04-10	2018-04-18			2018-05-16	2018-05-31	2018-06-22	2018-09-21
--	------------	--	------	------------------	-----------------	-----------------------------	--	------------	------	------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	------------

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
Coordinador Técnico 90.06.2015 / Apoyo Preparación de la Estrategia ENDE REDD	TF / 99264		Prior	Direct Selection	Direct		N	54,000.00	54,000.00	Signed																			2015-07-14		
NI-ENDE-REDD+347-S-CP / Servicio de impresiones y Reproducciones de documentos.			Post	Request for Quotations	Limited - National			9,000.00	0.00	Pending Implementation																			2017-05-15	2017-06-15	
NI-ENDE-REDD+355-S-CP / Conductor del Proyecto.			Post	Request for Quotations	Limited - National			2,100.00	0.00	Pending Implementation																			2017-06-30	2017-12-31	
NI-ENDE-REDD+341-S-CD / Divulgar mensajes de buena esperanza sobre adaptación al cambio climático y la buena gestión ambiental, a través de medios radiales en la RACON.			Post	Direct Selection				9,180.00	0.00	Pending Implementation																			2017-03-06	2017-12-29	
NI-ENDE-REDD+346-S-CD / Divulgar mensajes de buena esperanza sobre adaptación al cambio climático y la buena gestión ambiental, a través de un Programa de TV en la RACON.			Post	Direct Selection				5,950.00	0.00	Pending Implementation																				2017-05-15	2017-10-15
NIMARENA-47787-NC-RFQ / Editor de Video	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Pending Implementation																			2018-07-09	2018-12-06	
NIMARENA-47788-NC-RFQ / Editor de Texto	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	Pending Implementation																			2018-07-09	2018-10-07	
NIMARENA-47769-NC-DR / Contratación de dos conductores.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			21,000.00	0.00	Pending Implementation				2018-03-15															2018-04-01	2020-03-21	
NIMARENA-47791-NC-RFQ / Servicios de Elaboración de materiales de comunicación visual e impresión en el marco de la Estrategia de Comunicación Social del Programa.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Pending Implementation																			2018-06-29	2018-08-13	
NIMARENA-47794-NC-RFQ / Seguridad y acondicionamiento físico.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,540.00	0.00	Pending Implementation																			2018-05-18	2018-07-17	
NIMARENA-47796-NC-RFQ / Divulgar mensajes de buena esperanza sobre adaptación al cambio climático y la buena gestión ambiental a través de campañas en medios televisivos.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Pending Implementation																			2018-06-29	2019-06-24	
NIMARENA-47799-NC-RFQ / Divulgar mensajes de buena esperanza sobre adaptación al cambio climático y la buena gestión ambiental a través de medios radiales.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Pending Implementation																			2018-06-29	2019-06-24	
NIMARENA-47800-NC-RFQ / Diseño y producción de 1000 ejemplares del Documento Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Pending Implementation																			2018-09-01	2018-11-15	
NIMARENA-48416-NC-RFQ / Servicios de traducción de documento de TCNOC.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Pending Implementation																			2018-09-31	2018-10-30	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NOL 178-06-2016 / CONTRATO RUBRICADO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD DE CARBONO	TF / 99264		Prior	Consultant Qualification Selection	Open - International	N	40,000.00	40,000.00	Signed														2016-06-22					2016-06-22	
ADQUISICION DE PAPELERIA DE PROVEEDORES / ADQUISICION DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES	TF / 99264		Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	N	16,780.09	33,530.52	Signed														2016-08-26					2016-08-31	
NO 107-07-2015 / Evaluación combinada de propuestas Auditoría Técnica y Financiera "Auditoría Multianual del Proyecto"	TF / 99264		Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	N	46,659.00	46,659.00	Cancelled														2015-08-11						

No objeción No. 111-09-2015 / No objeción al contrato negociado Auditoría Multianual con la firma "Price Water House Coopers, S.A."	TF / 99264		Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	N		46,659.00	46,659.00	Signed														2015-09-21				2015-09-29	
NI ENDE-REDD+354-CF-CD / Diplomado en Manejo de Bosques y Cambio Climático.			Prior	Direct Selection	National			60,000.00	0.00	Pending Implementation																		2017-09-29	2017-10-31
NI ENDE-REDD+338-CI-CD / Consultor Internacional para la elaboración de Escenarios de Mitigación de Cambio Climático.			Post	Direct Selection	National			20,000.00	0.00	Pending Implementation																		2017-02-28	2017-05-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion													
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual												
NOL-175-05-2016 / Especialista en Monitoreo de Bosques Inventario de Gases de Efecto Invernadero Sector AFOLU	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	18,000.00	18,000.00	Signed																						
P120657191-07-2016 / Especialista en SIG para apoyar el Nivel de Referencia en el Triptico Seco	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	22,500.00	22,500.00	Under Implementation																					2016-08-04	
NOL EESA 171-08-05-2016 / Asistencia Técnica Especializada en Evaluación Estratégica, Social y Ambiental (EESA)	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	16,000.00	16,000.00	Signed																					2016-05-13	2016-05-17
P120657185-07-2016/ENDE-REDD 267-3CV / COORD. TERRITORIAL ENDE-REDD TROPICO SECO	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	22,500.00	22,500.00	Signed																					2016-08-04	2016-08-11
P168-05-2016 / Contrato Rubricado Especialista en Adquisiciones	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Signed																					2016-05-13	2016-05-17
P120657186-07-2016 / ASISTENCIA TEC AGRICOLA PARA MUNICIPIOS DEL TROPICO SECO	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	18,000.00	18,000.00	Signed																					2016-08-04	2016-08-11
No. P120657017-03-2017: TDR CO / Elaboración de Escenarios de Mitigación de Cambio Climático en Nicaragua y Emisión de Recomendaciones.	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	20,000.00	20,000.00	Under Implementation																					2017-05-23	
P120657028-05-2017 / Consultoría Individual Asesor Legal del Programa - Proyecto ENDE-REDD - Donación FCPF- NT096204	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	28,000.00	28,000.00	Under Implementation																					2017-05-23	
No. P120657027-05-2017 / Asistencia Técnica Especializada para la realización de Análisis de Marco Legal y Políticas Públicas -Proyecto ENDE-REDD	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,000.00	12,000.00	Under Implementation																					2017-05-26	
ENDE REDD 141-3CV-CI-5 / Solicitud de NOE al Informe de Evaluación y Selección de Consultor a Individual en la RACC	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	0.00	21,600.00	Signed																					2014-08-15	2014-09-11
NO IE y RA 048-08-2014 / Solicitud de no Objeción al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación para la contratación de la consultoría a individual Especialista Social	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	0.00	27,000.00	Signed																					2014-09-17	2014-09-22
NO P1206570E y RA/64-01-20: Recomendación Adjudicación contratación consultoría individual. Desarrollador del Proyecto Informática y Redes	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	52,125.00	Signed																					2015-02-10	2015-02-09
NO P12065701-06-2015 / Informe de Evaluación y Recomendaciones de Adjudicación para contratación de Consultoría: Especialista en Planificación, Monitoreo y Seguimiento .	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Cancelled																					2015-07-13	
Analista Contable NO 101-07-2015 / Solicitud de no objeción al contrato rubricado del Analista Contable / 101-07-2015	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	14,400.00	14,400.00	Cancelled																					2015-08-12	
Sol No objeción # 103-07-2015 / No obj. al contrato Rubricado Especialista en Planificación, Monitoreo y seguimiento con Ediberto Duarte Lopez	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Signed																					2015-07-28	2015-07-29

Técnico Territorial RACCSS 102-07-2015 / P120857 Proceso de Evaluación Técnico Territorial del Proyecto en la RACCSS / 102-07-2015	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Cancelled						2015-08-12			
NO 120-09-2015 / Auxiliar Contable del Proyecto en la RACCSS, ENDE-REDD - 165-CV-CI-2014-2015	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	10,800.00	10,800.00	Signed						2015-10-08		2015-12-01	
NCL 118.9.2015/165-3CV-CI-2007-2015 / Informe de evaluación, Recomendación de Adjudicación Técnico Territorial del Proyecto en la RACCN - Puerto Cabezas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-10-21		2015-12-01	
Solic. No. 110-09-201 RACCSS / Solicitud de No objeción al contrato Rubricado Técnico Territorial en la RACCSS	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-09-19		2015-09-25	
Solicitud de No Objeción No. 113-09-2015 / No objeción a contratos rubricados de Coordinadores Territoriales de Monitoreo de Bosques	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	25,954.00	25,954.00	Signed						2015-09-22		2015-09-30	
Solicitud No. 113-09-2015 / Solicitud de No Objeción a contratos rubricados de Técnicos Territoriales de Monitoreo de Bosques	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	32,644.00	32,644.00	Signed						2015-09-21		2015-09-30	
NCL 119.9.2015 / 163-3CV-CI-2005-2015 / Técnico Territorial del Proyecto en la RACCN - Las Minas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-10-21		2015-12-01	
NO 117-09-2015 / Técnico Territorial del Proyecto en la RACCN - Waspan ENDE-REDD. 164-3CV-CI-2008-2015	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-10-08		2015-12-01	
NO 126-11-2015 / Contrato Rubricado Auxiliar Contable RACCSS	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	10,800.00	10,800.00	Signed						2015-11-21		2015-12-01	
Sol No objeci n # 128 T unico Teritoria / Técnico Territorial del proyecto en Waspan	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-11-21		2015-12-01	
NCL 129-11-2015 / Contrato Rubricado Técnico Territorial de Puerto Cabezas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-11-21		2015-12-01	
Sol No Objeci n #127 T unico Teritoria / Contrato rubricado Técnico Territorial en Las Minas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-11-21		2015-12-01	
NCL 131-12-2015 / ASESOR LEGAL	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Signed						2015-12-15		2015-12-12	
NCL 130-11-2015 / AUXILIAR CONTABLE RACCN	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	10,800.00	10,800.00	Cancelled						2015-12-17			
NCL 136-12-2015 / INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION COORDINADOR PI-PCN	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	21,600.00	21,600.00	Signed						2015-12-18		2015-12-01	
NCL 136-12-2015 / RENOVACION DE CONTRATO AUXILIAR FIDUCIARIO	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	9,000.00	9,000.00	Signed						2015-12-14		2015-12-16	
NCL 141.01.2016 / Asistente Técnico de Coordinación	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Signed						2016-01-28		2016-01-29	
NCL 142.01.2016 / Renovacion de Contrato: Coordinador Territorial RACCN	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	21,600.00	21,600.00	Signed						2016-01-28		2016-01-29	
NCL 172-05-2016 / Contrato negociado y rubricado para Asistencia Técnica Especializada en Sistemas de Información Geográfica para apoyar al NSF	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	20,000.00	20,000.00	Signed						2016-05-20		2016-05-31	
NCL 174-05-2016 / Asistencia Técnica Especializada para la realización de Análisis de Marco Legal y Políticas Públicas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,000.00	24,000.00	Signed						2016-05-27		2016-06-03	
NI ENDE-REDD-345-CI-3CV / Analista Contable			Post	Individual Consultant Selection	Limited		18,000.00	0.00	Pending Implementation						2017-04-28		2017-12-31	
NI ENDE-REDD-356-CI-3CV / Especialista en Monitoreo de Emisiones y Absorciones de GEI para el sector Agricultura, Forestal y Cambio del Uso de Suelo (AFOLU).			Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,500.00	0.00	Pending Implementation						2017-06-15		2017-12-31	

NIENDE-REDD+ 349-CI-3CV / Especialista en Planificación, Monitoreo y Seguimiento del Proyecto ENDE-REDD+			Post	Individual Consultant Selection	Limited			14,400.00	0.00	Pending Implementation								2017-05-31	2017-12-31
NIENDE-REDD+ 358-CI-3CV / Coordinador y seguimiento al Equipo de Acompañamiento Financiero, en el marco del fortalecimiento al MHCIP para la gestión de inversiones asociadas a la Reducción de la Deforestación y el aumento de la cobertura vegetal.			Post	Individual Consultant Selection	Limited			18,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-06-15	2017-12-31
NIENDE-REDD+ 350-CI-3CV / Coordinador Territorial de la ENDE-REDD+ para la Región Pacífico, Centro y Norte (PCN) del País.			Post	Individual Consultant Selection	Limited			12,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-05-31	2017-12-31
NIENDE-REDD+ 353-CI-3CV / Analista en Adquisiciones del Proyecto ENDE-REDD+			Prior	Individual Consultant Selection	Limited			8,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-05-31	2017-12-31
NIENDE-REDD+ 357-CI-3CV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica para apoyar la construcción del Nivel de Referencia y el Sistema de Monitoreo de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal.			Post	Individual Consultant Selection	Limited			12,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-06-15	2017-12-31
NIMARENA-47815-CS-CDS / Coordinador Técnico del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			90,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28	2018-03-10						2018-03-30	2020-06-17
NIMARENA-47819-CS-CDS / Especialista en el Manejo Contable.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			45,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28	2018-03-10						2018-03-29	2020-06-16
NIMARENA-47820-CS-INDV / Coordinador Territorial en la RACCs	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			28,800.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47822-CS-CDS / Auxiliar Fiduciario.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28	2018-03-09						2018-03-29	2020-06-16
NIMARENA-47823-CS-INDV / Desarrollador (Informática y Redes)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47827-CS-CDS / Analista Contable del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28	2018-03-10						2018-03-29	2020-06-16
NIMARENA-47833-CS-INDV / Asistente Técnica en tecnología de la información	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			28,800.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47838-CS-INDV / Contratista de tres Técnicos Territoriales en desarrollo y administración forestal para la RACCN	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			72,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47837-CS-INDV / Contratista de dos Técnicos Territoriales en desarrollo y administración forestal para la RACCs	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			48,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47838-CS-INDV / Auxiliar Contable RACCs	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			14,400.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47839-CS-INDV / Auxiliar Contable RACCN	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			14,400.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47840-CS-INDV / Asistente de la Coordinación del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			24,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47862-CS-INDV / Especialista en SIG para apoyar el diseño y adecuación de mapas temáticos y regionales en el marco de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			3,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20	2018-09-18
NIMARENA-47867-CS-INDV / Consultor Nacional para apoyar la formulación de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			24,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20	2019-02-15
NIMARENA-47890-CS-INDV / Asistencia Técnica Social para Apoyo EESA	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			27,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08					2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47892-CS-INDV / Especialista en Contabilidad de Carbono	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27					2018-07-09	2019-07-04
NIMARENA-47896-CS-INDV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-20	2018-06-20					2018-07-09	2019-07-04

NIMARENA-49000-CS-INDV / Contratación de un consultor experto en temas específicos tales como distribución de beneficios, beneficios no carbonos, mercados verdes.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27	2018-07-09	2019-01-05
NIMARENA-49019-CS-INDV / Consultor Nacional para Recopilar las Circunstancias Nacionales 2000-2010	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			8,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27	2018-07-09	2018-10-07
NIMARENA-49025-CS-INDV / Servicios de Consultoría para profundizar el análisis las barreras a la inversión privada por tipo de intervención de la ENDE-REDD+ (MARENA)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			9,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-28	2018-06-22	2018-06-22	2018-07-06	2018-11-03
NIMARENA-49033-CS-INDV / Asistencia técnica para el diseño conceptual, estratégico y funcional del sistema integrado de alerta temprana para el monitoreo de los cambios de uso de la tierra (bosques, cultivos, humedales, etc.) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			12,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18
NIMARENA-49034-CS-INDV / Ingeniero Forestal para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			31,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18
NIMARENA-49037-CS-INDV / Contratación de dos Especialistas SIG para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			48,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18
NIMARENA-49050-CS-CDS / Asesor Legal.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			60,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-21		2018-03-28	2020-06-15
NIMARENA-49051-CS-CDS / Coordinador Técnico Terceira Comunicación Nacional de Cambio Climático.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			90,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-22		2018-04-01	2020-06-19
NIMARENA-49052-CS-CDS / Coordinación y seguimiento del equipo de acompañamiento financiero.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			90,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-22		2018-04-01	2020-06-19
NIMARENA-49059-CS-CDS / Coordinador Territorial del Proyecto en la RACCN.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			28,800.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-20		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-49062-CS-CDS / Coordinador Territorial de la ENDE-REDD+ para la Región Pacífico, Centro y Norte (PCN) del Pac.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-20		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-49403-CS-INDV / Especialista Inventario de Gases de Efecto Invernadero para coordinar el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			38,400.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18
NIMARENA-49405-CS-CDS / Especialista Social e Ingeniería del Proyecto ENDE-REDD+.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-16		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-49409-CS-CDS / Especialista en Monitoreo de Emisiones y Absorciones de GEE para el sector Agricultura, Forestal y Cambio del Uso de Suelo (AFOLU).	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-16		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-49410-CS-CDS / Asistencia Técnica Especializada para la realización de Análisis del Marco Legal y de Políticas Públicas y su relación con la ENDE-REDD+.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-16		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-49412-CS-CDS / Asistente Técnico de Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-16		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-49415-CS-INDV / Especialista en Planificación, Monitoreo y Seguimiento.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-05-25	2018-06-08	2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-49415-CS-INDV / Especialista en Informática para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			31,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-19	2020-02-10
NIMARENA-49417-CS-INDV / Servicios de Consultoría para brindar Asistencia Técnica a la mesa financiera (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			43,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31	2020-01-22
NIMARENA-49418-CS-INDV / Asistencia Técnica (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31	2020-01-22

NIMARENA-48419-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de mapas nacional de inversiones público-privadas (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		14,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2019-01-27
NIMARENA-48422-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de diagnóstico de instrumentos jurídico-financieros (p.e. incentivos) (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2019-01-27
NIMARENA-48587-CS-INDV / Servicios de Consultoría para el Desarrollo de aplicaciones para mejorar la capacidad de monitoreo, reporte y verificación.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25		2019-03-24
NIMARENA-48590-CS-INDV / Asistencia técnica para elaboración del Plan Nacional de Monitoreo de bosques.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25		2019-01-23
NIMARENA-48591-CS-INDV / Consultoría para la realización de análisis de aspectos legales, financieros e institucionales para el diseño e implementación del mecanismo distribuido de beneficios de programas/proyectos de reducción de Emisiones (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-31	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2019-02-26
NIMARENA-48596-CS-INDV / Contratación de Servicios de Consultoría para la definición conceptual del sistema de registro de flujos de reducciones de emisiones (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2019-05-27
NIMARENA-48597-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de diseño de una aplicación informática para el registro y monitoreo de inversiones financieras asociadas a la ENDE REDD+ (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2019-03-28