

## Sample Procurement Plan

***(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)***

*(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).*

### **I. General**

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: 14 November 2013 - Revision, February 2 2017
- 2. Date of General Procurement Notice:** July 2014
- 3. Period covered by this procurement plan:** The procurement period of project covered from year February to December 2017

### **II. Goods and Works and non-consulting services.**

- 1. Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	<b>Procurement Method</b>	<b>Prior Review Threshold US\$</b>	<b>Comments</b>
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

- 2. Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
- 3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):**

July 9, 2010

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**  
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project IDA 53580-CG et IDA 59860-CG issued by Unité de Gestion de Projet.
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:**
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness ( including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)					
	Summary of the ICB (Goods)					
	Summary of the NCB (Works)					
	Summary of the NCB (Goods)					
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)					

### **III. Selection of Consultants**

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

July 9, 2010

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:**
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS				
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.5	10	Post	















CG-PL-SFS-CS/043 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement chargée d'assurer le versement des allocations aux ménages éligibles des districts de Imfondo, Dongo et Fényelle (Lot)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		666,942.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04		2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/045 / Association locale recrutement d'une association locale (ASLO) chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages du district de Betou porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (Lot 1)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		278,171.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04		2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/047 / Association locale Recrutement d'une association locale chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages des districts de Ignye et kintele et de Pointe Noire porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (lot 3)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		211,053.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04		2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/141 / Recrute ment d'un cabinet chargé de réaliser l'audit financier des exercices 2022 et 2023 du projet Lisungi système de filets sociaux	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		26,188.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-28	2023-01-18	2023-03-21	2023-02-14	2023-05-04	2023-03-11	2023-06-01	2023-03-24	2023-07-01	2023-08-05	2023-09-09	2024-09-08

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CG-PL-SFS-006-SC-ED / RSEL -Responsable de suivi et évaluation pour la CAS de Bacongo	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	Annulé	2017-11-02		2017-11-12					2018-01-16		2018-07-15	
CG-PL-SFS-008-SC-ED / Audit interne, monsieur GNAH OUA FEUJEU, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,900.00	42,941.28	Signé	2017-04-17		2017-04-27					2017-07-01	2017-04-17	2017-12-28	
CG-PL-SFS-009-SC-ED / Spécialiste en Transferts Mondair et, madame DANY GANZERI, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,530.00	38,256.84	Signé	2017-03-28		2017-04-01					2017-04-20	2016-02-15	2017-10-17	
CG-PL-SFS-011-SC-ED / Spécialiste en suivi et Evaluation, Madame Jocelyne Sandra Elna YAMA	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	32,205.96	Signé	2018-01-31		2018-02-10					2018-04-16	2017-03-27	2018-10-13	
CG-PL-SFS-012-ED / Spécialiste Développement Système Informatique, Mr Bernard Hugues OYEKA IBARA, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28,000.00	30,058.90	Signé	2018-01-31		2018-02-10					2018-04-16	2016-12-15	2018-10-13	
CG-PL-SFS-010-SC-ED / RAFC -Responsable Administratif et Financier	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,940.00	32,205.96	Signé	2017-03-27		2017-03-31					2017-04-27	2017-03-27	2017-10-24	
CG-LISUNGI-016-CS-ED / Administrateur Recrutement Administrateur base de données RSU	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	32,334.84	Achévé	2018-03-20	2018-03-28	2018-03-24	2018-03-28				2018-04-05	2018-03-30	2018-10-02	2020-12-31
CG-LISUNGI-021-CS-ED / RSE L Makoua, Contrat de service de consultant avec Responsable Suivi Evaluation de Makoua	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	3,589.86	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-PL-SFS-007-SC-INDIV / Consultant local pour l'étude sur les populations spécifiques (Personnes handicapées et peuples autochtones)	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2018-11-26		2019-01-14		2019-02-04			2019-03-11		2019-09-07	
CG-LISUNGI-022-CS-ED / RSE L Oyo, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation de Oyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	3,815.35	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-023-CS-ED / RSE L Makelekele, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation locale de Makelekele	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	4,880.10	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2020-12-31
CG-LISUNGI-024-CS-ED / RSE L Mougali, Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation de Mougali	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	7,009.59	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-025-CS-ED / Chauffeur de liaison, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Makoua	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,890.00	3,254.10	Achévé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-026-CS-ED / Chauffeur du coordonnateur, Contrat de service de consultant, chauffeur du coordonnateur du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,500.00	2,704.07	Achévé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-18				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-027-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant, spécialiste en gestion financière du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		31,976.00	33,911.89	Achévé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18				2018-07-16	2018-04-02	2019-01-12	2021-12-31
CG-LISUNGI-028-CS-ED / Assistante administrative, Contrat de service de consultant, Assistante administrative du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,500.00	9,050.36	Achévé	2018-05-02	2018-05-16	2018-05-12	2018-05-17				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2021-06-30

CG-LISUNGI-029-CS-ED / Chauffeur de liaison IGR, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de l'unité de Gestion du Projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	2,551.55	Achévé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-17					2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-030-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Mounanga, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Mounanga	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	2,509.95	Achévé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18					2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-031-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Mvumvuu, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Mvumvuu à Pointe Noire	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,766.00	3,476.69	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01					2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-032-CS-ED / Spécialiste en développement de systèmes informatiques, Contrat de service de consultant, Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,666.00	0.00	En cours d'examen	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12						2018-07-16		2019-01-12	
CG-LISUNGI-033-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant, Spécialiste en gestion financière du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	31,776.48	Achévé	2018-05-02	2018-05-17	2018-05-12	2018-05-17					2018-07-16	2016-01-09	2019-01-12	2021-12-31
CG-LISUNGI-033-CS-CI / Webmaster designer, Recrutement d'un consultant webmaster / designer pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	34,000.00	17,940.58	Achévé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-08-06	2018-10-29	2018-06-27			2018-12-03	2018-07-04	2019-06-01	2019-12-31
CG-LISUNGI-034-CS-CI / Coordinateur de la cellule technique, Recrutement du coordinateur de la cellule technique du RSU	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	31,452.66	Signé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-09-14	2018-10-29	2018-09-18			2018-12-03	2018-09-27	2019-06-01	
CG-LISUNGI-035-CS-CI / Responsable suivi et évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Mvumvuu	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Signé	2018-08-20	2018-08-04	2018-08-30	2018-08-04					2018-11-03	2016-06-06	2019-05-02	
CG-LISUNGI-036-CS-CI / Spécialiste en suivi évaluation du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	31,893.12	Signé	2018-08-20	2018-08-01	2018-08-30	2018-08-01					2018-11-03	2016-02-15	2019-05-02	
CG-LISUNGI-037-CS-CI / Spécialiste en réseau et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	31,776.48	Signé	2018-08-20	2018-08-05	2018-08-30	2018-08-06					2018-11-03	2016-02-15	2019-05-02	
CG-LISUNGI-038-CS-CI / Chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale (CAS) de Talangani et Djiti	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,514.70	Achévé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-20					2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	2019-06-30
CG-LISUNGI-039-CS-CI / Chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale de Bacongou et Makelekele	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,467.30	Achévé	2018-08-30	2018-08-01	2018-09-09	2018-09-13					2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-040-CS-CI / Chauffeur du projet auprès de la CAS de Makelekele	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,514.70	Achévé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-19					2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	2019-06-30
CG-LISUNGI-041-CS-CI / Chauffeur du projet à la CAS de Dyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09						2018-11-13		2019-05-12	
CG-LISUNGI-042-CS-CI / Spécialiste en transferts monétaires du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	43,200.00	38,271.74	Signé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03					2018-11-13	2017-03-28	2019-05-12	
CG-LISUNGI-043-CS-CI / Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	33,600.00	29,658.05	Achévé	2018-08-30	2018-08-05	2018-09-09	2018-08-05					2018-11-13	2016-02-17	2019-05-12	2021-12-31
CG-LISUNGI-044-CS-CI / Responsable suivi évaluation local de la circonscription d'action sociale de Makelekele	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03					2018-11-13	2016-07-16	2019-05-12	2020-12-31
CG-LISUNGI-046-CS-CI / Chauffeur de l'unité de gestion du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04					2018-11-13	2016-07-01	2019-05-12	2021-12-31
CG-LISUNGI-048-CS-CI / Chauffeur du projet Lisungi à la CAS de Mvumvuu	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09						2018-11-13		2019-05-12	
CG-LISUNGI-049-CS-CI / Chauffeur du projet à la CAS de Mvumvuu	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04					2018-11-13	2016-09-13	2019-05-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-050-CS-CI / Responsable suivi évaluation local de la CAS de Mounanga	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-04					2018-11-17	2016-09-27	2019-05-16	2019-12-31

CG-LISUNGI-051-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation de la CAS de Oyo	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-06-09	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-052-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet à la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-09-08	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-053-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet Lisungi.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	6,355.30	Achévé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-07-12	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-054-CS-CI / Contrat de service de consultant, assistante administrative du projet.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,400.00	18,072.77	Achévé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-08-01	2019-05-16	2021-06-30
CG-LISUNGI-055-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-09-03	2018-08-05	2018-09-13	2018-08-05			2018-11-17	2016-06-03	2019-05-16	2020-12-31
CG-LISUNGI-056-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-09-03	2018-08-06	2018-09-13	2018-08-06			2018-11-17	2016-07-12	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-057-CS-CI / Avenant au Contrat de service d'un consultant assistante administrative du projet Lisungi.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,400.00	0.00	Annulé	2018-09-03		2018-09-13				2018-11-17		2019-05-16	
CG-LISUNGI-047-CS-CI / Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Talangui.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,596.30	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-06-03	2019-05-12	
CG-LISUNGI-045-CS-CI / Contrat de service de consultant Auditeur interne du projet Lisungi.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		48,000.00	42,385.20	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-02-16	2019-05-12	
CG-LISUNGI-058-CS-CI / Responsable sauvegarde environnemental. Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale pour le projet Lisungi.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	31,090.50	Signé	2018-10-15	2018-11-12	2018-12-03	2019-01-03	2018-12-24	2019-01-03	2019-01-28	2019-01-04	2019-07-27	
CG-LISUNGI-063-CS-CI / Prestataire informatique. Contrat de service de consultant prestataire informatique	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Direct		6,000.00	5,183.34	Achévé	2018-10-31	2018-11-12	2018-11-10	2019-01-03	2018-12-01	2019-01-03	2019-01-05	2019-01-04	2019-07-04	2019-12-31
CG-LISUNGI-064-CI / CTRAD. Contrat avec la CTPAD portant mise en œuvre des mesures de sauvegarde pour les populations autochtones de Ng et Gamboma	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		117,189.00	103,308.59	Achévé	2018-10-31	2018-11-28	2018-11-10	2019-04-10			2019-01-14	2019-04-10	2019-07-13	2019-12-31
CG-LISUNGI-059-CS / Avenant au contrat avec l'agence d'évaluation (BPC) relatif au paiement des ménages de Malekele, Bacongo, Nourmou et Makoua (LOT 1)	IDA / 53580	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		314,409.00	0.00	Annulé	2018-12-24		2019-01-03				2019-03-09		2019-09-05	
CG-LISUNGI-066-CS / Contrat de prestation de service avec l'agence de communication GLAD SERVICES.	IDA / 53580	Strengthening the demands of services through cash transfer program	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		537,278.00	280,314.44	Achévé	2018-12-24	2018-12-17	2019-01-03	2019-02-19			2019-03-09	2018-11-30	2019-09-05	2019-12-31
CS-LISUNGI-001-CI / Informaticien-geomaticien-Recrutement d'un informaticien géomaticien chargé du Registre Social Unique (RSU)	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	16,852.13	Achévé	2019-03-30	2019-03-05	2019-05-18	2019-04-10	2019-06-08	2019-04-10	2019-07-13	2019-04-15	2020-01-09	2019-06-30
CS-LISUNGI-002-CI / Responsable Administratif et Financier et Renouvellement de contrat avec le Responsable administratif et financier	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,000.00	35,522.97	Achévé	2019-05-15	2019-03-01	2019-05-25	2019-03-29			2019-07-29	2019-04-01	2020-01-25	2019-12-31
CS-LISUNGI-003-CI / Administrateur Renouvellement de contrat avec l'Administrateur basé de données et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	15,224.13	Achévé	2019-05-30	2019-03-25	2019-06-09	2019-04-01			2019-08-13	2019-04-01	2020-02-09	2019-12-31
CS-LISUNGI-004-CI / Spécialiste en développement Renouvellement de contrat avec le spécialiste en développement de systèmes informatiques	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,000.00	14,209.19	Achévé	2019-05-30	2019-01-02	2019-06-09	2019-01-02			2019-08-13	2019-01-02	2020-02-09	2019-12-31
CS-LISUNGI-005-CI / Chauffeur Recrutement d'un chauffeur du projet Lisungi pour la circonscription d'action sociale de Ngo et Gamboma	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		5,260.00	0.00	Annulé	2019-05-30	2018-11-05	2019-07-18		2019-08-08		2019-09-12		2020-03-10	
CS-LISUNGI-007-FRM / Institut National de la Statistique Contrat avec l'Institut National de la Statistique pour réaliser des enquêtes socio-démographiques sur l'évaluation de la résilience et étude d'impact des transferts monétaires sur les bénéficiaires du projet	IDA / 59860	Strengthening the demands of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		148,662.00	147,369.19	Signé	2019-05-30	2019-03-01	2019-06-09	2019-04-05			2019-08-13	2019-04-05	2020-02-09	
CG-PL-SFS-CI(005) / Responsable sauvegarde environnementale. Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale et sociale pour la région départementale Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	46,716.32	Achévé	2020-09-28	2020-05-21	2020-11-16	2020-07-21	2020-12-07	2020-08-12	2021-01-11	2020-09-21	2021-07-10	2021-12-31

CG-PL-SFS-CI010 / Assistant administratif et financier, Recrutement d un assistant administratif et financier pour l Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		52,763.00	95.01	Achévé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-11-02	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-03	2021-09-04	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI011 / Responsable sauvegarde de l'environnement, Recrutement d un responsable sauvegarde environnementale pour l'antenne départementale du projet Lisungui dans la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	18,473.13	Achévé	2020-07-27	2020-05-21	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI020 / RTM, renouvellement de Contrat avec monsieur MAKAYA Aubert Molinard, actuel responsable trafic monétaire du projet Lisungui	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		93,111.00	31,362.12	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI023 / Géomaticien, Renouvellement de contrat avec monsieur MOUJAND A Van-Dyck, actuel informaticien géomaticien chargé du RSU	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		74,489.00	25,089.70	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI029 / Chauffeur du coordonnateur du projet, renouvellement de Contrat avec monsieur MOULET Gicard D'Estaing, actuel chauffeur du Coordonnateur du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,622.00	5,982.37	Achévé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-07			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-01-31
CG-PL-SFS-CI025 / Comptable, Renouvellement de contrats avec monsieur MANKOLLO Pierre Brice, actuel comptable du projet Lisungui	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		59,971.00	110.19	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI009 / Secrétaire Comptable, Recrutement d un secrétaire comptable pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		33,624.00	0.00	Annulé	2020-11-23		2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI012 / Spécialiste sauvegarde sociale 2, Recrutement d un spécialiste sauvegarde sociale 2 pour l'antenne départementale du projet dans la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	18,473.13	Achévé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI003 / Spécialiste mesures d'accompagnement, Recrutement d un Spécialiste mesures d'accompagnement, santé et éducation pour l'UGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		77,593.00	0.00	Annulé	2020-09-25		2020-11-13		2020-12-04		2021-01-08		2021-07-07	
CG-PL-SFS-CI004 / Spécialiste formation qualifiante, accompagnement et insertion pour l'unité de gestion du projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		93,111.00	0.00	Annulé	2020-09-21		2020-11-09		2020-11-30		2021-01-04		2021-07-03	
CG-PL-SFS-CI017 / Chauffeur de liaison CAS, Recrutement d un chauffeur de liaison pour la CAS de ligne	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-21	2020-10-20	2021-02-08				2021-03-01		2021-04-05	2021-10-02
CG-PL-SFS-CI016 / Chauffeur pinassier Betou, Recrutement d un chauffeur pinassier pour la CAS de Betou	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11				2021-02-01		2021-03-08	2021-09-04
CG-PL-SFS-CI026 / Aide comptable, renouvellement de Contrat avec madame HOUEH ADO LEHO Benicia, actuelle aide comptable du projet Lisungui.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27,933.00	9,408.64	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI018 / Chauffeur de liaison CAS Kintele, Recrutement d un chauffeur de liaison pour la CAS de Kintele	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-01	2020-10-20	2021-01-19		2021-02-09		2021-03-16		2021-09-12	
CG-PL-SFS-CI024 / Assistant développeur informaticien, Renouvellement de contrat avec monsieur KAYI Constant Jean Frederic, actuel assistant informaticien du projet Lisungui.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,830.00	8,363.23	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI007 / Responsable suivi évaluation, Recrutement d un responsable suivi évaluation pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	14,123.54	Signé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-10-05	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-02	2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI022 / Responsable programmation et développement de systèmes informatiques, Renouvellement de contrat avec monsieur OY EKA IBARA Hugues, actuel Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungui	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		86,904.00	29,271.31	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI031 / Chauffeur de liaison CAS, Renouvellement de contrat avec monsieur NSEMO Droctovee, actuellement chauffeur de liaison de l'UGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,622.00	6,272.42	Achévé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI030 / Chauffeur de liaison de l'UGP, Contrat de services de consultant avec monsieur MOUKALA Irvin, actuellement chauffeur de liaison de l'UGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,622.00	32.06	Achévé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/001 / Expert p assation des marches. Recr ement d'un expert passation des marches pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		82,766.00	19,943.39	Signé	2020-09-21	2020-04-30	2020-11-09	2020-07-13	2020-11-30	2020-08-11	2021-01-04	2020-11-05	2021-07-03	
CG-PL-SFS-CI/013 / Specialis te sauvegarde sociale 2. Recr utement d un spécialiste sau vegarde sociale pour l'ant ne departementale de la Liko ula	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	18,484.83	Achévé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI/015 / Chauffeu r pinassier Enyele. Recrute ment d un chauffeur pinassier pour la CAS de Enyele	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI/019 / RAF, Ren ouvellement de contrat avec monsieur BOKKONO Edouard , actuel responsable administ ratif et financier du projet Lis ungi	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		108,630.00	36,589.14	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/014 / Chauffeu r pinassier Impfondo. Recrute ment d un chauffeur pinassier r pour la CAS d'Impfondo	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI/027 / Assistant e administrative, renouvelle ment de Contrat pour 6 mois avec madame MASSOLOKA A lice Dahlas, actuelle assistan te administrative du projet.	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		8,784.00	9,399.45	Achévé	2020-04-20	2020-04-30	2020-04-30	2020-01-07			2020-07-04	2020-01-07	2020-12-31	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/021 / RPAGR, Contrat de service de consult ant avec monsieur ITSOULA G uy Fulgence, actuel responsa ble programme Activités gen eratrices de revenus du proj et Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		2,586.00	15,681.06	Achévé	2020-08-17	2020-04-30	2020-08-27	2020-01-06			2020-10-31	2020-01-07	2021-04-29	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/036 / Stagiaire developpeur informaticien, C ontrat avec mr MALAKY Princ e, developpeur informaticien	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		18,622.00	0.00	Annulé	2020-11-16		2020-11-26				2021-01-30		2021-07-29	
CG-PL-SFS-CI/038 / Expert fo rmation, recrutement d un ex pert formation, insertion prof essionnelle et AGR pour l'Uni te de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		93,111.00	32,592.78	Achévé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-10-06	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-03	2021-07-12	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI/039 / Administ rateur base de donnees Recr utement d un Administrateur base de donnees et systeme s d'information du projet Lis ungi	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		93,111.00	32,429.52	Achévé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-09-25	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-03	2021-07-12	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI/040 / Expert sa nte Recrutement de l'expert sante financement base sur l a performance	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		77,593.00	32,429.52	Achévé	2020-10-30	2020-07-21	2020-12-18	2020-10-14	2021-01-08	2020-11-02	2021-02-12	2020-11-09	2021-08-11	2021-12-31
CG-PL-SFS-SC/051 / Sous pre fecture Recrutement de la so us prefecture de Impfondo p our le ciblage, la contreverifi cation et le suivi des conditi onnelles	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		54,049.00	0.00	En cours d'exame n	2021-05-29	2021-05-13	2021-06-08				2021-08-12		2022-02-08	
CG-PL-SFS-SC/052 / Sous pre fecture de Enyele Recrute ment de la sous prefecture de Enyele pour le ciblage, la co ntre verification et le suivi de s conditionnelles	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		54,049.00	0.00	En cours d'exame n	2021-04-30	2021-05-13	2021-05-10				2021-07-14		2022-01-10	
CG-PL-SFS-SC/053 / Sous pre fecture Betou Recrutement d e la sous prefecture de Betou pour le ciblage, la contre ver ification et le suivi des conditi onnelles	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		54,049.00	0.00	En cours d'exame n	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/054 / Sous pre fecture Ignie Recrutement de la sous prefecture de Ignie p our le ciblage, la contre verifi cation et le suivi des conditi onnelles	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		16,426.00	0.00	En cours d'exame n	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/055 / Sous pre fecture Kintele Recrutement de la sous prefecture de Kint ele pour le ciblage, la contre verification et le suivi des co nditionnelles	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		16,426.00	0.00	En cours d'exame n	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/056 / DDAS Br azaville Recrutement de la Direction departementale de s affaires sociales de Brazza ville pour le ciblage, la cont re verification et le suivi des conditionnelles	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		43,366.00	0.00	En cours d'exame n	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/057 / DDAS Po inte Noire Recrutement de la Sous prefecture de Pointe No ire pour le ciblage, la cont re verification et le suivi des conditionnelles	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		14,568.00	0.00	En cours d'exame n	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/083 / ADPH, C ontrat de prestation de form ation qualifiante avec Agenc e de Developpement et Prote ction Humanitaire (ADPH) po ur la formation de 45 jeunes en coupe-couture, soudure et apiculture	IDA / 63690	Establishment of key buildi ng blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities.	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		6,334.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-11-15	2021-03-22	2021-11-25	2021-05-03			2022-01-29		2022-07-28	

CG-PL-SFS-SCE5/084 / CMI, Contrat de prestation de formation qualifiante avec Centre des Metiers Industriels (CMI) pour la formation qualifiante de 20 jeunes vulnérables en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,334.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2021-03-22	2021-11-25				2022-01-29	2022-07-28	
CG-PL-SFS-SCE5/085 / ELIKA - Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d'Apprentissage Catholique ELIKA pour la formation qualifiante de 60 jeunes vulnérables en coupe-couture (15), maçonnerie (15), menuiserie (15) et maraichage (15)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,253.00	15,422.50	Signé	2021-11-15	2021-04-01	2021-11-25	2021-05-03			2022-01-29	2021-05-11	2022-07-28
CG-PL-SFS-SCE5/086 / MISERECORDEUX, Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d'Apprentissage Sainte Famille des Misericordeux pour la formation qualifiante de 50 jeunes vulnérables en coupe-couture (20), pâtisserie (15) et restaura-	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,779.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2021-03-22	2021-11-25				2022-01-29	2022-07-28	
CG-PL-SFS-SC111 / Centre d'apprentissage catholique Likouala Timber, Contrat de service de consultant avec le Centre d'apprentissage catholique Likouala Timber pour la formation de 165 jeunes	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	43,123.00	0.00	Signé	2021-11-30	2021-03-22	2021-12-10	2021-05-03			2022-02-13	2022-08-12	
CG-PL-SFS-SC140 / Contrat relatif à la collecte des données auprès des peuples autochtones dans le cadre de l'évaluation de l'impact du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	20,096.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-10		2023-01-20				2023-03-26	2023-09-22	
CG-PL-SFS-SC142 / Contrat relatif au ciblage des ménages réfugiés supplémentaires ayant déposé des plaintes à l'UGP pour erreur de ciblage	IDA / 63690	Strengthening the demands of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	25,063.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-08		2023-05-18				2023-07-22	2024-01-18	