

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (01 JANVIER 2016 – 31 DECEMBRE 2016)

1. Généralités

1.1. Information générale sur le projet

Pays: Africa

Emprunteur : Autorité du Bassin de la Volta (ABV)

Nom du Projet : Projet de mise en œuvre du Plan d'Action Stratégique du Bassin de la Volta

Numéros du Don / Crédit : TF018530¹ et TF016611 (CIWA) et TF0A0184 (FEM)

Montant du Don / crédit : 10 700 000 \$EU

Unité de Gestion du Projet : Autorité du Bassin de la Volta

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés : 23 mars 2015

Plan original : Du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016

Révision 1 : 09 mars 2016

Révision 2 :

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : 10 mars 2016

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : 01 janvier 2016 – 31 décembre 2016

1.5 Risque du projet : Elevé

¹ Quelques activités seront financées en 2016 sur le reliquat du don FEM destiné à la préparation du projet, sur TF018530.

2. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

Seuils d'examen préalable : Décision de passation des Marchés sujettes à l'Examen Préalable de la Banque comme énoncé dans l'annexe 1 des Directives : « Passation des marchés de fournitures et services assimilés »

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur estimée du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	Appel d'Offres International (AOI)	≥ 5.000.000	Tous les contrats de \$5.000.000 et plus
	Appel d'Offres National (AON)	< 5.000.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle nationale/Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200.000	Aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Les contrats de \$100.000 et plus
2. Fournitures et services assimilés	Appel d'Offres International (AOI)	≥ 1 000.000	Les contrats de \$500.000 et plus
	Appel d'Offres National (AON)	< 1.000.000	Les contrats de \$500.000 et plus
	Consultation de Fournisseurs / Demande de Cotations à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs / Demande de Cotations à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500.000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Les contrats de \$100.000 et plus

A. TRAVAUX, FOURNITURES & SERVICES COURANTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N° Réf	Description du Marché	Montant estimatif (\$EU)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
1	Equipements (Ordinateurs, imprimantes, photocopieur, ...)	20 600	Demande de cotation (au moins 3 offres)	Post qualification	Examen à posteriori	30/03/2016	30/06/2016	
2	Fournitures de bureau et consommables	3 000	Demande de cotation (au moins 3 offres)	Post qualification	Examen à posteriori	30/03/2016	30/06/2016	
4	Acquisition de 2 Véhicules pour UCP et 6 véhicules pour les six pays	315 000	Demande de cotation Consultation auprès de tous les principaux représentants de marques réputés	Post qualification	Examen à posteriori	30/03/2016	30/06/2016	
4	Assurance des véhicules et autres	5 000	Demande de cotation (au moins 3 offres)	Post qualification	Examen à posteriori	30/03/2016	30/06/2016	
5	Carburant pour l'UCP	4 000	Entente directe avec Total	Post qualification	Examen à posteriori	30/03/2016	29/06/2016	
6	Entretien véhicules / maintenance	3 000	Demande de cotation (au moins 3 offres)	Post qualification	Examen à posteriori	16/06/2016	30/06/2016	
TOTAL		350 600						

3. Sélection de consultants

- 3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011, version révisée en juillet 2014 :

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur estimée du contrat (\$EU)	Contrats soumis à examen préalable (\$EU)
Consultants Firmes	Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) ; Sélection basée sur la qualité (SBQ) ; Sélection au moindre coût (SMC) Sélection dans le cadre d'un budget déterminé (SCBD) ;	≥ 200.000	Tous contrats de 200.000 \$EU ou plus
	Sélection basée sur les qualifications des consultants (QC)	$< 200\ 000$	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de 100.000 \$EU et plus

Consultants individuels (CI)	Consultant individuel	Pas de seuil	Tous contrats de 200.000 \$ EU ou plus
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de 100.000 \$ EU ou plus
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur estimée du contrat, sont soumis à examen préalable. Toutes les justifications du recours à l'entente directe incluant le montant estimatif du marché, quelle que soit la valeur estimée du contrat, sont soumises à un examen préalable.			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

La liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à 200 000\$EU ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

A. SERVICE DE CONSULTANTS AVEC MÉTHODE ET DATES DE SÉLECTION

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref NO.	Description du Marché	Montant estimatif (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
1	Consultant pour l'étude diagnostique technique, juridique et institutionnelle et l'élaboration de la Charte de l'eau	600 000	SFQC	Examen Préalable	17/04/2016	30/11/2016	
2	Audit externe annuel du projet (PPG, 2016 et 2017)	30 000	SMC	Examen Préalable	18/03/2016	30/06/2016	
3	Consultant pour réaliser une étude de mise en place des structures focales	100 000	QC	Examen à posteriori	15/09/2016	17/11/2016	
4	Consultant pour élaborer la stratégie et le plan de communication	200 000	SFQC	Examen Préalable	23/09/2016	06/03/2017	
5	Consultant pour la réalisation de formations pour le personnel de l'ABV, de l'UCP et des structures focales nationales en communication	100 000	QC	Revue à posteriori	19/05/2016	21/07/2016	

1	2	3	4	5	6	7	9
Ref Non	Description*	Montant estimatif (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à postériori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
6	Etudes de faisabilité pour le sous-projet de reboisement au Bénin	110 000	QC	Examen Préalable	04/04/2016	06/06/2016	
7	Supervision des travaux du sous-projet reboisement au Bénin	22 000	QC	Examen à posteriori	04/04/2016	06/06/2016	
8	Etudes de faisabilité pour le sous-projet de protection des berges au Burkina Faso	110 000	QC	Examen à posteriori	07/04/2016	09/06/2016	
9	Supervision des travaux du sous-projet protection des berges au Burkina	22 000	QC	Examen à posteriori	07/04/2016	09/06/2016	
10	Etudes de faisabilité pour le sous-projet de reboisement –en Côte d’Ivoire	110 000	QC	Revue à postériori	08/04/2016	10/06/2016	
11	Supervision des travaux du sous-projet reboisement en Côte d’Ivoire	22 000	QC	Revue à postériori	08/04/2016	10/06/2016	
12	Etudes de faisabilité pour le sous-projet de reboisement au Ghana	110 000	QC	Revue à postériori	15/04/2016	17/06/2016	
13	Supervision des travaux du sous-projet reboisement au	22 000	QC	Revue à postériori	15/04/2016	17/06/2016	

	Ghana						
14	Etudes de faisabilité pour le sous-projet de reboisement du Togo	110 000	QC	Revue à postériori	22/04/2016	24/06/2016	
15	Supervision des travaux du sous-projet reboisement au Togo	22 000	QC	Revue à postériori	22/04/2016	24/06/2016	
16	Etudes de faisabilité pour le sous-projet de petite irrigation au Mali	110 000	QC	Revue à postériori	25/04/2016	27/06/2016	
17	Supervision des travaux du sous-projet de petite irrigation au Mali	22 000	QC	Revue à postériori	25/04/2016	27/06/2016	
18	Etude environnementale et sociale du sous-projet Bénin	10 000	CI	Revue à postériori	05/10/2016	14/12/2016	
19	Etude environnementale et sociale du sous-projet Burkina Faso	10 000	CI	Revue à postériori	12/10/2016	21/12/2016	
20	Etude environnementale et sociale du sous-projet Togo	10 000	CI	Revue à postériori	17/10/2016	26/12/2016	
21	Etude environnementale et sociale du sous-projet Ghana	10 000	CI	Revue à postériori	24/10/2016	31/12/2016	
22	Etude environnementale et sociale du sous-projet Côte d'Ivoire	10 000	CI	Revue à postériori	29/10/2016	31/12/2016	
23	Etude environnementale et sociale du sous-projet Mali	10 000	CI	Revue à postériori	06/11/2016	15/01/2017	
24	Etude Plan d'Action de Réinstallation Bénin	10 000	CI	Revue à postériori	05/10/2016	14/12/2016	

25	Etude Plan d'Action de Réinstallation Burkina Faso	10 000	CI	Revue à postériori	12/10/2016	21/12/2016	
26	Etude Plan d'Action de Réinstallation Togo	10 000	CI	Revue à postériori	17/10/2016	26/12/2016	
27	Etude Plan d'Action de Réinstallation Ghana	10 000	CI	Revue à postériori	24/10/2016	31/12/2016	
28	Etude Plan d'Action de Réinstallation Côte d'Ivoire	10 000	CI	Revue à postériori	29/10/2016	31/12/2016	
29	Etude Plan d'Action de Réinstallation Mali	10 000	CI	Revue à postériori	06/11/2016	15/01/2017	
30	Recrutement de consultants individuels pour des formations pour le renforcement des capacités des membres de l'ABV et de l'UCP	40 000	CI	Revue à postériori	15/05/2016	15/07/2016	
TOTAL		1.982.000					