

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (01 JANVIER 2016 – 31 DECEMBRE 2016)

1. Généralités

1.1. Information générale sur le projet

Pays: Africa

Emprunteur : Autorité du Bassin de la Volta (ABV)

Nom du Projet : Projet de mise en œuvre du Plan d'Action Stratégique du Bassin de la Volta

Numéros du Don / Crédit : TF018530¹ et TF016611 (CIWA) et TF0A0184 (FEM)

Montant du Don / crédit : 10 700 000 \$EU

Unité de Gestion du Projet : Autorité du Bassin de la Volta

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original : 23 mars 2015

Révision 1 : 09 mars 2016

Révision 2 : 02 août 2016

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : 10 mars 2016

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : 01 janvier 2016 – 31 décembre 2016

1.5 Risque du projet : Elevé

¹ Quelques activités seront financées en 2016 sur le reliquat du don FEM destiné à la préparation du projet, sur TF018530.

2. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

Seuils d'examen préalable : Décision de passation des Marchés sujettes à l'Examen Préalable de la Banque comme énoncé dans l'annexe 1 des

Directives : « Passation des marchés de fournitures et services assimilés''

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur estimée du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	Appel d'Offres International (AOI)	$\geq 5.000.000$	Tous les contrats de \$5.000.000 et plus
	Appel d'Offres National (AON)	$< 5.000.000$	Aucun
	Consultation de Fournisseurs (CF)	< 200.000	Aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Les contrats de \$100.000 et plus
2. Fournitures et services autres que services de consultants	Appel d'Offres International (AOI)	$\geq 1\ 000.000$	Les contrats de \$500.000 et plus
	Appel d'Offres National (AON)	$< 1.000.000$	Les contrats de \$500.000 et plus
	Consultation de Fournisseurs (CF)	< 100.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs (CF) pour les véhicules et le carburant	< 500.000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Les contrats de \$100.000 et plus

A-TRAVAUX, FOURNITURES & SERVICES COURANTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N° Réf	Description du Marché	Montant estimatif (\$EU)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
1	Equipements (Ordinateurs, imprimantes, photocopieur, ...)	20 600	CF	Post qualification	Examen à posteriori	15/10/2016	15/11/2016	
2	Fournitures de bureau et consommables	3 000	CF	Post qualification	Examen à posteriori	15/10/2016	15/11/2016	
4	Acquisition de 2 Véhicules pour UCP et 6 véhicules pour les six pays	315 000	CF	Post qualification	Examen à posteriori	18/08/2016	18/11/2016	
4	Assurance des véhicules et autres	5 000	CF	Post qualification	Examen à posteriori	18/08/2016	18/11/2016	
5	Carburant pour l'UCP	4 000	Entente directe avec Total	Post qualification	Examen à posteriori	15/11/2016	30/12/2016	
6	Entretien véhicules / maintenance	3 000	CF	Post qualification	Examen à posteriori	15/11/2016	30/12/2016	
7	Conception et impression d'outils de communication au profit du projet VSIP (dépliants, t-shirts, casquettes, blocs notes, calendriers, stylos, enveloppes, agendas, cartes de vœux, portes clés, panneaux de signalisation, dérouleurs).	57.417	CF	Post qualification	Examen à posteriori	16/10/2016	30/12/2016	
8	Acquisition de deux armoires pour le classement des dossiers	1.000	CF	Post qualification	Examen à postérieure	15/10/2016	15/11/2016	
TOTAL		409.017						

3. Sélection de consultants

- 3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011, version révisée en juillet 2014 :

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur estimée du contrat (\$EU)	Contrats soumis à examen préalable (\$EU)
Consultants Firmes	Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) ;	≥200.000	Tous contrats de 200.000 \$EU ou plus
	Sélection fondée sur la qualité (SBQ)		
	Sélection au moindre coût (SMC)		
	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé (SCBD) ;		
	Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC)	< 200 000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de 100.000 \$EU et plus
Consultants individuels (CI)	Consultant individuel (comparaison de CVs)	Pas de seuil	Tous contrats de 200.000 \$ EU ou plus
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de 100.000 \$ EU ou plus
<p>Tous les TDRs, quelle que soit la valeur estimée du contrat, sont soumis à examen préalable. Toutes les justifications du recours à l'entente directe incluant le montant estimatif du marché, quelle que soit la valeur estimée du contrat, sont soumises à un examen préalable.</p>			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

La liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$EU** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

A. SERVICE DE CONSULTANTS AVEC MÉTHODE ET DATES DE SÉLECTION

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref NO.	Description du Marché	Montant estimatif (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
1	Elaboration de la Charte de l'eau	600 000	SFQC	Examen Préalable	01/08/2016	30/12/2016	
2	Audit externe annuel du projet (PPG, 2016 et 2017)	30 000	SMC	Examen Préalable	31/05/2016	30/11/2016	
3	Etude pour la mise en place et le renforcement des capacités des structures focales nationales de l'Autorité du Bassin de la Volta	100 000	QC	Examen à posteriori	15/11/2016	15/12/2016	
4	Elaboration de la stratégie et du plan de communication	200 000	SFQC	Examen Préalable	23/11/2016	30/03/2017	
5	Réalisation de formations pour le personnel de l'ABV, de l'UCP et des structures focales nationales en communication	100 000	QC	Revue à posteriori	15/10/2016	30/12/2016	

1	2	3	4	5	6	7	9
Ref Non	Description*	Montant estimatif (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à postériori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
6	Etudes de faisabilité pour le sous-projet de reboisement au Bénin	110 000	QC	Examen Préalable	06/09/2016	30/11/2016	
7	Etudes de faisabilité pour le sous-projet de protection des berges au Burkina Faso	110 000	QC	Examen à postériori	15/11/2016	30/02/2017	
8	Etudes de faisabilité pour le sous-projet de reboisement – en Côte d'Ivoire	110 000	QC	Revue à postériori	15/10/2016	30/12/2016	
9	Etudes de faisabilité pour le sous-projet de reboisement au Ghana	110 000	QC	Revue à postériori	15/10/2016	30/12/2016	
10	Etudes de faisabilité pour le sous-projet de reboisement du Togo	110 000	QC	Revue à postériori	22/09/2016	30/11/2016	
11	Etudes de faisabilité pour le sous-projet de petite irrigation au Mali	110 000	QC	Revue à postériori	25/10/2016	30/11/2016	
12	Etude environnementale et sociale du sous-projet Bénin	10 000	CI	Revue à postériori	05/10/2016	14/12/2016	
13	Etude environnementale et sociale du sous-projet Burkina Faso	10 000	CI	Revue à postériori	12/10/2016	21/12/2016	
14	Etude environnementale et sociale du sous-projet Togo	10 000	CI	Revue à postériori	17/10/2016	26/12/2016	
15	Etude environnementale et sociale du sous-projet Ghana	10 000	CI	Revue à postériori	24/10/2016	31/12/2016	

16	Etude environnementale et sociale du sous-projet Côte d'Ivoire	10 000	CI	Revue à postériori	29/10/2016	31/12/2016	
17	Etude environnementale et sociale du sous-projet Mali	10 000	CI	Revue à postériori	06/11/2016	15/01/2017	
18	Etude Plan d'Action de Réinstallation Bénin	10 000	CI	Revue à postériori	05/10/2016	14/12/2016	
19	Etude Plan d'Action de Réinstallation Burkina Faso	10 000	CI	Revue à postériori	12/10/2016	21/12/2016	
20	Etude Plan d'Action de Réinstallation Togo	10 000	CI	Revue à postériori	17/10/2016	26/12/2016	
21	Etude Plan d'Action de Réinstallation Ghana	10 000	CI	Revue à postériori	24/10/2016	31/12/2016	
22	Etude Plan d'Action de Réinstallation Côte d'Ivoire	10 000	CI	Revue à postériori	29/10/2016	31/12/2016	
23	Etude Plan d'Action de Réinstallation Mali	10 000	CI	Revue à postériori	06/11/2016	15/01/2017	
24	Recrutement de consultants individuels pour des formations pour le renforcement des capacités des membres de l'ABV et de l'UCP	40 000	CI	Revue à postériori	15/09/2016	15/12/2016	
25	Paramétrage du logiciel TOM2PRO pour le projet	2.667	CI	Revue à postériori	15/09/2016	15/10/2016	
TOTAL		1.852.667					