

გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა - ქვეშეთი-კობის გზა - ლოტი 1- საქართველო

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
PR1 (შესრულების მოთხოვნა)	გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების (E&S) ¹ , და ამასთან დაკავშირებული საკითხების შეფასება და მართვა						
1.1	<p>მონიტორინგი და EBRD-ის წინაშე ანგარიშგება</p> <p>1) ყოველწლიური მონიტორინგის ანგარიშის მომზადება, რომელიც მოიცავს ESAP-ის განხორციელების, EMP-ის და LARP-ის განხორციელების, EHS- ის შესრულების, დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობაზე მიმართული აქტივობების და საჩივრების მოგვარების თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის აღწერას.</p> <p>2) ყოველწლიური მონიტორინგის ანგარიშების გარდა, შემდეგი ანგარიშების მომზადება იქნება საჭირო (კონტრაქტორის და ინჟინერის მიერ შეტანილ წვლილზე დაყრდნობით) მხოლოდ მშენებლობის ეტაპზე:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EMP/SEMP-ის განხორციელების ნახევარწლიური გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიშები - ნახევარწლიური სოციალური მონიტორინგის ანგარიშები LARP-ის განხორციელების შესახებ 	შესაბამისობა EBRD-ის PR-თან	EBRD-ის PR1 და PR10	1)RD 2) RD (ინჟინერის მიერ მომზადებული ანგარიშები	წლიურ საფუძველზე წარდგენა პროექტის განხორციელების ციკლის განმავლობაში ნახევარწლიური ანგარიშები მშენებლობის პროცესში	წლიური გარემოსდაცვითი და სოციალური ანგარიშის წარდგენა (AESR) მშენებლობის პროცესში ნახევარწლიური ანგარიშების წარდგენა	

¹ E&S= გარემოს დაცვა, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება და სოციალური

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
1.2	<p>გარემოსდაცვითი/სოციალური მართვის სისტემები (ESMS)</p> <p>პროექტის ჩარჩო ESMS-ის განხორციელება, მათ შორის:</p> <p>ა) გარემოსდაცვითი და სოციალური განაცხადი</p> <p>ბ) ორგანიზაციული სტრუქტურის დეტალები და დიაგრამა</p> <p>გ) კონტრაქტის მართვის პროცესის აღწერა და ცვლილების პროცესის მართვა</p> <p>დ) გარემოსდაცვითი მართვის გეგმები (EMPs)</p> <p>ე) დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა (SEP) საჩივრების განხილვის მექანიზმის ჩათვლით</p> <p>ვ) მიწის შესყიდვისა და განსახლების ჩარჩო (LARF) და მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (LARP)</p> <p>ზ) ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა (BAP)</p> <p>თ) გარემოსდაცვითი და სოციალური შესრულების მონიტორინგისა და ანგარიშების ჩარჩო (გარემოს მონიტორინგის გეგმის ჩათვლით)</p>	<p>გარემოს დაცვის ოპტიმიზაცია</p> <p>ფორმალიზებული დოკუმენტების გამოყენებით</p>	EBRD PR1	RD (და გარეშე კონსულტანტები, საჭიროების მიხედვით	ა) ბ) და გ) კონტრაქტის ხელმოწერამდე. პუნქტებისთვის „დ“-დან „ვ“-მდე იხილეთ ქვემოთ	ES პოლიტიკა და საოპერაციო EMP-ები შემუშავებულია. პუნქტებისთვის „დ“-დან „ვ“-მდე დამატებითი დეტალები იხილეთ ქვემოთ	
1.3	<p>გარემოს დაცვის მართვის კონკრეტულ გეგმები (SEMPs) - მშენებლობის ფაზა</p> <p>1) EMP-ის (ლოტი 1) მომზადება/განახლება და იმის უზრუნველყოფა, რომ EMP-ის უახლესი ვერსიებია შეტანილი სატენდერო დოკუმენტაციაში და თანდართულია კონტრაქტებზე.</p> <p>2) იმის უზრუნველყოფა, რომ კონტრაქტორი (ლოტი 1-ისთვის) ახორციელებს საკუთარ ESMS-ს და კონკრეტული გარემოსდაცვითი მართვის გეგმებს (SEMPs) ან მეთოდის შესახებ განაცხადს, იმის</p>	<p>მშენებლობის პროცესში პროექტის გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების მინიმიზაცია</p>	EBRD PR1	<p>1) RD</p> <p>2) SEMP-ების მომზადება: კონტრაქტორი; SEMP-ების დამტკიცება: RD და ინჟინერი</p> <p>3) კონტრაქტორი მიიღებს RD-სგან და ინჟინერისგან</p>	<p>1) კონტრაქტის ხელმოწერამდე</p> <p>2) კონტრაქტორის ESMS-ი და SEMP-ები წარდგენილი იქნება საავტომობილო გზების დეპარტამენტისთვის სამუშაოების დაწყებიდან 30</p>	<p>1) კონტრაქტი ხელმოწერილია და დასრულებული EMP თანდართულია</p> <p>2) კონტრაქტორის ESMS-ი და SEMP-ები წარდგენილია საავტომობილო გზების დეპარტამენტისთვის</p>	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	<p>მიხედვით, რომელია შესაბამისი.</p> <p>კონტრაქტორი სავალდებულო SEMP-ებს მოამზადებს ESIA /EMP- ის კრიტერიუმების / რეკომენდაციების შესაბამისად , და ESMP- ი მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, შემდეგი საკითხებით:</p> <ul style="list-style-type: none"> - სამშენებლო ბანაკის გეგმა - სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმა - ნარჩენების მართვის გეგმა - ნიადაგის ზედა ფენის მართვის გეგმა - წყლის და ნარჩენების წყლების მართვის გეგმა - ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმა - ხმაურის კონტროლის გეგმა - გვირაბის საამფეთქებლო სამუშაოების გეგმა - სამშენებლო ვიბრაციის მართვის გეგმა - დაღვრის მართვის გეგმა - სატრანსპორტო ნაკადების მართვის გეგმა - კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა - ოკუპაციური და სათემო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების გეგმა - სამუშაო ძალის და სამუშაო პირობების მართვის გეგმა - ადგილობრივი ვითარების მართვის გეგმა (ადგილობრივი შესყიდვები და ადგილობრივი დასაქმება) - საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა - ფუჟი ქანების გატანის გეგმა 			<p>დასტურს</p> <p>4) RD</p> <p>5) RD</p>	<p>დღის განმავლობაში და დამტკიცებული იქნება სამუშაოების დაწყებამდე</p> <p>3) დამტკიცება მოხდება სამუშაოების დაწყებამდე</p>	<p>ს და დამტკიცებული ინჟინერის მიერ</p> <p>4) მიღებულია თანხმობა (No-objection)</p>	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	<ul style="list-style-type: none"> - მიწისქვეშა წყლების მართვის გეგმა - რეკულტივაციის/მიწის აღდგენის გეგმა - ბიომრავალფეროვნების მართვის გეგმა - ასფალტის ქარხნის მართვის გეგმა - ბეტონშემრევი ქარხნის მართვის გეგმა - დროებითი სასაწყობე ადგილების მოწყობის მეთოდის განაცხადი - ქვევის კოდექსი <p>3) იმის უზრუნველყოფა, რომ კონტრაქტორის მიერ მომზადებული SEMP-ები დამტკიცებულია ინჟინერის მიერ მშენებლობის დაწყებამდე.</p>						
1.4	<p>ქვეკონტრაქტორები</p> <p>უზრუნველყოფილი უნდა იქნას, რომ ყველა ქვეკონტრაქტორი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს კრედიტორების შესაბამისი სტანდარტები და კონტრაქტორების მიერ შემუშავებული ESMS-ის და SEMP-ების (სამშენებლო ფაზის) მოთხოვნები შემდეგ გზით:</p> <ul style="list-style-type: none"> - კონტრაქტორების კონტრაქტში შესაბამისი დებულებების გათვალისწინებით; - ქვეკონტრაქტორებთან გაფორმებულ ყველა კონტრაქტში შესაბამისი დებულებების გათვალისწინებით; <p>კონტრაქტორები გააკონტროლებენ ქვეკონტრაქტორების მიერ ამ მოთხოვნების შესრულებას.</p>	<p>პროექტის გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების მინიმოზაცია მთლიანი ქვეკონტრაქტირების მთელი ჯაჭვის მასშტაბით</p>	EBRD PR1	<p>1) RD</p> <p>2) კონტრაქტორი</p>	<p>კონტრაქტის ხელმოწერამდე და მშენებლობის ეტაპზე</p>	<p>1) შესაბამისი დებულებებია ასახული კონტრაქტორის კონტრაქტებში, რომლებიც RD-სთან გაფორმდა</p> <p>2) შესაბამისი დებულებებია ასახული ქვეკონტრაქტორებთან გაფორმებულ კონტრაქტებში და კონტრაქტორების მონიტორინგის ანგარიშებში</p>	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
1.5	<p>ორგანიზაციული შესაძლებლობები</p> <p>1) RD მოამზადეს საორგანიზაციო სტრუქტურის ჩარჩო დოკუმენტს EHSS- ისთვის, მათ შორის, განსაზღვრავს RD- ის ფარგლებში როლებსა და პასუხისმგებლობებს, კომუნიკაციის ჩარჩოს (მათ შორის, RD-ს, PIU-ს და კონტრაქტორების) , და ასევე ასახავს გადაწყვეტილების მიღების პროცესის აღწერას.</p> <p>2) RD უზრუნველყოფს, რომ მას საკმარისი პერსონალი ჰყავს პროექტის განსახორციელებლად, რომლებსაც E & S-ის სფეროს ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ ადექვატური კომპეტენციები გააჩნიათ.</p> <p>3) RD უზრუნველყოფს, რომ კონტრაქტორს მას საკმარისი პერსონალი ჰყავს პროექტის განსახორციელებლად, რომლებსაც E & S-ის სფეროს ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ ადექვატური კომპეტენციები გააჩნიათ.</p> <p>ეს მოიცავს როგორც მინიმუმ, შემდეგს:</p> <p>- გარემოსდაცვითი და სოციალური ოფიცერი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება SEMP-ის განხორციელებასა და რეგულარულ განახლებაზე, და კონტრაქტის მოქმედების ვადის განმავლობაში ზედამხედველობასა და ანგარიშგებაზე (პერსონალის წევრი სრულ განაკვეთზე, სამშენებლო უბანზე უნდა იმყოფებოდეს სულ მცირე კვირაში ხუთი დღე); იგი იქნება კონტრაქტორების ძირითადი საკონტაქტო პირი გარემოსდაცვით, სოციალურ და შრომის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების, და კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებზე.</p>	<p>მკაფიო და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესები;</p> <p>პროექტის განხორციელების შესაძლებლობა შესაბამის სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში</p>	EBRD PR1	RD	PMS და EPC კონტრაქტის ხელმოწერიდან	<p>1) ჩარჩო დოკუმენტი შემუშავებულია და ორგანიზაცია მზადყოფნაშია</p> <p>2) RD- ს თანამშრომლებს შესაბამისი კომპეტენციები გააჩნიათ და შეუძლიათ კონტრაქტორების მართვა</p> <p>3) კონტრაქტორის გუნდი მზადყოფნაშია და სათანადო გამოცდილება გააჩნია</p> <p>4) საინჟინრო გუნდი მზადყოფნაშია და სათანადო გამოცდილება გააჩნია</p>	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	<p>- სამუშაოების ეკოლოგიური ექსპერტი (ECoW) პასუხისმგებელი იქნება იმის უზრუნველყოფაზე, რომ მშენებლობის დაწყებამდე მომზადებული იქნება ყველა წინასწარი კვლევა, იდენტიფიცირებული იქნება კონკრეტული ეკოლოგიურად სენსიტიური ტერიტორიები, და SEMP-ებში და სხვა მენეჯმენტის გეგმებში გაწერილი შემარბილებელი ღონისძიებების პრაქტიკაში იქნება განხორციელებული;</p> <p>- ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სპეციალისტები (მინიმუმ 1 H&S სპეციალისტი ყოველ 50 მუშაკზე), რომელიც პასუხისმგებელი იქნება OHS-ის სფეროში არსებული საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის დაცვაზე და სამუშაო პირობების უზრუნველსაყოფად SEMP- ის მოთხოვნების შესაბამისად.</p> <p>4) იმის უზრუნველყოფა, რომ ინჟინერს აქვს საკმარისი პერსონალი ჰყავს პროექტის განსახორციელებლად, განსახორციელებლად, რომლებსაც E & S-ის სფეროს ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ ადეკვატური კომპეტენციები გააჩნიათ. ეს როგორც მინიმუმ, მოიცავს შემდეგს:</p> <p>- ეროვნული გარემოსდაცვითი სპეციალისტი</p> <p>- საერთაშორისო გარემოსდაცვითი და ბიომრავალფეროვნების სპეციალისტი, რომელიც უზრუნველყოფს EMP-ებთან შესაბამისობას. იგი პასუხისმგებელი იქნება BAP-ის სათანადოდ განხორციელებაზე კონტრაქტორის მხარდაჭერით, რომელიც სხვადასხვა კვლევებს განახორციელებს, ეს ექსპერტი პასუხისმგებელი იქნება BMEP-ის შემუშავებაზე (ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და შეფასების გეგმა).</p>						

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	<p>- ეროვნული სოციალური სპეციალისტი</p> <p>- განსახლების, სოციალური და შრომის საკითხების საერთაშორისო სპეციალისტი. პირი პასუხისმგებელი იქნება პროექტის ყველა განსახლების ასპექტებზე. იგი განახორციელებს მუშაკების სამუშაო ადგილის, განთავსებისა და სამუშაო პირობების აუდიტს.</p> <p>- ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო სპეციალისტი.</p> <p>- ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ეროვნული სპეციალისტი</p> <p>- კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული მონიტორი. პირი პასუხისმგებელი იქნება არქეოლოგიური აღმოჩენების აღრიცხვაზე, ადგილზე იქნება უზნის გაწმენდისა და მიწის სამუშაოების განხორციელების პროცესში, და უზრუნველყოს არქეოლოგიური აღმოჩენების დროს შესაბამისი პროცედურის დაცვას.</p>						
1.6	<p><u>სანაყაროების და მისასვლელი გზების გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება</u></p> <p>1) სანაყაროსთვის ტერიტორიის სათანადო შერჩევა და ალტერნატივების ანალიზი, და სანაყაროების და მისასვლელი გზების დაპროექტება ESIA- ში განსაზღვრული წინასწარი მითითებების და რეკომენდაციების შესაბამისად. ეს ადგილები გამოკვლეულ უნდა იქნას და ნებართვა უნდა იყოს მიღებული, რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ შემოთავაზებული სანაყაროს ადგილის შედეგად არ იქნება გამოწვეული კონკრეტული</p>	<p>სანაყაროებთან დაკავშირებული ზემოქმედებების მართვა, რადგან სანაყაროები პროექტის ობიექტებთანაა დაკავშირებული.</p>	EBRD PR1	კონტრაქტორი	სანაყაროების გამოყენებამდე	<p>გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან მიღებულია გარემოსდაცვითი ნებართვა.</p> <p>კრედიტორებისთვის წარდგენილია დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური</p>	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	<p>ეკოლოგიური ან სოციალური ღირებულების მქონე ადგილების დაზიანება. დროებითი (ბანაკი, მიმდებარე ტერიტორია) და მუდმივი (ფუჭი ქანების სანაყაროები) უბნები კონტრაქტორის მიერ განისაზღვრება გზმ-ში ასახული რეკომენდაციების გათვალისწინებით. ეს უბნები შეთანხმებულ იქნება MoEPA-სთან და დამტკიცებული კრედიტორების მიერ. სანაყაროები განთავსდება ეროვნული პარკის და ეროვნული პრიორიტეტული ჰაბიტატის ფარგლებს გარეთ.</p> <p>2) ნებისმიერი მოთხოვნილი გარემოსდაცვითი შეფასების (EIA ან სხვა დოკუმენტის) მომზადება ეროვნული მოთხოვნების დაკმაყოფილების და ფუჭი ქანების სანაყაროების განთავსებისთვის გარემოსდაცვითი ნებართვის მისაღებად.</p> <p>3) თუ კონტრაქტორი ალტერნატიულ უბნებს შეარჩევს (რომლებიც არ არის ასახული ESIA-სა და LARP-ში), კონტრაქტორი უზრუნველყოფს გარემოსდაცვით და სოციალური დოკუმენტაციას ESIA-ის მოთხოვნების შესაბამისად (ჩარჩო დოკუმენტის მოთხოვნების და პროცედურის ჩარჩო დოკუმენტი). მომზადებული დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს ბიომრავალფეროვნების კვლევებს (შესაბამისი სეზონის გათვალისწინებით), სოციალურ საველე კვლევებს და უნდა გაიმართოს</p>					<p>დოკუმენტაცია. ფუჭი ქანების განთავსების ადგილები დამტკიცებულია კრედიტორების მიერ</p>	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	დამატებითი კონსულტაციები შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან.						
1.7	<p>ნებართვების რეესტრი</p> <p>1) RD უზრუნველყოფს, კონტრაქტორი მოამზადებს პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა EHSS ნებართვის რეესტრს, რომელიც რეგულარულად განახლდება, მათ შორის, EIA ლიცენზიების (ასევე, ფუჭი ქანების სანაყაროებთან დაკავშირებული ნებართვები), სამშენებლო ნებართვების, წყალაღების, ტყით დაფარულ ტერიტორიებზე ჭრების ჩატარების (საჭიროების შემთხვევაში), ასაფეთქებელი სამუშაოების, ნარჩენების და ჩამდინარე წყლების გატანის/მართვის ლიცენზიების, და სამრეწველო საწარმოების მიერ ემისიების ნებართვების, HS-სთან დაკავშირებული ასპექტების ლიცენზიების, და ინფრასტრუქტურის გადაადგილების ნებართვების ჩათვლით (მაგ. ელექტრომომარაგების ქსელები).</p> <p>2) კონტრაქტორი მოიპოვებს ყველა აუცილებელ ნებართვისა და თანხმობას შესაბამისი ორგანოებისგან, და პროექტის ყველა ეტაპზე უზრუნველყოფს არსებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობას.</p> <p>3) შესაბამის SEMP-ებში ასახული უნდა იყოს ნებართვებსა და თანხმობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის ზომები.</p>	შესაბამისობა ეროვნულ მარეგულირებელ და ნებართვების ჩარჩოსთან.	EBRD PR1	<p>1) RD</p> <p>2) კონტრაქტორი</p> <p>3) ინჟინერი</p>	<p>1) მშენებლობის დაწყებამდე და პროექტის განხორციელების მთელი პერიოდის მანძილზე:</p> <p>2) ეროვნული რეგულაციების მოთხოვნების შესაბამისად</p> <p>3) როგორც კი ნებართვა გაიცემა</p>	<p>1) ნებართვების რეესტრი მომზადდა და მუდმივად ხორციელდება მისი განახლება</p> <p>2) გაცემულია შესაბამისი ნებართვები</p> <p>3) განახლებული SEMP-ია მომზადებული</p>	
1.8	<p>მონიტორინგი (მშენებლობის ფაზა)</p> <p>1) შესაბამისი მონიტორინგის გეგმების შემუშავება და განხორციელება შესაბამისი ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრული</p>	მშენებლობის პროცესში გაზომვადი კომპონენტებისთვის	EBRD PR1	<p>1) კონტრაქტორი</p> <p>2) ინჟინერი, რომელიც</p>	მშენებლობის დაწყებამდე. პროექტის ხანგრძლივობის	<p>1) მონიტორინგის გეგმები შემუშავებულია და ეფექტურად</p>	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	<p>ზემოქმედების მონიტორინგისთვის, ESIA-ს მოთხოვნების შესაბამისად (განსაკუთრებით გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა). მონიტორინგის გეგმა მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, შემდეგი საკითხებით:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი (PM10, PM2.5, CO, NOx, SO2) - დღის და ღამის საათებში ხმაურის დონეები - დღე და ღამე დრო ვიბრაციის დონეზე - ზედაპირული წყლების ხარისხი (სიმღვრივე, pH, გამტარიანობა, ნახშირწყალბადების საერთო შემცველობა ნავთობში, ქიმიურ ჟანგბადზე მოთხოვნა) - ნიადაგის დაჯდომა - მიწისქვეშა წყლების დონე - მცენარეულობა - ბიომრავალფეროვნება <p>მონიტორინგის ეს გეგმები ინტეგრირებული იქნება SEMP- ებში მშენებლობის ფაზაში.</p> <p>2) SEMP-ების გადასინჯვა, თუ მონიტორინგის შედეგები მნიშვნელოვან და/ან მოულოდნელ ზემოქმედებას აჩვენებს. EMP პერიოდულად გადასინჯება (სულ ცოტა, ყოველწლიურად) გარემოსდაცვითი კონტროლის მექანიზმებისა და პროცედურების შეფასების მიზნით, რათა გადამოწმდეს, რომ ისინი კვლავ შეიძლება გამოყენებული იქნას განხორციელებულ აქტივობებთან მიმართებაში. გადასინჯვას</p>	<p>ისტვის შემუშავებული შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურობის ვერიფიკაცია</p>		<p>მოითხოვს SEMP-ების გადასინჯვას</p>	<p>განმავლობაში (მონიტორინგის სიხშირე მითითებულია გეგმებში)</p>	<p>ხორციელდება 2) სრული EMP სულ მცირე, ყოველწლიურად იქნება გადასინჯული. EMP- ის შესაბამისი ნაწილები რეგულარულად უნდა იყოს განხილული უფრო მეტი სიხშირით ისეთი ინციდენტის შემდეგ, რომელიც შეტყობინებას ექვემდებარება.</p>	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	განხორციელებს კონტრაქტორი და ინჟინერი.						
1.9	<p>მონიტორინგი (საოპერაციო ფაზაზე)</p> <p>1) SEMP გეგმების შემუშავება ESIA/EMP მოთხოვნების შესაბამისად, მათ შორის, შემდეგი ასპექტების გათვალისწინებით:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ნარჩენების მართვის გეგმა - საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა - ხმაურისა და ვიბრაციის მართვის გეგმა - ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმა - OCHS გეგმა - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების გეგმა - დაღვრაზე რეაგირების გეგმა - ადგილობრივი ვითარების მართვის გეგმა (ადგილობრივი შესყიდვები და ადგილობრივი დასაქმება) - დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა (საოპერაციო ფაზისთვის განახლება) - ბიომრავალფეროვნების მართვის გეგმა <p>აღნიშნული გეგმები ასევე უნდა მოიცავდეს მონიტორინგის საჭიროებებს (მონიტორინგის სიხშირე განსაზღვრულია ESIA-ს მიხედვით).</p> <p>2) საოპერაციო SEMP-ებისა და მასთან დაკავშირებული კონკრეტული მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელება ESIA- ში განსაზღვრული ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ზემოქმედების</p>	<p>გაზომვადი კომპონენტებისთვის ისთვის შემუშავებული შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურობის ვერიფიკაცია</p>	EBRD PR1	<p>1) კონტრაქტორი</p> <p>2) RD (გარეშე მხარდაჭერით, მაგ. ექსპლუატაციის კონტრაქტორი)</p>	<p>1) ოპერაციის დაწყებამდე შემუშავებული მართვის გეგმები (დეფექტებზე ვალდებულების პერიოდის დაწყებამდე)</p> <p>2) ოპერირების მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში (იხ. EBRD- ის სტანდარტული ცხრილი საგზაო პროექტების მონიტორინგისთვის)</p>	<p>1) მართვისა და მონიტორინგის გეგმები შემუშავებულია</p> <p>2) მონიტორინგის გეგმები ეფექტიანად განხორციელდა და EBRD- ს წარედგინა მონიტორინგის ანგარიშები</p>	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	<p>მონიტორინგის მიზნით (განსაკუთრებით გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმაში). მონიტორინგის საქმიანობა მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, შემდეგი აქტივობებით:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი (PM10, PM2.5, CO) - ხმაურის დონეები დღის და ღამის საათების განმავლობაში - ვიბრაციის დონეები დღის და ღამის საათების განმავლობაში - ზედაპირული წყლის ხარისხი (სიმღვრივე, pH, გამტარიანობა, ნახშირწყალბადების საერთო შემცველობა ნავთობში, ქიმიურ ჟანგბადზე მოთხოვნა) - მცენარეულობა - გარეული ცხოველები - ნარჩენები - ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკა 						
PR2	სამუშაო ძალა და შრომის პირობები						
2.1	<p>ადამიანური რესურსების (HR) პოლიტიკა პროექტის HR პოლიტიკის მომზადება და განხორციელება. HR დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს ყველა საკითხს, რომლებიც შეეხება დასაქმებულთა მინიმალურ ანაზღაურებას, სამუშაო საათებს, ანაზღაურებულ ზეგანაკვეთურ სამუშაოს, იძულებით და ბავშვთა შრომას, თანასწორობა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობას, დასაქმებულთა</p>	<p>ადამიანური რესურსების ეფექტური მართვა. დამქირავებლის-მუშაკთა ურთიერთობების გაუმჯობესება</p>	<p>ეროვნული კანონმდებლობა, ILO-ს კონვენციები EBRD PR2</p>	<p>კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს და განხორციელოს ადამიანური რესურსების პოლიტიკა და ქვეკონტრაქტორებ</p>	<p>პოლიტიკა ხელმოწერილია პერსონალის დაქირავების დაწყებამდე. უნდა განხორციელდეს პროექტის მთელი</p>	<p>ადამიანური რესურსების პოლიტიკა შემუშავებულია და მიწოდებულია ქვეკონტრაქტორები სთვის. ადამიანური</p>	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	<p>საჩივრების განხილვის მექანიზმს, სამუშაო პირობებს, მუშაკთა უფლებების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, და კოლექტიურ მოლაპარაკებები. ადამიანური რესურსების პოლიტიკა უნდა მოიცავდეს ქვეყნის კოდექსს.</p> <p>ადამიანური რესურსების პოლიტიკა ასევე ქვეკონტრაქტორებმა უნდა მიიღონ. მათ უნდა აცნობონ თავიანთ თანამშრომლებს, და არა-თანამშრომელ მუშაკებს მათი უფლებების და ვალდებულებების შესახებ. კონტრაქტორებმა და ქვეკონტრაქტორებმა უნდა განსაზღვრონ საკონტრაქტო პირი სამუშაო ძალასა და სამუშაო პირობებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.</p>			<p>მა უნდა მიიღონ და შეასრულონ ეს პოლიტიკა</p>	<p>ხანგრძლივობის განმავლობაში</p>	<p>რესურსების პოლიტიკა ეფექტურად ხორციელდება.</p>	
2.2	<p><u>სამუშაო ძალის და სამუშაო პირობების მართვის გეგმა</u></p> <p>უნდა შემუშავდეს და განხორციელდეს სამუშაო ძალისა და სამუშაო პირობების მართვის გეგმა.</p> <p>ქვეკონტრაქტორების და ძირითადი მასალების მიმწოდებლების კონტრაქტებში ასახული უნდა იყოს იძულებითი შრომის/ბავშვის შრომის ამკრძალველი დებულებები. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ან საკითხების რეგულარული მონიტორინგი.</p> <p>უნდა განახორციელოს კონტრაქტორის დაკონტრაქტების ქსელებთან დაკავშირებული სამუშაო ძალის რისკების შეფასება.</p>	<p>კანონის მოთხოვნების შესრულება და დასაქმებულთა უფლებების დაცვა.</p>	<p>ILO-ს კონვენციები EBRD PR2</p>	<p>კონტრაქტორი (ინჟინერმა უნდა განახორციელოს მონიტორინგი)</p>	<p>უნდა შემუშავდეს პერსონალის დაქირავების დაწყებამდე. უნდა განხორციელდეს პროექტის მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში</p>	<p>გეგმა შემუშავებულია. გეგმა ეფექტურად ხორციელდება. მონიტორინგის ჩანაწერები.</p>	
2.3	<p><u>ადგილობრივი სამუშაო ძალა</u></p> <p>1) ჩართეთ HR პოლიტიკაში დებულება, რომელიც მიზნად ისახავს ადგილობრივი სამუშაო ძალის</p>	<p>ადგილობრივი ეკონომიკური სარგებლის</p>	<p>ეროვნული კანონმდებლობა,</p>	<p>1) კონტრაქტორი 2) RD</p>	<p>პერსონალის დაქირავების დაწყებამდე.</p>	<p>1) HR პოლიტიკა და გეგმა შემუშავებულია, და მასში ასახულია</p>	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	<p>გამოყენების გაზრდას (მაგ. სამუშაო ძალის დაქირავება მცხეთა-მთიანეთის რეგიონიდან).</p> <p>ადგილობრივი ვითარების მართვის გეგმაში ჩართული უნდა იყოს კონკრეტულ ღონისძიებები (მაგ., სამუშაო ადგილების შესახებ განცხადებების გამოქვეყნება ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივი სამუშაო ძალის წახალისება და მოზიდვა დასასაქმებლად, და ადგილობრივი სამუშაო ძალის დაქირავებისთვის პრიორიტეტულობის მინიჭება, როდესაც ეს გონივრული და პრაქტიკულია, და შესაბამისი ტრენინგ პროგრამების განხორციელება), და ადგილობრივი სამუშაო ძალის დაქირავების მონიტორინგი უნდა იყოს გათვალისწინებული.</p> <p>2) ADB-ს დახმარებით და EBRD- ის მონაწილეობით შემუშავებული გენდერული სამოქმედო გეგმის მიღება და განხორციელება.</p>	<p>გაზრდა.</p> <p>ადგილობრივ თემებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება</p>	<p>ILO-ს კონვენციები, EBRD PR2</p>		<p>უნდა განხორციელდეს პროექტის მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში</p>	<p>ადგილობრივი სამუშაო ძალის დასაქმებასთან დაკავშირებული ასპექტები.</p> <p>ანგარიშგება ადგილობრივი სამუშაო ძალის დაქირავების თაობაზე გენდერული პოლიტიკის გათვალისწინებით</p> <p>2) გენდერული სამოქმედო გეგმა განხორციელდა</p>	
2.4	<p>სამშენებლო ბანაკი სამუშაო ძალისთვის</p> <p>კონტრაქტორის ან ქვეკონტრაქტორის მიერ უზრუნველყოფილი ნებისმიერი დროებითი საცხოვრებელი ობიექტების შემთხვევაში (სამშენებლო ბანაკი ან კერძო საცხოვრებელი) უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ საცხოვრებლის პირობები აკმაყოფილებს IFC/EBRD-ს მუშაკის განსახლების სახელმძღვანელო მითითებების მოთხოვნებს.</p>	<p>შესაბამისი საცხოვრებელი პირობების შეთავაზება სამუშაო ძალისთვის</p>	<p>ეროვნული კანონმდებლობა EBRD PR2</p>	<p>კონტრაქტორი</p>	<p>სამშენებლო ბანაკის მშენებლობის დაწყებამდე. (წინასამშენებლო ეტაპზე) მშენებლობის დაწყებამდე</p>	<p>გეგმა და პროექტი შემუშავებულია. საცხოვრებელი ბანაკი დაიგეგმა EBRD-ის სახელმძღვანელო მითითებების შესაბამისად.</p>	
2.5	<p>დასაქმებულთა საჩივრების განხილვის მექანიზმი</p> <p>დასაქმებულთა საჩივრების განხილვის შიდა მექანიზმის დანერგვა და ყველა მუშაკისთვის</p>	<p>შრომით დაკავშირებული დაკავშირებული რისკების</p>	<p>EBRD PR2</p>	<p>კონტრაქტორი</p>	<p>პროექტის სამშენებლო და წინასამშენებლო</p>	<p>საჩივრების განხილვის შიდა მექანიზმი შეიქმნა</p>	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	საჩივრების განხილვის პროცედურის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. უზრუნველყოფილი უნდა იქნას, რომ ამ მექანიზმის შესახებ ინფორმაცია არა-თანამშრომელ მუშაკებსაც მიეწოდებათ.	შემცირება			ეტაპზე.	და ეფექტურად გამოიყენება, და მის შესახებ ინფორმაცია დასაქმებულებს მიეწოდა.	
2.6	დამოუკიდებელი აუდიტი სამუშაო ძალის აუდიტის ჩატარება, რათა დადასტურდეს, რომ კონტრაქტორისა და ქვეკონტრაქტორების შრომის მართვის პრაქტიკა შესაბამისობაშია ეროვნულ კანონმდებლობასთან.	შრომითი რისკების შემცირება	ეროვნული კანონმდებლობა EBRD PR2	ინჟინერი	სამუშაო ძალის აუდიტი ორჯერ უნდა ჩატარდეს: როდესაც ძირითადი სამუშაო ძალის მობილიზაცია მოხდება, და პიკურ პერიოდში (დასაქმებულთა რაოდენობის თვალსაზრისით)	სამუშაო ძალის აუდიტის შედეგები	
PR3	რესურსების ეფექტურად გამოყენებისა და დაბინძურების პრევენციის კონტროლი						
3.1	- წყლის ობიექტების დაბინძურების თავიდან აცილება	წყლის ხარისხის შენარჩუნება	EBRD PR3	კონტრაქტორი	პროექტის სამშენებლო და წინასამშენებლო ეტაპზე.	წყლის ხარისხის და ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის შედეგები	
PR4	ჯამრთელობა და უსაფრთხოება						
4.1	საგზაო უსაფრთხოება და გვირაბების უსაფრთხოება უდა ჩატარდეს საგზაო უსაფრთხოების ინსპექციის	ავტოსაგზაო შემთხვევების რისკის შემცირება	ეროვნული კანონმდებლობა	RD	ექსპლუატაციის დაწყებამდე	RSI დასრულებულია და დაბალი	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	(RSI) ლოტი 1-ის გვირაბთან დაკავშირებით, როდესაც იგი ექსპლუატაციაში შევა, საგზაო უსაფრთხოების აუდიტის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით, და საჭიროების შემთხვევაში უნდა შემუშავდეს შესაბამისი სამოქმედო გეგმები დაბალი ღირებულების და რემედიაციაზე მიმართული საგზაო უსაფრთხოების ზომების გასატარებლად.	და საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება	ბა EBRD PR4 დირექტივა 2004/54/EC			ღირებულების და რემედიაციაზე მიმართული საგზაო უსაფრთხოების ზომები შემუშავებულია	
4.2	<p>უსაფრთხოების პერსონალი</p> <p>1) უსაფრთხოების ყველა პერსონალის შემოწმების ჩატარება, რათა უზრუნველყოფილი იქნას, რომ მათ შესაბამისი ლიცენზირება გააჩნიათ.</p> <p>2) ყველა უსაფრთხოების კადრების მომზადება უნდა მოხდეს უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ ნებაყოფლობითი პრინციპების თაობაზე (VPSHR), როგორც სამუშაოს დაწყებამდე ინსტრუქტაჟის ნაწილი.</p>	<p>უსაფრთხოების პერსონალსა და ადგილობრივი თემებს შორის კონფლიქტის პრევენცია.</p> <p>უსაფრთხოების პერსონალის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის პრევენცია</p>	EBRD PR4 და PR2	<p>1) RD</p> <p>2) კონტრაქტორი</p>	<p>1) სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე (წინასამშენებლო)</p> <p>2) მშენებლობის ეტაპზე</p>	<p>1) ლიცენზიების ასლები</p> <p>2) უსაფრთხოების პერსონალის ტრენინგის შესახებ ჩანაწერები</p>	
PR5	მიწის შესყიდვა, არანებაყოფლობითი განსახლება და ეკონომიკური განსახლება						
5.1	<p>მიწის შესყიდვის და განსახლების გეგმა (LARP)</p> <p>1) ლოტი 1-ის LARP-ის შემუშავება და გასაჯაროება ამ ლოტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე.</p> <p>2) იმის უზრუნველყოფა, რომ ლოტი 1-ის LARP-ი ხორციელდება შესაბამისი მონაკვეთების მიხედვით, და განხორციელების მონიტორინგი მიმდინარეობს LARP-ის დასრულების აუდიტის მეშვეობით</p>	<p>კანონმდებლობას თან შესაბამისობა.</p> <p>ურთიერთობები ადგილობრივ თემებთან.</p>	<p>ეროვნული კანონმდებლობა</p> <p>EBRD PR5</p>	RD	<p>1) პროექტის სამშენებლო და წინასამშენებლო ეტაპზე.</p> <p>2) წინასამშენებლო ეტაპზე დაწყებამდე, მონაკვეთების</p>	<p>1) LARP-ი დასრულებულია და ეფექტურად განხორციელდა</p> <p>2) LARP-თან შესაბამისობის დამოუკიდებელი კონსულტანტის</p>	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	<p>(მონაკვეთების მიხედვით), სანამ კონტრაქტორს წვდომა ექნება სამშენებლო უბანზე. მონაკვეთზე წვდომა არ იქნება უზრუნველყოფილი, თუ ამ მონაკვეთისთვის მთლიანად არ განხორციელდა, და არის დადასტურებული LARP-ის დასრულების აუდიტის მეშვეობით.</p> <p>3) იმის უზრუნველყოფა, რომ საარსებო წყაროების აღდგენის ღონისძიებები ხორციელდება (გრძელვადიანი).</p>				<p>მიხედვით 3) განსახლებაზე, და განსახლების შემდეგ (ხანგრძლივობა მონიტორინგის შედეგების მიხედვით)</p>	<p>მიერ ჩატარდა დასრულების აუდიტები (თითო აუდიტი ყოველ მონაკვეთზე) 3) საარსებო წყაროების აღდგენის ღონისძიებების განხორციელების დამადასტურებელი მტკიცებულებების უზრუნველყოფა</p>	
5.2	<p><u>მიწის შესყიდვა სანაყაროებისთვის, სამშენებლო ბანაკებისთვის, ბეტონის დამამზადებელი მოედნებისა და ასფალტის ქარხნებისთვის</u></p> <p>ბანაკისთვის ან ნარჩენების დროებით განთავსების მიზნით ტერიტორიის გამოყენებით გამოწვეული ნებისმიერი დროებითი ზემოქმედება დარეგულირდება კონტრაქტორსა და მიწის მესაკუთრეს შორის გაფორმებული კერძო ხელშეკრულებებით. ამ სფეროზე დაინტერესებული გამყიდველის / მყიდველის პრინციპი ვრცელდება.</p>	<p>კანონმდებლობასთან შესაბამისობა. ურთიერთობები ადგილობრივ თემებთან.</p>	<p>ეროვნული კანონმდებლობა EBRD PR5</p>	<p>კონტრაქტორი</p>	<p>სანაყაროებით სარგებლობის დაწყებამდე</p>	<p>იმის დამადასტურებელი მტკიცებულებების უზრუნველყოფა, რომ დაინტერესებული გამყიდველის / მყიდველის პრინციპი დაცული იქნა</p>	
5.3	<p><u>LARP-ის განხორციელების რეგულარული მონიტორინგი</u></p> <p>LARP- ის სწორად შესრულების მონიტორინგის რეგულარული დამოუკიდებელი აუდიტი ხორციელდება დამოუკიდებელი კონსულტანტის</p>	<p>შესაბამისობა LARP-ის, ეროვნული კანონმდებლობისა და EBRD-ის</p>	<p>EBRD PR5</p>	<p>RD</p>	<p>LARP-ის მოთხოვნების შესაბამისად</p>	<p>LARP-თან შესაბამისობის დამოუკიდებელი კონსულტანტი დაინიშნა და ToR</p>	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	მიერ	მოთხოვნებთან				შეთანხმებული იქნა EBRD- სთან. მონიტორინგის ანგარიშები გაზიარებულია EBRD- სთან	
5.4	<p>განხორციელების შემდგომი შეფასება</p> <p>პროექტის დასასრულების შემდეგ განხორციელების შემდგომი შეფასების ანგარიშის მომზადება და EBRD-ისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა:</p> <p>განხორციელების შემდგომი შეფასება ჩატარდება პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ყველა სამშენებლო სამუშაოების სრულად განხორციელების შემდეგ (ან როდესაც საარსებო წყაროების აღდგენის გეგმა სრულად განხორციელდება).</p>	LARP-ის განხორციელების მონიტორინგის შედეგები	EBRD PR5	RD	პროექტის დასასრულების შემდეგ	ToR შეთანხმებული იქნა EBRD-სთან. EBRD-სთვის დასამტკიცებლად წარედგინა დასრულების აუდიტის ანგარიში	
PR6	ბიომრავალფეროვნება და ბუნებრივი რესურსები						
6.1	<p>გაზაფხულის განმავლობაში ჩასატარებელი კვლევები</p> <p>ESIA-ში იდენტიფიცირებული იქნა პროექტით დაგეგმილი სამუშაოების დაწყებამდე დამატებითი კვლევების ჩატარების საჭიროება. ქვემოთ და EMP- ში მოყვანილი წინასწარი კვლევების გარდა, გაზაფხულის პერიოდში ასევე ჩატარდება ბიომრავალფეროვნების სავსელე კვლევები, როგორც ESIA- ს საბაზისო კვლევის ნაწილი, რათა სეზონური ვარიაცია იქნას შესწავლილი.</p>	ბიომრავალფეროვნების საბაზისო კვლევა სეზონური ვარიაციის გასათვალისწინებლად	EBRD PR6	RD	2019 წლის გაზაფხული	ToR შეთანხმებული იქნა EBRD-სთან. EBRD-ს წარედგინა ანგარიში მისი ESIA პაკეტში ინტეგრირებისთვის	
6.2	<p>ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა (BAP) და ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის და შეფასების</p>	ბიომრავალფეროვნების დაკარგვის	EBRD PR6	ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო	ორივე გეგმა მშენებლობის	1) BAP შემუშავდა	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
	<p>გეგმა (BMEP)</p> <p>1) დეტალური BAP-ი უნდა შემუშავდეს და განხორციელდეს, მათ შორის (საჭიროების შემთხვევაში) სახეობების მიხედვით BAP-ები, რათა უზრუნველყოფილი იქნას, რომ არა აქვს ადგილი „წმინდა დანაკარგს“, და სადაც ეს მიესადაგება, მიღწეულია "კონსერვაციის თვალსაზრისით წმინდა სარგებელი" შესაბამისი PBF-სა და CH-ისთვის. BAP უნდა შემუშავდეს დაინტერესებული მხარეებთან, მათ შორის, მთავრობასთან, გარე ექსპერტებთან, ადგილობრივ და საერთაშორისო კონსერვაციის სფეროს ორგანიზაციებთან და პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ თემებთან კონსულტაციების გზით.</p> <p>2) ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და შეფასების გეგმაში (BMEP) განსაზღვრული იქნება მშენებლობისა და პირველი წლის ოპერაციების ეტაპზე განსახორციელებელი კონკრეტული ღონისძიებები, BAP- ში განსაზღვრული მიზნების მიღწევის უზრუნველსაყოფად.</p>	<p>თავიდან აცილება, კრიტიკული ჰაბიტატების დაცვა (CH) და პრიორიტეტული ბიომრავალფეროვნების ფუნქციების (PBF) შენარჩუნება</p>		<p>გეგმა: RD (საჭიროების შემთხვევაში, კონსულტანტის დახმარებით). ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და შეფასების გეგმა (BMEP): ინჟინერი</p>	<p>დაწყებამდე დამტკიცდა. ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და შეფასების გეგმა (BMEP) და BAP-ი განხორციელდება პროექტს მთელი განხორციელების პერიოდის განმავლობაში, რათა მიღწეული იქნას წმინდა დანაკარგების თავიდან აცილებაზე მიმართული გრძელვადიანი მიზანი, და ეს გეგმები საჭიროების შესაბამისად განახლდება</p>	<p>და განხორციელდა 2)ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და შეფასების გეგმა (BMEP) შემუშავდა და განხორციელდა</p>	
PR7	მკვიდრი მოსახლეობა						
7.1	PR7 არ მიესადაგება რადგან საპროექტო ტერიტორიაზე მკვიდრი მოსახლეობა არ არის წარმოდგენილი.						

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
PR8	კულტურული მემკვიდრეობა						
8.1	<p>კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შემცირებაზე მიმართული ზომები</p> <p>კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შემცირებაზე მიმართული ზომები დაგეგმილია და ასახულია EMP-ებში.</p>	გამოვლენილ კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების რისკის შემცირება	ეროვნული კანონმდებლობა EBRD PR8	კონტრაქტორი	პროექტის მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში	შერბილებაზე მიმართული ზომები ეფექტურად განხორციელდა	
8.2	<p>არქეოლოგიური აღმოჩენების პროცედურა</p> <p>არქეოლოგიური აღმოჩენების პროცედურის შემუშავება და განხორციელება EIA-ში და EMP-ებში აღწერილი მოთხოვნების შესაბამისად (სამშენებლო უბანზე მიწის ამოღების სამუშაოების ჩატარებისას ადგილზე მონიტორინგის ჩათვლით).</p>	კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვა	ეროვნული კანონმდებლობა EBRD PR8	კონტრაქტორი	პროექტის მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში	პროცედურა მიღებულია მშენებლობის დაწყებამდე. პროცედურა ეფექტურად ხორციელდება არქეოლოგიური აღმოჩენების შემთხვევაში.	
PR 10	ინფორმაციის გამჟღავნება და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა						
10.1	<p>დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა</p> <p>1) ადეკვატური კომპეტენციის მქონე კომუნიკაციის სპეციალისტის დანიშვნა, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობაზე მიმართული ღონისძიებების განხორციელებაზე.</p> <p>2) დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის სრულად განხორციელება (SEP), გასაჯაროების მოთხოვნების ჩათვლით, და მისი პერიოდული, ან საჭიროების შემთხვევაში განახლების უზრუნველყოფა.</p>	ინფორმაციის გავრცელებული და უწყვეტი კომუნიკაცია ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ დაინტერესებულ მხარეებთან.	EBRD PR10	RD	1)რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე 2) პროექტის მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში	1) დანიშნულია SEP-ის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი 2)SEP-ი სრულად განხორციელდა	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
10.2	<p><u>საზოგადოებასთან ურთიერთობების ოფიცრები (CLO)</u></p> <p>საზოგადოებასთან ურთიერთობების ოფიცრების დანიშვნა, რომლებიც SEP-ის განხორციელებაზე იქნებიან პასუხისმგებელი პროექტის სამშენებლო უბნის დონეზე</p>	<p>ადგილობრივ თემებთან გაუმჯობესებული ურთიერთობები</p>	<p>EBRD PR10</p>	<p>კონტრაქტორი</p>	<p>მშენებლობის დაწყებამდე</p>	<p>რეგულარული ანგარიშგება მიმდინარეობს SEP-ის განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ</p>	
10.3	<p><u>თემების საჩივრების განხილვის მექანიზმი</u></p> <p>პროექტთან დაკავშირებული პრობლემების, კერძოდ კი, კონკრეტულად მიწის შექმნისა და განსახლების საკითხებთან დაკავშირებული საჩივრების განხილვის მექანიზმების ჩამოყალიბება და მის შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროება. ასევე, უნდა ჩამოყალიბდეს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისთვის საჩივარზე რეაგირების შედეგების თაობაზე ინფორმაციის გაზიარების მექანიზმი.</p>	<p>ადგილობრივ თემებთან გაუმჯობესებული ურთიერთობები. იმის უზრუნველყოფა, რომ საჩივრები სათანადოდ იქნება განხილული</p>	<p>EBRD PR5 და PR10 EBRD-ის სახელმძღვანელო მითითებები საჩივრების განხილვის თაობაზე, EBRD-ის სახელმძღვანელო მითითებები განსახლების და კარგი პრაქტიკის შესახებ</p>	<p>RD და კონტრაქტორი</p>	<p>პროექტის მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში</p>	<p>საჩივრების განხილვის მექანიზმი ეფექტურად დაინერგა და ინფორმაცია გასაჯაროვდა</p>	
10.4	<p><u>დავების განმხილველი კომიტეტი და კომისია</u></p> <p>მხარი დაუჭიროს არსებული კომიტეტის საქმიანობას, რათა უზრუნველყოფილი იქნას პროექტის განხორციელების პერიოდის განმავლობაში მიღებული საჩივრების სათანადოდ განხილვა და გადაწყვეტა.</p>	<p>ადგილობრივ თემებთან გაუმჯობესებული ურთიერთობები. მიღებული</p>	<p>ეროვნული კანონმდებლობა EBRD-ის სახელმძღვანე</p>	<p>RD</p>	<p>პროექტის მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში</p>	<p>კომიტეტი და კომისია თავის საქმიანობას განხორციელებს პროექტის მთელი</p>	

No.	ქმედება	გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები (ვალდებულება/სარგებელი)	შესაბამისობა ქვემოთ მითითებულ თან	რესურსები, საინვესტიციო საჭიროებები, პასუხისმგებლობები	განრიგი	მიზნები და წარმატებული განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები	განხორციელების სტატუსი
		საჩივრების სათანადოდ განხილვა და გადაწყვეტა.	ლო მითითებები საჩივრების განხილვის თაობაზე			ხანგრძლივობის განმავლობაში. მშენებლობის პროცესში: მიღებული და მოგვარებული საჩივრების შესახებ კვარტალური ანგარიშები. ოპერაციების ეტაპზე: წლიური ანგარიშები მიღებული და მოგვარებული საჩივრების შესახებ	