

I. SERVICES - CONSULTANTS

Prêt/Crédit #/TF 099125	Type de Contrat					Termes de référence	Demande de Manifestation d'Intérêt (si nécessaire)	Liste Restreinte	Propositions de Consultants ou intervenir pour les recrutements du personnel par AMI				Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) et Autorisation Négociations (N)					Projet de Contrat	Mise au point du Marché				Exécution du Marché				
Description	Méthode de Sélection	Marché au Forfait ou au Temps-Passé	Montant estimatif USD	Revue a priori ou a posteriori	Plan vs. Réalisé	Prép & Soumission	Date Non-soumission	Date Publication	Période avant liste restreinte	Date Soumission	Date Non-soumission	Date de l'activation	Date Soumission et Ouverture T ou Récolat de l'interview pour recrutement du personnel par AMI	Soumission Rapport T	No-soumission Rapp. Eval (T) et (N)	Ouverture Propositions Financières	Préparation Rapport Eval (T) & (F)	Négociations (N)	Date Soum. Contrat paragraphe	Date Non-soumission	Montant du Contrat négocié en USD	Attribution du Marché	Signature Contrat	Mobilisation Paiement Avance	Projet de Rapport	Rapport final	Coût final
Durée normale des étapes					Plan Réalisé	3 - 6 sem	1 - 2 sem	2 sem	2 sem	2 sem	1 - 2 sem.	4 - 6 sem.	12 sem	2 - 3 sem	0.5 - 2 sem	2 sem	1 - 2 sem	2 sem	1 - 2 sem	1 - 2 sem		1 sem	1 - 3 sem				
Liste des Contrats																											
Composante 1: Appui à la Coordination du processus national REDD et Consultations																											
Sous-composante 1a - Coordination de l'ensemble du processus REDD																											
Fonctionnement des institutions provinciales																											
Recrutement des Points focaux provinciaux (11 contrats)	CI	Forfait	198,000	posteriori	Plan Réalisé	1-avr-11	15-avr-11	17-avr-11	8-mai-11	NA	NA	15-mai-11	22-mai-11	NA	NA	NA	NA	5-juin-11	12-juin-11	26-juin-11		2-juil-11	8-juil-11				
Formation des instances nationales et provinciales																											
Recrutement d'une firme pour la formation: troncs communs et formation spécialisée	SFOC	Forfait	127,800	Pré-ori	Plan Réalisé	1-avr-11	15-avr-11	22-avr-11	13-mai-11	2-juin-11	16-juin-11	19-juin-11	31-juil-11	14-août-11	28-août-11	4-sept-11	18-sept-11	25-sept-11	2-oct-11	18-oct-11		22-oct-11	22-oct-11				
Sous-composante 1b - Consultations multipartites																											
Production des outils de l'IEC																											
Recrutement d'une troupe théâtrale pr la vulgarisation de REDD	QC	Forfait	15,000	posteriori	Plan Réalisé	1-mai-11	15-mai-11	22-mai-11	12-juin-11	NA	NA	26-juin-11	10-juil-11	NA	NA	NA	20-juil-11	3-août-11	17-août-11	31-août-11		6-sept-11	21-sept-11				
Recrutement Consultant pr réalisation bande dessinée/Film/chanson	CI	Forfait	40,000	posteriori	Plan Réalisé	1-avr-11	15-avr-11	17-avr-11	8-mai-11	NA	NA	15-mai-11	22-mai-11	NA	NA	NA	NA	5-juin-11	12-juin-11	26-juin-11		2-juil-11	8-juil-11				
Composante 2: Construction de la stratégie REDD+ Nationale																											
Composante 2a: Préparation Stratégie REDD+																											
Pilotage et accompagnement/Veille																											
Recrutement d'un Chef de projet national	ED	Forfait	52,500	Pré-ori	Plan Réalisé	31-mars-11	14-avr-11	NA	NA	NA	NA	28-avr-11	5-mai-11	NA	NA	NA	NA	19-mai-11	26-mai-11	9-juin-11		15-juin-11	21-juin-11				

Recrutement d'un Consultant international	ED	Forfait	144,000	Priori	Plan	10-avr.-11	24-avr.-11	NA	NA	NA	NA	8-mai-11	15-mai-11	NA	NA	NA	NA	29-mai-11	5-juin-11	19-juin-11		25-juin-11	1-juil.-11						
					Révisé																								
Recrutement d'un Consultant international	ED	Forfait	180,000	Priori	Plan	31-mars-11	14-avr.-11	NA	NA	NA	NA	28-avr.-11	5-mai-11	NA	NA	NA	NA	19-mai-11	26-mai-11	9-juin-11		15-juin-11	21-juin-11						
					Révisé																								
Recrutement d'un Responsable de Projet pilote	ED	Forfait	52,500	Priori	Plan	15-mars-11	29-mars-11	NA	NA	NA	NA	12-avr.-11	19-avr.-11	NA	NA	NA	NA	3-mai-11	10-mai-11	24-mai-11		30-mai-11	5-juin-11						
					Révisé																								
Recrutement d'un Chargé de Projet/Projet pilote	ED	Forfait	25,500	Priori	Plan	15-avr.-11	29-avr.-11	NA	NA	NA	NA	13-mai-11	20-mai-11	NA	NA	NA	NA	3-juin-11	NA	NA		10-juin-11	16-juin-11						
					Révisé																								
Recrutement d'un Chargé de Projet national	ED	Forfait	25,200	priori	Plan	15-avr.-11	29-avr.-11	NA	NA	NA	NA	13-mai-11	20-mai-11	NA	NA	NA	NA	3-juin-11	NA	NA		10-juin-11	16-juin-11						
					Révisé																								
Recrutement d'un Chargé de Projet national (R/C)	ED	Forfait	25,200	priori	Plan	15-mai-11	29-mai-11	NA	NA	NA	NA	12-juin-11	19-juin-11	NA	NA	NA	NA	3-juil.-11	NA	NA		10-juil.-11	16-juil.-11						
					Révisé																								
Composante 2b: Préparation du cadre de mise en œuvre																													
Cadrage et Préparation																													
Recrutement d'une firme pr la préparation du profil du fonds national REDD+	SFOC	Forfait	250,000	Priori	Plan	1-mars-11	15-mars-11	22-mars-11	12-avr.-11	2-mai-11	16-mai-11	19-mai-11	30-juin-11	14-juil.-11	28-juil.-11	4-aout-11	18-aout-11	25-aout-11	1-sept.-11	15-sept.-11		21-sept.-11	21-sept.-11						
					Révisé																								
Recrutement d'un cabinet d'expertise juridique rédaction textes/réforme REDD	QC	Forfait	100,000	posterior	Plan	31-mars-11	14-avr.-11	21-avr.-11	12-mai-11	NA	NA	26-mai-11	9-juin-11	NA	NA	NA	19-juin-11	3-juil.-11	17-juil.-11	31-juil.-11		6-aout-11	21-aout-11						
					Révisé																								
Pôle intégré d'Excellence																													
Recrut. Cabinet int pr étude prévis sur la gestion emplois et compétences	SFOC	Forfait	125,000	Priori	Plan	31-mars-11	14-avr.-11	21-avr.-11	12-mai-11	1-juin-11	15-juin-11	18-juin-11	30-juil.-11	13-aout-11	27-aout-11	3-sept.-11	17-sept.-11	24-sept.-11	1-oct.-11	15-oct.-11		21-oct.-11	21-oct.-11						
					Révisé																								
Recrut. d'un Consultant pour piloter le montage du programme de renforcement des capacités	CI	Forfait	52,500	Priori	Plan	31-mars-11	14-avr.-11	16-avr.-11	7-mai-11	NA	NA	14-mai-11	21-mai-11	NA	NA	NA	NA	4-juin-11	11-juin-11	25-juin-11		1-juil.-11	7-juil.-11						
					Révisé																								
Sous-Composante 2c - Evaluation sociale et environnementale stratégique (SESA)																													
Elaborer et valider la SESA																													
Recrut d'une firme pr diriger la 1ère phase de la mission de SESA	SFOC	Forfait	250,000	priori	Plan	1-mars-11	15-mars-11	22-mars-11	12-avr.-11	2-mai-11	16-mai-11	22-mai-11	3-juil.-11	24-juil.-11	7-aout-11	21-aout-11	4-sept.-11	18-sept.-11	2-oct.-11	16-oct.-11		22-oct.-11	6-nov.-11						
					Révisé																								
Composante 3 - Préparation de Scénario de Référence																													
Analyse de la situation nationale																													
Recrut. cabinet pr accompagner et finaliser l'étude spatiale	QC	Forfait	30,000	posterior	Plan	20-avr.-11	4-mai-11	11-mai-11	1-juin-11	NA	NA	15-juin-11	29-juin-11	NA	NA	NA	9-juil.-11	23-juil.-11	6-aout-11	20-aout-11		26-aout-11	10-sept.-11						
					Révisé																								
Recrut d'un Consult pr actualiser les données quantitatives en 2011 et 2012	CI	Forfait	40,000	posterior	Plan	1-déc.-11	15-déc.-11	17-déc.-11	7-janv.-12	NA	NA	14-janv.-12	21-janv.-12	NA	NA	NA	NA	4-fév.-12	NA	NA		11-fév.-12	17-fév.-12						
					Révisé																								
Composante 4-Gestion du Projet																													
Recrut d'un cabinet d'audit externe avec Strong NKV pour le PPF TF 0930871	ED	Forfait	12,000	Priori	Plan	15-avr.-11	29-avr.-11	NA	NA	NA	NA	6-mai-11	17-juin-11	8-juil.-11	22-juil.-11	5-aout-11	19-aout-11	2-sept.-11	16-sept.-11	30-sept.-11		6-oct.-11	21-oct.-11						
					Révisé																								
Recrut d'un cabinet d'audit externe pour le Don TF 099125	SFOC	Forfait	103,000	Priori	Plan	17-avr.-11	1-mai-11	8-mai-11	29-mai-11	18-juin-11	2-juil.-11	8-juil.-11	19-aout-11	9-sept.-11	23-sept.-11	7-oct.-11	21-oct.-11	4-nov.-11	18-nov.-11	2-déc.-11		8-déc.-11	23-déc.-11						
					Révisé																								
Recrut d'un cabinet pour la gestion fiduciaire (PFCN)	ED	Forfait	170,000	Priori	Plan	15-mars-10	29-mars-10	NA	NA	NA	NA	6-déc.-10	17-janv.-11	7-fév.-11	21-fév.-11	7-mars-11	21-mars-11	4-avr.-11	18-avr.-11	2-mai-11		8-mai-11	23-mai-11						
					Révisé																								
Coût Total en USD			2,018,200		Plan																								
					Révisé																	000							

Pays/Organisation: REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Projet/Programme: FCPEF

[illegible]

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme

Pays/Organisation: REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Projet/Programme: FCPF

PPM DU FONDS DE PARTENARIAT POUR LE CARBONE FORESTIER AU 09 MARS 2011

III. FONCTIONNEMENT : Activités ne nécessitant pas un processus passation des marchés

Activités	Montant
Frais de mission de l'Expert IEC (composante 1b consultations)	30,000.00
Frais de mission d'études de la délégation congolaise à l'étranger pour étudier des questions spécifiques pour alimenter la construction stratégique nationale (composante 2b préparation de la stratégie REDD+)	45,000.00
Prise en charge du Coordonnateur National de la CN REDD (Consultant déjà recruté)	108,000.00
Prise en charge de l'Assistant administratif et financier de la CN REDD (Consultant déjà recruté)	42,000.00
Prise en charge de l'Expert IEC (Consultant déjà recruté)	63,000.00
Prise en charge de la nettoyeuse de la CN REDD	11,000.00
Prise en charge du Secrétaire administratif de la CN REDD	9,500.00
Prise en charge du Chauffeur de la CN REDD	9,500.00
Appui à l'équipe provinciale pour des missions à Kinshasa	43,000.00
Location des bureaux CN REDD pour l'année 2012 et le deuxième semestre 2011	108,000.00
Organisation d'ateliers et de réunion en 2011 (Autres activités nationales)	40,000.00
Coûts opérationnels de la Direction de Développement Durable (DDD)	99,000.00
Organisation d'un atelier de construction stratégique nationale (composante 2a Préparation stratégies REDD)	15,000.00
Perdiem des membres du comité national interministériel	36,800.00
Organisation atelier de consultation et première orientation de politique de scénario de référence (composante 3)	65,000.00
Organisation de l'atelier national sur le SESA	50,000.00
Frais de gestion bancaire	51,000.00
TOTAL FONCTIONNEMENT	825,800.00
TOTAL GENERAL (CONSULTANTS+BIENS+FONCTIONNEMENT)	3,400,000.00

N°	Activités	Montant affecté en USD
1	Travaux	0.00
2	Atelier et formation	334,600.00
3	Consultants	1,890,400.00
4	Fournitures/Biens/services	556,000.00
5	Fonctionnement	619,000.00
Total		3,400,000.00