

ID	Fuente	% Avanc	EDT	Nombre de la Tarea	BID	Duración	Inicio	Fin	Pre
0		0%	0	POA Manejo Sostenible de Bosques HO-L1179	\$25,000,000	1332 days	Wed 07/12/16	Thu 26/05/22	
1		BID 0%	1	COMPONENTE 1: Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo	\$18,250,000	1172 days	Thu 06/04/17	Thu 03/02/22	
2		BID 0%	1.1	Restauración de áreas públicas afectadas por el gorgojo	\$14,900,000	1149 days	Thu 06/04/17	Wed 22/12/21	
3		BID 0%	1.1.1	Asistencia Técnica para Incentivos	\$1,839,596	1149 days	Thu 06/04/17	Wed 22/12/21	
4		BID 0%	1.1.1.1	Proceso de Contratación	\$0	132 days	Thu 06/04/17	Mon 23/10/17	25
5		BID 0%	1.1.1.2	Proceso de Ejecución	\$1,839,596	1017 days	Tue 24/10/17	Wed 22/12/21	
6		BID 0%	1.1.1.2	Año 1	\$367,919	44 days	Tue 24/10/17	Fri 22/12/17	4
19		BID 0%	1.1.4	Equipo para seguridad	\$129,324	100 days	Tue 11/07/17	Mon 04/12/17	
20		BID 0%	1.1.4.1	Proceso de Adquisición	\$0	70 days	Tue 11/07/17	Mon 23/10/17	4F
21		BID 0%	1.1.4.2	Proceso de Ejecución	\$129,324	30 days	Tue 24/10/17	Mon 04/12/17	
22		BID 0%	1.1.4.2	Año 1	\$129,324	30 days	Tue 24/10/17	Mon 04/12/17	20
23		BID 0%	1.1.5	Entrega de apoyos	\$12,679,784	1007 days	Tue 07/11/17	Wed 22/12/21	
24		BID 0%	1.1.5.1	Proceso de Ejecución	\$12,679,784	1007 days	Tue 07/11/17	Wed 22/12/21	
25		BID 0%	1.1.5.1	Año 1	\$2,828,455	34 days	Tue 07/11/17	Fri 22/12/17	4F
30		BID 0%	1.2	Programa piloto de incentivos para el MFS diseñado	\$2,550,000	792 days	Tue 05/09/17	Thu 03/12/20	
31		BID 0%	1.2.1	Elaboración de Reglamento para entrega de Incentivos	\$20,000	70 days	Tue 05/09/17	Mon 18/12/17	
32		BID 0%	1.2.1.1	Proceso de Contratación	\$0	30 days	Tue 05/09/17	Mon 23/10/17	48
33		BID 0%	1.2.1.2	Proceso de Ejecución	\$20,000	40 days	Tue 24/10/17	Mon 18/12/17	
34		BID 0%	1.2.1.2	Pago 1	\$4,000	10 days	Tue 24/10/17	Mon 06/11/17	32
35		BID 0%	1.2.1.2	Pago 2	\$8,000	15 days	Tue 07/11/17	Mon 27/11/17	34
36		BID 0%	1.2.1.2	Pago 3	\$8,000	15 days	Tue 28/11/17	Mon 18/12/17	35
42		BID 0%	1.3	Análisis económico y estratégico de incentivos forestales existentes y nuevas alternativas de fomento del manejo sostenible de los recursos forestales del país	\$400,000	292 days	Thu 27/04/17	Thu 05/07/18	
43		BID 0%	1.3.1	Proceso de Contratación	\$0	132 days	Thu 27/04/17	Mon 06/11/17	25
44		BID 0%	1.3.2	Proceso de Ejecución	\$400,000	160 days	Tue 07/11/17	Thu 05/07/18	43
45		BID 0%	1.3.2.1	Pago 1	\$80,000	10 days	Tue 07/11/17	Mon 20/11/17	43
55		BID 0%	1.5	Socialización de la estrategia de incentivos	\$100,000	190 days	Fri 18/08/17	Tue 05/06/18	
56		BID 0%	1.5.1	Proceso de Contratación	\$0	70 days	Fri 18/08/17	Thu 30/11/17	25
58		BID 0%	2	COMPONENTE 2: Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático	\$3,100,000	1185 days	Thu 30/03/17	Tue 15/02/22	
59		0%	2.1	Investigaciones para la adaptación al Cambio Climático	\$1,050,000	1072 days	Fri 26/05/17	Mon 18/10/21	

ID	Fuente	% Avanc	EDT	Nombre de la Tarea	BID	Duración	Inicio	Fin	Pre
60		BID 0%	2.1.1	Investigaciones para incrementar resiliencia ante el CC y variabilidad	\$750,000	1072 days	Fri 26/05/17	Mon 18/10/21	
61		BID 0%	2.1.1.1	Año 1	\$75,000	125 days	Fri 26/05/17	Thu 23/11/17	
62		BID 0%	2.1.1.1.1	Proceso de Contratación 2 investigaciones	\$0	45 days	Fri 26/05/17	Thu 27/07/17	18
63		BID 0%	2.1.1.1.1	Proceso de Ejecución	\$75,000	80 days	Fri 28/07/17	Thu 23/11/17	
64		BID 0%	2.1.1.1.1.1	Pago 1	\$15,000	20 days	Fri 28/07/17	Thu 24/08/17	62
65		BID 0%	2.1.1.1.1.2	Pago 2	\$22,500	20 days	Fri 25/08/17	Fri 22/09/17	64
66		BID 0%	2.1.1.1.1.3	Pago 3	\$22,500	20 days	Mon 25/09/17	Thu 26/10/17	65
67		BID 0%	2.1.1.1.1.4	Pago 4	\$15,000	20 days	Fri 27/10/17	Thu 23/11/17	66
94		0%	2.2	Fortalecimiento Departamento de Sanidad Forestal	\$2,050,000	1185 days	Thu 30/03/17	Tue 15/02/22	
95		BID 0%	2.2.1	Departamento de Sanidad Forestal equipado	\$500,000	225 days	Thu 30/03/17	Mon 05/03/18	
96		BID 0%	2.2.1.1	Compra de Equipo especializado	\$249,110	181 days	Thu 30/03/17	Fri 22/12/17	
97		BID 0%	2.2.1.1.1	Proceso de Adquisición	\$0	132 days	Thu 30/03/17	Mon 16/10/17	25
98		BID 0%	2.2.1.1.2	Proceso de Ejecución	\$249,110	49 days	Tue 17/10/17	Fri 22/12/17	97
99		BID 0%	2.2.1.1.3	Equipos y suministros	\$250,890	210 days	Thu 27/04/17	Mon 05/03/18	
100		BID 0%	2.2.1.1.3.1	Proceso de Adquisición	\$0	70 days	Thu 27/04/17	Thu 03/08/17	25
101		BID 0%	2.2.1.1.3.2	Proceso de Ejecución	\$250,890	140 days	Fri 04/08/17	Mon 05/03/18	
102		BID 0%	2.2.1.1.3.2.1	Lote 1	\$125,000	30 days	Fri 04/08/17	Thu 14/09/17	10
106		BID 0%	2.2.3	Diseño y puesta en marcha de una Sistema de Monitoreo de plagas y restauración forestal	\$950,000	1180 days	Thu 06/04/17	Tue 15/02/22	
107		BID 0%	2.2.3.1	Consultores de apoyo para proceso de monitoreo a nivel operativo	\$318,500	1180 days	Thu 06/04/17	Tue 15/02/22	
108		BID 0%	2.2.3.1.1	Especialista forestal social	\$106,165	1180 days	Thu 06/04/17	Tue 15/02/22	
109		BID 0%	2.2.3.1.1.1	Proceso de Contratación	\$0	30 days	Thu 06/04/17	Thu 25/05/17	25
116		BID 0%	2.2.3.1.1.2	Especialista forestal ambiental	\$106,170	1180 days	Thu 06/04/17	Tue 15/02/22	
117		BID 0%	2.2.3.1.1.2.1	Proceso de Contratación	\$0	30 days	Thu 06/04/17	Thu 25/05/17	25
124		BID 0%	2.2.3.1.1.2.2	Especialista forestal de monitoreo	\$106,165	1180 days	Thu 06/04/17	Tue 15/02/22	
125		BID 0%	2.2.3.1.1.2.2.1	Proceso de Contratación	\$0	30 days	Thu 06/04/17	Thu 25/05/17	25
145		BID 0%	2.2.3.1.1.2.2.2	Modulos de monitoreo a plataforma informatica	\$21,000	1115 days	Fri 07/07/17	Tue 08/02/22	
146		BID 0%	2.2.3.1.1.2.2.2.1	Proceso de Contratación	\$0	30 days	Fri 07/07/17	Thu 17/08/17	25
153		BID 0%	2.2.3.1.1.2.2.2.2	Licencias de imagenes alta resolución	\$398,000	1135 days	Fri 26/05/17	Tue 25/01/22	
154		BID 0%	2.2.3.1.1.2.2.2.2.1	Proceso de Compra	\$0	132 days	Fri 26/05/17	Mon 04/12/17	25
161		BID 0%	2.2.3.1.1.2.2.2.2.2	Equipo informatico	\$50,000	60 days	Fri 09/06/17	Thu 31/08/17	
162		BID 0%	2.2.3.1.1.2.2.2.2.2.1	Proceso de Compra	\$0	30 days	Fri 09/06/17	Thu 20/07/17	25

ID	Fuente	% Avanc	EDT	Nombre de la Tarea	BID	Duración	Inicio	Fin	Pre
163		BID 0%	2.2.3.6	Proceso de Ejecución	\$50,000	30 days	Fri 21/07/17	Thu 31/08/17	16
164		BID 0%	3	COMPONENTE 3: Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS	\$2,100,000	1124 days	Fri 19/05/17	Wed 22/12/21	
165		BID 0%	3.1	Estudios y elaboración de Instrumentos legales para la gobernanza	\$400,000	635 days	Fri 19/05/17	Tue 17/12/19	
166		BID 0%	3.1.1	Proceso de Contratación	\$0	95 days	Fri 19/05/17	Fri 29/09/17	25
167		BID 0%	3.1.2	Proceso de Ejecución	\$400,000	540 days	Mon 02/10/17	Tue 17/12/19	
168		BID 0%	3.1.2.1	Pago 1	\$50,000	56 days	Mon 02/10/17	Fri 22/12/17	16
178		BID 0%	4	Gestión del Proyecto	\$1,550,000	1257 days	Thu 30/03/17	Thu 26/05/22	
179		0%	4.1	Unidad Gestora	\$1,010,000	1257 days	Thu 30/03/17	Thu 26/05/22	
180		BID 0%	4.1.1	Contratación Equipo UCP	\$780,000	1252 days	Thu 06/04/17	Thu 26/05/22	
181		BID 0%	4.1.1.1	Proceso de Contratación	\$0	25 days	Thu 06/04/17	Thu 18/05/17	
182		BID 0%	4.1.1.1	Gerente de Administración de Proyectos y Programas	\$0	25 days	Thu 06/04/17	Thu 18/05/17	25
183		BID 0%	4.1.1.1	Especialista de Planificación y Monitoreo	\$0	25 days	Thu 06/04/17	Thu 18/05/17	18
184		BID 0%	4.1.1.1	Especialista en Adquisiciones y Contrataciones	\$0	25 days	Thu 06/04/17	Thu 18/05/17	18
185		BID 0%	4.1.1.1	Especialista en Administración Financiera	\$0	25 days	Thu 06/04/17	Thu 18/05/17	18
186		BID 0%	4.1.1.2	Proceso de Pago	\$780,000	1227 days	Fri 19/05/17	Thu 26/05/22	
187		BID 0%	4.1.1.2	Año 1	\$91,000	151 days	Fri 19/05/17	Fri 22/12/17	18
192		BID 0%	4.1.2	Consultores (Consultorías temáticas para la gerencia y especificaciones técnicas de adquisiciones del proyecto - 15 ToRs)	\$150,000	971 days	Fri 26/05/17	Fri 21/05/21	
193		BID 0%	4.1.2.1	Proceso de Contratación	\$0	41 days	Fri 26/05/17	Fri 21/07/17	
194		BID 0%	4.1.2.1	Elaboración de TDR	\$0	5 days	Fri 26/05/17	Thu 01/06/17	25
195		BID 0%	4.1.2.1	Envío de invitación a presentar CV	\$0	1 day	Fri 02/06/17	Fri 02/06/17	19
196		BID 0%	4.1.2.1	Recepción de CV	\$0	5 days	Mon 05/06/17	Fri 09/06/17	19
197		BID 0%	4.1.2.1	Evaluación y calificación de hojas de vida	\$0	5 days	Mon 12/06/17	Fri 16/06/17	19
198		BID 0%	4.1.2.1	Solicitud de no obeección del BID	\$0	5 days	Mon 19/06/17	Fri 23/06/17	19
199		BID 0%	4.1.2.1	No objeción del BID	\$0	5 days	Mon 26/06/17	Fri 30/06/17	19
200		BID 0%	4.1.2.1	Suscripción del contrato	\$0	10 days	Mon 03/07/17	Fri 14/07/17	19
201		BID 0%	4.1.2.1	Envío de contrato firmado al BID	\$0	5 days	Mon 17/07/17	Fri 21/07/17	20
202		BID 0%	4.1.2.2	Procesos de Pago	\$150,000	930 days	Mon 24/07/17	Fri 21/05/21	
203		BID 0%	4.1.2.2	Año 1	\$30,000	40 days	Mon 24/07/17	Mon 18/09/17	20
208		BID 0%	4.1.3	Mobiliario y Equipo	\$30,000	54 days	Thu 30/03/17	Wed 21/06/17	
209		BID 0%	4.1.3.1	Preparación de especificaciones técnicas	\$0	5 days	Thu 30/03/17	Wed 05/04/17	25

ID	Fuente	% Avanc	EDT	Nombre de la Tarea	BID	Duración	Inicio	Fin	Pre
210		BID 0%	4.1.3.2	Preparación de documento de CP y solicitud de oferta (publicación	\$0	5 days	Thu 06/04/17	Wed 19/04/17	20
211		BID 0%	4.1.3.3	Preparación y entrega de cotizaciones	\$0	5 days	Thu 20/04/17	Wed 26/04/17	21
212		BID 0%	4.1.3.4	Comparación de precios y revisión de especificaciones técnicas	\$0	2 days	Thu 27/04/17	Fri 28/04/17	21
213		BID 0%	4.1.3.5	Solicitud de no objeción del BID	\$0	1 day	Tue 02/05/17	Tue 02/05/17	21
214		BID 0%	4.1.3.6	No objeción del BID	\$0	3 days	Wed 03/05/17	Fri 05/05/17	21
215		BID 0%	4.1.3.7	Notificación a oferentes	\$0	1 day	Mon 08/05/17	Mon 08/05/17	21
216		BID 0%	4.1.3.8	Suscripción de la orden de compra	\$0	2 days	Tue 09/05/17	Wed 10/05/17	21
217		BID 0%	4.1.3.9	Entrega de mobiliario y equipo	\$30,000	30 days	Thu 11/05/17	Wed 21/06/17	21
218		BID 0%	4.1.4	Gastos Operativos (Papelería y otros)	\$50,000	995 days	Thu 06/04/17	Thu 13/05/21	
219		BID 0%	4.1.4.1	Año 1	\$10,000	15 days	Thu 06/04/17	Thu 04/05/17	25
224		0%	4.2	Evaluaciones y Auditorías anuales	\$540,000	1220 days	Thu 06/04/17	Tue 12/04/22	
225		BID 0%	4.2.1	Evaluaciones	\$290,000	1178 days	Thu 06/04/17	Fri 11/02/22	
226		BID 0%	4.2.1.1	Levantamiento de línea base de la evaluación de impacto del proyecto	\$115,000	142 days	Thu 06/04/17	Mon 06/11/17	
227		BID 0%	4.2.1.2	Proceso de Adquisición	\$0	92 days	Thu 06/04/17	Mon 21/08/17	25
228		BID 0%	4.2.1.3	Proceso de Pago	\$115,000	50 days	Tue 22/08/17	Mon 06/11/17	22
251		0%	5	INICIO (EFECTIVIDAD)	\$0	0 days	Wed 07/12/16	Wed 07/12/16	
252		0%	6	ELEGIBILIDAD PARA EL PRIMER DESEMBOLSO	\$0	0 days	Wed 08/03/17	Wed 08/03/17	25

