

ID	Fuente	% Avanc	EDT	Nombre de la Tarea	BID	Duración	Inicio	Fin	Pre
0		0%	0	PEP Manejo Sostenible de Bosques HO-L1179	\$25,000,000	1332 days	Wed 07/12/16	Thu 26/05/22	
1		BID 0%	1	COMPONENTE 1: Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo	\$18,250,000	1172 days	Thu 06/04/17	Thu 03/02/22	
2		BID 0%	1.1	Restauración de áreas públicas afectadas por el gorgojo	\$14,900,000	1149 days	Thu 06/04/17	Wed 22/12/21	
3		BID 0%	1.1.1	Asistencia Técnica para Incentivos	\$1,839,596	1149 days	Thu 06/04/17	Wed 22/12/21	
11		BID 0%	1.1.2	Adquisición de Plantas	\$121,972	270 days	Thu 26/04/18	Mon 03/06/19	
15		BID 0%	1.1.3	Equipo para incendios	\$129,324	100 days	Tue 09/01/18	Tue 05/06/18	
19		BID 0%	1.1.4	Equipo para seguridad	\$129,324	100 days	Tue 11/07/17	Mon 04/12/17	
23		BID 0%	1.1.5	Entrega de apoyos	\$12,679,784	1007 days	Tue 07/11/17	Wed 22/12/21	
30		BID 0%	1.2	Programa piloto de incentivos para el MFS diseñado	\$2,550,000	792 days	Tue 05/09/17	Thu 03/12/20	
31		BID 0%	1.2.1	Elaboración de Reglamento para entrega de Incentivos	\$20,000	70 days	Tue 05/09/17	Mon 18/12/17	
37		BID 0%	1.2.2	Entrega de incentivos para el MFS implementado	\$2,530,000	722 days	Tue 19/12/17	Thu 03/12/20	
42		BID 0%	1.3	Análisis económico y estratégico de incentivos forestales existentes y nuevas alternativas de fomento del manejo sostenible de los recursos forestales del país	\$400,000	292 days	Thu 27/04/17	Thu 05/07/18	
49		BID 0%	1.4	Evaluación del programa piloto de incentivos para propietarios de bosques privados.	\$300,000	222 days	Fri 05/03/21	Thu 03/02/22	
55		BID 0%	1.5	Socialización de la estrategia de incentivos	\$100,000	190 days	Fri 18/08/17	Tue 05/06/18	
58		BID 0%	2	COMPONENTE 2: Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático	\$3,100,000	1185 days	Thu 30/03/17	Tue 15/02/22	
59		0%	2.1	Investigaciones para la adaptación al Cambio Climático	\$1,050,000	1072 days	Fri 26/05/17	Mon 18/10/21	
60		BID 0%	2.1.1	Investigaciones para incrementar resiliencia ante el CC y variabilidad	\$750,000	1072 days	Fri 26/05/17	Mon 18/10/21	
89		BID 0%	2.1.2	Banco de germoplasma de especies resilientes al CC	\$300,000	252 days	Fri 01/09/17	Thu 13/09/18	
94		0%	2.2	Fortalecimiento Departamento de Sanidad Forestal	\$2,050,000	1185 days	Thu 30/03/17	Tue 15/02/22	
95		BID 0%	2.2.1	Departamento de Sanidad Forestal equipado	\$500,000	225 days	Thu 30/03/17	Mon 05/03/18	
104		BID 0%	2.2.2	Técnicos capacitados en manejo fitosanitario de bosques	\$600,000	210 days	Tue 20/02/18	Fri 21/12/18	
106		BID 0%	2.2.3	Diseño y puesta en marcha de una Sistema de Monitoreo de plagas y restauración forestal	\$950,000	1180 days	Thu 06/04/17	Tue 15/02/22	
164		BID 0%	3	COMPONENTE 3: Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS	\$2,100,000	1124 days	Fri 19/05/17	Wed 22/12/21	
165		BID 0%	3.1	Estudios y elaboración de Instrumentos legales para la gobernanza	\$400,000	635 days	Fri 19/05/17	Tue 17/12/19	
171		BID 0%	3.2	Diseño y puesta en marcha de un mecanismos financiero y operativo para acceder a financiamiento climático	\$1,700,000	1069 days	Fri 04/08/17	Wed 22/12/21	
178		BID 0%	4	Gestión del Proyecto	\$1,550,000	1257 days	Thu 30/03/17	Thu 26/05/22	

ID	Fuente	% Avanc	EDT	Nombre de la Tarea	BID	Duración	Inicio	Fin	Pre
179		0%	4.1	Unidad Gestora	\$1,010,000	1257 days	Thu 30/03/17	Thu 26/05/22	
180		BID 0%	4.1.1	Contratación Equipo UCP	\$780,000	1252 days	Thu 06/04/17	Thu 26/05/22	
192		BID 0%	4.1.2	Consultores (Consultorías temáticas para la gerencia y especificaciones técnicas de adquisiciones del proyecto - 15 ToRs)	\$150,000	971 days	Fri 26/05/17	Fri 21/05/21	
208		BID 0%	4.1.3	Mobiliario y Equipo	\$30,000	54 days	Thu 30/03/17	Wed 21/06/17	
218		BID 0%	4.1.4	Gastos Operativos (Papelería y otros)	\$50,000	995 days	Thu 06/04/17	Thu 13/05/21	
224		0%	4.2	Evaluaciones y Auditorías anuales	\$540,000	1220 days	Thu 06/04/17	Tue 12/04/22	
225		BID 0%	4.2.1	Evaluaciones	\$290,000	1178 days	Thu 06/04/17	Fri 11/02/22	
226		BID 0%	4.2.1.1	Levantamiento de línea base de la evaluación de impacto del proy	\$115,000	142 days	Thu 06/04/17	Mon 06/11/17	
229		BID 0%	4.2.1.2	Evaluación intermedia	\$30,000	196 days	Mon 22/04/19	Wed 05/02/20	
232		BID 0%	4.2.1.3	PCR	\$30,000	80 days	Wed 13/10/21	Fri 11/02/22	
235		BID 0%	4.2.1.4	Levantamiento de línea final de la evaluación de impacto del proy	\$115,000	152 days	Wed 02/06/21	Tue 18/01/22	
238		BID 0%	4.2.2	Auditorías anuales	\$250,000	1120 days	Fri 01/09/17	Tue 12/04/22	
251		0%	5	INICIO (EFECTIVIDAD)	\$0	0 days	Wed 07/12/16	Wed 07/12/16	
252		0%	6	ELEGIBILIDAD PARA EL PRIMER DESEMBOLSO	\$0	0 days	Wed 08/03/17	Wed 08/03/17	25
253		0%	7	FECHA DE ULTIMO DESEMBOLSO	\$0	0 days	Tue 15/02/22	Tue 15/02/22	25
254		0%	8	FIN DEL PROYECTO	\$0	0 days	Tue 10/05/22	Tue 10/05/22	25

Acun	Categoría	1st Quarter	3rd Quarter	1st Quarter	3rd Quarter	1st Quarter	3rd Quarter	1st Quarter	3rd Quarter	1st Quarter	3rd Quarter
End				[Horizontal bar]							
End	CI			[Horizontal bar]							
End				[Horizontal bar]							
End				[Short bar]							
End				[Horizontal bar]							
End				[Horizontal bar]							
End				[Horizontal bar]							
End	CF			[Short bar]							
End	CI				[Short bar]						
End	CI						[Short bar]				
End	CF						[Short bar]				
End				[Horizontal bar]							
End				◆ 07/12							
End				◆ 08/03							
End									◆ 15/02		
End									◆ 10/05		